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说 明
一、2024年永嘉县农村公路路面改造工程施工第2标段（第三次招标）招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）和《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。 

招标文件引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。
二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：
在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。 

在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。
三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）技术规范。
根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。
四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。
五、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）由投标人自备。
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第一卷
第一章  招标公告

2024年永嘉县农村公路路面改造工程施工第2标段（第三次招标）招标公告
项目编号：YJ        0
1．招标条件
本招标项目2024年永嘉县农村公路路面改造工程（下称“本项目”）已由永嘉县发展和改革局 以永发改审〔2024〕66号文批准建设，施工图已由 永嘉县交通运输局 以浙温永交许【2024】5000007号批复，养护资金来源：上级补助及地方财政统筹。招标人为：永嘉县公路与运输管理中心，招标代理机构为：杭州启信建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。 

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况
2024年永嘉县农村公路路面改造工程施工第2标段共15条线路，实施总里程为102.170km。本次路面改造主要工作内容为：水泥路面板块改造、边沟改造完善、路肩改造及其他附属工程等内容的施工及缺陷责任期修复。

2.2招标范围
2024年永嘉县农村公路路面改造工程施工第2标段招标范围及主要工作内容具体如下：

第2标段（共包含 15 条线路，实施总里程102.170 km，投资额约 3210 万元）

（1）C904山根-英岙，本次改造起点K0+000处，终点至K3+630处，实施里程3.630公里。

（2）C369水鹤线-上港，本次改造起点K0+000处，终点至K15+414处，实施里程15.414公里。

（3）C465金山公路-上大山，本次改造起点K0+000处，终点至K0+675处，实施里程0.675公里。

（4）C380东蓬线-大山底，本次改造K0+000处，终点至K8+913处，实施里程8.913公里。

（5）C398罗川线-塘村，本次改造起点K0+000处，终点至K3+234处，实施里程3.234公里。
（6）C901下蔡-蔡坑，本次改造起点K0+000处，终点至K1+280处，实施里程1.280公里。

（7）C802董岙公路-凤山，本次改造起点K3+875处，终点至K7+952处，实施里程4.077公里。

（8）C339福大线-里上坑，本次改造起点K0+000处，终点至K2+620处，实施里程2.620公里。

（9）C295龙园-大岭，本次改造起点K0+000处，终点至K4+706处，实施里程4.706公里。

（10）C848横路下-双尖，本次改造起点K0+000处，终点至K2+083处，实施里程2.083公里。

（11）C325铁金线-八亩，本次改造起点K0+000处，终点至K5+694处，实施里程5.694公里。

（12）Y129新深线，本次改造起点K0+000处，终点至K15+284处，实施里程15.284公里。

（13）Y121张四线，本次改造起点K0+000处，终点至K3+000处，实施里程3.000公里。

（14）C043坦五线-小坑，本次改造的里程桩号为K0+000～K15+830、K18+045～K21+775，实施里程19.560公里。

（15）X115坦五线，本次改造起点K35+000处，终点至K47+000处，实施里程12.000公里。

 第2标段计划施工工期为：180日历天，缺陷责任期：12个月。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有省级交通运输主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质，并在人员、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标 不接受 联合体投标。
3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则均按否决投标处理。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人以及在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.5 其他要求：/。

4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件（含图纸）和补遗书（补充、答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发 放于温州市公共资源交易网永嘉分网（https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382 /index.html）。 

4.2 招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

4.3 招标文件下载网址：潜在投标人通过 CA 锁在登录温州市公共资源交易网永嘉分网（https: //ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382/index.html）自行下载招标文件。未在温州市 公共资源交易网新系统注册并办理 CA 锁的投标人，请参照《企业注册及 CA 办理》，到温州市政务 服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网“办事指南”（网址 http://ggzyjy-eweb.wenzhou. gov.cn/col/col1229641170/index.html）。
5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年   月   日9时30分。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“电子交易平台”：温州市公共资源交易网-永嘉县分网专区（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382/index.html）。
本项目采用网上远程开标方式，无需提供纸质投标文件，投标人无需至开标现场。

5.4 至投标截止时间未完成上传的投标文件，“电子交易平台”将拒收。

6. 发布公告的媒体

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）和 “温州市公共资源交易网永嘉分网”（https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382 /index.html）上发布。
7. 联系方式

	招标人：永嘉县公路与运输管理中心
	招标代理机构：杭州启信建设工程有限公司

	地址：永嘉县上塘镇黄屿村
	地址：杭州市上城区平安金融中心

	联系人：朱工
	联系人：徐工

	电话：0577-57669237
	电话：15397137990

	
	

	监督部门：永嘉县交通运输局
	

	地址：永嘉县南城街道黄屿村
	

	联系人：吴工
	

	电话：0577-67280001
	

	
	         招标人：永嘉县公路与运输管理中心
2025年  月  日


招标时间安排表
	招标文件获取开始时间
	招标公告发布之日起

	招标文件获取截止时间
	同投标文件递交截止时间（投标截止时间）

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2025年  月  日17时00分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2025年  月  日17时00分

	投标截止时间
	2025年  月  日9时30分

	开标时间
	同投标截止时间

	办理投标保证金截止时间
	投标截止时间前一日16时前


 第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：永嘉县公路与运输管理中心

地  址：永嘉县上塘镇黄屿村
联系人：朱工
电  话：0577-57669237

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：杭州启信建设工程有限公司
地  址：杭州市上城区平安金融中心
联系人：徐工
电  话：15397137990

	1.1.4
	项目名称
	2024年永嘉县农村公路路面改造工程

	1.1.5
	养护工程地点
	浙江省永嘉县

	1.2.1
	资金来源
	上级补助及地方财政统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：180日历天

缺陷责任期：12个月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程竣（交）工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	施工过程中未发生生产安全责任事故

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	有行贿犯罪行为的时间：2022年1月1日以来
投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：无

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、提出疑问的方式
	投标人提出问题的截止时间：详见招标时间安排表（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理）
提出疑问方式：在（温州市公共资源交易网-永嘉县分网专区）https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382/index.html。

	1.10.3
	招标人澄清的

时间
	招标人澄清的截止时间：详见招标时间安排表
招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式在（温州市公共资源交易网-永嘉县分网专区）https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382/index.html上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	1.12
	偏离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人提出问题的截止时间：详见时间安排表（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理）
提出疑问方式：在（温州市公共资源交易网-永嘉县分网专区）https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382/index.html。

	3.1.1
	投标文件密封

形式
	双信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	（1）招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）；

（2）招标文件要求的其他材料（如有）。

	3.1.4
	已标价工程量

清单电子版
	已标价工程量清单制作说明：按下载的招标文件中的工程量清单文件，完成工程量清单制作。 

	3.2.1
	增值税税金的

计算方法
	一般计税法

	3.2.1
	工程量清单的

填写方式
	投标人按照招标人在“电子交易平台”中提供的工程量清单填写工程量清单

	3.2.3
	报价方式
	单价

	3.2.6
	是否接受调价函
	不接受

	3.2.8
	最高投标限价
	最高投标限价以工程量清单预算乘以随机抽取的调整系数来确定。

本项目第2标段工程量清单预算为人民币（大写）叁仟贰佰零玖万玖仟肆佰贰拾壹元整（¥32099421元）。

调整系数在三个连续值（0.96、0.97、0.98）中开标时随机抽取其中一个为调整系数。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金的

递交
	投标保证金的金额：人民币 20万元。

投标保证金截止时间：详见招标时间安排表

投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

投标保证金的形式：银行基本账户转账或投标电子保函（保单）

（1）银行基本账户转账：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“银行基本账户转账（子账号申请）下任意一个银行”，即获取针对投标人此次投标项目标段的投标保证金子账号，并通过投标人银行基本账户向该投标保证金子账号缴纳本项目投标保证金。

（2）投标电子保函（保单）：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面选择保证金缴纳方式中选择“保函（保单）”,点击确认后，在“01保证金缴纳须知”中点击“点此办理电子保函（保单）”,在打开的页面选择金融机构发起在线保函（保单）申请，并通过投标人银行基本账户支付保费。投标人因保函保费支付基本户校验未通过，将予以否决投标或投标文件无法解密，责任由投标人自行承担。

注：为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

	3.4.3
	投标保证金的

退还
	未中标人的投标保证金在中标通知书发出后七个工作日内予以退还，若本项目流标，则在流标公示发出后七个工作日退还投标保证金。

中标人的投标保证金在签订合同后（需提供施工合同原件及履约担保复印件）五个工作日内予以退还。

	3.4.4
	投标保证金不予退还的情形
	（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

☑（4）拟派项目经理在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还；
（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.1
	投标人基本情况表应附资料
	投标人基本情况表应附： 

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描件； 

（2）养护资质证书副本扫描件； 

（3）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件； 

（4）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明扫描件。 

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、养护资质证书副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子公章。

	3.5.2
	财务状况表
	无需提供

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求及需附资料
	年份：2020年1月1日以来

近年完成类似项目情况表应附： 

（1）中标通知书扫描件；（2）合同协议书扫描件；（3）质量证明文件（由发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的竣工验 收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或发包人或管理部门出具的证明文件）的扫描件，上述资料三者缺一不可，否则业绩不予认可。 

工程规模解释顺序为：质量证明文明、合同协议书、中标通知书； 

如上述资料未体现主要工程内容的，还须另附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 

上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 

（1）单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。 

（2）  / （招标人认可的其他情形，应在招标文件中对相关业绩的认定标准和证明材料作出明确规定）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.5.5
	拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表应附

资料
	拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表应附以下 

资料： 

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、公路工程专业二级及以上注册建造师注册证书（或网上注册信息截图）及有效期内的交通或建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）的扫描件；

项目技术负责人：身份证及职称资格证书的扫描件； 

安全负责人：身份证、职称资格证书及有效期内的交通或建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）的扫描件。

 注：身份证应提供正反双面扫描件。

（2）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”

	3.5.6
	拟委任的其他管理和技术人员资历表应附资料
	本项目不适用

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许 

	3.7.3
	电子投标文件的制作要求 


	（1）电子投标文件的制作及加密详见本章附件一“电子投标文件制作要求 ”；

（2）电子投标文件盖章要求：投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。

	4.2.2
	递交投标文件

方式和地点
	电子投标文件采用网上递交的方式，各投标人在投标截止时间前自行 在“电子交易平台”选择“工程建设”-“用户名登录或 CA 登录”- “我的项目”选择相应所投的项目-“上传投标文件”进行上传。本 次招标不需提供纸质投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标

文件
	否

	4.2.4
	投标文件不予受理的情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

4.其他：      /        。

	5.1
	开标时间和地点
	采用双信封形式投标文件的开标
（1）开标时间：同电子投标文件上传截止时间。

（2）开标地点：温州市公共资源交易不见面开标大厅(https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpeningHall/bidhall/default/login.html)。

（3）开标平台：温州市公共资源交易网-电子交易平台

	条款号
	条款名称
	编列内容

	5.2
	开标程序

（双信封）
	5.2.1如发现投标文件有4.2.4项情况之一的，相应投标文件不予开标。

5.2.2招标人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）招标宣布开标纪律；宣布记录人等有关人员姓名；

（2）公布投标人数量：招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：30分钟。投标人解密方式：投标人使用IE11及以上浏览器自行登录不见面开标大厅：

https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件。

（5）公布第一个信封开标结果

解密完成后，招标人公布投标人名单、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，同时宣布第二个信封预计开标时间。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（8）开标结束

招标人宣布第一个信封开标结束。

5.2.3在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统不得读取投标文件第二个信封（报价文件）。

5.2.4招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标：

（1）招标宣布开标纪律；宣布记录人等有关人员姓名；

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审及进入第二个信封评审投标人名单；

（3）招标人解密

招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件第二个信封。

（4）抽取系数

现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数。

（5）公布第二个信封开标结果

公布所有投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、投标报价及其他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截标时间、开标程序、投标文件的解密、唱标内容、开标记录等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（8）开标结束

招标人宣布第二个信封开标结束。

5.2.5开标特别说明事项

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（2）部分投标人的电子投标文件无法解密的，正常解密的投标文件在3家（含）以上时，其他投标文件的开标可以继续进行；

（3）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件；

（4）未在规定时间内完成投标文件解密，造成投标失败的，投标人自行负责。

5.2.6特殊情况的处理

（1）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人（或招标代理机构）CA锁原因导致招标人解密环节出现问题的，招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。

（2）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。

（3）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.2.7不见面开标软硬件要求

（1）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，耳机。

（2）50M以上网络带宽连接。

（3）安装新点驱动（浙江省版）。相关驱动可在不见面开标大厅登录界面的驱动下载页面下载。

（4）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置，修改Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人：

评标专家确定方式：按规定组建。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的

人数
	推荐的中标候选人的人数为1人

	7.1
	中标候选人公示媒介、期限及

内容
	公示媒介：温州市公共资源交易网-永嘉县分网专区。

公示期限：不少于 3 日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 

公示内容： 

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求和工期的响应情况； 

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、相关证书名称和编号； 

（3）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 

（4）提出异议的渠道和方式。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：温州市公共资源交易网-永嘉县分网专区。

公示期限：不少于 3 日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.7.1
	履约担保
	履约担保金额：中标价的2%。

履约担保形式：银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 
采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

	7.8.1
	签订合同
	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	8.5.1
	监督部门
	监督部门联系方式：
监督部门：永嘉县交通运输局
地    址：永嘉县上塘镇黄屿村
电    话：0577-67280001   

邮政编码：325100

	9.2
	否决投标
	9.2 否决投标 

9.2.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书 

面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投 

标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标 

委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实 

或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 

9.2.2 投标文件存在第三章评标办法前附表第2.1.1第一信封形式评审与响应性评审标准、第2.1.2资格评审标准、第2.1.3第二信封形式评审与响应性评审标准情形的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决。

9.2.3 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标 

文件的依据。 


 附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	公路养护工程从业单位资质等级要求

	第2标段
	具备独立法人资格，具有省级交通运输主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）
	标段
	财务要求

	第2标段
	承诺提供不少于 300 万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。
采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或大中型股份制商业银行县（区、市）级支行及以上银行开具。


附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业绩要求

	第2标段
	自2020年1月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过水泥混凝土路面大中修工程施工。


注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的类似项目情况表”后附相关资料。 

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	标段
	信誉要求

	第2标段
	不存在投标人须知第1.4.3项及1.4.4项情形。


注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）
	标段
	人员
	数量
	资格要求

	第2标段
	项目经理
	1
	1.有公路工程相关专业工程师及以上技术职称，公路工程专业二级及以上注册建造师注册证书，并具有有效期内的交通或建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）。
2.拟委任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

3.拟委任的项目经理的公路工程专业二级及以上注册建造师注册证书（或网上注册信息截图）及安全生产考核合格证书（B类）上的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

	
	项目技术负责人
	1
	有公路工程相关专业工程师及以上技术职称。

	
	安全负责人
	1
	1.有中级及以上技术职称，具有有效期内的交通或建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）。

2.拟委任的安全负责人的安全生产考核合格证书（C类）上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。


注：1、在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。  

2、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定： 

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”； 

（2）若该合同工程协议书已签订的，则合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。 

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 

3、“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 

4、所附资料见投标人须知前附表 3.5.5 项规定。 

5、公路相关专业：包含公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、路桥、桥梁、桥隧、隧道、道路桥梁、公路与城市道路建设等专业。
1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。 
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)财务要求：见投标人须知前附表；
(3)业绩要求：见投标人须知前附表；
(4)信誉要求：见投标人须知前附表;
(5)项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；
(6)其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款要求。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
    (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
    (2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

    (3)联合体各方不得再以自已名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况； 
    (5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3  投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
    (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
    (2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；
(5)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
(6)为本标段的监理人；
    (7)为本标段的代建人；
    (8)为本标段的招标代理机构；
    (9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
    (10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
    (11)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
    (12)为投资参股本项目的法人单位；

    (13)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
    (1)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；
    (2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

    (3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

    (4)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
；

    (5)在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

    (6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/））查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果；
    (7)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； 
    (8)涉及正在诉讼的案件经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； 
(9)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按照规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏勘项目现场。  

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本标段工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料场、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按照规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“电子交易平台”将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式上传“电子交易平台”。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
    分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；
    分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；
    接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；
    其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.12 响应和偏离
    1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。 
1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：
    (1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
(2)养护工程作业方案和项目管理机构不够完善；

(3)投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
    (1)对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
(2)对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，如果采用最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分。 
  1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供养护工程作业方案等内容以对招标文件作出响应。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：
    (1)招标公告（或投标邀请书）；
    (2)投标人须知；
    (3)评标办法；
    (4)合同条款及格式；
    (5)工程量清单；
    (6)图纸（如有）；
    (7)技术规范；
    (8)投标文件格式；
    (9)投标人须知前附表规定的其他材料。
    根据本章第1. 10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
    当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子交易平台”，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“电子交易平台”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。 
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“电子交易平台”供投标人自行下载。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 对招标文件的异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”已书面形式完成。 

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。投标文件应包括下列内容： 

第一信封（商务及养护工程作业方案） 

（1）投标函及投标函附录； 

（2）法定代表人身份证明或授权委托书； 

（3）联合体协议书； 

（4）投标保证金； 

（5）养护工程作业方案； 

（6）项目管理机构； 

（7）资格审查资料； 

（8）承诺函； 

（9）项目图纸资料保密承诺书； 

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。 

第二信封（报价文件） 

（1）报价函； 

（2）已标价工程量清单； 

（3）合同用款估算表。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。 

3.1.4 投标文件工程量清单制作见投标人须知前附表。 

3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。 

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。 

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文件，投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。 

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。 

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和报价函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。 

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单（电子版），由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。 

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改报价函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费，安全生产费应符合合同条款第 9.2.5 项的规定。工程量清单 100 章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。 

3.2.6 招标人不接受调价函。 

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。如果按照合同条款第 16.1.1 项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。 

3.2.8 招标人设有最高投标限价，最高投标限价的计算方法见投标人须知前附表。 

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。 

3.4.4 投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。 

3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。 

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。 

3.5.2 若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体年份及需附资料及要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

3.5.5 “拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附资料及要求见投标人须知前附表。 

3.5.6 “拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”（如有）需附资料及要求见投标人须知前附表。 

3.5.7 “拟投入本标段的主要机械设备和试验检测设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。 

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更换。 

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在浙江省交通运输信用综合管理服务系统上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。 

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 2％的签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报浙江省交通运输厅。 

3.6 备选投标方案
3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件的制作应符合投标人须知前附表的规定。 

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“电子交易平台”的电子投标文件为投标文件的正本。 

3.7.5 投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质投标文件应为电子投标文件的打印件。   
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标识
投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。 

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。 

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。 

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。 

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。   

5. 开标
5.1 开标时间、地点及要求
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一信封（商务及养护工程作业方案）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序 

开标程序见投标人须知前附表。   
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：
(1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
(2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
(3)为投标人的工作人员或退休人员；
(4)与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性的；
(5)在与招标投标有关的活动中有过违法行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标 

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

 6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

6.3.3 评标及补救措施 

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。  
7. 合同授予
7.1 中标候选人的公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 履约保证金
7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。 

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及银行同期活期存款利息的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及银行同期活期存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.8.3 签约合同价的确定原则如下： 

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准； 

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以开标时的报价函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同和工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 

7.8.6 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。  
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 投诉 

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令 2013 年第 23号）办理。 

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。 

9. 需要补充的其他内容
9.1 其他注意事项
自获取招标文件之日起，投标人应自行关注“电子交易平台”，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），投标文件递交后应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 

9.2 其他约定
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：电子投标文件制作要求

附件二：自助解锁

附件三：不见面开标

附件一
电子投标文件制作要求
1、本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用CA加密。

2、电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在“温州市公共资源交易网永嘉分网”（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678382/index.html）下载。招标文件内容含招标文件（包括工程量清单）、工程图纸及其他有关资料。

3、电子投标文件的制作。

（1）本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用CA加密。

（2）投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用CA锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。经检查无误后，生成“加密标书”，然后于投标截止时间前，将其上传至“温州市公共资源交易网（http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）”。

（3）投标文件电子文档包括投标人须知3.1.1规定的所有内容，投标人对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对招标文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。投标人按投标人须知3.1.1要求将全部投标文件上传到投标工具，投标人应按以下要求编制电子投标文件，未按要求编制的评标委员会可以否决其投标：

1）投标保证金：相关证书、资料按招标文件要求上传（如：中国人民银行发放的基本帐户许可证、进帐单、银行保函、建设工程投标保证保险凭证、现金保证金的银行进账单、担保机构经营许可证、保险条款等），先扫描下来放入Word中，上传至投标工具；

2）商务及技术文件：将按照招标文件要求编制的商务及技术文件以word格式上传至投标工具。其中相关证书、资料等按招标文件要求上传，先将原件扫描下来放入Word中再上传至投标工具，并经CA电子签章。

3）报价文件：将按照招标文件要求编制的报价上传至投标工具，并经CA电子签章；

（4）投标单位在软件使用过程中若遇问题可联系工作人员，通过以下方式：

QQ：3563277655、2328795508（请确保安装有最新版本的QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助），电话：0577-88926890。

4、电子招标开标及评审

（1）投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时由于CA锁而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算。

（2）投标人投标文件中未提供CA锁，或投标人未按照要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入评标系统，造成评标委会成员无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价的计算。

（3）本项目采取电子招投标，投标单位应当保证书面投标文件与电子投标文件一致，如果在评标过程中发现书面投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准，评标委员会可以要求投标单位重新提供与电子投标文件内容一致的书面投标文件，投标单位拒绝重新提供的，评标委员会可以否决其投标。

（4）发现不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码（计算机网卡MAC地址、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、工具标识号和文件制作联网IP地址，以上六项中的任意三项相同）或文件创建标识码相同，评标委员会应当否决其投标。

6、注意事项

（1）投标人按要求在投标工具中打印报表，投标工具使用在“电子交易平台”下载的招标文件中的版本（如有修改见补充通知）。投标工具使用流程详见下载招标文件中的投标工具操作说明。

（2）投标人应检查标书完整性和有效性，正确无误后再将投标文件进行生成。完成后应检查电子投标文件能否正常打开。

（3）关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果三次输入pin码当前CA锁就被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

（4）投标人在开标时间前登录温州市公共资源交易不见面开标系统“https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html”，选择开标项目，进入开标室进行开标准备等待开标开始。投标人在开标时间前登录不见面开标系统等待开标开始，在开标开始后，根据招标代理工作人员操作进入解密环节，投标人需要使用使用生成投标文件的CA数字证书进行在线解密，点击“解密”，输入CA数字证书密码进行解密，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间前仍然未解密，投标文件将会被认定无效，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA锁不出故障。

附件二
自助解锁

投标人在开标时间前登录温州市公共资源交易不见面开标大厅（网址：https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html），选择开标项目，进入开标大厅进行开标准备等待开标开始。在开标开始后，根据招标代理工作人员操作进入解密环节，投标人需要使用使用生成投标文件的CA数字证书进行在线解密，点击“解密”，输入CA数字证书密码进行解密，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间前仍然未解密，投标文件将会被认定无效，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA锁不出故障。

附件三
不见面开标

本次招标实行不见面开标，具体要求如下：

（1）业务要求

1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2）温州市公共资源交易不见面开标大厅适用进入“温州市公共资源交易网（https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html）”招标投标的工程建设项目。

3）项目招标文件和投标文件必须使用温州市公共资源电子交易平台发布的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由投标人自负。

4）投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理提前进入温州市公共资源交易不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人提前进入该系统（网址https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html）。具体操作详见《温州市公共资源交易不见面开标大厅操作手册（投标人）》，网址https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html。

5）投标文件提交截止时间后，开标人员（招标代理工作人员）通过系统互动区发出投标文件解密的指令，投标人代表（法定代表人或授权委托人）在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

6）投标人必须使用能正确解密投标文件的CA证书在规定的时间内（收到解密指令后30分钟内）在电脑上完成远程解密（当所有投标文件提前解密时，招标人可根据实际情况提前统一解密），因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

7）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“温州市公共资源交易不见面开标大厅”准时参加开标会议，并根据需要使用开标大厅与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

8）开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9）根据评标办法进行系数抽取时，采用线上抽取方式。但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过温州市公共资源交易不见面开标大厅观看时，可能会出现卡顿现象；若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后3个工作日内以书面方式提出申请调阅现场视频，逾期概不受理。

10）投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

（2）系统操作注意事项

1）软硬件及网络要求

①参与不见面开标的电脑须具有4G以上内存，windows7及以上操作系统，并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

②参与不见面开标电脑须安装正确驱动，可在“温州市公共资源交易网-资料下载”栏目下进行驱动下载及后续安装。

③不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，暂仅支持使用IE11浏览器，请确保IE浏览器版本为IE11，具体版本可在IE浏览器帮助菜单下的“关于InternetExplorer”子菜单中查看。

④为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。

2）投标文件制作及上传说明

根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。

（3）开标过程注意事项

1）开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目。

2）开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3）项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密。

（4）技术支持

1）若遇问题可联系工作人员，通过以下方式：

QQ：3563277655、2328795508（请确保安装有最新版本的QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助）电话：0577-88926890

2）为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册和操作视频，可在“温州市公共资源交易网-资料下载”栏目进行下载、查看。

3）关于后续相关常见问题及注意事项，请及时关注温州市公共资源交易网（http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）。

附表一：开标记录表
（项目名称）施工第  标段招标第一信封（商务及养护工程作业方案）开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	质量目标
	安全目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                      记录人：                        监标人：

注：本表格最终以电子交易平台生成格式为准。

（项目名称）施工第  标段招标第二信封（报价文件）开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	备注
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	


招标人代表：                     记录人：                     监标人：

注：本表格最终以电子交易平台生成格式为准。

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
	项目名称
	

	项目编号
	

	需要澄清的

投标人名称
	

	澄清编号
	
	发出澄清时间
	

	澄清问题
	

	回复期限
	

	回复要求
	

	澄清发出评标委员会名称
	


附表三：问题的澄清
问题的澄清

	澄清问题
	

	投标人澄清说明
	


投 标 人：                  （盖单位电子章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

        年        月        日

注：本澄清最终以电子交易平台生成格式为准。

附表四：中标通知书

中标通知书
（中标人名称）：

　　你方于（投标日期）所递交的  （项目名称） 施工第    标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：               元。

　　工期：                 个月（或日历天）。

　工程质量：                 。

　工程安全目标：                 。

　　项目经理：            （姓名）。

项目技术负责人：            （姓名）。

安全负责人：            （姓名）。
　　请你方在接到本通知书后的    日内到        （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人：                  （盖单位公章）

招标代理：                （盖单位公章）

年    月    日

附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）：

　　我方已接受 （中标人名称） 于（投标日期）所递交的______（项目名称）施工第    标段投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：               （盖单位公章）

招标代理：             （盖单位公章）

年   月   日

附表六：确认通知
确认通知
（招标人名称）：

　　我方已接到你方   年   月   日发出的__________（项目名称）施工第    标段招标关于________的通知，我方已于   年   月   日收到。

　　

　　特此确认。
投标人：                 （盖单位公章）

年   月  日

第三章  评标办法
第三章 评标办法（技术通过制的综合评估法（合理低价法））

评标办法前附表

	条款号
	评审因素

	2.1.1
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	(1)投标文件第一信封招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、工期、质量目标、拟委任的项目经理姓名及投标保证金；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依据。

(2)投标文件第一信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。

(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。

(4)投标人法定代表人授权委托代理人递交投标文件的，须提交附有法定代表人身份证明的授权委托书（无需公证），且法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。

(5)投标人法定代表人若亲自递交投标文件的，提供了法定代表人身份证明（无需公证），且法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。

(6)投标人是独家投标。
(7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

(8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 
(9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(11)权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

（13）2024年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处理。

	条款号
	评审因素

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码、资质证书及基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）。

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定（见投标人须知附录1）。

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定（见投标人须知附录2）。

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定（见投标人须知附录3）。

(5)投标人的信誉符合招标文件规定（见投标人须知附录4）。

(6)投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、项目经理在岗情况符合招标文件规定（见投标人须知附录5）。

(7)其他要求符合招标文件规定。

	2.1.3
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	(1)投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： 
a.报价函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与第一信封投标人名称一致； 
b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； 
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依据。
(2)投标文件第二信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。 
(3)投标总报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 
(4)投标总报价的大写金额能够确定具体数值。 
(5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 
(6)投标人未提交调价函。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分 值 构 成

（总分 100分）
	第一信封（商务及养护工程作业方案）评分分值构成：

企业资质与信誉：2分
其他因素：0分
第二信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：98分

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	评标基准价的计算：
评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	(1)评标价的确定：

评标价=报价函的文字报价

(2)评标基准价的确定：

C＝（A×K＋B×（1－K））（100－i）/100 
式中：C为评标基准价；

A为招标人的最高投标限价。以工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数（从0.96、0.97、0.98三值中，开标时随机抽取一个值）来确定。

K 为复合系数（从 0.30、0.35、0.40 三值中，开标时随机抽取一个值）； 
i 为下浮系数（从1、1.5、2三值中，开标时随机抽取一个值）；
B为所有通过投标文件第一信封评审及第二信封初步评审的投标人评标价（不含高于最高投标限价和低于最高投标限价80%的报价）的算术平均值。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价

	评分因素与分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	分值
	

	2.2.4（1）
	评标价
	98分
	投标人评标价得分的计算（保留两位小数）：

（1）投标人的评标价＞评标基准价的：

评标价得分=98－偏差率×100×E 1
（2）投标人的评标价≤评标基准价的：

评标价得分=98＋偏差率×100×E 2
其中：E 1 =0.5；E 2 =0.3。

	2.2.4（2）
	企业资质与信誉
	-3~2分
	（1）投标人的信用等级根据浙江省交通运输厅公布的 “2024年公路养护施工企业信用评价结果”中的养护企业信用评价结果为准，得分按以下规则计算： 
a.信用等级为 AA 级得 2分； 
b.信用等级为 A 级得 1分； 
c.信用等级为 B 级及无信用等级的企 
业的信用等级得 0 分； 
d.信用等级为 C 级扣 1 分； 
e.信用等级为 D 级的扣2分。

  注：投标人须提供通过浙江省交通运输厅官方网址https://xyfw.jtyst.zj.gov.cn/查询的2024年公路养护施工企业信用等级网上查询结果截图（网上查询结果截图须体现投标人的信用等级），投标人未提供该网址查询结果截图或提供的截图未能体现投标人信用等级的，则投标人信用等级得分均按0分计；投标人如无浙江省交通运输厅公布的2024年公路养护施工企业信用等级的，根据《浙江省交通运输行业信用工作管理办法》，施工单位可沿用上一年信用评价结果，但需同时提供2024年、2023年公路养护施工企业信用等级网上查询结果截图，否则其信用等级得分按0分计；投标人如均无浙江省交通运输厅公布的2024年、2023年公路养护施工企业信用等级的，则其信用等级按B级计算，得分按0分计) 。

	评分因素与分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	分值
	

	2.2.4（2）
	企业资质与信誉
	-3~2分
	（2）2024年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣 1 分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人 
须知第 3.5.11 项处理。

	2.2.4（3）
	其他因素
	0分
	/

	 需要补充的其他内容：

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	评标方法
	第1条细化为：
1.1 评标方法
本次评标采用技术通过制的综合评估法（合理低价法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以信誉得分高的优先，信誉得分也相同的，以递交投标文件时间较前的投标人优先的方法确定第一中标候选人。
凡评标委员会拟作出否决投标决定，应先向投标人进行咨询核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系、按评标委员会规定的时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。
“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。
1.2 评审范围
第一信封评审范围：递交电子投标文件的所有投标人的投标文件。

第二信封评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人。

	3.1
	第一信封

初步评审
	补充第3.1.2项：
3.1.2投标文件第一信封初步评审作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.4
	第二信封

初步评审
	补充第3.4.7项：
3.4.7 投标文件第二信封初步评审作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。


 1. 评标方法

本次评标采用技术通过制的综合评估法（合理低价法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以信誉得分高的优先；信誉得分也相同的，以递交投标文件时间较前的投标人优先的方法确定第一中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 第一信封形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 第一信封形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
(l)评标价：见评标办法前附表；
(2)企业资质与信誉：见评标办法前附表；
(3)其他因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
(1)评标价：见评标办法前附表；
(2)企业资质与信誉：见评标办法前附表；
(3)其他因素：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一信封初步评审

3.1.1 评标委员会根据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一信封进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.2 第一信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。 
(1)按本章第 2.2.4 项(2)目规定的评审因素和分值对企业资质与信誉计算出得分 B； 
(2)按本章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 C。 
3.2.2 得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
3.2.3 投标人第一信封得分=B+C 
3.3 第二信封开标
第一信封评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二信封进行开标。

3.4 第二信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二信封进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接收修正价格的，其投标作否决处理。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； 

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价； 

（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接收修正价格的，其投标作否决处理。 

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价格或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。 

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。 

3.4.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 第二信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 A。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.5.2 投标人综合得分=（B+C）+A 

3.6 投标文件相关信息核查 
评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决投标处理。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.投标人属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况； 

f.其他弄虚作假的行为。 

3.7 投标文件的澄清和说明 

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。 

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。 

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其它因素在评标时不予考虑。 

3.8 不得否决投标的情形 

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。 

3.9 评标结果 

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应如实记载下列内容： 

（1）招标项目基本情况和数据； 

（2）评标委员会成员名单； 

（3）开标记录； 

（4）符合要求的投标一览表； 

（5）否决投标的情况说明； 

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表； 

（7）经评审的价格或者评分比较一览表； 

（8）经评审的投标人排序； 

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜； 

（10）澄清、说明、补正事项纪要。 

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。 

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
 1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘                                                                                                           
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款
第二节 专用合同条款

A．养护工程专用合同条款

1.一般约定
1.1  词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 
1.1.1合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其它合同文件。 
1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。 
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 
1.1.1.6 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。 
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。 
1.1.1.9 其它合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其它文件。 
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向取得招标文件的投标人发出的、编号的，对招标文件所作的澄清、修改书。 
1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.3 承包人：指其投标已为发包人所接受，并与发包人签订了实施本合同公路养护工程合同协议书的当事人（承包人），以及取得该当事人（承包人）资格的合法继承人（承包人）。 

1.1.2.4 承包人项目经理：指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同公路养护工程的代表。 

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。 

1.1.2.6 监理人：指发包人为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。必须是经工商注册并持有交通主管部门核发的资质证书或资信登记的专职监理企业，依照核定的监理业务范围，承担相应公路工程的监理业务；或由市公路管理部门或发包人组织的内部专业监理，并须将设置的项目监理组织机构、到岗人员及项目监理工作计划报市交通工程质监站，审批后方可开展工作。 

监理组织必须接受市交通工程质监站对其监理资格，监理质量控制体系及监理工作质量的监督检查。 

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 

1.1.2.8 承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责执行、管理本合同公路养护工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 养护工程：指预防养护、修复养护、专项养护、应急养护和（或）临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：指在养护工程项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件实行单价承包作业的工程。 

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。 

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其它物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。 

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在专用合同条款中指定作为施工场地组成部分的其它场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。 

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。 

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。 
1.1.4 日期 
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。 

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。 

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。 

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。 

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。 

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。 

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。 

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。 

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.1.6.2 交工验收：指本工程已按合同规定实质上完工，并按合同规定完成了检测和检验，且按现行交（竣）工验收办法，编制好竣工图表和施工资料后，承包人可向监理人提出交（竣）工验收和发给交工证书的申请，同时抄送发包人。如经交（竣）工验收认为质量合格，发包人应在验收工作完毕后 14 天内向承包人签发交工证书。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。 

1.1.6.3 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其它养护企业施工的行为。 

1.1.6.4 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其它工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。 

1.1.6.5 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。 

1.1.6.6 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。 

1.1.6.7 进度付款证书：指在最后支付证书之外的、由监理人（或发包人）签发的任何支付证书。

1.2 语言文字 

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。 

1.3 法律 
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 

1.4 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（5）养护工程专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）项目专用技术规范； 

（8）通用技术规范 

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）（如有）； 

（10）已标价工程量清单； 

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护工程作业方案； 

（12）其它合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.5  合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供 

监理人应在发出中标通知书之后 14 天内，向承包人免费提供有关技术资料（养护技术规范、道路及构筑物现况、公路养护质量检查记录及次、差路率情况等），同时提供由发包人委托的设计单位设计的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸 2 份，并向承包人作技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。 

上述与本合同相关技术资料，未经发包人同意承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。养护承包期结束，在发给缺陷责任证书时，承包人应将发包人提供的养护技术规范、养护技术资料和所有图纸以及承包人在养护承包期内积累的所有养护记录和资料（包括台帐）全部交还给发包人。 

由于发包人未按时提供图纸和有关技术资料而造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。 

1.6.2 承包人提供的文件 

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。合同约定承包人文件应经审查的，监理人应在合同约定的期限内审查完毕，但监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 

1.6.3 图纸的修改 

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 

1.6.4 图纸的错误 

当承包人在查阅合同或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人发发包人。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 

1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。 

1.7.4 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 

1.7.5 对于监理人向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由监理人或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送监理人。对于由监理人审查后报发包人批准的事项，应由监理人向承包人出具经发包人签认的批准文件。 

1.8 转让 

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9 严禁贿赂 

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其它不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。 

1.10 化石、文物 

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其它遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。 

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.11 专利技术 

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其它知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。 

1.12 图纸和文件的保密 

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 

1.12.3 一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

2.发包人义务
2.1 遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律 

而引起的任何责任。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法 

律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程 

质量。 

2.2 发出开工通知 

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。 

2.3 提供施工场地 

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 

发包人应协调承包人办理临时用地的租用。 

2.4 协助承包人办理证件和批件 

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

2.5 组织设计交底 

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 

2.6 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 其它义务 

发包人应履行合同约定的其它义务。

3.监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。 

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某非主体部和非关键性工作； 

（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额； 

（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知； 

（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延期； 

（5）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额； 

（6）根据第 15.4 款下变更工作的单价； 

（7）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用； 

（8）确定第 23.1 款项下的索赔额； 

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。 

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

3.2 总监理工程师 
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 

3.3 监理人员 
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 

3.4 监理人的指示 
3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应采用书面形式，盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。 

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。 

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。 

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

3.5 商定或确定 
3.5.1 合同约定监理人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，监理人应与合同当事人协商，尽量达成一致。监理人应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。 

3.5.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为监理人收到任何一方就商定事由发出的通知后 42 天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，监理人应按合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 42 天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。监理人应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。 

3.5.3 任何一方对监理人的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28 天内向另一方发出书面异议通知并抄送监理人。除第 23.2 款[承包人索赔处理程序]另有约定外，监理人未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第 24 条[争议解决]的约定处理。如未在 28 天内发出上述通知的，监理人的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。 

3.5.4 在该争议解决前，双方应暂按监理人的确定执行。按照第 24 条[争议解决]的约定对监理人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。 

4.承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律 

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 

4.1.2 依法纳税 

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 

4.1.3 完成各项承包工作 

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。 

承包人应负责做好合同规定的养护工程作业方案，精心组织养护，加强养护质量控制，完成本合同公路养护工程。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、养护装备和其它物品。承包人应加强养护工程的质量控制，合同期内的公路养护质量指数 MQI 及其分项指标 PQI、SCI、BCI、TCI 等及次差路率指标 RoP 应符合技术规范第 106 节的规定要求，达到该要求是工程款支付的前提条件。 

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责 

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制养护工程作业方案和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 

承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。承包人应根据发包人提供的原有公路技术状况，进行认真的核查，协助和配合发包人进行各项检查，发现病害及时查明原因，为消除病害，提交经补充修改后的养护工程作业方案。 

4.1.5 保证养护工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 

在实施和完成养护工程的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施，使养护作业现场和本合同养护工程的实施保持有条不紊，以免人员的安全受到威胁： 

（1）按施工人员的 2～4％配备专职安全员并有一名安全负责人，且不少于 1 人，同时每个施工作业点必须有安全员； 

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 

（3）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。 

（4）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全负责人的签字记录； 

（5）根据养护工程的性质和施工特点，严格执行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）和《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的具体规定； 

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害 

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 

承包人在养护过程中必须采取一切措施，确保车辆正常运行，做到养护作业、车辆通行两不误。 

实施养护作业路段应配备交通标志等设施，指定专人维持车辆通行秩序。如因承包人措施不力，导致阻车或事故频发而造成较大影响，引起索赔、赔偿或养护费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。 

4.1.8 为他人提供方便 

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

为保护实施的养护工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的方便与安全，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施。 

4.1.9 工程的维护和照管 

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 

4.1.10 其它义务 

承包人应履行合同约定的其它义务。 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为完成本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其它当地材料等所发生的料场使用费及其它开支或补偿费。 

（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。 

承包人应在本养护工程中严格执行交通运输部《关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(交公路规〔2020〕5 号文)及浙江省劳动和社会保障厅、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用系统。 

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。 

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。 

承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开 2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。 

（3）承包人在递交投标文件的同时，应按招标文件第八章投标文件格式附表四的格式填写一份《临时占地计划表》（临时用地范围包括承包人驻地的办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场用地、借土场地及临时堆土场地、工地试验室用地、临时道路用地等）。中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。租地费用列入工程量清单 100 章中由承包人报价。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方进行恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时占地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。 

（4）承包人应履行专用合同条款约定的其它义务。 

4.2 履约担保 
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。履约担保可以采用银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单或融资性担保公司保函等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 

承包人应保证其履约担保在工程竣工验收通过前一直有效。发包人应在工程竣工验收通过后 7 天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 
4.3  分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。 

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其它部分或工作分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。经发包人同意，承包人可将工程的其它部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。 

4.3.3 在养护工程施工过程在中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的 30％。 

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。 

（3）专业分包工程不得再次分包。 

（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。 

（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的养护工程作业方案和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。 

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。 

违反上述规定之一者属违规分包。 

4.3.4 在养护工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定： 

（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。 

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。 

（3）承包人雇用的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。 

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。 

违反上述规定之一者属违规分包。 

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 

4.4  联合体

4.4.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。 

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 

4.4.4 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。 
4.5  承包人项目经理 
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向监理人提交书面报告。 

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。 

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先应将上述人员的姓名和授权范围通知监理人。 
4.6  承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员： 

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工； 

（2）具有相应施工经验的技术人员； 

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确认无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。 

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。 

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.8  保障承包人人员的合法权益 

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。 

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9  工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其它工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。 

4.10  承包人现场查勘

4.10.1 发包人提供的本合同工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。 

4.10.2 承包人在送交投标文件之前，应认为已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明了以下方面： 

（1）现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况； 

（2）水文和气象条件； 

（3）实施和完成本合同养护工程的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工； 

（4）附近道路和水、电、食宿供应条件； 

（5）当地的乡规民约和风俗习惯； 

（6）与完成合同工作有关的其他资料。 

承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于 4.11[不利物质条件]约定的情形除外。 

通用合同条款补充第 4.10.3 项： 

4.10.3 承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域交通运输状况，充分做好边通车、边养护作业的施工方案及养护措施，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专业合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人、抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 

4.11.3 可预见的不利物质条件 

（1）对于专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。 

（2）对于专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。 

4.12  投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本养护工程合同的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价是正确和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同养护工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。 

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备 
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 

5.1.2 承包人在用于本养护工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量应符合本合同技术规范的规定，供监理人批准。 

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人对材料或设备进行的检验、查验材料合格证明、产品合格证书和交货验收提供一切必要的协助；并按合同约定和监理人指示，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，提供材料样品以供检验。检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 

5.1.4 因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。 
5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。 

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

5.3 材料和工程设备专用于合同工程 
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。 

5.3.3 用于本养护工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量应符合本合同技术规范的规定，供监理人批准。 

承包人应随时按发包人的指令，在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。 

承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求提供材料样品以供检验。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备 

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。 
6.施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3  要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。违反本款规定，则按项目专用合同条款第 22.1 款承包人违约处理。 

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。 

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7.交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。 

7.2 场内施工道路 

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。 

7.3 场外交通 

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 

7.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 

7.6 水路和航空运输 

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其它相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

8.测量放线

8.1 施工控制网 

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。 

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 

8.2 施工测量 

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任 

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4  监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任 

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。 

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。 

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； 

（3）由于发包人原因对发包人自身、承包人、监理人造成的人身伤害和财产损失。 

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项养护施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其它危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 

9.2.5 除专用合同条款另有约定外，安全生产费应为招标人公布的工程量清单预算的 2％。安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作它用。如承包人在此基础上增加安全生产费以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

9.2.8 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。 

9.2.9 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人负责。 

9.3 治安保卫 

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 
9.4 环境保护 

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其它承包人施工等后果的，承包人应承担责任。 

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。 

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。 

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。 

（1）对于来自养护工程实施时的施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。 

（2）对于养护施工中粉尘的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如： 

a．拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。 

b．施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。 

c．路面施工应注意保持水分，以免扬尘。 

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。 

9.4.8 在养护工程施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人负责。 

9.4.9 在养护工程施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。 

9.4.10 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。 

9.5 事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10.进度计划

10.1  合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和养护工程作业方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。 

承包人在签订合同协议书后 21 天之内，向监理人提交 2 份其格式和内容符合监理人规定的养护工程施工计划，以及为完成该计划而建议采用的工作安排和施工方案说明。监理人应在收到该计划后的 14 天内审查同意或提出修改意见。 

10.2 合同进度计划的修订 

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。承包人如不接受，应当在 14 天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复,监理人在批复前应获得发包人同意。如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。监理人对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

11.开工和交工

11.1  开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。 

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 交工 

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际交工日期在接收证书中写明。 

11.3 发包人的工期延误 

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。 

（1）增加合同工作内容； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其它特性； 

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； 

（4）因发包人原因导致的暂停施工； 

（5）提供图纸延误； 

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款； 

（7）发包人造成工期延误的其它原因。 

11.4 异常恶劣的气候条件 

由于出现项目专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。 

11.5 承包人的工期延误 

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的日期计算，自预定的交工日期起到养护工程合同的工程交工证书中写明的交工日期或已批准的延长工期止，按天计算。逾期交工违约金应不超过在投标函附录中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此违约金，不排除采用其它扣款方法。 

承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 

11.6 工期提前 

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付在投标函附录中写明的相应奖金。发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。 

11.7 工作时间的限制 

承包人在夜间或国家规定的节假日进行公路养护工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。 

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。 

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担： 

（1）承包人违约引起的暂停施工； 

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 

（3）承包人擅自暂停施工； 

（4）承包人其它原因引起的暂停施工； 

（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外）； 

（6）专用合同条款可能约定的由承包人承担的其它暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任 

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 

12.3 监理人暂停施工指示 

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。 

12.4 暂停施工后的复工 

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。监理人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。 

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 

12.4.3 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知监理人。 

12.5 暂停施工持续 56 天以上 

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。 

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 
13.工程质量

13.1  工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按验收标准执行。（适用于日常小修工程） 

已完成合同规定的养护工程质量，按技术规范及《公路养护技术状况标准》进行检测、调查和评定。公路养护质量指数（MQI）应经常保持在 90 分以上。 

13.1.1 工程质量验收按验收标准执行。 

工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》执行。 

工程质量目标为：合格。承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家、交通运输部和浙江省交通运输厅有关加强质量管理的法规和文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到质量目标。 

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
13.2  承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。 

13.2.3 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路桥梁技术状况评定标准》、《公路养护工程质量检验评定标准》等各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路养护工程质量负责。 

13.2.4 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。 

13.2.5 承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；加强材料检验工作，不合格材料严禁用于本工程。 

13.3 承包人的质量检查 

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 

13.4 监理人的质量检查 

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其它地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料加工场所，包括不属于承包人的场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。 

监理人可以将材料检验委托一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。 

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1 通知监理人检查 

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。 

13.5.2 监理人未到场检查 

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。 

13.5.3 监理人重新检查 

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.5.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程 

13.6.1 （1）承包人使用不合格材料或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

14.2 现场材料试验 

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其它必要的试验条件。 

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其它试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。 

14.4 试验和检验费用 

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其它费用。 

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。 

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担。否则，其费用应由发包人承担。
15.变更

15.1  变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。 

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性； 

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； 

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； 

（5）为完成工程需要追加的额外工作。 

15.2 变更权 

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3  变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。 

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。 

15.3.2 变更估价 

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。 

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。 

15.3.3 变更指示 

（1）变更指示只能由监理人发出。 

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4  变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付； 

15.4.2 如养护路段对工程量清单中子目部分内容需实行专项工程的，则对实施专项工程子目的单价按里程及时间进行折算，相应工程子目单价每月折减 2％。（适用于日常小修工程项目） 

15.4.3 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。 

15.4.4 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.4.5 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.4.6 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。 

15.5  承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其它方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其它工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6  暂列金额

15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 

15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第 15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。 

15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

15.7 计日工 

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）监理人要求提交的其它资料和凭证。 

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 

15.8 暂估价 

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。 

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。 

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。
16.价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整在项目专用合同条款中明确。 

16.2 法律变化引起的价格调整 

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17.计量与支付

17.1  计量

17.1.1 计量单位 

计量采用国家法定的计量单位。 

17.1.2 计量方法（适用于日常小修工程） 

日常小修工程的总承包项目，须经发包人或公路行业主管部门进行的养护检查和考核，如对本合同养护工程质量目标能达标（或基本达标）的，发包人可以进行小修保养季（年）度总承包养护价款的支付。 

专项养护工程的工程计量以工程细目的实际完成工程量按量计价，并经验收合格进行工程的计量。 

承包人应与发包人共同参与对专项养护工程的计量，提供计量所需的详细资料和必要的人员、设备及相关的记录或者图纸。 

17.1.2 计量方法（适用于养护工程） 

工程的计量以净值为准，除非专用合同条款另有约定。工程量清单各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。 

17.1.3 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。 

17.1.4 单价子目的计量 

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。 

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。 

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。 

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其它子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。 

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。 

17.1.5 总价子目的计量 

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。 

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。 

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。 

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。 

（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2  预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。 

预付款包括开工预付款和材料预付款。具体额度和预付办法如下： 

（1）开工预付款的金额在专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的 70％的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付预付款的 30％。 

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用。 

（2）材料预付款按专用合同条款数据表中所列主要材料单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。 

其预付条件为： 

a．材料符合规范要求并经监理人认可； 

b．承包人已出具材料费用凭证或支付单据； 

c．材料已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料的存储方法符合要求。 

则监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。 

17.2.2 预付款的扣回与还清 

预付款扣回办法在专用合同条款中约定。 

17.3  工程进度付款

17.3.1 付款周期 

付款周期同计量周期。 

17.3.2 进度付款申请单 

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款； 

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额； 

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（5）根据合同应增加和扣减的其它金额。 

17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 7 天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并通过监理人向承包人出具签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因监理人原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）日常小修年度总承包的养护工程价款的支付按以下办法进行： 

a．以日常小修年度总承包的工程价款支付，以签约合同总价分季度按比例支付，第 1 个季度 ％、第 2 个季度 ％、第 3 个季度 ％……。以每季首月的前 15日内支付。 

b．专项养护工程的养护合同工程价款，经发包人以各工程子目的计量并经验收合格后，与总承包养护项目工程价款合并按季支付。 

c．承包人应填按季支付结账单报发包人审批。按季结算支付的中期支付证书应包括材料预付款按规定扣回的款额。 

d．承包人应按月如实向发包人报送项目的农民工工资支付情况。承包人没有按时报送农民工工资支付情况的，发包人将暂缓支付当季应支付的工程价款。 

（2）养护工程价款的支付按以下办法进行： 

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。 

（3）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。 

发包人不按期支付的，按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。 

（4）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。 

（5）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。 

17.3.4 工程进度付款的修正 

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 
17.4  质量保证金

17.4.1 质量保证金可以采用现金、支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7 号）及最新相关文件要求，工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。 

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利息的计算方式。 

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。 

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 

17.5  交（竣）工结算

17.5.1 交工付款申请单（适用于日常小修工程） 

（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。 

（2）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的交工付款金额。 

（3）监理人对交工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的交工付款申请单。 

17.5.1 竣工付款申请单（适用养护工程） 

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。 

17.5.2 竣工付款证书及支付时间 

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。 

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。 
17.6  最终结清

17.6.1 最终结清申请单 

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 

17.6.2 最终结清证书和支付时间 

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。 

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。 
18.交（竣）工验收

18.1 交（竣）工验收的含义 

18.1.1 交（竣）工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 

18.1.3 公路养护工程一般为交（竣）工一次性验收。 

18.2  交（竣）工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告： 

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； 

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 

竣工资料的内容：承包人应按照现行交（竣）工验收办法，编制竣工图表和施工资料。 

竣工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。 

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划； 

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其它工作； 

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。 

18.3  验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。 

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。 

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。 

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的养护工程质量进行评定，并出具交工验收报告报公路主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。 

普通国省道非收费公路养护工程的验收工作按《浙江省国省道公路养护管理办法》约定执行。 

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交（竣）工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并颁发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。 

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交交（竣）工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。 

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际交（竣）工日期，以最终提交交（竣）工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 

18.3.6 发包人在收到承包人交（竣）工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交交（竣）工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 

18.3.7 组织办理交（竣）工验收和签发交（竣）工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交（竣）工验收费用由承包人承担。 

18.3.8 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

18.4 单位工程验收 

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

18.5 施工期运行 

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。 

18.6 试运行 

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。 

18.7 竣工清场 

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人提供的设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地； 

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理； 

（5）监理人指示的其它场地清理工作已全部完成。 

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 

18.8 施工队伍的撤离 

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 

18.9 交（竣）工文件 

承包人应在交（竣）工验收阶段按招标文件及相关规定，将养护原始记录、文件资料、图表记录等按发包人及行业规定进行编制并提交发包人审核。编制的档案、图表、资料所需的费用由承包人承担。 

18.10 工程档案管理 

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》等有关规定做好工程档案资料的编制。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，移交所有工程档案资料、工程结算报告给发包人。 
19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间 

缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验 

收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。 

缺陷责任期由发包方与承包方合同约定。
19.2  缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。 

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。 

19.3 缺陷责任期的延长 

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 12 个月。 

19.4 进一步试验和试运行 

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 

19.5 承包人的进入权 

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。 

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。 

19.6 缺陷责任期终止证书 

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 

19.7 保修责任 

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 

20.保险

20.1  工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险。 

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的养护工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于养护工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第 100 章（不含安全生产费、保险费）至第 700 章（或第 1000 章）的合计金额； 

保险费率：在专用合同条款数据表中约定。 

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。 

建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保险单后，将保险单费用直接向承包人支付。 

20.2 人员工伤事故的保险 

20.2.1 承包人员工伤事故的保险 

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员也进行此项保险。 

20.2.2 发包人员工伤事故的保险 

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员也进行此项保险。 

20.3 人身意外伤害险 

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员也进行此项保险。 

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员也进行此项保险。 

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，投保金额可暂定为30 万元，按议定的保险费率办理。保险费由投标人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。 

20.4 第三者责任险 

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其它费用等赔偿责任。 

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。 

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。 

20.5 其它保险 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 

承包人为其施工设备等办理保险，其投标金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。 

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。 

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.1 保险凭证 

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 

20.6.2 保险合同条款的变动 

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 

20.6.3 持续保险 

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。 

20.6.4 保险金不足的补偿 

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。 

20.6.5 未按约定投保的补救 

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。 

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和限期及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投标，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 

20.6.6 报告义务 

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。 
21.不可抗力

21.1  不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其它情形。 

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。 

21.2 不可抗力的通知 

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

21.3 不可抗力后果及其处理 

21.3.1 不可抗力造成损害的责任 

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： 

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其它财产损失及其相关费用； 

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； 

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力 

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

21.3.3 避免和减少不可抗力损失 

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

21.3.4 因不可抗力解除合同 

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约

22.1  承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约： 

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人； 

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地； 

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程； 

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误； 

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补； 

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； 

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工； 

（8）承包人违反第 4.6 款或 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备； 

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况； 

22.1.2 对承包人违约的处理 

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。 

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其它违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。 

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。 

（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。 

22.1.3 承包人违约解除合同 

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清 

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。 

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。 

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24条的约定办理。 

22.1.5 协议利益的转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2  发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约： 

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的； 

（2）发包人原因造成停工的； 

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（4）合同实施期间，由于整体规划的需进行项目改建的，则养护合同自然终止。发包人对承包人应承担终止合同前已完成的全部工程价款，其范围限于在已给承包人的暂付款中尚未包括的款项与款额，其单价和总额价应按合同的规定。还应支付下述费用： 

a．在工程量清单中第 100 章承包人驻地建设等总额支付项的应付款额，只要这些子目中的工作或服务已经进行或履行，或其中的工作或服务已经部分履行了的相应比例费用； 

b．已经交付承包人或承包人有责任收货的、为本合同养护工程合理订购的材料、设备或货物的费用，发包人一经支付此项费用，该材料、设备或货物即成为发包人的财产； 

c．作为已合理开支的、确实属于承包人为了完成本合同工程而预期开支的任何款额，而该开支还没有包括在本款提及的各项其它支付之内； 

d．承包人的员工在上述合同终止时的合理遣返费。 

但是，发包人除按本款规定支付上述费用外，应有权要求承包人偿还各项预付款的未结算余额，以及在合同终止之日，按合同规定应由发包人向承包人收回的任何其它款额。根据本款规定应支付的费额，应由发包人在与承包人协商后确定。 

（5）发包人不履行合同约定其它义务的。 

22.2.2 承包人有权暂停施工 

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

发包人在规定的支付期到期后的 15 天之内，未能向承包人支付应付养护工程款额（扣除根据合同规定有权扣除的款额后），也未向承包人说明理由，则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知发包人，该终止在发出通知 14 天后生效。 

应按招标文件中规定计量支付的时间进行进度支付，如连续 2 次发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工（但不得拖欠农民工工资）。造成的损失由发包人承担。 

22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。 

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.2.4 解除合同后的付款 

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证： 

（1）合同解除日以前所完成工作的价款； 

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料和其它物品的金额。发包人付款后，该材料和其它物品归发包人所有； 

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额； 

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失，包括合同约定的违约金； 

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其它金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。 

22.2.5 解除合同后的承包人撤离 

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

22.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

23.2 承包人索赔处理程序 

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在 42 天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。监理人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）～（4）项的规定，则承包人只限于索赔由于监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。 

23.3 承包人提出索赔的期限 

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4 发包人的索赔 

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其它方式支付给发包人。 

24．争议的解决 
24.1 争议的解决方式 

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 

24.2 友好解决 

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审 

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 

争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。 

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按监理人的确定执行。 

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按监理人的确定执行。 

24.4 仲裁 

24.4.1 本款适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目。 

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。 

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。 

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。 

24.4.2 仲裁的执行。 

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。 

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

B．项目专用合同条款

 项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：永嘉县公路与运输管理中心
地  址：永嘉县上塘镇黄屿村         邮政编码：325100

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订合同后，通知承包人

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算12个月。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(5)根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / ％或累计变更超过了签约合同价的 / ％。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料： 否 

如发包人负责提供部分材料，相关规定如下： / 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / 

	8
	11.5
	逾期交工违约金：

（1）逾期交工10天及以内的，发包人按照1000元∕天向承包人课以违约金；逾期交工超过10天的，发包人按照2000元∕天向承包人课以违约金。

（2）逾期交工超过20天且在30天（含）以内的，发包人除向承包人课以违约金外，由监理核实上报发包人，再由发包人上报并在全市范围内进行通报。

（3）逾期交工超过30天的将从严从重处罚，并由发包人上报并在全省范围内通报。

（注：交工定义为合同工期内完成了全部工作量，并包括移交了完整的施工资料）

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：10 %签约合同价。

	10
	11.6
	提前交工的奖金：本项目不适用。

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：本项目不适用。

	12
	16.1
	□ 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理

若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 

☑ 合同期内不调价

	13
	17.2.1
	开工预付款金额：10％签约合同价

	14
	17.2.1
	材料预付款比例：本项目不支付材料预付款


续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	15
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	16
	17.3.3(2)
	进度付款证书最低限额：100万元

	17
	17.3.3(3)
	逾期付款违约金的利率：/。

	18
	17.4.1
	☑提交质量保证金，质量保证金金额：1.5％合同价格，发包人直接在工程进度款中扣除或承包人采用工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函）形式缴纳。对于信用等级为 AA 级的承包人，质量保证金减免额度为 / 元，质量保证金提前 / 月返还。 

质量保证金是否计付利息：□是，利息的计算方式：_____________ 

☑否 

□不提交 

在工程项目交工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

	19
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	20
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	21
	18.2
	竣工资料的份数：纸质文件6份，电子稿1份。

	22
	19.7
	保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算12个月。

	23
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	24
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保额：100万元，事故免赔次数不限（不计免赔额），保险金额已包含在安全生产责任保险中

	25
	20.5
	安全生产责任保险的保险费率：2.5‰。

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提出诉讼


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、养护工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

第1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2发包人：永嘉县公路与运输管理中心 为本项目发包人，负责本项目的建设管理和招标采购事宜，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改
第1.6.3项约定为：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。
1.7  联络

第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 

3. 监理人

3.4 监理人的指示 
删除通用合同条款及养护工程专用合同条款第 3.4.5 项原内容，本项目不适用。
4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便 

第4.1.8项约定为： 

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、设计人、质量监督部门、主管部门及其他承包人等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件（包括交通等）。 除合同另有约定外，提供有关条件可能发生的费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

为保护实施的养护工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的方便与安全，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施。 
4.1.9 工程的维护和照管 
第4.1.9项内容约定为：
本项目交工验收合格前，由承包人应负责照管和维护、负责成品或已完施工内容的保护工作，项目交工验收合格前发生的损坏、损失等风险均由承包人自行承担并自费予以修复。 

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10  其他义务

第4.1.10项第(2)目细化为：

(2)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户（保证金专户账户名称：永嘉县公路与运输管理中心农民工工资保证金专户，开户银行：中国建设银行永嘉广场支行，账号：33050162766309889889），或提供农民工工资保证金保函，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39号）、《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政发〔2012〕100号）和《温州市交通运输局关于进一步完善全市交通建设领域农民工工资支付保证金工作的通知》（温交〔2019〕126号）和浙江省建筑业和房地产专班《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策落实的通知》,将农民工工资保证金缴纳至当地行业主管部门设立的交通建设领域农民工工资保证金专户。
承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。承包人还需按照《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》（浙交〔2017〕145号）要求建立农民工工资（劳务费）专用账户，分包企业委托总承包企业直接向农民工代发工资。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒体（浙江日报、温州日报等）上分阶段公示工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为30天。承包人应加强劳动合同管理规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

承包人应严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号，2016 年 1 月 17 日发布）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第 353 号）、《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于加强工程建设市场管理有效治理拖欠农民工工资问题的意见》（浙人社发〔2015〕148 号）、浙江省人民政府办公厅《关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）等规定，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度；实行人工费用与其他工程款分账管理制度，将农民工工资与工程材料款等相分离。承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工资；发包人将按照《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241 号）规定的人工费用参考比例，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，此间涉及的相关责任及费用均由承包人自行承担，发包人不另行计量支付。 

承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经理或承包人有关负责人在接到通知后，须 2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。

本项目实施过程中，在农民工工资支付方面如有新的政策、文件出台，承包人应无条件按最新政策及文件执行。

第4.1.10项补充第(4)～(24)目：
(4)承包人应按照《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16 号）、《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43 号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104 号）、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12 号）等相关部门的要求进行安全、文明施工。承包人应加强做好文明施工，和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件，否则，由此引起的一切责任及产生的相关费用和损失均由承包人自行承担。
(5)承包人应根据省（市）、县相关部门对扬尘治理提出的有关要求开展相应工作，此项费用包含在投标总价中，发包人不另行计量支付；在施工过程中须采取相关防尘措施，发包人及监理人有权进行监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未采取必要措施导致或引发的有关罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人自行承担。
(6)项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的材料，承包人必须接受。
(7)与第三方检测（含交竣工验收质量评定检测单位）及本项目其他承包人等其他相关单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测及本项目其他承包人等其他相关单位的工作，委派专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测及本项目其他承包人等其他相关单位的配合过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研及本项目其他承包人等的工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测资料的总结与分析工作。

 (8)地方道路、分流道路的维护和管理
承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，编制通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并根据批复的方案认真组织实施，所需相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作； 

b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c.加强与交警、路政（或执法）等职能部门联系，争取交警、路政（或执法）等的参与，建立切实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路、市政道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，均由承包人自行承担一切责任和费用。
(9)凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工、通行安全，并在必要时会同有关方面疏导现有交通流。施工时涉及交警、路政（或执法）、公路管理等相关部门时，承包人应主动办理好涉及的相关手续，做好交通影响评价，承包人应将办理相关手续所发生的费用，以及采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人不再另行支付。如因承包人采取措施不力，影响既有道路通行正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

(10)几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用均视为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

(11)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(12)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（但不限于）垃圾清理外运、河道清理、泥浆池、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等)的复耕复绿、 结构物拆除垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保留金中扣除，承包人应无条件接受。
(13)承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，并满足永嘉县政府及有关部门文件的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰，并满足浙江省、温州市及永嘉县有关施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。 

(14)涉及河流、天然气、管道、公路等相关工作的要求

承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、天然气、管道、公路等相关工作，应按相关规定和要求办理有关审批手续并组织实施，其费用已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。发包人将尽可能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。
(15)承包人在项目施工过程中，应做好渣土、废弃物处置工作，并遵守当地政府相关规定。
(16)承包人须严格执行发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法，并符合温州市、永嘉县有关规定，在必要路段必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场。由此产生的相关费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（17）承包人有义务采取必要措施，与施工周边相关单位、人员和谐相处，强化内部管理，使承包人内部团结、和谐，以维护社会稳定。 

（18）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

（19）承包人在合同期内应积极做好防疫工作，为现场人员配备防疫物品，并无条件配合发包人及相关部门要求，由此产生的相关费用均视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

（20）本项目在施工期间，如因政府举办重大活动导致工程停工的，工期按实际停工天数相应顺延。但因上述原因造成的停工损失费由承包人自行承担，发包人不予另行支付。

（21）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作，由此产生的相关费用均由承包人自行承担，发包人不另行支付。 
（22）承包人须在施工期间合理组织交通，保证本项目边施工边有序通行。 
（23）合同期内发生的一切安全事故均由承包人自行负责，并承担由此引起的相关索赔、损失及费用。

（24）合同实施过程中，承包人须在工作量完成并经监理人确认后业主指定时间内将相关计量上报监理人审核，如承包人未按上述约定时间内上报计量资料导致后续计量工作滞后致使财政部门不能按时拨款的，相关责任及损失均由承包人自行承担。
4.3  分包

第4.3.3(1)目细化为：

（1）本项目允许专业分包，允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的 30％。承包人如有专业分包计划，分包内容须经发包人审核同意后方可进行，否则，由此造成的损失均由承包人自行承担。

同时，本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》、《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》及最新相关规定。 
第4.3.3(2)目细化为：

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质，且分包人资质及相关资料须报发包人审核同意后方可进场施工，否则，由此造成的损失均由承包人自行承担。
4.4  联合体
删除本款内容，本项目不适用。
4.6  承包人人员的管理

第4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 项目经理及项目技术负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；项目经理、项目技术负责人每月在工地天数均应大于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
4.8  保障承包人人员的合法权益

第4.8.2项补充： 

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。  

本项规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

4.11  不利物质条件

第4.11.1项约定为：

4.11.1  不利物质条件的范围：   /   。

5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
第5.1.4项约定为：

5.1.4 因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，承包人应负责修复或重新订货，由此产生的相关费用支出均由承包人自行承担，导致的工期延长相应顺延。 

6. 施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续，上述工作由此可能产生的相关费用均视为已包含在投标报价中，由承包人自行承担。 

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
第6.2款约定为：

本项目发包人不提供施工设备或临时设施。

6.3  要求承包人增加或更换施工设备

第6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误均由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目路线多、施工难度大及交通组织复杂等的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的相关费用均视为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。  

7. 交通运输

 7.3 场外交通 

补充第 7.3.3 项： 

（1）承包人应选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。承包人在投标报价时充分考虑施工时因上述因素可能引起的费用增加，发包人不再单独支付费用。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支均由承包人承担，发包人概不负责承担。
（2）承包人利用原有地方道路作为施工便道或社会交通便道时，使用前承包人必须与当地政府签订协议，并加强对道路的日常养护与维护，确保安全畅通。若因承包人在施工中损坏了原有的公路设施，应积极主动进行修复。当工程完工后，承包人应按当时签订的协议履行合同，并交付当地政府，若未能履行合同和办理交付手续，则发包人有权根据仲裁机构裁决或法院判定的金额，在其工程结算价款中予以扣除并直接支付给受损方而不承担任何责任。 

（3）承包人利用原有地方道路、临时道路和桥涵作为社会交通便道和出入现场、施工运输时，应自费养护维修由他人修建和使用的原有地方道路和所有临时道路和桥涵（包括利用和加固的村镇便道）并恢复原貌，养护维修和恢复原貌的费用由承包人负责，并应保证发包人免于承担因上述原有地方道路和临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害费、指控费及其他开支，上述工作内容和要求所涉及的相关费用均视为已包括在或已计入本合同工程已标价的工程量清单所列的相关工程子目的单价或总额价之中，发包人均不再另行支付。如果承包人拒不承担，发包人有权另雇人员进行上述恢复，所发生的费用由发包人从应付承包人的任何款项内扣除。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充： 
监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，承包人拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。 
第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费应为招标人公布的工程量清单预算的 2％。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

承包人还应执行浙江省人民代表大会常务委员会2018年9月30日公布的《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按浙交[2020]104号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知及浙交〔2021〕12号浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

第9.2款补充第9.2.10项～第9.2.15项：

9.2.10在合同执行期间，承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》相关要求配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

9.2.11在合同执行期间，承包人应严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

9.2.12 在合同执行期间，承包人应根据本标段的工程内容，针对桥梁、隧道工程中符合交通运输部（交质监发[2011]217 号文）的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

9.2.13 在合同执行期间，承包人应认真执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.14 在合同执行期间，因承包人原因引起的安全事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，均由承包人承担一切责任和费用。

9.2.15 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。
9.4环境保护

第9.4款补充第9.4.11、9.4.12项：
9.4.11承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明、环保施工保证措施，充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五水共治”的相关规定及后续可能出台的规定、要求，施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用均视为已计入投标报价中，发包人不再另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

    承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须由承包人自行调查确定，设计图纸提供的弃土场仅供承包人参考，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用均视为已包括在投标报价之中，发包人不再另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的相关费用将在承包人的计量款中直接扣除。
 承包人应对红线范围外的林木进行保护，施工过程中不得超出本项目红线砍伐树木，否则由此引起的纠纷及损失均由承包人自行负责。 

10. 进度计划

10.1  合同进度计划

第10.1款细化为：
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1)施工组织及现场布置 （包括交通组织方案）

(2)技术人员配置及劳动力安排

(3)养护设备配置（包括质量检测设备）
(4)养护技术方案及措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

(5)质量、安全、进度、文明作业保证和保畅
(6)环境保护措施

(7)项目风险预测与防范，事故应急预案

(8)其他应说明的事项

11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

第11.4款约定为：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12. 暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

第12.1款（6）项约定为：

(6)由承包人承担的其他暂停施工：   无    。 

13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.1项细化为：

13.1.1工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020执行。本工程的质量目标为：合格。
承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按第 22.1款承包人违约处理。
13.2  承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。 
13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

补充第13.7款：

13.7  质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

补充第13.8款：

13.8  省自动化检测
本项目开工后及缺陷责任期内，承包人应确保工程满足省自动化检测要求。承包人为配合省自动化检测工作所需的材料、机械、人员等相关费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。
14. 试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
执行本款约定还须符合《关于进一步加强我省公路水运工程试验检测管理工作的若干意见》 （浙交监〔2015〕18 号）规定。 

15. 变更
15.1 变更的范围和内容 
第15.1款补充第（6）项： 
（6）经批复的施工图设计文件不得随意改变，经发包人确认确需设计变更的，必须严格履行审批手续。
15.3  变更程序

第15.3款补充第15.3.4项：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令 2005 年第 5 号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70 号）以及永嘉县政府相关规定和要求。

本项目合同实施过程中，如出台新的相关规定，按新规定执行。

15.4  变更的估价原则

第15.4.3项细化为：

15.4.3已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.5项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

第15.4.5项约定为：

15.4.5已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，发包人按招标时发布的“工程量清单预算”采用的定额、费率、材料单价等进行组价，再乘以承包人的中标价与招标时发包人公布的工程量清单预算价的比例后，作为该变更子目的单价。
15.7 计日工
第15.7款约定为： 
删除本款原内容，本项目不适用。
15.8 暂估价 
第15.8款约定为： 
删除本款原内容，本项目不适用。
16. 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

第16.1款约定为：

本合同执行期间，不进行材料价格调差。
17. 计量与支付

17.2  预付款

17.2.1 预付款

第17.2.1项第（1）目约定为：

（1）开工预付款的金额为签约合同价的10％，在承包人签订了合同协议书并按规定在项目所在地开设了农民工工资（劳务费）专用帐户（保证金专户账户名称：永嘉县公路与运输管理中心农民工工资保证金专户，开户银行：中国建设银行永嘉广场支行，账号：33050162766309889889）或提供了农民工工资保证金保函后，并在发出进场通知后承包人已进驻，主要人员和设备已到施工现场，并能满足连续施工需要（连续施工：指标段内10%及以上路线混凝土板块开始浇筑），经监理人核实、业主批准，向承包人一次性支付全部开工预付款（开工预付款的具体支付时间以财政拨款为准）。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知将该款收回，并按承包人违约处理。同时发包人有权上报相关部门，由相关部门进行通报。 
第17.2.1项第（2）目约定为：

（2）本项目不支付材料预付款。
17.2.2  预付款的扣回与还清 
第17.2.2项约定为：

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

删除第17.3.3项第（2）目原内容，本项目不适用。
第17.3.3项第（5）目约定为：

（5）本项目所有付款以当地财政拨款为准。
17.4  质量保证金

第17.4.1项约定为：

17.4.1 本项目质量保证金金额为1.5％签约合同价，发包人可以直接在工程进度款中扣除或由承包人采用工程保函形式递交。
承包人以工程保函形式缴纳质量保证金的，承包人应在交工验收证书签发前递交符合招标文件及发包人要求的保函。工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函，保函金额为1.5%签约合同价。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人自行承担。 

第17.4.2项约定为：

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满后，发包人应会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，如无异议，发包人在缺陷责任期终止证书签发后42天内（最终时间以财政拨款为准）将剩余质量保证金（无息）返还承包人。

采用工程保函形式缴纳质量保证金的，保函待工程缺陷责任期终止证书签发之日后自动失效。

17.5 交（竣）工结算

第17.5款约定为：
17.5.1 交工付款申请单（适用养护工程）

（1）交工验收证书签发后42天内，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交工付款申请单（包括相关证明材料）。除专用合同条款另有约定外，交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的交工付款金额。

（2）监理人对交工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的交工付款申请单。 

17.5.2 交工付款证书及支付时间 

（1）监理人在收到承包人提交的交工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的交工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具交工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的交工付款证书有异议的，发包人可出具交工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。 

（4）付款涉及财政拨款的，按第 17.3.3（5）目的约定办理。 

17.6  最终结清

17.6.2  最终结清证书和支付时间

第17.6.2项第(2)目约定为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 

第17.6.2项第(4)目约定为：

（4）付款涉及财政拨款的，按第 17.3.3（5）目的约定办理。 
18. 交（竣）工验收

18.1  交（竣）工验收的含义
补充18.1.4项： 
18.1.4 本项目交（竣）工采用一次性验收。

18.3  验收
第18.3.7项约定为： 

组织办理交（竣）工验收和签发交（竣）工验收证书的费用由承包人承担。 

第18.3.8项约定为： 

工程交（竣）验收合格前，由承包人应负责照管、负责成品或已完施工内容的保护工作，项目交（竣）验收合格前发生的损坏、损失等风险均由承包人自行承担并自费予以修复。 
18.6  试运行
第18.6款约定为： 
删除本款原内容，本项目不适用。
18.9  交（竣）工文件

第18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙交【2019】184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》等要求编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

18.10 工程档案管理

第18.10款细化为：

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382 号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交 [2002]138 号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交） 工验收办法》（2004 年第 3 号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间 

第19.1款约定为：
本项目缺陷责任期自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算。
19.2 缺陷责任 

删除第19.2.3项内容，本项目不适用。
第19.2.4项约定为：
承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用均由承包人承担，发包人可在质量保证金中扣除，质量保证金不足的，不足部分由承包人支付。

 补充第19.2.5项： 

19.2.5 本项目缺陷责任期内，承包人应确保工程满足省自动化检测要求。承包人为配合省自动化检测工作所需的材料、机械、人员等相关费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

20. 保险

20.1  工程保险 

第 20.1 款细化为： 

20.1 建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 

保险金额：工程量清单第 100 章（不含工程一切险、安全生产责任险和安全生产费）至 600 章的合计金额。 

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。建筑工程一切险的保险费投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单 100 章内，实际保险费率由发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。 

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。 

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。 

20.2  人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

第 20.2.1项细化为： 
承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》等规定，在开工前应及时办理农民工工伤保险，农民工工伤保险的办理须同时满足温州市、永嘉县相关部门及发包人要求。同时并要求其劳务合作单位也应进行此项保险农民工工伤保险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。 
20.3  人身意外伤害险

第 20.3.2款细化为： 

20.3.2  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，投保金额不低于100万元/人/年，按议定的保险费率办理。保险费均视为已包含在投标报价中，由承包人自行承担，发包人不另行支付。
20.4  第三者责任险 
第 20.4.2 项细化为： 
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险的最低投保额不低于100万元，事故免赔次数不限（不计免赔额），第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。
20.5  其他保险 

第20.5款细化为： 

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。 

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。 

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。 

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021 修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146 号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9 号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。 

安全生产责任保险金额：工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）至600章的合计金额
安全生产责任险的保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。安全生产责任险的保险费投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单100章内，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，且该费率不高于专用合同条款数据表中约定的费率，若高于专用合同条款数据表中约定的费率则超出部分由承包人承担。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。

安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。 

安全生产责任险的保险机构由发包人和承包人联合确定，相关保险投保应服从发包人要求。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证 

第20.6.1项约定为： 

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

20.6.4  保险金不足的补偿

第20.6.4项细化为：

20.6.4保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人自行承担。

22.违约
22.1承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
 第22.1.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；或承包人违反第4.1.10（24）目约定，在规定的时间内未向发包人上报已完工作量的相关计量资料导致后续计量工作滞后；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；
（10）承包人违反第13.1.1项或13.8款约定，工程质量未达到约定质量目标要求或在本项目开工后及缺陷责任期内，工程未能满足省自动化检测要求；
（11）承包人违反第4.9及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
（12）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
（13）承包人违反投标人须知第1.3.4款的规定，安全目标未达到招标文件规定要求的。 

22.1.2  对承包人违约的处理
 第22.1.2项细化为：
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，履约保证金不予返还，赔偿发包人的全部损失，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。超过指定期限30日历天的，发包人有权解除合同。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金并有权解除合同。即使未解除合同，承包人缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
d.承包人发生第22.1.1项（4）目未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作情形,逾期交工10天及以内的，发包人按照1000元∕天向承包人课以违约金；逾期交工超过10天的，发包人按照2000元∕天向承包人课以违约金；逾期交工超过20天且在30天（含）以内的，发包人除向承包人课以违约金外，由监理核实上报发包人，再由发包人上报上级主管部门在全市范围内进行通报；逾期交工超过30天的将从严从重处罚，并由上级主管部门将上报省级主管部门在全省范围内通报，同时发包人有权解除合同；

承包人发生第22.1.1项（4）目违反第4.1.10（24）目约定情形，在规定的时间内未向发包人上报已完工作量的相关计量资料导致后续计量工作滞后致使财政部门不能按时拨款的，相关责任及损失均由承包人自行承担。

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形,则按第19.2.4项规定处理；
f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形,发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目违反第 4.6 款约定的情形, 项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足 22 天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外） 者，每不足一天课以违约金1000元／人；项目经理或项目技术负责人累计未到位超过 30 日历天，发包人将从重从严处罚，并上报相关部门，同时发包人有权终止合同并清退承包人，由此造成的一切损失均由承包人自行承担。
承包人未经发包人书面同意更换项目经理和项目技术负责人课以每人次10万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次5万元的违约金；项目经理和项目技术负责人未按发包人要求到位的，累计不到位10次（含）以内的，发包人按照3000元∕次向承包人课以违约金，累计不到位超过10次的，发包人按照5000元∕次向承包人课以违约金，发包人除向承包人课以违约金外，由监理核实上报发包人，再由发包人上报上级主管部门在全市范围内进行通报；

发生第 22.1.1 项(8)目违反第 6.3 款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金；
h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，，课以1%签约合同价的违约金。

i.承包人发生第22.1.1项（10）目违反第13.1.1项约定的情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（10）目违反第13.8款约定的情形，则课以不超过0.5%签约合同价的违约金。
j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以1%签约合同价的违约金。

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，每发生一次因安全责任引起投诉事件的，承包人除承担由此引起的相关损失外，发包人有权课以5000元/次的违约金；每发生一次因安全责任引起伤亡事件的，承包人除承担由此引起的相关损失外，发包人有权课以不低于1%签约合同价的违约金。
第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书
合同协议书
  (发包人名称） （以下简称“发包人”)为实施      (项目名称)  ，已接受                （承包人名称）（以下简称“承包人”）对该项目    标段养护工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，主要工作内容为：                                           等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（5）养护工程专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）项目专用技术规范； 

（8）通用技术规范 

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）（如有）； 

（10）已标价工程量清单； 

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护工程作业方案； 

（12）其它合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)                   元(￥          )。
5.承包人项目经理：        ，项目技术负责人：        ，安全负责人：       。
6.本合同养护工程质量符合            标准。
7.为本合同养护工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同已标价工程量清单子目单价及实际数量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款。
8.承包人承诺按合同约定承担本养护工程的实施、完成及缺陷修复。
9.承包人应按照监理人指示进驻，工期为       日历天，缺陷责任期：   个月。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                   (盖单位章)      承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)      法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                          年   月    日
附件二  廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         (项目名称)的项目法人      (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目     标段的公路养护施工单位       (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
(2)严格执行            (项目名称)    标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
3.承包人的义务
(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿受贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为                (项目名称)     标段公路养护工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                           年   月    日
发包人监督单位： （全称）（盖单位章）      承包人监督单位： （全称）（盖单位章）
附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在            (项目名称)     标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人             (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
1. 发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 
(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 
2. 承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和发包人及上级部门等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，承担服务期间一切安全责任。 

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

(3)建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 

(5)承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 

(11)安全生产费按照浙交〔2021〕12 号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知等的相关规定使用和管理。承包人投标报价中的安全生产费为发包人支付该子目的最高限额，如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，均视为已包含在工程量清单其他相关子目的单价或总额价中，发包人不再另行支付。
(12)合同期内发生的一切安全事故均由承包人承担事故责任和经济责任。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                            年   月    日
附件四  其他管理人员和技术人员最低要求

其他管理和技术人员最低要求
	人员
	数量
	资格要求

	质量检验负责人
	1
	具有公路工程质量检验工作经验，有助理工程师及以上技术职称，并有省级及以上部门核发的质检员岗位证书或培训证书。

	安全生产负责人
	1
	具有交通安全设施施工安全管理工作经验，有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类证书）。

	试验负责人

（可由质量检验负责人兼任）
	1
	具有公路工程交通安全设施试验工作经验。


注：上述人员相关资料在签订合同协议书前报招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员，不允许更换。上述人员是对承包人需派驻的其他管理人员和技术人员的最低要求，如工程需要或发包人要求，承包人需无条件增加相关人员。
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六  项目经理委任书
(承包人全称)

(合同工程名称)项目经理委任书
致：(发包人全称)
(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由   (姓名)  代表本单位全面负责。
承  包  人：          (盖单位章)

法定代表人：      (职务)       
      (姓名)       
      (签字)       
      年   月    日
抄送：(监理人)
附件七  履约担保格式
履约担保
              (发包人名称)：
鉴于         (发包人名称，以下简称“发包人”)接受          (承包人名称)(以下称“承包人”)于    年   月   日参加          (项目名称)   标段公路养护工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币(大写)           元(￥           )。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：                               
邮政编码：                               
电    话：                               
传    真：                               
     年   月    日
附件八  工程资金监管协议格式
(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议
发 包 人：              (以下简称“甲方”)

承 包 人：              (以下简称“乙方”)

经办银行：              (以下简称“丙方”)

为了促进                       （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据                 （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1．资金管理内容

（1）乙方为完成                         （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设结算户（账户名称：                ，账号：                      ）；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于                 （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2．甲方的权责

（1）按照           （项目名称）合同有关条款的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙方、丙方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3．乙方的权责

（1）项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设资金结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）乙方所有伍万元及以上的支付需向甲方上报支付清单（支付清单格式附后）；

（4）办理材料、设备等采购业务金额在      万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（5）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4．丙方的权责

（1）成立            （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据甲方签字同意的支付清单对监管资金进行支付；仅对甲方或乙方提供划款资料的进行形式审查，丙方无义务审核监管资金所涉交易文件本身的真实、合法及有效性，只要丙方系按本合同的规定约定进行划转，即不对甲方或乙方因此产生的任何损失承担任何形式的责任。

（3）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6．有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8．本协议正本三份、副本    份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。






            发包人：                             (盖单位章)





            法定代表人或其委托代理人：               (签字)

     年    月    日
承包人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

     年    月    日
经办银行：                           (盖单位章)





            法定代表人或其委托代理人：               (签字)

     年    月    日
附件九  养护工程质量责任合同
养护工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人           （以下称甲方）与承包人          （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条 本养护工程项目的质量目标为标段工程交（竣）工验收的质量评定：           。施工质量责任人          。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的养护施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在养护施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反养护施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平行抽检和见证检验的要求。 
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。 
（四）甲方须按养护施工合同的约定支付工程款，除养护施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。 
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的养护施工任务。 
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。 
第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的养护施工资质证书。 
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的养护施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的养护施工任务。 
（三）乙方必须严格履行养护施工合同，按投标承诺的养护施工技术人员及时到位。养护施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。 
（四）乙方应配备专职的质量管理人员。 
（五）乙方应按招标文件要求建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。 
（六）乙方必须按照工程设计图纸和养护施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 
（七）乙方在养护施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 
（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；养护施工技术资料应真实、完整。 
（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。 
（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。 
第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目缺陷责任年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段养护施工合同附件，与工程养护施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                              年   月    日

附件十  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

(承包人名称) 将完善（项目名称） 养护工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     

     年   月   日                        

第五章  工程量清单
第五章  工程量清单

1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目的暂列金额的数量为第 100 章至600 章工程量清单合计的 3％（不可预见费），除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第 15 条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：本项目不适用。

3．其它说明

3.1 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含工程一切险、安全生产责任险和安全生产费）至600章的合计金额，保险费率暂按3‰计。

3.2 安全生产责任险的保险金额为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）至600章的合计金额，保险费率暂按2.5‰计。

3.3 承包人在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

3.4 在签订合同协议书之前，招标人有权对中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围。 建筑工程一切险、安全生产责任险、安全生产费未按招标文件规定的费率及计费基数计算的，按不平衡报价进行修正处理。
3.5 如因中标人原因修改了招标人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程量，导致引起清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整响应的单价，由此造成的损失由中标人承担，调整后的单价作为最终结算单价。

3.6工程结算按实际施工计量结算。

4. 工程量清单

4.1 工程量清单表
	工程量清单

第2标段

	清单  第100章  总  则

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供安全生产责任险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	交通安全管理费
	总额
	1
	
	

	102-4
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程
	
	
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	清单  100章 合计  人民币         元


工程量清单

第2标段
	C904山根-英岙

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3
	19.7
	
	

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3
	8.6
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	20.5
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3
	24.6
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	1670.65
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	187.43
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	9371.4
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	410
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	3961.5
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-a
	新增Gr-C-4E（含端头、钻孔）
	m
	24
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	120
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	33
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	4
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	726
	
	

	616-8
	轮廓标修复
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	5
	
	

	C904山根-英岙  第200章~600章 合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C369水鹤线-上港

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3
	168.6
	
	

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	
	
	
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3
	0.3
	
	

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3
	73.7
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	58
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3
	0.3
	
	

	-b
	C20砼边沟增设
	m3
	5.24
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3
	210.7
	
	

	207-2
	硬路肩
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3
	84.97
	
	

	-b
	拉杆钢筋
	kg
	191
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	2569.75
	
	

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	
	
	
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3
	84.97
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	310.28
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	15513.9
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	1654
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	13602.2
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	139
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	16
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	3272.8
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	6
	
	

	 C369水鹤线-上港 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C465金山公路-上大山

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	0.9
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	354.42
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	39.38
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	1969
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	91
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	1485
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	6
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	1
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	210
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	10
	
	

	 C465金山公路-上大山 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C380东蓬线-大山底

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3
	81.2
	
	

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	
	
	
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3
	8.7
	
	

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3
	35.5
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	135.8
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3
	8.68
	
	

	-b
	C20砼边沟增设
	m3
	7.5
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3
	101.5
	
	

	207-2
	硬路肩
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3
	8.4
	
	

	-b
	拉杆钢筋
	kg
	9
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	2119.3
	
	

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	
	
	
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3
	8.4
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	235.48
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	11773.8
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	785
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	18511.4
	
	

	
	第400章  桥梁、涵洞
	
	
	
	

	415-7
	涵洞重建或增设
	
	
	
	

	-a
	圆管涵1-φ1.0m
	m
	63
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	20
	
	

	-d
	C级波形梁护栏板
	m
	12
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	81
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	9
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	1855.8
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	20
	
	

	616-8
	轮廓标修复
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	1
	
	

	 C380东蓬线-大山底  第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	C398罗川线-塘村

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	
	
	
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3
	16.5
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	8.25
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3
	16.54
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	1218.04
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	135.34
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	6766.9
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	274
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	6827.7
	
	

	
	第400章  桥梁、涵洞
	
	
	
	

	415-7
	涵洞重建或增设
	
	
	
	

	-a
	圆管涵1-φ1.0m
	m
	5.5
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	76
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	29
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	4
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	665.8
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	10
	
	

	C398罗川线-塘村  第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C901下蔡-蔡坑

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-b
	C20砼边沟增设
	m3
	130.86
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	452.7
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	50.98
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	2548.8
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	115
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	1359
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	11
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	2
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	313
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	12
	
	

	 C901下蔡-蔡坑 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C802董岙公路-凤山

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	5.1
	
	

	207-2
	硬路肩
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3
	86
	
	

	-b
	拉杆钢筋
	kg
	290
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	2173.7
	
	

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	
	
	
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3
	86
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	246.32
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	12316
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	1047
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	7990
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	310
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	37
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	5
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	815.4
	
	

	 C802董岙公路-凤山 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C339福大线-里上坑

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	711.9
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	79.1
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	3955
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	35
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	6085
	
	

	
	第400章  桥梁、涵洞
	
	
	
	

	402-1
	桥面铺装修复
	
	
	
	

	-a
	凿除（含外运）
	m3
	2
	
	

	-b
	重新铺装C50混凝土面层（含钢筋）
	m2
	20
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	62
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	24
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	3
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	524
	
	

	 C339福大线-里上坑 第300章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	C295龙园-大岭

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3
	77.4
	
	

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3
	33.9
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	24.6
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3
	96.8
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	2631.01
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	292.33
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	14616.7
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	855
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	9287
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-a
	新增Gr-C-4E（含端头、钻孔）
	m
	548
	
	

	-c
	重建Gr-C-4E（含拆除、端头、钻孔）
	m
	80
	
	

	606
	示警桩维修
	
	
	
	

	606-2
	示警桩重建或新增
	
	
	
	

	-a
	新增法兰盘警示柱（示警桩）
	根
	17
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	43
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	5
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	941.2
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	6
	
	

	616-8
	轮廓标修复
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	24
	
	

	C295龙园-大岭 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	C848横路下-双尖

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	1226.41
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	138.07
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	6903.4
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	399
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	2621.4
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	18
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	3
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	416.6
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	8
	
	

	C848横路下-双尖 第300章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C325铁金线-八亩

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	191.1
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-b
	C20砼边沟增设
	m3
	1000.43
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	2588.09
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	300.57
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	15028.3
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	1013
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	5398.6
	
	

	
	第400章  桥梁、涵洞
	
	
	
	

	415-7
	涵洞重建或增设
	
	
	
	

	-a
	圆管涵1-φ1.0m
	m
	28
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	24
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	51
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	6
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	1157.8
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	12
	
	

	 C325铁金线-八亩 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 Y129新深线

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3
	20.6
	
	

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	
	
	
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3
	25.53
	
	

	202-4
	挖土石方（含运输）
	m3
	13.08
	
	

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3
	9
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3
	40.06
	
	

	-b
	C20砼边沟增设
	m3
	7.85
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3
	25.8
	
	

	207-2
	硬路肩
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3
	6.3
	
	

	-b
	拉杆钢筋
	kg
	11
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	1277.86
	
	

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	
	
	
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3
	6.3
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	131.39
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-a
	厚20cm
	m2
	6569.3
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	543
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	13091.4
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-a
	新增Gr-C-4E（含端头、钻孔）
	m
	40
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	172
	
	

	-d
	C级波形梁护栏板
	m
	16
	
	

	606
	示警桩维修
	
	
	
	

	606-2
	示警桩重建或新增
	
	
	
	

	-a
	新增法兰盘警示柱（示警桩）
	根
	68
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	137
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	16
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	957
	
	

	616-6
	减速带修复
	
	
	
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m
	12
	
	

	616-8
	轮廓标修复
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	10
	
	

	616-11
	清洗原标线
	m2
	900
	
	

	 Y129新深线 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	Y121张四线

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	207-2
	硬路肩
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3
	31.8
	
	

	-b
	拉杆钢筋
	kg
	85
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	643.74
	
	

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	
	
	
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3
	31.8
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	64.37
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-a
	厚20cm
	m2
	3218.7
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	240
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	6176
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	126
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	27
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	4
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	919
	
	

	616-11
	清洗原标线
	m2
	300
	
	

	Y121张四线 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 C043坦五线-小坑

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3
	137.7
	
	

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	
	
	
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3
	8.3
	
	

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3
	60.2
	
	

	203-6
	填土石方
	m3
	28.8
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3
	8.3
	
	

	206-11
	修复或完善挡土墙
	
	
	
	

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3
	172.1
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	5484.89
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	646.23
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-b
	厚18cm
	m2
	32311.6
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	2683
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	33231.5
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-a
	新增Gr-C-4E（含端头、钻孔）
	m
	68
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	1018
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	177
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	19
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	3819
	
	

	616-8
	轮廓标修复
	
	
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	42
	
	

	 C043坦五线-小坑 第200章~600章  合计 人民币       元


工程量清单

第2标段
	 X115坦五线

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	第200章  路 基
	
	
	
	

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	
	
	
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3
	16.1
	
	

	205-1
	边沟
	
	
	
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3
	16.12
	
	

	207-2
	硬路肩
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3
	17.98
	
	

	
	第300章  路 面
	
	
	
	

	301-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3
	4788.74
	
	

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	
	
	
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3
	17.98
	
	

	306-1
	碎石调平层
	
	
	
	

	-a
	平均厚2cm
	m3
	478.87
	
	

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	
	
	
	

	-a
	厚20cm
	m2
	23943.7
	
	

	-d
	钢筋
	kg
	2059
	
	

	315-4
	裂缝维修
	
	
	
	

	-a
	沥青灌缝
	m
	25467
	
	

	
	第600章  交通安全设施
	
	
	
	

	602
	波形梁护栏维修
	
	
	
	

	602-4
	重建或新增
	
	
	
	

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m
	44
	
	

	615
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	
	
	
	

	-a
	新增百米桩
	块
	108
	
	

	-b
	新增里程碑
	块
	13
	
	

	616
	道路交通标线局部维修
	
	
	
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2
	5749.6
	
	

	 X115坦五线 第200章~600章  合计 人民币       元


	4.2投标报价汇总表（第2标段）
	

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100章
	总则
	

	2
	200-600章
	C904山根-英岙
	

	3
	200-600章
	C369水鹤线-上港
	

	4
	200-600章
	C465金山公路-上大山
	

	5
	200-600章
	 C380东蓬线-大山底
	

	6
	200-600章
	C398罗川线-塘村
	

	7
	200-600章
	 C901下蔡-蔡坑
	

	8
	200-600章
	 C802董岙公路-凤山
	

	9
	300-600章
	 C339福大线-里上坑
	

	10
	200-600章
	 C295龙园-大岭
	

	11
	300-600章
	 C848横路下-双尖
	

	12
	200-600章
	C325铁金线-八亩
	

	13
	200-600章
	 Y129新深线 
	

	14
	200-600章
	Y121张四线
	

	15
	200-600章
	C043坦五线-小坑
	

	16
	200-600章
	X115坦五线
	

	17
	第100～600章清单合计(17=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
	

	18
	暂列金额〔（18）=（17）×3%〕
	

	19
	投标报价〔（19）=（17）+（18）〕
	


 4.3 工程量清单单价分析表
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第二卷

第六章  图纸（另册）
第三卷

第七章  技术规范

（一） 通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）《技术规范》。

第100章  总 则

第101节  通 则

101.01  范 围
1．本规范适用于浙江省各级公路养护工作中大、中修工程项目的施工和管理。

2．本公路养护规范适用于公路养护的路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化及附属设施等工程。
101.02  标准与规范
1．在公路养护工程中采用的材料、设备与工艺，应符合本技术规范及本规范引用的其它标准与规范的相应要求。 
2．本规范引用的国家和浙江省的标准与规范如下： 
a．《公路养护技术规范》（JTG H10-2009） 
b．《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018） 
c．《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001） 
d．《公路沥青路面养护技术规范》（JTG5142-2019） 
e．《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021） 
f．《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 
g．《公路交通安全设施质量抽样及判定》（JT/T 495-2004） 
h．浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009） 
i．《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020) 
j．《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015） 
k．《公路隧道加固技术规范》（JTGT 5540-2018） 
l．《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220-2020） 
m．《排水沥青路面设计与施工技术规范》（JTG/T 3350-03-2020） 
o．《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGT 3671-2021） 
3．本规范引用的国家和行业现行有关标准、规范和规程，承包人应自备并在养护工程中应用。 
4．本规范编写，分别按章、节、小节、条、款、项、目序列表达。 
示例：100 章、201 节、301.01 小节、401.01-1 条、501.01-1（1）款、601.01-1a 项、701.01-1（1）a（a）目……。 
101.03  承包人的施工机械

1．为确保养护工程的质量和进度，养护工作应以机械化养护作业为主。

2．用于公路大中修养护项目工程的一切养护机械，必须类型齐全、配套完整、状况良好并能满足大中修工程养护的质量要求。

3．承包人在投标书中承诺的养护机械设备计划，必须严格执行。承包人应在发包人规定的时间内将计划内所列的养护机械设备运至现场。没有发包人的书面同意，承包人不得将养护机械运出工地。

4．为了养护作业的安全和便于管理，养护机械外表必须按标准涂以橘黄色，且按标准安装黄色指示警灯。

101.04  税金和保险（同小修保养）

1．承包人应根据中华人民共和国税法的规定缴纳工商统一税。 
2．在日常小修工程承包合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险、第三方责任险和人身意外伤害险。 
3．承包人应按合同条款要求办理其养护机械设备的保险，其费用由承包人负担。
101.05  各支付项的范围

1．承包人应得到并接受合同规定的报酬，作为实施各养护工程项目中所需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其它事务的充分支付。

2．除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应该认为是该支付子目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

3．工程量清单中承包人有未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和总额价中，不再另行支付。

101.06  计量与支付

属履行101节各项要求的，除101.04小节按下述规定办理外，其它不另单独计量与支付。

1．计量

（1）承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任险，以工程量清单第100章（扣除工程一切险和第三方责任险的保险费）至第1000章的合计金额为基数，乘上招标文件规定的保险费率计算，以总额计。

（2）承包人为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，其费用以总额计。

（3）承包人应该缴纳的所有税金，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
2．支付

合同条款中规定的“工程一切险”、“第三方责任险”和“人身意外伤害险”的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述三项保险，则由发包人扣回。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	101-1；（101-1）
	保险费
	

	-a；（-a）
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额

	-b；（-b）
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	总额

	-c；（-c）
	按合同条款规定，人身意外伤害险
	总额


注：本规范支付子目表的“子目号”中，带有括号的子目号为浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）中与之相对应的“细目号”。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

1．承包人应积极应用新技术、新设备采集路况资料，正确评价路况提出科学养护对策，发展现代化的道路养护技术。

2．承包人在公路养护工作中必须贯彻文明施工、安全生产的方针，制定技术安全措施，加强安全教育，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

3．承包人应根据养护管理的需要，完成发包人交办的其它任务。
102.02  承包人的进驻

承包人进驻前应按合同规定向监理人提出进驻报告，主要内容应包括：养护机构的建立，质量体系、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械及检测仪器设备进场情况，水电供应情况，临时设施的修建，施工方案的准备情况等。虽有以上规定，并不妨碍监理人根据实际情况及时下达进驻通知。承包人的进驻报告经监理人审批后方可进驻。

102.03  承包人的养护组织计划

1．按合同条款规定，承包人在签订养护工程项目合同协议书后的  7  天内，应根据投标书确定的大中修养护工程作业方案，编报实施性的养护组织计划。养护组织计划的内容包括养护组织、资源（劳动力、机械设备、养护材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。
2．在实施养护承包过程中，承包人应根据发包人的指示与要求，及时提交养护工作计划，确定大、中修养护工程的对策和方案。
3．承包人必须按照编制的养护工程作业方案要求确保投入及时到位，发包人将依据合同条款的相关规定督促其实施。
102.04  转包、分包、人员培训

1．严禁承包人转包、违规分包养护工程的行为。

2．承包人应加强大中修养护工程现场作业人员岗位和工序教育，加强质量和安全知识的岗位培训，严格遵守、执行养护作业的《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）。

102.05  竣工文件

1．承包人应自费保管大中修工程的施工管理文件和施工基础资料以及所有影响养护工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定大中修养护进度和工程质量时查阅。

2．承包人必须始终重视资料的积累与管理，保证资料的真实、准确。竣工文件必 
须按省公路局《浙江省公路大中修工程交（竣）工文件编制办法（试行）》（浙公路〔2005〕51 号）和《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》（浙交〔2018〕3 号）的相关规定编制，资料的收集应与工程同步进行，并确保资料的原始性。 
3．承包人应在接近完工时，按规定编制交（竣）工验收所需要的竣工文件一式六套，包括竣工图表，设计和施工两部分资料。该文件应在交（竣）工验收前56d提交监理工程审查。

102.06  环境保护（同小修保养）

1．承包人在公路养护合同承包期中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因养护施工而造成的环境污染，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。 
2．承包人应在养护中加强环保意识，保持养护路段清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。

3．沥青混合料应集中在场站搅拌，其设备污染排放应符合《沥青工业污染排放标准》（GB 4916-85）的规定。 
102.07  安全作业基本要求（同小修保养）

1．严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）有关规定开展养护作业， 
加强施工路段安全管理。对封闭交通的施工路段，应指定绕行路线或者修建临时便道，并设置必要的绕行标志和安全警示标志；对维持车辆通行的施工路段，应设置必要的施工标志和安全警示标志，落实安全管理人员，施工人员着安全标识服，夜间施工应设置照明设施。 
2．公路养护维修作业必须保障养护维修作业人员和设备的安全，以及车辆的安全运行。在进行养护维修作业前，应制定安全保障方案。 
3．承包人应建立安全管理制度，实施对养护维修作业人员的安全培训和教育。养护维修作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程。 
4．公路养护维修作业单位或经营单位应加强养护维修安全作业的管理。各级公路管理机构应加强对养护维修安全作业的监督和检查。 
5．养护维修作业的安全设施在未完成养护维修作业之前应保持完好，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围，以保证养护维修作业控制区的安全。
102.08  养护作业安全措施（同小修保养）

1．凡在公路上进行养护维修作业和管理人员必须穿着带有反光标志的橘红色工作服装。 
2．公路路面养护维修作业应按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志，必要时应指派专人负责维持交通。在可能发生山体滑坡、塌方、泥石流及高路堤、陡边坡等路段养护维修作业，必要时应设专人观察险情，严防安全事故发生。 
3．养护维修作业人员应在控制区内作业和活动，养护机械或材料不得堆放于控制区外。 
4．公路桥梁、涵洞、隧道养护现场，应专门设置养护维修作业的交通标志。在桥梁栏杆外侧和桥梁墩台进行养护维修作业时，必须设置有效的安全防护设施，作业人员必须系安全带。 
5．在隧道内进行养护作业时，应遵守 102.07.4、102.08.3 条规定外，还应遵守以下规定： 
（1）养护施工路段内的照明应满足要求，并设置必要的安全设施。 
（2）注意观察和控制隧道内的有害气体浓度，做好通风工作。 
（3）隧道内禁止存放易燃易爆物品，严禁烟火。 
（4）电子设施等对维护安全有特别要求的，应按相关安全规程执行。 
6．特殊条件下的养护维修作业应符合下列要求: 

（1）高温季节实施养护作业，应按劳动保护规定，采取防暑降温措施。并适当调整作息时间，尽量避开高温时段。 
（2）冬季养护维修作业时应采取保温防冻等安全防护措施，除雪作业时应加强交通管制，并对作业人员、作业机械加强防滑措施。 
（3）雨季养护维修作业应做好防洪排涝工作，加强防水、防漏电、防滑、防坍塌等措施。如遇暴风雨应停止作业。 
（4）大雾天不宜进行养护维修作业，当必须进行抢修作业时，应采取封闭交通，并在安全设施上设置黄色施工警告灯等安全设施。 
（5）夜间养护维修作业，现场必须设置符合操作要求的照明设备。 
7．山区养护维修作业时，应遵守下列规定： 
（1）在视距条件较差或坡度较大的路段进行养护维修作业，必要时应设专人指挥交通，作业控制区应增加有关交通安全设施。 
（2）控制区的施工标志应与急弯标志、反向标志或连续弯标志等并列设置。 
（3）在同一弯道不得同时设置两个或两个以上养护维修作业控制区。 
（4）养护维修作业人员在作业时应戴安全帽。 
8．清扫、绿化养护及道路检测作业，应遵守下列规定： 
（1）严禁在能见度差（如夜间无照明设施、大雾天）的条件下进行人工清扫。 
（2）高速公路和一级公路路面清扫应以路面清扫车进行机械清扫为主，二级及二级以下公路路面清扫以机械清扫和人工清扫相结合，当进行人工清扫路面时，应采取安全防护措施。 
（3）凡需占用车道进行绿化作业时，必须按作业控制区布置要求设置有关标志。 
（4）高速公路、一级公路中央分隔带、边坡绿化浇水作业时，浇水车辆尾部应安装发光可变标志或按封闭一车道，按控制区布置作业布置。 
（5）道路检测车、路面清扫车、护栏清洗车等在高速公路、一级公路进行道路性能检测和作业时，凡行进速度低于 50km/h 时，应按临时定点或移动养护维修作业控制区布置，或在设备尾部安装发光可变标志。 
9．加强养护维修机具的操作安全防范和维修保养。养护机械的操作、维修和保养按有关规定执行。 
10．公路养护维修作业控制区为公路养护维修作业所设置的交通管理区域，分为警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区等 6 个区域。 
各项养护维修作业控制区的布置位置和长度应保证公路养护维修作业人员、设备和过往车辆的安全。 
（1）在作业控制区的 6 个分区中，警告区是最重要的一个分区。 
警告区是从作业控制区起点设置的施工标志到上游过渡区之间的路段，从最前面的施工标志开始到工作区的第一个渠化装置为止，用以警告车辆驾驶员已经进入养护维修作业路段，按交通标志调整行车状态。 
警告区长度应保证车辆驾驶员在到达工作区之前，有足够的时间改变行车状态。 
警告区最小长度是保证驶入警告区的车辆减速至工作区规定的限速所需要的警告区路段的最短长度。 
（2）当工作区包含了一条或多条车道时，就需要封闭工作区所包含的车道。为了防止车流在改变车道时发生突变，需要设置一个改变车道的过渡区，以使车流的变化缓 和平稳。（养护维修作业标志、标牌设置布置图） 
过渡区一般有两种：上游过渡区和下游过渡区。 
上游过渡区是保证车辆平稳地从封闭的车道上游横向过渡到缓冲区边非封闭车道的路段。 
下游过渡区是保证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的路段。若下游过渡区设置得当，将有利于交通流的平稳。下游过渡区的长度只要保证车辆有足够的路段来调整车辆即可，一般不宜小于 30m。 
在利用对向车道来转移本方向车流的情况下，本方向车道的下游过渡区实际上就是对向车道的上游过渡区，因此其设置要求与上游过渡区相同。 
（3）缓冲区是上游过渡区和工作区之前的一个路段，其设置主要考虑假设行车驾驶员判断失误，有可能直接从过渡区闯入工作区，造成人员伤害和设备的损坏。设置缓冲区可以提供一个缓冲路段，给失误车辆有调整行车状态的余地，避免发生严重的事故。在缓冲区内一般不准堆放东西，也不准养护维修人员在其中活动或工作。为了更有效地保护养护维修人员，在过渡区与缓冲区之间，可以设置防冲撞设置，以加强防护作用。 
（4）工作区是养护维修作业的施工操作区域。这是养护维修作业的工作场所，也是养护维修作业人员工作、堆放建筑材料、停放施工设备的地方。为了保证安全，在工作区与开放交通的车道之间要有明确的隔离装置。工作区的长度一般根据养护维修作业或施工的需要而定。工作区的布置，还应考虑为工程车辆提供安全的进口和出口。 
（5）终止区是设置于工作区下游调整车辆行车状态的路段。其设置目的是为通过或绕过养护维修作业地段的车辆提供一个调整行车状态的路段。在终止区的末端应设置有关解除限速或超车的交通标志，这样可使驾驶员明白已经通过了养护维修作业地段，并恢复正常的行车状态。 
11．根据养护维修作业的情况，为养护维修作业而临时设置的交通标志，主要有警告标志、禁令标志、指示标志和施工区标志。交通标志的设置，除应符合现行《道路交通标志和标线》（GB5768）规定外，在养护维修作业时，还应根据具体情况设置于专门的位置，并尽可能利用公路可变信息板，配以图案或文字说明。在弯道、纵坡处进行养护维修作业时，应根据实际情况增设交通标志。 
当工作区在道路右侧时，交通标志宜设在车道右侧或工作区上游车道上。当工作区在道路靠中央分隔带一侧时，交通标志宜设在中央分隔带护栏外侧或绿化带上。 
养护维修作业安全设施的设置与撤除应遵守以下程序：当进行养护维修作业时，应顺着交通流方向设置安全设施。当作业完成后，应逆着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。
102.09  防汛防台措施（同小修保养）

1．承包人应成立防汛防台部门，由专人负责防汛防台工作，并报送发包人。 

2．承包人应建立通讯网络，落实抢险人员，添置必须的防汛防台器材，制定抢险预案并报发包人批准。 

3．当气象预报有大暴雨或台风天气来临时，承包人必须安排人员值班。遭受台风暴雨时，承包人要在加强值班的基础上，密切注意气象动向，组织人员上路检查并做好检查记录，发现险情及时报告并迅速排除能够处理的险情或者采取必要的警戒措施。 

4．由重大自然灾害对道路造成的损害，承包人应提出抢修方案并报发包人批准，在抢修过程中承包人必须服从发包人的统一指挥和安排。
102.10  事故报告（同小修保养）

1．无论何时，一旦发生危害路况或人身、财产安全或者养护工程质量事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停养护作业。 
2．质量或安全事故发生后，承包人必须以最快的方式将事故的简要情况报告发包人，协助发包人查明原因，及时处理。但突发事件处置，承包人必须服从发包人的指挥和安排。 

102.11  爆破作业

1．进行爆破作业时，承包人应使用标准的爆炸警告信号（此种信号应事先取得书面批准），并应对人员、本工程及所有财产采取一切防护措施，由于承包人的不当，应对引起的任何人身伤亡和造成的工程或财产的损害单方面负责。

2．承包人自行采购、运输、保管的爆破材料（炸药、雷管、引火线）的相关作业，应取得当地公安部门的批准和同意，必要时可由发包人协助与之联系。

102.12  养护安全生产（同小修保养）

承包人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的养护工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。承包人的项目负责人应依法对项目的安全施工负责，落实安全生产各项制度，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 
102.13  计量与支付

1．计量

（1）竣工文件应按规定要求和工程规模以总额计量。计价中应包括记录文件资料（含各项原始记录、施工纪录等）；积累、保存和复印；按规定进行编制和提交等相关工作内容。

（2）施工环保费指施工期的环保措施费，应按规定要求和环保措施计算，以总额计。计价中应包括施工场地硬化、扬尘控制、控制噪声、施工水土保持、合理排污等一切与施工环保有关的作业。

（3）交通安全管理费指施工期采取必要交通安全措施的费用，按规定和要求计算以总额计。计价中应包括安全设施的安装、拆除、移动、养护，专业安全人员的配备等作业和需要的相应费用。

（4）安全生产费用不低于招标人公布的工程量清单预算的 1.5%。

2．支付

（1）竣工文件的编制按总额经监理人验收合格后一次支付。

（2）施工环保费和交通安全管理费，经监理人验收合格后，均在每1/3养护工期支付30%，交工证书签发后，再支付余额的10%。

（3）安全生产费用由发包人、监理人对养护工程安全生产情况的签字确认进行支付。

3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	102-1；（101-1）
	竣工文件
	总额

	102-2；（102-2）
	施工环保费
	总额

	102-3；（102-3）
	交通安全管理费
	总额

	102-4；（102-4）
	安全生产费
	总额


第103节  临时工程与设施

103.01  一般要求

1．临时工程与设施应包括为实施永久性工程所必需的各项相关的临时性工作，如临时道路、桥涵的修建、养护；临时供电、电信设施的架设与维修；临时供水与排污设施的建设与维护以及其它相关的临时设施等。承包人应按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行设计。

2．承包人在进行临时工程与设施的设计和施工时，应遵守当地运输管理、公安、供电、电信、供水、环保等有关部门的要求和规定。

3．除非合同另有规定，按本节提供的全部临时工程与设施的费用，应被认为已包括了有关永久工程中所需要的所有临时工程与设施的全部费用。

4．承包人应将临时工程的设计与说明书以及监理人认为需要的详细图纸，在开工前至少14d报监理人审批。没有监理人的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时工程的施工。

5．监理人应在收到承包人报送的临时工程和设计图纸后的7d内完成审批并通知承包人，这种批准是对于该项临时工程与设施开工的书面同意。

6．各项临时工程与设施开工前，承包人应取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。监理人将据此作为审批开工的条件。

7．除非另有协议，当永久性工程完工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理人检查验收。

103.02  临时设施（同小修保养）

1．供电 
（1）承包人应该对为本日常小修工程实施所需全部电力的供应与分配做出配置，并应配备发电机组，作为后备电源，以及负责对设备的安装、连接、操作、维修、燃料供应等，直至合同承包期结束为止。 
（2）承包人临时供电设施的电力系统应符合国家电力标准和供配电的相关规定。 
（3）养护合同承包期结束，承包人应将所安装的供配电系统设备全部拆除，但另有协议者除外。 
2．临时通讯 
承包人应在发包人协助下负责就建立临时电信系统与当地电信部门取得沟通，承包人应负担此项修建、连接、安装和维修费用并缴纳有关的电信使用费。养护合同承包期结束，承包人应拆除所有临时电信设施，但另有协议者除外。 
3．供水 
（1）承包人在实施和维修本项目工程期间，应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证施工用水要求和按国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。 
（2）养护合同承包期结束，承包人应拆除所有供水系统设施，但另有协议者除外。 
4．污水与垃圾处理 
（1）承包人应负责安装、维修和管理临时排污系统，用于排放全部施工、生活污水和废水。 
（2）排污系统的设置说明及图纸应报监理人批准，同时还应获得当地政府水利、环保部门的许可。其设置必须符合环境保护要求，并且不妨碍当地排水和灌溉作业。 
（3）承包人应收集和处理所有工作区域的垃圾，直到工程交工为止。 
（4）承包人应提供工地污水处理与清洁工作所需的全部设备和劳力。 
（5）工程交工时，承包人应将其排污设施全部拆除，但在交工前双方另有协议者除外。 
103.03  临时用地（同小修保养）

1．临时用地范围包括承包人办公和生活用地、仓库与料场、拌和工地等，承包人应按合同条款规定制定临时工程用地计划报监理人（发包人）及有关部门审批。 

2．退还临时用地前，承包人应自费恢复临时用地使用前的状况。未经审批的占地和扩占及超使用期限所发生的一切费用和责任由承包人自负。 

3．如承包人因未恢复临时用地使用前的状况而导致与当地发生的纠纷，致使发包人发生额外支出，发包人将从对承包人的支付的任何金额或保留金中扣除相应的金额。

103.04  计量与支付

1．计量

（1）临时道路、桥梁、渡口、码头等修建、养护与拆除，根据临时工程类型、使用性质、规格与时间，按规定要求、沿线交通状况、工程规模需要和施工组织设计等以总额计量。计价中应包括为工程建设过程中必须修建的相应临时道路、桥梁、码头及与此相关的安全设施的修建养护；相应的原有道路、桥梁、码头的养护和交通维护；以及临时设施的拆除与清理等相关作业。 
（2）临时工程用地按规定要求、工程规模需要和施工组织等按平方米计算临时用地数量。计价中应包括承包人办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场地、借土场地及临时堆土场、工地试验室用地、临时道路用地等以及用地退还前恢复到使用前状况的费用。 
（3）临时供电设施架设、拆除、维修，按规定要求、工程规模需要和施工组织等计算以总额计量。计价中应包括：为实施工程的电网电供应与分配所需设备的安装、连接、操作等；工程所需要的发电机组等后备电源配备、连接、操作、燃料供应等；建立临时供配电系统向供电部门缴纳有关费用；供配电系统的维修和维护；发电设备的维修和维护；发电与供配电系统设备的拆除等相关作业和费用。 
（4）电信设施的提供、维修与拆除，按规定要求、工程规模需要和施工组织等计算以总额计量。计价中应包括：电话、传真、网络等电信设施的修建、连接、安装和维修；电信费用的缴纳以及电信设施的拆除等相关作业及费用。 
（5）供水与排污设施，按规定要求、施工和生活需要、施工组织等计算以总额计量。计价中应包括：施工和生活用水设施的提供、安装和保养；施工和生活排污设施的提供、安装、维修和管理以及排污设施的拆除等相关作业。 
2．支付 
103-1 项在相应临时工程完工，经监理人验收合格后分期计量。其中所报总额的80%在第 1 次至第 4 次计量中，以 4 次等额计量支付；所报总额中余下的 20%，待拆除后恢复原状后计量支付。 
103-2 项临时工程用地以实际用地的平方米数计算数量，以合同单价计算合价后分期计量支付。其中，合价的 80%在获得用地后 1 次计量，余下的 20%，待恢复到使用前状况后计量支付。 
103-3、103-4 项和 103-5 项费用，经监理人分别验收合格后分期计量。其中所报总额的 80%在第 1 次至第 4 次计量中，以 4 次等额计量支付；所报总额中余下的 20%，待交工证书颁发后计量支付。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	103-1；（103-1）
	临时道路、桥梁、渡口、码头等修建、养护、拆除
	总额

	103-2；（103-2）
	临时工程用地
	平方米

	103-3；（103-3）
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额

	103-4；（103-4）
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额

	103-5；（103-5）
	供水与排污设施
	总额


第104节  承包人驻地建设

104.01  一般要求（同小修保养）

1．拌合场地由承包人自行选址，但应服从合同条款的有关规定，拌合站的建设应得到当地政府城市管理部门的同意，完善相关土地使用手续。 

2． 拌合场地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理工程师事先批准。 

3．拌合场地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程交工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。但交工时双方另有协议者除外。 

4．应按照“工厂化、集约化、专业化、规范化”的要求进行拌和站的选址与规划，明确拌和站设置规模及位置，并编写建设方案。 

5．拌合楼场地必须实施水泥硬化，所有材料堆放必须分类分仓入库，其中面层石料分为 0~3mm，3~5mm，5~10mm 和 10~15mm 四档。 

6．沥青混凝土拌和楼场地不应小于 2 亩，应选配强制间歇式拌和楼，且至少为 3000型，或单机生产能力应不小于 240t/h，4 个热料仓、保温储料仓容量 60t 以上，在拌和过程中自动控制沥青、各种矿料的用量、自动控制石料的加热温度。沥青混凝土拌和楼应设置二次以上除尘设备，并对沉降的粉尘进行处理等。 

7．沥青混凝土拌和站，拌和站混凝土搅拌设备生产能力应满足本路段正常的施工要求，如不能满足要求，现场管理单位有权要求承包人对其进行改建。所用设备费用，均视为已包含在投标报价中，发包人不单独或另行支付；由承包人原因产生的改建费用发包人也不单独或另行支付。

104.02  办公室、住房及生活区（同小修保养）

1．承包人应按养护组织设计合理地布置生产、生活设施。 
2．承包人应在其中心驻地区域内建造现场办公室和供所有人员的住房和生活区，办公、生活设施应地适当分开。
3．承包人应配制与养护工程规模相适应的现场办公设备（包括网络接入和电脑配置）、测量仪器、试验仪器设备和交通工具。 
4．承包人应绿化、美化生产、生活营地，消防、安全设施齐全到位，并处理好雨、污水排放，以防止污染环境。 
5．承包人办公、生活用房应布局合理、实用美观、隔热通风、防寒避雨。 
6．承包人施工机具停放场地也需硬化或满铺砂砾碎石处理，做好排水、防水设施，施工机械停放整齐。 
7．承包人应加强文明建设、标准化管理和宣传工作。 
104.03  消防设施（同小修保养）

本养护工程合同实施期间，承包人应按当地消防管理部门的有关规定，配置专人负责消防器材和对工作人员进行防火知识教育。 
104.04  其它建设（同小修保养）

1．工作场地 

养护机械停放场地应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。 

2．仓库、贮料场及拌和场 

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本合同养护工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖并防止有害物质污染和混杂于其它物质中。 

3．工地试验室 

（1）在合同实施期间，承包人应在其驻地建立工地试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。试验用检测设备均应经相应的计量部门或检测机构检定合格，并须在使用中定期进行校正。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供。 

（2）工地试验室应能承担与工程质量控制有关的主要项目的检测、试验，还应承担对拟采用的材料进行标准试验及混合料配合比试验等有关的试验。工地试验室应配备有标准养生室。 

（3）承包人应委派具有相应资质的试验检测技术人员做试验工作，并负责设备维护、检修等工作。 

（4）工地试验室及流动试验室的试验结果应按有关规定及时送交现场管理单位批准。 

（5）承包人应在签订合同后 14 天内向现场管理单位提交工地试验室必须配备的设备、仪器、物品清单及试验室平面布置图，报现场管理单位审查批准。 

（6）工程交工后，承包人应将试验室的所有设施、设备、器材及其他物质等移走，并在移走前报现场管理单位批准。

104.05  计量与支付
1．计量
驻地建设应按规定要求、施工和生活需要、施工组织等计算以总额计量。驻地建设应包括承包人办公室、住房及生活区建设与管理；车间与工作场地、仓库、料场及拌和场地建设与管理；工地试验室建设与管理；医疗卫生的提供与消防设施的配制以及驻地设施的维护与完工后的全部拆迁等相关作业。
2．支付
104项所报总额价（租用除外）的90%，应在第1～3次进度付款证书中以3次等额支付；余下的10%应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格后予以支付。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	104-1；（104-1）
	承包人驻地建设
	总额


注：发包人可根据实际情况，确定是提供驻地建设费还是免费提供驻地，养护合同承包期结束后由承包人归还。

第105节  其它项目

105.01  一般规定
1．信息化建设
承包人在大中修养护工程中依据无纸化、网络化等办公和管理要求而所需的软硬件、网络平台建设等费用，可由发包人根据项目实际需要，以专项暂定金形式计列。
2．检测费
用于公路养护工程质量检测控制和交工质量检测、评定或特殊检测等所需的费用，由招标人（发包人）根据项目实际需要，以专项暂定金形式计列。
3．养护技术装备费是依据公路养护工程需购置大型设备的费用由发包人根据项目实际需要，以专项暂定金形式计列。
105.02  计量与支付
1．计量

（1）105-1项，按规定要求和信息化措施估算以总额计。其中包括软、硬件的提供、安装、使用和维护；网络平台的构建和使用以及设施的拆迁等相关作业。

（2）检测费应按规定和要求计算以总额计。检测费应包括交工检测和特殊检测费等。

（3）养护技术装备费应按规定和要求计算以总额计。

2．支付

105-1项所报总额，在建设完成，经验收合格后，根据实际发生额度予以计量支付。

105-2项所报总额在检测完成后，根据实际发生额度予以计量支付。

105-3项所报总额经验收合格后，根据实际发生额度予以计量支付。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	105-1；（105-1）
	信息化建设（专项暂定金）
	总额

	105-2；（105-2）
	检测费（专项暂定金）
	总额

	105-3；（105-3）
	养护技术装备费（专项暂定金）
	总额


第200章  路 基

本章工作内容为路基的养护工程。对路基的一般性损坏部分进行定期的修理加固；对较大损坏进行的周期性的综合修理，以恢复公路原有技术标准状况的养护作业。 
路基养护工程，主要包括拆除结构物、路基挖方、路基填方、路基翻浆处理、路基注浆处理、特殊地区路基处理、修复排水设施、修复防护工程、新建排水设施、新建防护工程及抗滑桩等内容。 
第201节  拆除路上结构物

201.01  一般规定
1．承包人应施工前在结构物拆除现场确定工作界线，并保护所有规定保留和监理人指定的要保留的植物及构造物。

2．清理拆除场地及回填压实后，承包人应重测地面标高，并将填挖断面和土石方调配图提交监理人审核。

3．清理及拆除工作完成后，应由监理人进行现场检查验收，在验收合格后才能进行下一工序的施工。

201.02  施工要求
1．路基用地范围内的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其它结构物的拆除。正在使用的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其它排水结构物，应在对其正常交通和排水做出妥善的安排之后，才能拆除。

2．原有结构物的地下部分，其挖除深度和范围应符合设计图纸或监理人指示的要求。

3．拆除原有结构物或障碍物需要进行爆破或其它作业有可能损伤新结构物时，必须在新工程动工之前完成。

4．所有指定为可利用的材料，都应避免不必要的损失。为了便于运输，可由承包人按监理人指定的地点存放；对于废弃材料，承包人应按监理人指示自费妥善处理。

5．承包人应将所有拆除后的坑穴回填并压实。承包人由于拆除施工造成的其它建筑物、设施等的损坏时，应自费负责赔偿。

201.03  计量与支付

1．计量

拆除砖砌体结构、拆除干砌片（块）石结构、拆除浆砌片（块）石结构、拆除混凝土结构、拆除钢筋混凝土结构均按设计图表所示的路基用地范围，以实有结构物地表以上部分体积计算，以m3计量。清表、清理坡面及平台杂草、灌木均按设计图表所示的范围，以实际清除的面积计算，以 m2计量。
2．支付

拆除结构物应按图纸所示施工并经验收合格的工程，以地表以上部分实际拆除体积计算数量，按合同单价计算合价后进行支付。此项支付包括拆除前原有交通、排水等相关内容的妥善处理；不同结构物（含必要的地下部分内容）的挖除、装卸、运输和定点堆放；挖除后坑穴的回填并压实等相关作业所必需的全部费用。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	201-1；（251-1）
	拆除砖砌体结构
	m3

	201-2；（251-2）
	拆除干砌片（块）石结构
	m3

	201-3；（251-3）
	拆除浆砌片（块）石结构
	m3

	201-4；（251-4）
	拆除混凝土结构
	m3

	201-5；（251-5）
	拆除钢筋混凝土结构
	m3

	201-6
	拆除原水沟圬工
	m3

	201-7
	拆除其他设施
	项

	201-8
	清表
	m2

	201-9
	清理坡面及平台杂草、灌木
	m2

	201-10
	清理孤石、坍塌体等
	m3


第202节  局部维修挖方

202.01  范围

本节工作内容为路基局部维修挖方施工有关作业。

202.02  一般规定

1．挖方路基开挖数量应以经监理人批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，按路线中线长度乘以经监理人批准的横断面面积进行计算。其中，由护坡、护面墙、挡墙砌筑引起的开挖外延界面，应计入挖方横断面面积中。

2．在路基土石方法开挖中，用不小于112.5kW（150马力）推土机、单齿松土器无法松动，须用爆破或用钢钎大锤或用气钻方法开挖的，以及体积大于或等于1m3的孤石为石方，余为土方。

3．在挖方路基开工前至少28d，承包人应将开挖工程断面报监理人批准，否则不得开挖。

4．挖方作业应保持边坡的稳定，不得对邻近的各种结构物及设施产生损坏或干扰，否则由此而引起的后果应由承包人自负。

5．在开挖中出现石方时，承包人应测量土石分界线，经监理人鉴定认可后，分层进行开挖。如果出现零星石方，承包人应在事前量测石方数量，报监理人批准后，方能继续施工。

6．路堑挖方材料应尽量予以利用，但不得重复计算利用材料的开挖数量。除图纸规定或被定为非适用材料外，不得任意废弃，并力争填、挖、借、弃合理。

7．如路床面开挖超过图纸或监理人的要求时，承包人应自费回填并压实。

8．在整个施工期间，承包人必须始终保证路基排水畅通。如因排水不当而造成工程损坏时，承包人应立即自费对其进行修补。

202.03  挖土方

1．土方开挖应按图纸要求自上而下的进行，不得乱挖或超挖。无论工程量多大，土层多深，均严禁用爆破法施工或掏洞取土。

2．开挖中如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡，并及时报监理人批准。

3．沿溪及沿山坡和其它按图纸规定不能横向弃置废方的开挖路段，承包人必须严格在指定的弃土场弃方。否则，承包人必须自费清除和移运到指定地点，并赔偿所造成的损失。

4．居民区附近的开挖，承包人应采取有效措施，以保证居民区房屋、居民和施工人员的安全，并应为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。

202.04  挖石方

1．承包人应根据地形、地质、开挖断面及施工机械配备等情况，采用能保证边坡稳定的方法施工。若地质情况适合时，应采取预裂、光面爆破开挖边坡。

2．石方爆破作业应以小型及松动爆破为主，严禁过量爆破，并应在事前14d作出计划和措施报监理人批准。

3．由于爆破引起的松动岩石，必须清除。当属于超挖工程量不予计量。

4．石方路堑的路床顶面标高，应符合图纸要求，高出部分应辅以人工凿平，超挖部分应按监理人批准的材料回填并碾压密实稳固。路床顶面标高的允许偏差见表202-1。

202.05  挖淤泥

1．当在填方区挖除低于原来地表面非适用材料（包括淤泥）时，其挖除深度及范围应由监理人确定。
2．路基挖至完工断面后，如仍留有非适用材料（包括淤泥），应按监理人要求的宽度和深度继续挖除，并用监理人批准的材料回填和压实到图纸规定或与其毗连路段相同规定的密实度。在回填前，应测量必要的断面报监理人批准。
3．凡经监理人批准，在路基挖方法或填方区内挖除的非适用材料（包括淤泥），应按弃方要求处理。
202.06  质量检验

1．基本要求

（1）路基的路床标高、宽度、线形及边坡应符合要求；挖出的废方按指定的地点堆放。

（2）石方边坡平顺稳定，无险石、悬石。

2．检查项目及标准

土方路基检查项目及检验标准见表202-1。

石方路基检查项目及检验标准见表202-2。

202.07  计量与支付

                     土方路基实测项目                  表202-1
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	高速公路

一级公路
	其它公路
	

	
	
	
	二级公路
	三、四级公路
	

	1
	压

实

度

（%）
	零填

及挖方
	0～0.30
	——
	——
	94
	按JTG F80/1-2017附录B检查

密度法：每200m每压实层测4处

	
	
	
	0～0.80
	≥96
	≥95
	——
	

	
	
	填方

（m）
	0～0.80
	≥96
	≥95
	≥94
	

	
	
	
	0.80～1.50
	≥94
	≥94
	≥93
	

	
	
	
	＞1.50
	≥93
	≥92
	≥90
	

	2
	弯沉（0.0.mm）
	不大于设计要求值
	按附录I检查

	3
	纵断高程（mm）
	+10，-15
	+10，-20
	水准仪：每200m测4断面

	4
	中线偏位（mm）
	50
	100
	经纬仪：每200m测4点，弯道加HY、YH

	5
	宽度（mm）
	符合设计要求
	米尺：每200m测4处

	6
	平整度（mm）
	15
	20
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	7
	横坡（%）
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m测4断面

	8
	边坡
	符合设计要求
	尺量：每200m测4处


                           石方路基实测项目                   表202-2
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	高速公路

一级公路
	其它公路
	

	1
	压实
	层厚和碾压遍数符合要求
	查施工记录

	3
	纵断高程（mm）
	+10，-20
	+10，-30
	水准仪：每200m测4断面

	4
	中线偏位（mm）
	50
	100
	经纬仪：每200m测4点，弯道加HY、YH两点

	5
	宽度（mm）
	符合设计要求
	米尺：每200m测4处

	6
	平整度(mm)
	20
	30
	3m直尺，每200m，测2处×10尺

	7
	横坡(%)
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m，测4个断面

	8
	边坡
	坡度
	符合设计要求
	每200m测4处

	
	
	平顺度
	符合设计要求
	


注:土石混填路基压实度或固体体积率可根据实际可能进行检验，其它检测项目与石方路基相同。

1．计量
（1）路基土石方开挖数量按路线中线长度乘以设计开挖断面面积的天然密实体积计算（设计图提供的挖土方数量）以m3计量。
（2）挖除路基范围内非适用材料（包括淤泥，不包括借土场）的数量，按设计图提供或所示，以设计断面天然密实体积计算数量，以m3计量。
2．支付
（1）路基土方开挖按上述规定计量，以实际完成并经验收合格的挖方数量，以m3为单位，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：挖土方施工的防、排水、临时道路及安全措施；路堑、线外工程土方开挖、装卸、运输；路基顶面挖松压实；整修边坡；
弃方和剩余材料处理等作业所需的全部费用。
（2）路基石方开挖按上述规定计量，以实际完成并经验收合格的挖方数量，以m3为单位，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：开挖石方施工的防、排水、临时道路及安全措施；路堑、线外工程石方爆破、开挖、装卸、运输；清理坡面松石，路基顶面凿平或超挖回填压实；整修边坡；填方利用石方的堆放、分理、解小、破碎；弃方和剩余材料处理等作业所需的全部费用。
（3）非适用材料（包括淤泥）挖除按上述规定计量，经验收合格的工程，以承包人测量，并经审核批准的断面或者实际范围为依据计算数量（扣除已清除的表土），按合同单价计算合价后支付。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	202-1；（252-1）
	挖土方
	m3

	202-2；（252-2）
	挖石方
	m3

	202-3；（252-3）
	挖除淤泥
	m3

	202-4
	挖土石方
	m3


第203节  局部维修填方

203.01  范围

本节工作内容为路基局部填筑和结构物处的台背填筑等有关作业。

203.02  填筑材料

1．凡具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方法的材料均为适用材料。

2．路堤填料中石块最大粒径应小于层厚的2/3，路床顶面以下500mm厚度内不得采用石块填筑。

3．路堤填料最小强度和最大粒径应符合表203-1要求。

       路堤填料最小强度和最大粒径要求        表203-1
	项目分类

（路面底面以下深度）
	填料最小强度（CBR）（%）
	填料最大粒径
（mm）

	
	高速公路、一级公路
	二级及二级以下公路
	

	路堤
	上路床（0～0.3m）
	8.0
	6.0
	100

	
	下路床（0.3～0.8m）
	5.0
	4.0
	100

	
	上路堤（0.8～1.5m）
	4.0
	3.0
	100

	
	下路堤（＞1.5m）
	3.0
	2.0
	150*

	零填及路堑路床
	8.0
	6.0
	150


注：*不适用于填石路堤。

203.03  施工要求

1．填方路堤填筑前，应对原地面进行清理及压实。

2．填方作业不得对邻近的结构物和其它设施产生损坏及干扰，否则由此而引起的后果应由承包人自负。

3．整个施工期间，承包人必须保证排水畅通。如因排水不当而造成工程损坏。承包人应自费立即进行修补。

4．路堤填料中石料含量等于或大于70%时，应按填石路堤施工；小于70%时，按填土路堤施工。

5．路堤基底及路堤每层施工完成后未经监理人检验合格，不得进行上一层的填土施工。

203.04  路基填筑

1．填方路基必须按路面平行线分层控制填土标高，分层平行摊铺，保证路基压实度。每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度300mm，以保证路基边坡修整后的路堤边缘有足够的压实度。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚度不得小于500mm。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不应小于100mm。

2．地面自然横坡或纵坡陡于1:5时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作的需要，且不得小于1m。台阶顶一般做成2%～4%的内倾斜坡。砂类土上则不挖台阶，但应将原地面以下200～300mm的表土翻松。

3．填土路堤分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段应按1:1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

4．用透水性较小的土填筑路堤时应控制含水量在最佳含水量的±2%范围内；当填筑路堤下层时，其顶部应做成4%的双向横坡；如填筑路堤上层时，不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。

5．对于填石路堤，应根据不同强度的填料，通过试验路段测定路基填料的压实干密度、孔隙率等指标，确定机械型号及组合压实进度、压实遍数、沉降率等施工工艺参数及质量控制标准。
                填石路基压实质量控制标准          表203-2
	项目分类
	路床顶面下深度（cm）
	岩石分类
单轴饱和抗压强度（MPa）
	填料最大粒径
（cm）
	摊铺厚度
（mm）
	孔隙率
（%）

	
	
	
	
	
	

	填石路基
	80～150
	硬质岩石≥60
	小于层厚2/3
	≤400
	≯23

	
	
	中硬岩石30～60
	小于层厚2/3
	≤400
	≯22

	
	
	软质岩石5～30
	小于层厚
	≤300
	≯20

	
	150以下
	硬质岩石≥60
	小于层厚2/3
	≤600
	≯25

	
	
	中硬岩石30～60
	小于层厚2/3
	≤500
	≯24

	
	
	软质岩石5～30
	小于层厚
	≤400
	≯22


6．宕碴（土石混合料）路堤
（1）宕碴材料的最大粒径不得大于 15cm，路槽底 0～80cm，最大粒径不大于 10cm。材料粒径必须在料源处或专门场地轧碎至符合规范要求，严禁运到填筑地段后进行解小作业。对已用于填筑的不合规定粒径的石块，应掘起、清除，费用由承包人自负。 
（2）宕碴摊铺时，应分层填筑，粗细颗粒应分布均匀，避免出现粗粒集中堆积，松铺厚度经试验确定。路基填筑时两侧应超宽 50cm，外侧 1m 范围内，宜用较细材料填筑，禁止大颗粒集中于坡侧，最后按坡率削坡，以确保边坡稳定。 
（3）宕碴路堤的压实，应采用 16t（静压）以上重型振动压路机分层碾压。压实厚度和压实遍数根据现场试验确定，压实度的测定视颗粒组成而定。当粒径大于 40mm 的石子含量大于 30％ 时，可采用固体体积率法检验压实度。应通过做试验路，用施工工艺控制压实度，并报经监理人检验批准。 
（4）对于不进行软基处理的水（鱼）塘、过河路基路段回填部分用宕渣填筑。对于软基处理的水（鱼）塘、过河路基路段有打桩和插塑料排水板路段，回填部分用素土、掺灰量≤3％的灰土（当土原含水量过大难以碾压时采用）；单纯预压处理路基路段，回填部分采用宕渣填筑。 
（5）对于不进行软基处理的水（鱼）塘、过河路基路段先进行围堰、排水和塘底清淤，清淤换填部分采用含泥量小于 15%的宕渣填筑。对于软基处理的水（鱼）塘、过河路基路段：清淤换填部分采用宕渣填筑。 
203.05  结构物回填

1．结构物（包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等）的回填，宜选用透水性材料如砂砾、碎石、矿渣、碎石土等符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分；当选用非透水性黏土时，应在土中增加外掺剂如石灰、水泥等；填料的最大粒径不得超过50mm。
2．台背填土顺路线方向长度，顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m；底部距基础内缘不小于2m；拱桥台背填土长度不应小于台高的3～4倍；涵洞填土长度每侧不应小于2倍孔径长度。
3．结构物处的填土应分层填筑，每层松铺厚度不宜超过150mm，结构物处的压实度要求从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为95%。
4．在回填压实施工中，应对称回填压实并保持结构物完好无损。压力机达不到的地方，应使用小型机动夯具或监理人同意的其它方法压实。如对结构物有损坏，承包人应自费进行补救。
203.06  质量检验

1．基本要求

（1）路基施工应做好临时排水，并与永久性排水系统相结合，避免积水冲刷边坡。

（2）路基分层填筑，压实度符合要求，层面平整、顶面路拱符合要求。

（3）路基填料强度（CBR）符合规范和图纸要求。

2．检查项目

路基检查项目见本规范第202节表202-1和表202-2。

203.07  计量与支付

1．计量

（1）利用土石及借方填方，按设计断面压实体积计算以m3计量。

（2）结构物台背回填，按设计图所示的台背及锥坡回填范围，按压实体积计算以m3计量。

2．支付

（1）利用土石填方以承包人施工测量和补充测量并经校核批准的横断面地面线为基础，以批准的横断面图为依据计算填方量；以实际完成并经验收合格的不同来源填方数量按施工段合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工防、排水及安全措施；挖台阶；含水量调整、摊平、压实；软基路段沉降及变位监测和路基整修等相关作业所需的全部费用。

（2）借方填方以承包人施工测量和补充测量并经校核批准的横断面地面线为基础，以批准的横断面图为依据计算填方量；以实际完成并经验收合格的不同借方填料数量按相应合同单价计算合价后支付。此项支付包括借方场资源费、非适用材料清除、地貌恢复、临时道路及安全措施；借方爆破、开挖、装卸、运输；借方堆放、分理、解小、破碎；施工防、排水；挖台阶；含水量调整、摊平、压实；软基路段沉降及变位监测和路基整修等相关作业所需的全部费用。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	203-1；（253-1）
	利用方填筑
	m3

	203-2；（253-2）
	借方填筑
	m3

	203-3；（253-3）
	结构物台背回填
	m3

	203-4
	填土方
	m3

	203-5
	填石方
	m3


第204节  特殊路基处理

204.01  一般规定
导致路基翻浆的水类来源不同，翻浆分以下五类：
1．受地下水（上层滞水、潜水、层间水、裂隙水、泉水、管道漏水等）影响，土基经常潮湿，导致翻浆。
2．受（季节性积水）影响，使土基潮湿，导致翻浆。
3．因施工遇雨或用过湿土填筑路堤，造成土基原始含水量过大，在负稳定作用下使上部含水量显著增加导致翻浆。
4．在冬季强烈温差作用下，土中水以气态形式向上运动，聚积于土基顶部和路面结构层内，导致翻浆。
5．受地下水、地表水、土体水或气态水等两种以上水类综合作用产生的翻浆。
204.02  路基翻浆的防治
各种原因造成的翻浆，应根据不同情况采取下列治理措施：
1．因路基偏低，排水不良而引起的翻浆，若地形条件许可，可采用挖深边沟，降低水位的方法进行治理，或用透水性良好的土提高路基。
2．路基透水性不良，提高路基困难，可将路基上层40～60cm的土挖除，换填砂性土、碎（砾）石，压实后重铺路面。在翻浆严重路段应将翻浆部分软土全部挖除，填入水稳性良好的砂砾料并压实，然后重铺路面。
3．设置透水隔离层在地下水位以上，一般在土基50～80cm深度处，用粗集料（碎石、砾石或粗砂）铺筑，厚度约10～20cm，分别自路基中心向两侧做成3%的横坡。为避免泥土堵塞，隔离层的上下两面各铺1～2cm厚的苔藓、泥炭、草皮或土工布等其它透水性材料防淤层。连接路基边坡部位应铺大块片石防止碎落。隔离层上部与路基边缘之高差h不小于50cm，底部高出边沟底20～30cm，见图204-1。
[image: image2.png]



图204-1   粗粒料透水隔离层
4．设置盲沟以降低地下水位，截断地下水潜流，使路基保持干燥。
（1）在路肩上设置横向盲沟。其位置应与路中心线垂直。当路基纵坡大于1%时，则与路中心线构成60～75°的斜度（顺下坡方向）。两侧相互交错排列，间距为5～10m，深度20～40cm，宽40cm左右，填以透水性良好的砂砾等材料。横向盲沟出口按一般盲沟处理。盲沟往往容易淤塞，应该经常观察其使用情况。
（2）当地下水潜流顺路基方向从路基外侧向路基流动，可在路基内设横向截水盲沟或在路基外设纵向渗沟，不使其侵入路基。盲沟的设置应与地下水含水层的流向成正交，并深入该层底部，以截断整个含水层。
（3）如因地下水位高，可在路基边沟底下设置纵向盲沟。其深度一般为1～2m，但应根据当地毛细作用高度和降低水位多少要求而定。
（4）盲沟应选择渗水良好的碎（砾）石填充。对较深的截水盲沟，则应按填充料颗粒的大小，分层填入（下大、上小）；也可埋设带孔的泄水管。沟面用草皮反铺掩盖，覆以密实的结合料，以防止地面渗入。
204.03  路基沉陷的处治

1．路基沉陷病害成因及处治措施

（1）路面出现局部沉陷，多由于施工等因素包括路基未达到设计密实度、土体结构疏松；路基地基未经处理或处理不彻底，未完成自重固结，致使发生路面的局部沉陷、路堤滑移等病害。

（2）由于水体进入路基填土体内，从而软化路基填土体，尤在填挖交界面上形成一软弱带，往往在动荷载作用下路基土体发生不均匀沉降，且发生滑移。

（3）路基沉陷病害处理措施主要有开挖和非开挖两类。开挖类处治技术是指开挖道路后对路基进行换填砂垫层、设置粒料桩、强夯或采用提高地基固结度（如超载预压、砂井固结、塑料排水板堆载预压法等）等。非开挖技术是指采用注浆技术对路基进行加固。

（4）养护工程中，开挖技术往往受到时间和空间的限制。对于局部路基沉陷病害，可采用注浆技术实现路基快速加固处治。
（5）在采用注浆加固方案并进行加固设计时，应对原有道路路基与基层损坏情况、路面的使用性能（强度）、道路内部管线等进行认真调查研究。

2．注浆材料

（1）灌注浆液一般由水泥、细集料、水、添加剂等拌和而成。注浆材料应具有自硬性好、黏结力强的性能，以确保被注浆加固的道路强度得到恢复和提高。灌注浆液各项技术要求见表204-1。

                        灌注浆液技术要求                 表204-1

	流动度

（s）
	初凝时间（min）
	终凝时间（min）
	泌水率（%）
	膨胀率（%）
	耐水性（%）
	抗压强度（MPa）

	
	
	
	
	
	
	1d
	7d
	28d

	≤17.00
	≥30
	≤400
	≤0.40
	0.01
	95
	报告
	≥2.0
	≥4.0


（2）灌注浆液的组成以及用量应根据设计的强度要求，并通过实验室以及现场试验确定。路基注浆后的注浆混合料固结体的技术性能应符合表204-2的规定。
                    注浆混合料固结体技术要求           表204-2

	抗压强度（MPa）
	收缩率（%）
	密度（g /cm3）

	7d
	28d
	
	

	≥10.0
	≥15.0
	0.1
	1.90～2.20


3．施工要求

（1）一般规定

① 承包人在施工前应对施工区域内的道路结构现状及地下管线进行勘察、了解，并作好施工前的调查记录，发现与设计严重不符时，应在变更设计后方可组织实施。
② 注浆加固施工作业区的布置应符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30）的规定。注浆加固施工作业区的布置应符合文明施工及安全生产的要求，并特别注意：

a．注浆加固时，应注意高压管前不能站人，防止喷浆(水)伤人；

b．经常检修机械，作好防潮、防水、防漏电工作，避免安全事故的发生；

c．在交通繁忙的开放式施工路段上，应控制施工作业面长度，确保安全畅通；

d．开放交通前，应及时清理施工现场。
③ 应严格控制灌注浆液配合比，如需要调整应向监理工程师报告并备案。灌注浆液应经搅拌机充分搅拌，搅拌时间控制在3~5min，确保各组份材料均匀混和后才可注浆。
④ 注浆时应做好孔距、深度、压力和材料用量等施工记录。

（2）施工准备

① 各种原材料应符合本文件及设计要求；

② 施工前，各种施工机械及辅助工具均应备齐，并保持良好工作状态；

③ 应根据注浆加固设计要求进行注浆混合料配合比试验，确定施工配合比。

（3）注浆施工

注浆施工一般按照按照布孔、钻孔、埋注浆管、注浆、拔注浆管、封闭注浆口、养生、检测等工序进行：

① 按施工图要求进行布孔。注浆孔布设后应留有释放孔，4个注浆孔宜设1个释放孔。适当时，也可利用相邻的注浆孔作为释放孔。按施工图要求进行布孔时，如发现布孔位置不适宜，可作适当孔位调整。孔位调整间距应小于30cm；

② 钻孔应保持垂直，并达到设计规定的深度，如发现异常情况应及时采取相应措施。钻孔过程中应对钻孔无法到达规定的深度、钻杆突然下降等异常情况进行观察，并做好记录，并应及时与业主单位和设计单位联系，采取相应措施；

③ 注浆管宜采用管壁开有小孔的花管。注浆管的埋设用于防止塌孔，确保浆液到达指定位置。在无塌孔情况下可不埋注浆管直接注浆；

④ 路面基层和路基需同时注浆加固的路段，应先对路面基层进行注浆加固，4~8h后再对路基进行注浆加固；

⑤ 注浆过程中应对注浆区域周边范围的道路设施进行监测，防止路面抬升起拱或浆液流失。注浆过程中应控制路面的抬升高度，路面抬升宜不大于3 cm。超出上述控制量时，应立即停止注浆，过大时应采用反压方式恢复；

⑥ 注浆结束后，当浆液达到初凝状态方可把拔管。对未埋设注浆管直接进行注浆加固的方式，可直接进行封口；

⑦ 注浆施工结束后，宜在4~8h内封闭交通进行养生；

⑧ 养生结束后，应根据设计要求进行路面弯沉检测；对不合格的部位，应重新补孔注浆，达到设计弯沉值。注浆加固养护7d后应进行弯沉检测，当实测回弹弯沉值不满足设计要求时，应重新钻孔补浆加固，直至合格为止。
4．质量检验 

（1）路基注浆加固工程质量验收的实测项目应符合表204-3之规定。
（2）注浆加固范围内的路面不应有明显拱起。
（3）注浆孔应采用水泥砂浆或相应的路面材料封填密实，填补至与路面齐平。

                     质量检验与评定实测项目            表204-3
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检验频率
	检验方法

	1
	注浆混合料强度（MPa）
	符合设计要求
	每2000m2、每层1组，每工作班不少于2组
	按JTG F80/1附录F检查，龄期按注1规定

	2
	注浆孔数量
	符合设计要求
	抽检30%
	现场清点

	3
	注浆孔位置偏差（mm）
	±100
	每独立单元抽检10%，且不少于3孔
	钢卷尺量测

	4
	钻孔深度（mm）
	-50~+100
	每独立单元抽检5%，且不少于3孔
	钢卷尺量测

	5
	弯沉值（0.01mm）
	符合设计要求
	每车道5米1测点
	按JTG F80/1附录I检查


注：注浆混合料强度评定时，试件的养生龄期为7d，28d。

204.04  计量与支付

1．计量

（1）按设计图所示的翻浆范围，设置透水隔离层，以处理断面体积计算，以m3计量。

（2）按设计图所示，以增设盲沟长度以m计量。

（3）按设计图所示的注浆范围，以注浆的方量计算，以m3计量或以注浆的面积计算，以m2计量。

2．支付

路基翻浆工程完成并经验收合格后，以设计断面体积、盲沟按完成长度为依据计算数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖运、掺配、拌和；摊平、压实；洒水或养护；路基排水；整型等相关作业所需的全部费用。路基沉陷处治工程完成并验收合格后，以设计的注浆区或面积，注浆深度和注浆液量为依据计算数量，按合同单价计算后支付。此项支付包括相关作业所需的全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	204-1；（254-1）
	路基翻浆处治
	

	-a；（-a）
	设置透水隔离层
	m3

	-b；（-b）
	增设盲沟
	m

	204-2；（254-2）
	路基注浆处治
	m3

	☆ 204-3
	路基非开挖注浆加固
	m 2


注：本规范支付子目表“子目号”中，标有☆号的“子目号”为新增的养护工程量清单计价内容。

第205节  修复排水设施

205.01  范围
排水设施的养护工程指全面修理、接长或者个别添建泄水槽及铺砌边沟；整段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟等有关作业。

205.02  一般要求
1．土质边沟，应检查保持设计断面。沟底保持不小于0.5%的纵坡，平原地区排水困难地段应保持不小于0.2%的纵坡。当边沟纵坡不能满足排水需要时，则应调整边沟纵坡。当边沟长度过长（一般地区不超过500m，多雨地区不超过300m）应分段引出路基以外，或设置排水沟、涵洞等将水排出。
2．对有可能被冲刷的土质边沟、截水沟、排水沟等的加固，应结合地下、地质、纵坡、流速等实际情况，参照表205-1、205-2选用。
      排水沟渠加固类型选择参考    表205-1

	型式
	名   称
	厚度（cm）

	简易
	夯实沟底沟壁

水泥砂浆抹平

石化三合土抹平

黏土碎（砾）石加固

石化三合土碎（砾）石加固
	2～3

3～5

10～15

10～15

	干砌
	干砌片石

干砌片石水泥砂浆抹平
	10～25
10～25

	浆砌
	浆砌片石

浆砌混凝土预制块

砖砌
	10～25

6～10


             排水沟渠加固类型选择参考         表205-2

	纵坡（%）
	＜1
	1～3
	3～5
	5～7
	＞7

	加固类型
	不加固
	1．土质好   不加固

2．土质不好 简易加固
	干砌
	干砌或浆砌
	浆砌


3．渗沟（盲沟、有管渗沟、洞式渗沟）如碎（砾）石层失去渗水作用时，则翻修，剔除较小颗粒砂石，补充大颗粒碎（砾）石，以保持空隙，便利排水；如设置位置不当，应考虑另建。
4．路基挖方边坡较高，易发生水毁坍方地段，应在坡口5m以外设置截水沟。
205.03  施工要求
1．边沟
（1）路堤靠山一侧应设置不渗水的边沟。
（2）边沟和涵洞接合处应与涵洞洞口建筑配合，以便水流通畅进入涵洞。
（3）平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加值等于超高值。但曲线在坡顶时可不加深边沟。
（4）边沟的加固：土质地段当沟底纵坡大于3%时应采取加固措施；采用干砌片石对边沟进行铺砌时，应选用有平整面的片石，各砌缝要用小石子嵌紧；采用浆砌片石铺砌时，砌缝砂浆应饱满，沟体不漏水；若沟底采用抹面时，抹面应平整压光。
2．截水沟
（1）截水沟挖出的土，可在路堑与截水沟之间修成土台并进行夯实，台顶应筑成2%倾向截水沟的横坡。
路基上方有弃土堆时，截水沟应离开弃土堆坡脚1～5m，弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10m，弃土堆顶部应设2%倾向截水沟的横坡。
（2）山坡上路堤的截水沟离开路堤至少2m，并用挖截水沟土填在路堤与截水沟之间，修筑向沟倾斜坡度为2%的护坡道或土台，使路堤内侧地面水流入截水沟排出。
（3）截水沟长度超过500m时应选择适当地点设出水口，将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵水口，截水沟必须有牢靠的出水口，必要时须设置排水沟、跌水或急流槽。截水沟的出水口必须与其它排水设施平顺衔接。
（4）为防止水流下渗和冲刷，截水沟应进行严密的防渗和加固，地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口，均应采用加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。
3．排水沟施工要求
（1）要求排水沟的线形平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜做成弧形，其半径不宜小于10m，排水沟长度应根据实际需要而定，通常不宜超过500m。
（2）排水沟沿路线布设时，应离路基尽可能远一些，距路基坡脚不宜小于3～4m。
（3）当排水沟、截水沟、边沟因纵坡过大产生水流速度大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时，应采用边沟表面加固措施。
4．跌水与急流槽施工要求
（1）跌水与急流槽必须采用浆砌圬工结构，跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决定，多级台阶的各级高度可以不同，其高度与长度之比应与原地面坡度相适应。
（2）急流槽的纵坡一般不宜超过1:1.5，同时应与天然地面坡度相配合。当急流槽较长时，槽底可用几个纵坡，一般是上段较陡，向下逐渐放缓。
（3）当急流槽较长时，应分段砌筑，每段不宜超过10m，接头用防水材料填塞密实无空隙。
（4）急流槽的砌筑应使自然水流与涵洞进、出口之间形成一个过渡段，基础应嵌入地面以下，其底部应按图纸要求砌筑抗滑平台并应设置端护墙。
路堤边坡急流槽的修筑，应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道，路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。
5．路基盲沟
（1）盲沟通常为矩形或梯形，在盲沟的底部和中部用较大碎石或卵石（粒径30～50mm）填筑，在碎石或卵石两侧和上部，按一定比例分层（层厚约150mm），并填较细颗粒的粒料（中砂、粗砂、砾石），做成反滤层，逐层的粒径比例，大致4:1递减。砂石料颗粒小于0.15mm的含量不应大于5%。或用土工合成材料包裹有孔的硬塑管，管四周填以大于硬塑管孔径的等粒径碎、砾石，组成盲沟。在盲沟顶部做封闭层，用双层反铺草皮或其它材料（如土工合成的防渗材料）铺成，并在其上夯填厚度不小于0.5m的黏土防水层。
（2）盲沟的埋置深度，应满足渗水材料的顶部（封闭层以下）不得低于原有地下水位的要求。当排除层间水时，盲沟底部应埋于最下面的不透水层上。
（3）当采用土工织物作反滤层时，应先在底部及两侧沟壁铺好就位，并预留顶部覆盖所需的土工织物，拉直平顺紧贴下垫层，所有纵向或横向的搭接缝应交替错开，搭接长度均不得小于300mm。
（4）盲沟只宜用于渗流不长的地段，且纵坡不应小于1%，出水口底面标高，应高出沟外最高水位0.2m。
205.04  质量检验
1．各种排水沟

（1）基本要求

a．各种排水沟砌体的砂浆和构件混凝土配合比准确，砌缝砂浆均匀饱满，勾缝密实。

b．基础设有缩缝时应与墙身缩缝对齐，填缝材料饱满。

（2）检查项目

见表205-3。

               浆砌边沟、排水沟、截水沟检查项目       表205-3
	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	砂浆强度（MPa）
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2017附录F检查

	2
	轴线偏位（mm）
	50
	经纬仪或尺量：每200m测5处

	3
	沟底高程（mm）
	+15
	水准仪：每200m5点

	4
	墙面直顺度（mm）或坡度
	30或不陡于设计
	20m拉线、坡度尺：每200m测2处

	5
	断面尺寸（mm）
	±30
	尺量：每200m测2处

	6
	铺砌厚度（mm）
	不小于设计
	尺量：每200m测2处

	7
	基础垫层宽、厚（mm）
	不小于设计
	尺量：每200m测2处


2．跌水与急流槽

基本要求：

（1）急流槽所用的混凝土及砌筑砂浆配合比准确，砌缝砂浆均匀饱满，槽内抹面平整、直顺。

（2）进口汇集水流设施、出口设置消力槛等应砌筑牢固，不得有裂缝、空鼓现象。

3．盲沟

（1）基本要求

a．盲沟采用的材料规格、质量符合图纸要求。

b．土工布的铺设应拉直平顺，接缝搭接要求符合图纸规范要求。

c．设置反滤层应用筛选过的中砂、粗砂、砾石等渗水性材料，按图分层填筑。

（2）检查项目

见205-4。

                   盲沟检查项目              表205-4
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	沟底高程（mm）
	±15
	水准仪：每10～20m测l处

	2
	断面尺寸（mm）
	不小于设计
	尺量：每20m测1处


205.05  计量与支付
1．计量
（1）按设计图所示，以不同规格边沟（或排水沟、截水沟）的设计修复长度之和计算，以m计量。
（2）急流槽、拦水带按设计图所示，以不同规格急流槽、拦水带设计修复长度之和计算，以m计量。
（3）盲（渗）沟按设计图所示，以不同规格盲沟设计修复长度之和计算，以m计量。
（4）跌水井按设计图所示，以不同规格跌水井修复的个数计算，以个计量。
2．支付
（1）边沟（或排水沟、截水沟）按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复长度为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除破损部分；基坑开挖整型；片石准备或混凝土预制块预制、铺设垫层、砌筑勾缝；沟底抹面及压顶；预制安装盖板等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
（2）急流槽按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复长度为依据计算实际长度（水流进出口间坡长），按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除破损部分；挖基整型；铺设垫层、砌筑勾缝或混凝土浇注（包括消力池、消力槛、抗滑台等附属设施）；接头填塞；抹面压顶等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
（3）盲（渗）沟按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复长度为依据计算实际长度，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除破损部分；挖基整型；铺设垫层、土工材料设置、管材埋设或粒料填充；出水口砌筑；顶部封闭层铺设、回填等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
（4）拦水带按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复长度为依据计算实际长度，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除破损部分；基坑开挖整型；片石准备或混凝土预制块预制、铺设垫层、砌筑勾缝等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
（5）跌水井带按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复个数为依据计算，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除破损部分；基坑开挖整型；垫层铺设；混凝土拌和、运输、浇筑等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	205-1；（255-1）
	边沟
	m

	-a
	边沟维修（沟身勾缝） 
	m2

	-b
	边沟维修（沟底铺砌） 
	m2

	-c
	边沟维修（边沟压顶） 
	m2

	-d
	边沟维修（沟身维修） 
	m2

	-e
	边沟维修（混凝土预制块贴面） 
	m2

	-f
	浆砌片（块）石
	m3

	-g
	现浇混凝土
	m3

	205-2；（255-2）
	排水沟
	m

	-a
	现浇混凝土
	m3

	-b
	浆砌片（块）石
	m3

	-c
	铸铁盖板
	kg

	-d
	水泥混凝土盖板
	m3

	-e
	中央分隔带梳齿型水沟改造
	m

	-f
	排水沟维修
	m

	-g
	纵向流水槽
	m

	205-3；（255-3）
	截水沟
	m

	-a
	现浇混凝土
	m3

	-b
	浆砌片（块）石
	m3

	-c
	截水沟维修
	m

	205-4；（255-4）
	急流槽
	m

	-a
	现浇混凝土
	m3

	-b
	浆砌片（块）石
	m3

	-c
	急流槽维修
	m

	205-5；（255-5）
	盲（渗）沟
	m

	205-6；（255-6）
	拦水带
	m

	205-7；（255-7）
	跌水井
	个

	205-8
	增设非开挖式横向排水沟
	m

	-a
	窨井
	个

	-b
	维修
	个

	205-9
	窨井盖更换
	个

	205-10
	集水井
	座

	205-11
	D30混凝土管
	m

	205-12
	手孔井
	座


第206节  修复或完善防护工程

206.01  范围
修复防护工程是指清理较大塌方、滑坡、风化碎石，全面修理、接长、添建或拆除、重建护坡、生态植皮护坡等防护工程，护岸等路基防护工程的有关施工作业。

206.02  施工要求
1．一般要求
（1）在需要施工的区域内，应按图纸所示整修成坡度整齐的新鲜坡面，坡面不应有树桩、有机质或废物。坡面修整后应立即进行护坡铺砌。
（2）砌筑之前必须将基面或坡面夯石平整后，方可砌筑。
（3）砌体外露面的坡顶、边口应该选用较平整的石块并加以修整。
（4）护坡及锥坡坡脚应挖槽，使基础嵌入槽内，，基础埋置深度应按图纸规定或监理人指示进行。
（5）当挖方边坡有渗水之处的护面墙，应适当增加泄水孔。
（6）设置砂砾垫层，应符合图纸要求。铺设砂砾垫层前，应将地表面拍打平整厚度均匀，密实度大于90%。
（7）砌体的沉降缝、伸缩缝、泄水孔的设置应符合图纸要求。

（8）拦石网油漆打磨后用防锈漆和绿漆，被涂的金属表面应用喷砂、手工或动力清除铁锈、松散封皮、油污以及所有其它外来杂物。防锈漆应符合 HG2-25-74 的规定； 绿漆应符合 HG2-25-74、 HG2-21-64 的规定。
2．路基边坡应稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度符合规定。
路基坍方、滑坡等病害应做好预防、治理和抢修工作，尽力缩短阻车时间。
坍方、滑坡应采取下列治理措施：
（1）设置截水、排水沟，防止地表水、地下水流入坍、滑体
a．在坍、滑体上方，按其汇水面积及降雨情况，结合地形设置一道或几道截水沟，使地表水全部汇入截水沟，引至路基边沟或涵洞排出。截水沟断面一般可取深0.4～0.6m，沟底宽0.5m左右，边坡1:1～1:1.5。
在坍、滑体范围内，根据水量大小开挖树枝状排水沟。其主沟与滑动方向一致，以免滑坡体滑动时水沟破裂水量集中下渗。水沟跨过裂缝，可用搭叠形渡槽引过。排水沟尺寸可略小于截水沟填平坡体上的洼地、水溏，整平夯实山坡坡面。
若截水沟和排水沟通过砂性土地带，必须用三合土或水泥砂浆抹面，以防漏水。
b．坍、滑体内地下水丰富且层次较多时，可设支撑盲沟，用于排水和支撑。当坍、滑体上方有地下水时，在垂直于地下水流的方向设截水盲沟，将地下水引向两侧排出。
盲沟宽度一般为1 m左右，深度视地下水或滑动面埋深而定，须设置于地下水层之中。其基底必须置于滑动面之下的稳定土层上。盲沟内填充碎石或卵石，周围用细砂或草皮作反滤层，以防盲沟淤塞。
（2）设置构造物，维持土体平衡
a．若滑坡体下有坚实基底，且滑坡体推力不大，可设置抗滑挡土墙。挡土墙尺寸应经过计算确定。
b．若滑坡体底部有未扰动层，可打桩阻止坍体滑动。一般在坍体滑坡的斜面上，用木桩或混凝土桩穿过坍滑体，打入未扰动下层。桩的间距及打入深度应经过计算确定。
（3）稳定边坡
a．土质边坡可植草皮，风化石质或者泥质页岩坡面可植树种草，利用植物根系固定表土，并减少地表水下渗。
b．岩石风化碎落坡面区，可用表面喷浆、三合土抹面或黄泥拌稻草抹面；土质坡面可采取铺砌块石护坡。
c．根据边坡地形特点和地质条件，采用刷方减缓坡度或在滑坡体上部挖去一部分土体，减轻滑坡体重力，以减少下滑力，增强滑坡体的稳定性。刷方或上部接重的数量按平衡条件验收确定。
3．网格护坡及砌体护坡
（1）各式骨架植草护坡的施工，应先清理施工场地，修整边坡使砌筑地带的标高和边坡坡度与图纸要求相一致。然后按图进行施工放样，浅挖砌筑网格基坑，并进行人工夯实。
（2）经检查砌筑地带的标高和边坡与图纸要求相一致后，即可砌筑网格砌体，要求整齐、顺直、无凹凸不平现象。
（3）经必要养生后，将砌筑材料的残留物清除干净，同时不得损坏已成的网格，如有松动或脱落之处必须及时修整。
（4）骨架形成后，应及时按图纸要求进行铺槽或播种草种。
4．浆砌片（块）石护面墙的修筑
（1）护面墙修筑前应先清除边坡松动岩石，清出新鲜面，边坡上的凹陷部分挖成台阶后，应以墙体相同的圬工砌补，不可回填土石或干砌片石。
（2）墙背与坡面应密贴结合，砌体咬口紧密，错缝，砂浆饱满。不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞，砌体勾缝应牢固和美观。
（3）护面墙基础应设在可靠的地基上，埋置深度应在当地冰冻线以下0.25m，承载力不宜小于300kPa，如不够，应采取加强措施。
（4）根据图纸规定的伸缩缝和沉降缝的长度，应分段砌筑，其泄水孔、耳墙、砂砾反滤层应与墙体同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管，反滤层应在砌高一层后即行填筑一层，当达到耳墙位置时，清理边坡后先进行耳墙砌筑。
5．生态植皮护坡
（1）液压喷播，应先将植物种子（草种、花种）或植物体的一部分（芽、根、茎等可发芽萌生的物质），经科学处理后混入水中，并配以一定比例的专用配料（如肥料、纸浆、黏合剂、保水剂、土壤改良剂等），通过喷播机搅拌，利用高压泵体的作用，喷播在路基坡面，促使其生长而形成坡面植皮。
（2）客土喷播用于稳定砂砾质以及风化岩质边坡坡面，将植物种子、保水材料（高吸水树脂）、稳定材料（水泥和合成树脂类土壤稳定剂）疏松材料（木糠、谷壳等）、客土和肥料等，经科学配方和混合，通过压缩空气喷于坡面，经过良好养护，生长成植皮。
（3）挂网客土喷混植草，采取铁丝网、尼龙编织网、高强塑料网格等铺于坡面并固定之，在网格进行客土喷播。
（4）TBS是采用砼喷射机将基材与植被种子的混合物，按照设计厚度均匀喷射到需防护的工程坡面的绿色护坡技术，适用于硬质岩边坡、软质岩边坡、土石混合边坡、瘠薄土质边坡的绿色护坡工程。由锚杆、网和基材混合物三部分组成。
修复或加铺前要清除坡面浮石、浮根，尽可能平整坡面，坡面清理应有利于基材混合物和岩石坡面的自然结合，禁止出现反坡；按设计布置锚杆孔位，用风钻钻孔，钻孔深度应在设计值±2cm以内，孔间距±5cm；安装锚杆，采用水泥砂浆填充锚孔并捣实，锚杆下料长度应在设计值±2cm以内，此长度不包含锚杆弯钩长度，锚杆规格应符合设计要求，锚杆应高出坡面6cm以上，锚杆弯钩长度不小于15cm，水泥浆饱满度不小于90％；铺设网时应张拉紧，网间搭接宽度不小于5cm，并每隔30cm用铁丝绑扎固定；拌和好基材混合物，搅拌时间不小于1min；采用混凝土喷射机时应尽可能正面喷射，避免仰喷，凹凸部分及死角部分要充分注意。基材混合物的喷射应分两次进行，首先应喷射不含种子的基材混合物，然后喷射含种子的基材混合物，含种子层厚度为2cm，喷射按从左至右，从上至下的顺序进行，或者按从右至左，从上至下的顺序进行。
前期养护时，应用高压喷雾器使养护水成雾状均匀地湿润坡面基材混合物，注意控制好喷头与坡面的距离和移动速度，以防高压水冲击坡面形成径流冲走基材混合物及种子，影响发芽，养护湿润深度，发芽期湿润深度控制在3～5cm，幼苗期依据植物根系的发展逐渐加大到5～15cm；前期养护应持续45天左右，每天养护两次，早晚各一次，早晨的养护时间应在10点前完成。
6．对于土质（或高度风化）路基边坡、河（湖）滩、河（湖）岸路堤、常年受水和风浪侵袭的路堤边坡和经常有浮石滚落或土块坍落的路堑高边坡，如种树、种草等效果不佳，应采取抛石防护、石笼防护、浆砌或干砌块（片）石护坡或挡土墙防护（见图206-1、206-2、206-3），也可考虑喷混凝土、设置碎落台等措施，或采取铁丝网、尼龙编织网、高强塑料网格等，铺于坡面并固定之，在网格内种草，或铺砌框格形砌块然后在框格内种草等措施。对于高速公路、一级公路的路堑（半路堑）不稳定高边坡，根据边坡的地质条件，选择采用以上加固措施外，也可打抗滑桩稳固边坡。如有条件，推荐采用预应力锚索钢筋混凝土框格梁加固防护，使边坡坡体在可能失稳之前就受到主动加固支护，防止体积较大的孤石在失稳时导致单根锚索受力而破坏。
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B         a．单层石笼护坡                                b．多层石笼护坡
                                                （每层0.3～0.5m）
图206-1  石笼护坡（尺寸单位:m）
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图206-2   浆砌片石护坡                        图206-3   干砌片石护坡
（尺寸单位:m）                                  （尺寸单位:m）
7．锚杆挡土墙
当挡土墙发生倾斜、鼓肚、滑动或下沉等病害时，可选用下列方法之一加固：
（1）锚固法
适用于水泥混凝土或钢筋混凝土挡墙。采用直径在25mm以上的高强螺纹钢筋作锚杆，穿入预先钻好的孔内，用水泥砂浆灌满锚杆插入（扩孔后的）岩体部分并固定锚杆，待砂浆达到一定强度后，对锚杆进行张拉，然后用锚头固紧，见图206-4。必要时，在加固前，可先在挡墙外侧设置锚杆的断面处现浇宽30～40cm，厚15～25cm的水泥混凝土条块，以供埋置锚头之用。
（2）套墙加固法
在原墙外侧加宽基础，加厚墙体，见图206-5。采用套墙加固时，应注意新旧基础、墙体的结合。施工时，应挖除一部分墙后填土，减小土压力，方法是凿毛旧基础和旧墙身，必要时设置钢筋锚栓或石榫，以增强联结。墙后回填土必须分层填筑并夯实。
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图206-4   锚固法加固挡墙
（3）增建支撑墙加固法

在挡墙外侧，满隔一定的间距，增建支撑墙。支撑墙的基础埋置深度、尺寸和间距应通过计算确定，见图206-6。
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图206-5   套墙                       图206-6   支撑墙

（4）原挡土墙损坏严重，采用以上加固方法不能达到设计强度要求时，则应考虑将损坏部分拆除重建。为防止不均匀沉降，新旧挡墙之间应设置沉降缝，并应注意新旧挡墙接头协调。
8．挡土墙
（1）挡土墙的泄水孔应保持畅通。如有堵塞，应及时疏通；如无法疏通，应另行选择适当位置增设泄水孔，或在墙背后沿挡墙增做墙后排水设施，一般可增设盲沟将水引出路基以外，以防止墙后积水，引起土压力增加。
（2）挡土墙出现风化剥落时，应将风化表层凿除，喷涂水泥砂浆保护层。当风化剥落严重时，应将风化部分拆除重砌。
（3）锚杆式及加筋挡土墙应经常注意有否变形、倾斜或肋柱、挡板损坏、断裂。如有损坏，应及时修理、加固或更换。对暴露的锚头、螺母、垫圈应定期涂刷防锈漆，同时应经常检查锚头螺母有否松动、脱落，如有松动、脱落应及时紧固和补充。
（4）浸水挡土墙，除平时经常检查其有否损坏外，应在洪水期前后详细观察、检查。汛前检查的目的是确定其作用、效果和是否完整稳定，能否承受洪水的袭击和应采取的防护、加固措施；汛后检查的目的是观察其有否损坏，如有损坏，应及时修理和加固。
（5）浸水挡土墙受洪水冲刷，出现基础被掏空，但未危及挡土墙本身时，可采取抛石加固或用块（片）石将掏空部分塞实并灌浆。当挡土墙本身出现损坏，如松动、下沉、倒塌、开裂等，应按原样修复。

（6）格构梁挡土墙应按设计图纸进行施工，未尽事宜应根据相应的设计、规范进行施工。 
（7）SNS 主动柔性防护网应按设计图纸进行施工，未尽事宜应根据相应的设计、规范进行施工。 
206.03  计量与支付

1．计量

（1）清理塌方、滑坡、风化碎石按设计断面面积的天然密实体积计算，以m3计量。

（2）生态植皮护坡分别按铺（植）草皮或播植（喷播）草籽按不同种类草籽（皮）设计播（铺）植和客土喷播草籽、挂网客土喷播草籽或TBS生态植被的坡面防护面积之和计算，以m2计量。

（3）浆砌片石护坡按不同类型材料和铺砌坡面方式的防护面积之和（含襟边）计算，以m2计量。

（4）挂网土工格栅喷浆防护边坡按设计不同厚度喷浆防护面积之和，以m2计量。

（5）挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）按设计的不同厚度喷混凝土防护面积之和计算，以m2计量；锚杆防护按设计锚杆重量计算（两锚固端间的理论长度）以kg计量。

（6）坡面防护按设计不同厚度修复防护面积之和计算以m2计量。

（7）护面墙按设计的护面砌体材料体积计算，以m3计量。

（8）挡土墙按设计修复挡土墙的材料、墙类型和断面按体积（不含压顶）计算，以m3计量。

（9）加筋土挡土墙按设计修复或完善混凝土（砌体）体积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 
（10）河道防护设计修复或完善铺砌体积（不含压顶）为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 
（11）混凝土封顶按设计修复或完善混凝土体积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 
（12）抛石按设计抛石体积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。

（13）路基防护按设计修复或完善碎石及混凝土体积和土工布及格栅面积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 

（14）主动柔性防护网按设计主动网面积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 

（15）拦石网按设计拦石网面积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 

（16）格构梁按设计修复或完善混凝土体积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量。 
2．支付

清理塌方、滑坡、风化碎石及削坡作业，经验收合格的工程，承包人测量并经审核批准的断面或实际范围为依据计算数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；开挖；装卸、运输；整修边坡；弃方处理等所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

生态植皮护坡经验收合格的工程，以设计修复防护面积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后分次计量支付。其中合价的80%在工程完成后计量，余下的20%待达到合同规定成活率后计量支付。此项支付包括作业的施工安全、运行维护；挖除破损部分；整修边坡；铺设植土；铺设挂网；喷播；养护；保养达到规定成活率等全部所必需的费用。

第206-4、206-5、206-6、206-7、206-8、206-9、206-10子目号，按上述计量规定，经验收合格的工程，以设计修复防护面积和规定的计量单位为依据计算实际数量，按合同单价计算合价。此项支付包括为完成该项防护工程所以必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	206-1；（256-1）
	 清理塌方、滑坡、风化碎石
	m3

	206-2；（256-2）
	 削坡
	m3

	206-3；（256-3）
	修复或完善生态植皮护坡
	m2

	-a；（-a）
	铺（植）草皮
	m2

	-b；（-b）
	播植（喷播）草灌
	m2

	-c；（-c）
	客土喷播草灌
	m2

	-d；（-d）
	TBS生态植被
	m2

	-e；（-e）
	土工格室植草灌
	m2

	-f；（-f）
	植生袋植草灌
	m2

	-g
	生态袋
	m2

	206-4；（256-4）
	修复或完善浆砌片石护坡
	

	-a；（-a）
	骨架护坡
	m2

	-b；（-b）
	满砌护坡
	m2

	206-5；（256-5）
	修复或完善片石混凝土护坡
	

	-a；（-a）
	预制块骨架护坡
	m2

	-b；（-b）
	预制块满砌护坡
	m2

	-c；（-c）
	现浇混凝土骨架护坡
	m2

	-d；（-d）
	锚杆构架护坡
	m2

	206-6；（256-6）
	修复或完善挂网土工格栅喷浆防护边坡
	

	-a；（-a）
	厚…mm喷浆防护边坡
	m2

	-b；（-b）
	铁丝网
	kg

	-c；（-c）
	土工格栅
	m2

	-d；（-d）
	锚杆
	m

	206-7；（256-7）
	修复或完善挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
	

	-a；（-a）
	厚…mm喷混凝土防护边坡
	m2

	-b；（-b）
	钢筋网
	kg

	-c；（-c）
	铁丝网
	kg

	-d；（-d）
	土工格栅
	m2

	-e；（-e）
	锚杆
	m

	-f
	Φ46有孔塑料管
	m

	206-8；（256-8）
	修复或完善坡面防护
	

	-a；（-a）
	喷射混凝土
	m2

	-b；（-b）
	喷射水泥砂浆
	m2

	206-9；（256-9）
	预应力锚索边坡加固
	

	-a；（-a）
	预应力锚索
	m

	-b；（-b）
	锚杆
	m

	-c；（-c）
	混凝土锚固板（墩）
	m3

	-d；（-d）
	注浆
	m3

	206-10；（256-10）
	修复或完善护面墙
	

	-a；（-a）
	浆砌片（块）石
	m3

	-b；（-b）
	混凝土护面墙
	m3

	-c；（-c）
	钢筋混凝土护面墙
	m3

	-d；（-d）
	条（料）石镶面
	m2

	206-11；（256-11）
	修复或完善挡土墙
	

	-a；（-a）
	干砌片（块）石挡土墙
	m3

	-b；（-b）
	浆砌片（块）石挡土墙
	m3

	-c；（-c）
	片石混凝土挡土墙
	m3

	-d；（-d）
	混凝土挡土墙
	m3

	-e；（-e）
	钢筋混凝土挡土墙
	m3

	-f；（-f）
	条（料）石镶面
	m2

	-g；（-g）
	挡墙混凝土承台（基础）
	m3

	-h；（-h）
	挡墙灌注桩基础
	m

	-i；（-i）
	锚固挡土墙
	m

	-j；（-j）
	套墙加固法
	m3

	-k；（-k）
	增建支撑墙加固法
	m3

	-l；（-l）
	喷涂水泥砂浆保护层
	m2

	206-12；（256-12）
	修复或完善锚杆挡土墙
	

	-a；（-a）
	混凝土立柱
	m3

	-b；（-b）
	混凝土挡板
	m3

	-c；（-c）
	钢筋
	kg

	-d；（-d）
	锚杆
	kg

	206-13；（256-13）
	修复或完善加筋土挡土墙
	

	-a；（-a）
	浆砌片块石基础
	m3

	-b；（-b）
	混凝土基础
	m3

	-c；（-c）
	混凝土帽石
	m3

	-d；（-d）
	混凝土墙面板
	m3

	206-14；（256-14）
	修复或完善河道防护
	

	-a；（-a）
	浆砌片（块）石河床铺砌
	m3

	-b；（-b）
	浆砌片石顺坝
	m3

	-c；（-c）
	浆砌片石丁坝
	m3

	-d；（-d）
	浆砌片石调水坝
	m3

	-e；（-e）
	浆砌片石导流堤
	m3

	-f；（-f）
	浆砌片石锥（护）坡
	m3

	-g；（-g）
	干砌片（块）石
	m3

	-h；（-h）
	混凝土护岸
	m3

	-i；（-i）
	钢筋混凝土护岸
	m3

	206-15；（256-15）
	修复或完善混凝土封顶
	m3

	-a
	破面硬化（C20）
	m3

	206-16；（256-16）
	抛石处理
	

	-a；（-a）
	抛片（块）石
	m3

	-b；（-b）
	石笼抛石
	m3

	206-17
	路基防护
	

	-a
	级配碎石
	m3

	-b
	C25砼
	m3

	-c
	防水土工布
	m2

	-d
	透水土工布
	m2

	-e
	钢塑格栅
	m2

	-f
	土工格栅
	m2

	206-18
	SNS主动柔性防护
	

	-a
	GQS型主动防护网
	m2

	-b
	GPS2 型防护系统鸡心扣除锈油漆
	m2

	-c
	C16辅助锚杆
	m

	-d
	GQS 型主动防护网 
	m2

	-e
	GQS2 型主动柔性防护网 
	m2

	-f
	钢筋锚杆（含钻孔，注浆，长度小于 6 米） 
	m

	-g
	钢筋锚杆（含钻孔，注浆，长度大于 6 米） 
	m

	-h
	钢筋网
	kg

	-i
	混凝土锚固板（墩） 
	m3

	206-19
	拦石网
	

	-a
	RX-050 型
	m

	-b
	RXI-050 型 
	m

	-c
	拦石网油漆 
	m2

	-d
	普通型（高 2.5m） 
	m

	-e
	被动防护网 
	m2

	206-20
	格构梁
	m2

	-a
	格构梁和基础钢筋 
	kg

	-b
	格构梁 C30 砼 
	m3

	-c
	GY 预应力锚杆 
	m

	-d
	140 钢管（m） 
	m


第207节  修复或完善路肩

207.01  范围
本节工作内容包括路肩的修复或完善的有关工程作业。

207.02  一般要求

路肩应保持平整、坚实，对各种原因产生的病害应及时处理，使路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口，横披适度，边缘顺适，表面平整坚实、整洁，与路面接茬平顺。

207.03  路肩养护与维修
1．土路肩上杂草应进行修剪，草的高度不得超过15cm。

保持路肩横坡略大于路面横坡，横坡过大时，应用良好的砂性土填补并压实；横坡过小时，应铲除积存的泥沙，整顺影响排水畅通的横坡，确保路面排水和路容美观。

2．硬路肩的修复或完善按同类型路面的修补方法进行维修。

207.04  计量与支付

1．计量

路肩的修复或完善，以设计要求的压实体积以m3计量。

2．支付

以实际的修复或完善压实体积数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除、修复、清理现场以及材料装卸、运输等所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	207-1；（257-1）
	 土路肩
	m3

	207-2；（257-2）
	 硬路肩
	m3


第208节  修复路桥过渡段路基沉降

208.01  范围
本节工作内容为路桥过渡段路基沉降处治的有关作业。

208.02  路桥过渡段路基沉降处治方法及适用范围

1．深厚软土地区路桥不均匀沉降是“桥头跳车”病害的主要原因。路桥过渡段路基沉降处治方法主要有深层注浆抬升技术和开挖回填轻质材料技术两类。

2．深层注浆抬升技术是通过对路基不同深度位置进行压力注浆的方法，使路基土得以加固并使路面沉降得到抬升的技术措施。

3．深层注浆抬升技术适用于软土层超过30m的路桥过渡段路基沉降快速处治，尤其适用于交通量大、工期短的工程。

4．开挖回填轻质材料技术是指对桥头道路进行开挖后，对土基进行适当处治后，回填轻质材料以减轻对土基附加应力的技术措施。

5．开挖回填轻质材料技术对土基处治深度有限，当软土层超过30m、道路沉降每年超过20cm且无减小趋势的工程，应用时应进行论证。对于交通量大、受到空间和时间限制的工程不宜采用。

208.03  深层注浆抬升技术

1．注浆材料

（1）注浆材料应具有黏结力强、自硬性好的性能，并应具有一定的流动性和良好的渗透性，以保证被注浆加固的道路强度得到恢复和提高。注浆材料技术要求见表208-1。

                注浆材料技术要求                 表208-1

	技术指标
	技术要求

	水泥浆流动度（s）
	≥200

	初凝时间（s）
	≤120

	固结收缩率（%）
	≤0.1

	水不溶物（%）
	≤1

	析水率（%）
	≤1


（2）注浆材料用水应采用可饮用水。使用非饮用水时，应进行试验验证，不影响施工质量时可以使用。

（3）注浆材料用水泥标号不小于32.5号，水泥各项性能符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）规定，并出具有出厂合格证，及相关检验报告。

2．施工要求

（1）注浆施工前，承包人必须对注浆路段状况、内部管线、路基土性状进行调查分析，并提出详细的施工组织设计，并做好交通组织和环境保护方案。

（2）施工前应配备齐全的施工设备，主要包括：灌浆泵、钻机、入管器、灰浆搅拌机、运输车、压力表、开牙机、拔管器、灌浆器、水泵、空压机和管材及其它辅助机具。在施工前对各种机具进行检测，保证处于正常工作状态。
（3）对注浆材料及配合比进行试验，保证注浆材料性能满足设计要求。
（4）注浆施工工艺流程为：布孔、造孔、安装灌浆管、接通管路、搅浆、灌浆、观测、清理场地等。

（5）布孔：根据注浆设计要求进行孔位放样，并对每个孔位标记编号。布设灌浆孔时应避开地下埋设物，避免造成破坏。灌浆孔采用梅花形错位布置，灌浆孔距和排距控制在2.0~4.0米为宜。

（6）造孔：钻机就位，装好钻杆、钻头；钻头对准孔位；启动钻机钻进，钻到预定深度即可停止钻孔机。使用钻机完毕时，应确认电源闸志已拉下，才能取下钻头，以免造成危险。尽可能采用无水打管法造孔，避免钻机钻孔用水对地基的侵扰破坏。通常，紧邻桥头的孔深度不宜小于15m，孔深可向外侧逐步减少。

（7）安装灌浆管：造好孔后应立即安装灌浆管，避免塌孔。灌浆管应下至孔底。然后用清水冲通灌浆管，安装灌浆器。

（8）接通管路

接通灌浆泵、灌浆器和储浆槽的管路，确保各接头密封良好，无漏浆。

（9）搅浆：根据配合比确定水、水泥及其化学浆液的用量，然后投料，边加料边搅拌，加料完成后至少搅拌5~10分钟，确保搅拌均匀。搅拌好的水泥浆应在初凝前用完，拌好的浆液还不断搅拌，防止离析。

（10）灌浆：灌浆前应检查送浆管是否畅通。各管路系统应不堵、不漏。启动灌浆泵，打开进出料开关，开始灌浆。灌浆过程中要控制好压力，避免注浆量过少或过度抬升路面。注浆压力一般控制在0.1~1.0MPa的范围，在施工中需根据不同情况灵活调整合适的灌浆压力。

（11）观测：作好灌浆前的观测记录工作；在铺面调平中要注意防止过度抬升。当路面抬升超过设计标高50mm以上应立即停止灌注。

（12）清理场地：灌浆施工完成后，将机械设备、工地垃圾清理干净，运送到可以堆放垃圾的地点。

（13）整理记录：整理各项现场资料，记录各孔的灌注压力、注浆量、路面抬升标高。

3．质量检验

（1）深层注浆抬升技术工程质量验收的实测项目应符合表208-2之规定。
（2）注浆加固范围内的路面应平顺、不应有明显局部拱起。
（3）注浆孔应采用水泥砂浆或相应的路面材料封填密实，填补至与路面齐平。

                  质量检验与评定实测项目          表208-2
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检验频率
	检验方法

	注浆材料
	符合设计要求
	每桥抽检1次
	JTG F80

	注浆孔数量
	符合设计要求
	每桥抽检1个桥头
	现场清点

	注浆孔位置偏差（mm）
	设计要求±200
	每桥头抽检10孔
	钢卷尺量测

	钻孔深度（mm）
	设计要求-100~+200
	每桥头抽检3孔
	钢卷尺量测


208.04 开挖回填轻质材料技术

1．回填轻质材料

（1）回填轻质材料按其容重可分为准轻质材料（如粉煤灰）、轻质材料（如气泡混合轻质混凝土）及超轻质材料（如EPS）等。

（2）为尽量减少对土基的附加应力，用于桥头路基处治的回填轻质材料宜采用泡沫聚苯乙烯EPS块体。也可采用气泡混合轻质混凝土、EPS泡沫珠混凝土，但是应对配合比设计、材料性能和施工方案进行详细论证。

（3）EPS块体技术要求见表208-3。

                 EPS块体技术要求               表208-3

	技术指标
	技术要求

	密度（kg/m3）
	≥20

	压应变5%时抗压强度（kPa）
	≥50

	压应变10%时抗压强度（kPa）
	≥110

	抗弯强度（kPa）
	≥150

	抗剪强度（kPa）
	≥120

	压缩模量（MPa）
	≥3.5

	7d体积吸水率（%）
	≤1.5

	燃烧自灭时间（s）
	≤3

	外形尺寸
	满足设计要求


2．施工要求

（1）路面开挖前，承包人必须对注浆路段状况、内部管线、路基土性状进行调查分析，并提出详细的施工组织设计，并做好交通组织和环境保护方案。

（2）使用挖土机等设备开挖台后路堤至设计要求深度（一般3m左右）。用压路机碾压，获得平整、密实的表面。如难以压实，可对路床30cm内采用石灰处治。压实度不小于96%。

（3）铺装10cm厚沙砾垫层和10cm水泥稳定碎石，宽度超过路基边缘0.5m，作为EPS的下承层，同时做好排水设施。

（4）EPS应存放在防雨棚内，采取有效的防火、通风、防有机溶剂腐蚀等措施。部分非标准尺寸的EPS应预制，在现场加工时可采用电热丝进行切割。

（5）EPS铺装前应检查下承层平整度，并保证下承层干燥。EPS应逐层错缝铺设，并尽量紧密排列。允许范围内的高差、缝隙应用无收缩水泥砂浆找平。EPS块间缝隙应控制在20mm内，高差控制在10mm内。

（6）EPS采用倒退铺装，铺好的EPS块体上尽量避免人员走动和机具堆放，同时用连接件紧固。

（7）与旧路基接头处，EPS应呈台阶铺装。

（8）EPS顶面铺筑15cmC25现浇钢筋混凝土薄板，宽度应覆盖全部EPS，并向土质护坡延长0.5m以上。

（9）EPS两边土质护坡，坡面法向厚度不小于0.25m，分层碾压夯实，防渗土工膜宜分级回包。

3．质量检验

EPS回填路堤的质量应符合表208-4要求。

          EPS回填路堤的质量检验与评定实测项目      表208-4
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检验频率
	检验方法

	EPS尺寸
	1/100
	每桥头抽检3次
	卷尺

	密度（kg/m3）
	≥设计值
	每桥头抽检1次
	天平

	EPS基底层压实度（%）
	≥设计值
	每桥头检测3点
	环刀或灌砂

	EPS基底层平整度（mm）
	10
	每桥头检测10处
	3m尺

	EPS块体平整度（mm）
	20
	每桥头检测10处
	3m尺

	EPS块体间隙度（mm）
	10
	每桥头检测10处
	卷尺

	护坡宽度（mm）
	≥设计值
	每桥头检测10处
	卷尺

	钢筋混凝土板厚度（mm）
	-5~+10
	每桥头检测20处
	卷尺

	钢筋混凝土板宽度（mm）
	20
	每桥头检测20处
	卷尺

	钢筋混凝土板强度（MPa）
	满足设计要求
	每桥头检测2次
	抗压试验n

	钢筋网间距（mm）
	-10~+10
	每桥头检测20处
	卷尺


208.05  计量与支付

1．计量

（1）按设计图所示的路桥过渡段路基沉降处治的范围，用深层注浆提升技术处治，以处治的面积计算，以m2计量，或者以处治所用的注浆材料量计算，以m3 计量。

（2）按设计图所示的路桥过渡段路基沉降处治的范围，用开挖回填轻质材料技术处治，以处治回填的材料体积计算，以m3 计量。

2．支付

工程完工并验收合格后，以上述计算方法计量，按合同单价计算合价后支付，此项支付包括施工安全，运输维护；造孔、开挖、灌浆、回填、清场，材料观测等相关作业所需的全部费用。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	208-1；（☆）
	深层注浆提升技术
	

	-a；（☆） 
	深层注浆处治面积
	m 2

	-b；（☆）
	深层注浆处治材料量
	m3

	208-2；（☆）
	开挖回填轻质材料
	m3


注：（☆）为使用“四新”技术新增加的子目，以下同。
第300章  路 面

本章工作内容为路面的养护工程。路面进行养护工程前，应经路况调查后决策处治方案，必须对路面原有病害进行处理。 
主要包括挖除旧路面、拆除路缘石、平侧石；病害的处治；路面及基层、底基层病害的处治；修复面层、新建面层；路面及中央分隔带排水施工；培土路肩、中央分隔带回填及路缘石设置等有关养护作业相关技术要求参考《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）、《公路沥青路面再生技术规范》（JTGT 5521—2019）、《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTGT-5142-01-2021）等规范要求。
第301节  挖除、铣刨、破碎旧路面

301.01  范围
本章工作为公路各种病害路面的挖除作业。

301.02  施工要求
1．水泥混凝土路面的局部挖除和破碎原路面时，应以一块路面板为最小单位。水泥混凝土路面采用破碎压稳后，铺筑沥青混凝土（白改黑）技术提高其承载力时，应优先选择共震碎石化和多锤头碎石化技术。
2．沥青面层的挖除，可采用人工或路面专用铣刨机械按旧沥青面层厚度挖揭或铣削，注意不要破坏基层。
3．泥结碎（砾）石路面的局部挖除可先按破坏范围划定大修轮廓（比破坏部分每边扩大5～10cm），挖成方形或长方形，槽壁要垂直，槽的深度视破坏程度而定。如有翻浆或稀湿土，则应全部挖除。如整段大修，应将整段损坏部分全部挖除。
4．块石路面挖出石块后，应清除污染的垫层，并补足应有的厚度，一般采用水泥砂浆座浆和灌浆相结合的方法，使缝隙密实完好，石块无松动，拼铺后缺角不得大于3cm。铺砌完毕经检验后，撒铺灌缝砂，扫入石块缝隙，经碾压达到坚实稳定。
5．基层具有下列情况应该进行挖除重铺：
（1）原有路面基层材料没有利用价值，翻修在经济上不合理。
（2）如当地盛产路面基层材料，虽原基层材料可以利用，但因机械施工困难，技术上暂时难以解决。
（3）如原有路面因路基干湿类型发生变化，需改善其水稳性。
6．当路面改善，沥青路面加宽、加厚时，需对原路面路缘石移到新加宽（或加厚）路面外侧，则应拆除原有路缘石。路缘石（包括侧、平石）挖除后应按监理人指示定点堆放，并在挖除后的地点作平整压实。
301.03  计量与支付
1．计量
挖除旧路面按实有旧路面不同厚度及相应顶面面积计算体积之和以m3计量。
按实有旧路面路缘石、侧（平）石长度计算，以m计量。
2．支付
以实际用地范围内挖除的旧路面不同厚度及相应顶面面积为依据计算体积，按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；不同路面结构层厚度的挖除、破碎、装卸、运输和定点堆放；挖除破碎后平整压实（稳）等相关作业所需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	301-1；（351-1）
	水泥混凝土路面
	

	-a；（-a）
	水泥混凝土路面多锤头碎石化
	m2

	-b；（-b）
	水泥混凝土路面镐头碎石化
	m2

	-c；（-c）
	水泥混凝土路面共振碎石化
	m2

	-d；（-d）
	挖除
	m3

	301-2；（351-2）
	沥青混凝土路面
	

	-a；（-a）
	铣刨
	m3

	-b；（-b）
	挖除
	m3

	301-3；（351-3）
	挖除块石路面
	m3

	301-4；（351-4）
	挖除泥结碎（砾）石路面
	m3

	301-5；（351-5）
	挖除基层
	m3

	301-6；（351-6）
	挖除底基层
	m3

	301-7；（351-7）
	挖除旧路肩
	m3

	-a；（-a）
	土路肩
	m3

	-b；（-b）
	水泥混凝土硬路肩
	m3

	-c；（-c）
	沥青混凝土硬路肩
	m3

	301-8；（351-8）
	拆除路缘石、侧（平）石
	m


第302节  裂缝类病害处治

302.01  范围
本节工作为沥青路面裂缝类病害的处治，包括材料的拌和、运输、铺筑、养护等有关作业。

302.02  一般规定
1．沥青路面在满足强度要求的前提下（路面结构强度系数为中等以上时），高速公路及一级公路的路面状况指数（PCI）评价为中及中以下，或二级及二级以下公路的路面状况指数评价为次及次以下，应采取中修罩面措施；在不满足强度要求时应采取大修补强措施。
2．裂缝类病害的破损情况见表302-1。

沥青路面破损分类分级表         表302-1

	破损类型
	分级
	外观描述
	分级指标

	龟裂
	重
	裂块破碎，缝宽，散落重，变形明显，急待修理
	块度：＜20cm

	不规则裂缝
	轻
	缝细，不散落或轻微散落，块度大
	块度：＞100cm

	
	重
	缝宽，散落，裂块小
	块度：50～100cm

	纵裂
	轻
	缝壁无散落或轻微散落，无或少支缝
	缝宽：≤5mm

	
	重
	缝壁散落重，支缝多
	缝宽：＞5mm

	横裂
	轻
	缝壁无散落或轻微散落，无或少支缝
	缝宽：≤5mm

	
	重
	缝壁散落，支缝多
	缝宽：＞5mm


302.03  裂缝的处理
1．对轻微的裂缝，在高温季节全部或大部分可愈合，可不加处理。在高温季节不能愈合的轻微裂缝，可采用以下两种方法进行处治：
（1）将有裂缝的路段清扫干净并均匀喷洒少量沥青（在低温、潮湿季节宜喷洒乳化沥青），再匀撒一层2～5mm的干燥洁净石屑或粗砂，最后用轻型压路机将矿料碾压。
（2）沿裂缝涂刷少量稠度较低的沥青。
2．对于路面的纵向或者横向的裂缝，应按裂缝的宽度按以下步骤分别予以处治：
（1）缝宽在5mm以内：
a．清除缝中杂物及尘土。
b．将稠度较低的热沥青（缝内潮湿时应采用乳化沥青）灌入缝内，灌入深度约为缝深的2/3。
c．填入干净石屑或粗砂，并捣实。
d．将溢出缝外的沥青及石屑、砂清除。
也可利用开槽机对裂缝进行跟踪开槽，深度、宽度一般为1.5cm左右；用小型吹风机清理槽内粉尘和杂物；采用灌封机用密封胶对裂缝进行封闭，并注意在缝的两边宽出2.5cm左右，以保证修补的质量；待灌缝后15mim后可开放交通。新老路面出现的施工缝也可采用开槽、灌缝办法处治。
（2）缝宽在5mm以上：
a．除去已松动的裂缝边缘。
b．用热拌沥青混合料填入缝中，捣实。缝内潮湿时应采用乳化沥青混合料。
对于基层反射裂缝，如已发生啃、唧浆等现象，且缝宽在5mm以上，则需在横缝两侧各50cm～100cm的范围内开槽，挖除面层，并将基层松散部分清除后，对基层裂缝用细粒式沥青混合料或热沥青封闭，再在其上铺设玻纤格栅，最后再铺沥青面层。
3．因沥青性能不好、或路面设计使用年限较长、油层老化等原因出现大面积裂缝（包括网裂），此时如基层强度尚好时，通过技术经济比较，可选用下列维修方法：
（1）乳化沥青稀浆封层，封层厚度宜为3～6mm。
（2）加铺沥青混合料上封层，或先铺设土工合成材料后，再在其上加铺沥青混合料上封层。
（3）改性沥青薄层罩面。
（4）单层沥青表处。
4．由于土基、基层强度不足或路基翻浆引起的严重龟裂，应先处治好基层后再重作面层。

5. 裂缝的修补 
修补方式分为人工灌缝、贴缝带封缝、开槽灌缝。 
（1）人工灌封（缝宽小于 5mm 的建议使用） 
1）放样 
沿裂缝走向划线标注。 
2）施工前准备 
清除干净施工范围内（含缝隙内）的松散石子、杂物。 
3）检查 
检查施工范围内（含缝隙内）是否存在石子、杂物，如果有，则需重新清理。 
4）灌封胶加热 
加热灌封胶至可流淌状态。 
5）人工灌缝 
沿裂缝走向连续不停顿灌入胶体，胶体应覆盖裂缝，宽度 5±1cm，边缘整齐，无遗漏。 
6）检查 
如存在裂缝未全覆盖的、边缘不整齐的，则需重新处理。 
7）撒布石屑 
灌缝完成后，在胶体表面撒布石屑，石屑应覆盖胶体表面，撒布后高度≤3mm，拍照记录。 
8）临时交通管制养护时间 
灌缝完成后，临时交通管制养护时间不少于 15 分钟。 
（2）贴缝带封缝（缝宽小于 5mm 的建议使用） 
1）放样 
沿裂缝走向划线标注。 
2）施工前准备 
清除干净施工范围内（含缝隙内）的松散石子、杂物。 
3）检查 
检查施工范围内（含缝隙内）是否存在石子、杂物，如果有，则需重新清理。 
4）贴缝 
对裂缝进行烘烤，将贴缝带的隔离纸揭去，以裂缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上，如遇不规则的裂缝，用剪刀将贴缝带切断，按裂缝的走向跟踪粘贴，在结合处形成 4-8cm 重叠。对贴缝带表面进行敲打，使贴缝带紧贴裂缝，无气泡、褶皱、脱落情况。 
5)检查 
如存在粘贴未按照裂缝走向、未紧贴裂缝，出现气泡、褶皱、脱落情况的，则需重新贴缝。 
6）临时交通管制养护时间 
贴缝完成后，临时交通管制养护时间不少于 15 分钟。 
（3）开槽灌缝（缝宽大于 5mm 的建议使用） 
1）放样 
沿裂缝走向划线标注。 
2）机械开槽 
沿标注线对裂缝进行开槽，开槽线应平顺；规格为宽 1.2cm，深度 1.3～2.5cm 的矩形。 
3）清理 
清除干净凹槽内松散石子、杂物。 
4）检查 
检查凹槽内是否存在石子、杂物，如果有，则需重新清理。 
5）灌封胶加热 
加热灌封胶至可流淌状态。 
6）机械灌缝 
对凹槽进行加热，使槽内干燥，沿凹槽灌注胶体至填满凹槽。 
7）检查 
凹槽未完全干燥的，需重新加热至干燥。 
8）撒布石屑 
灌缝完成后，在胶体表面撒布石屑，石屑应覆盖胶体表面，撒布后高度≤3mm。 
9）临时交通管制养护时间 
灌缝完成后，临时交通管制养护时间不少于 15 分钟。
302.04  计量与支付
1．计量
按设计修复破损面积计算以m2计量。
2．支付
按以上规定计量，以破损面积实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；喷洒或铺筑沥青材料及其拌和、运输、罩面、填缝、捣实、碾压和初期养护等作业所需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	302-1；（352-1）
	龟裂处治
	m2

	302-2；（352-2）
	不规则裂缝处治
	m2

	302-3；（352-3）
	缝宽在5mm以上的纵横向裂缝处治
	m2


第303节  松散类病害处治

303.01  范围
本节工作为沥青路面松散类病害的处治，包括材料的拌和、运输、铺筑、养护等有关作业。

303.02  一般规定
1．沥青路面在满足强度要求的前提下（路面结构强度系数为中等以上时），高速公路及一级公路的路面状况指数（PCI）评价为中及中以下，或二级及二级以下公路的路面状况指数评价为次及次以下，应采取中修罩面措施；在不满足强度要求时应采取大修补强措施。

2．松散类病害的破损情况见表303-1。

303.03  病害的处治
1．坑槽修补

（1）基层完好而面层有坑槽时的维修： 
a．按“圆洞方补、斜洞正补、湿洞干补、雨填晴补”的原则，划出所需修补坑槽的轮廓线； 
b．沿所划轮廓线开凿至稳定的结构层顶面，深度不得小于原坑槽的最大深度，槽底应平整坚实；

沥青路面破损分类分级表         表303-1

	破损类型
	分级
	外观描述
	分级指标

	坑槽
	轻
	坑浅，面积小（＜1m2）
	坑深：≤25mm

	
	重
	坑深，面积较大（＞1m2）
	坑深：＞25mm

	麻面
	
	细小嵌缝料散失，出现粗麻表面
	

	脱皮
	
	路面面层层状脱落
	

	啃边
	
	路面边缘破碎脱落
	

	松散
	轻
	细集料散失，路面磨损，路表粗麻
	

	
	重
	细集料散失，多量微坑，表面剥落
	


c．用空压机清除槽壁的松动部分及槽底的粉尘、杂物，并涂刷黏层沥青（槽壁四周采用高粘性材料或双面裂缝胶等材料，以提高防水和粘结力）；
d．填入沥青混合料并整平，建议松铺系数 1.4 左右，具体根据试验确定。 
e．用小型压实机具将填补好的部分压（夯）实。新填补的部分应略高于原路面，并与原路面紧密联接。如坑槽较深（7cm 以上），应将沥青混合料分两次或三次摊铺和压实；根据厚度进行适当调整，单层最多不超过 6cm。 
f．用合适的灌缝材料对施工缝进行封边处理，灌缝材料应完整封盖施工缝。 
g．工艺具体流程： 
确定维修范围---划线、切割----凿除病害路面(深层洞要求尽可能留错台)----清理基面，用空压机（高压风枪）吹净----用煤气烘灯（枪）烘烤槽壁、槽底----涂刷层油----分层填、压混凝土，碾压 6-8 遍----检查平整度、不大于 7mm---封边、撒细石屑----降温----开放交通。 
（2）路段在低温寒冷或阴雨连绵的季节，无法采用常规方法，也无条件采用合适的材料修补坑槽时，为防止坑槽面积的扩大，可采用沥青料进行临时填补（填补是应用铁制手夯或小型机具夯压），待天气好转后再按规范要求重新修补。 
（3）若因基层破损而未形成唧浆的，按“圆洞方补、斜洞正补”的原则凿除破损部分，可用沥青混合料分层回填碾压，再修复面层。
2．麻面与松散的处治

（1）大面积麻面应喷洒稠度较高的沥青，并撒适当粒径的嵌缝料，应使麻面部分中部嵌缝料稍厚，周围与原路面接口要稍薄，定型要整齐，并碾压成型。

（2）因沥青用量偏少或因低气温施工造成的沥青面层松散，应采用以下方法处治：

a．先将路面上已松动了的矿料收集起来。

b．待气温升至15℃以上时，按0.8～1.0kg/m2的用量喷洒沥青，再均匀撒上3～6mm的石屑或粗砂（5～8m3/1000m2）。

c．用轻型压路机压实。

（3）作稀浆封层处治，对松散路面处理后，再作稀浆封层。

（4）对于油温过高，沥青老化失去黏结性而造成的松散，应将松散部分全部挖除后，重作面层。

（5）因沥青与酸性石料间的黏附性不良而造成的路面松散，应将松散部分全部挖除后，重作面层。重作面层的矿料不应再使用酸性石料。在缺乏碱性石料的地区，应在沥青中掺入抗剥离剂、增黏剂或使用干燥的生石灰、消石灰、水泥等表面活性物资作为填料的一部分，或采用石灰浆处理粗骨料等抗剥离措施，以提高沥青与矿料的黏附力，并增加混合料的水稳性。

3．脱皮的处治

（1）由于沥青面层与上封层之间黏结不好，或初期养护不良引起的脱皮，应清除已脱落和已松动的部分，再重新做上封层，所做封层的沥青用量及矿料粒径规格应视封层的厚度而定。

（2）如沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷黏结沥青，并重作沥青层。

（3）面层与基层之间因黏结不良而产生的脱皮，应先清除掉脱落、松动的面层，分析黏结不良的原因。若面层与基层间所含水份较多，应晾晒或烘干；若面层与基层之间夹有泥层，则应将泥砂清除干净，喷洒透层沥青后，重作面层。

4．啃边的处治

（1）因路面边缘沥青面层破损而形成啃边应将破损的沥青面层挖除，在接茬处涂刷适量的黏结沥青，用沥青混合料进行填补，再整平压实。修补啃边后的路面边缘应与原路面齐顺。

（2）因基层松软、沉陷而形成的啃边，应先对路面边缘基层局部加强后再恢复面层。

303.04  计量与支付
1．计量
按设计修复破损面积计算以m2计量。
2．支付
按以上规定计量，以破损面积实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；病害部位的开槽、挖除、清底、沥青混合料的制备及其拌和、运输、喷洒、撒嵌、捣实、碾压和清理现场、初期养护等作业所需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	303-1；（353-1）
	坑槽修补
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2

	303-2；（353-2）
	松散处治
	m2

	303-3；（353-3）
	麻面处治
	m2

	303-4；（353-4）
	脱皮处治
	m2

	303-5；（353-5）
	啃边处治
	m2


第304节  变形类病害处治

304.01  范围
本节工作为沥青路面变形类病害的处治，包括材料的拌和、运输、铺筑、养护等有关作业。

304.02  一般规定
1．沥青路面在满足强度要求的前提下（路面结构强度系数为中等以上时），高速公路及一级公路的路面状况指数（PCI）评价为中及中以下，或二级及二级以下公路的路面状况指数评价为次及次以下，应采取中修罩面措施；在不满足强度要求时应采取大修补强措施。
2．变形类病害的破损情况见表304-1。
沥青路面破损分类分级表         表304-1

	破损类型
	分级
	外观描述
	分级指标

	沉陷
	轻
	深度浅，行车无明显不适感
	深度：≤25mm

	
	重
	深度深，行车明显颠簸不适
	深度：＞25mm

	车辙
	轻
	变形较浅
	深度：≤25mm

	
	重
	变形较深
	深度：＞25mm

	搓板
	
	路面产生纵向连续起伏、似搓板状的变形
	

	波浪
	轻
	波峰波谷高差小
	高差：≤25mm

	
	重
	波峰波谷高差大
	高差：＞25mm

	拥包
	轻
	波峰波谷高差小
	高差：≤25mm

	
	重
	波峰波谷高差大
	高差：＞25mm


304.03  病害的处治
1．沉陷的处治

（1）因路基不均匀沉降引起的局部路面沉陷，若土基和基层已密实稳定，不再继续下沉，可只修补面层。并根据路面的破损状况分别采取下列处治措施。
a．路面略有下沉，无破损或仅有少量轻微裂缝，可在沉陷处喷洒或涂刷黏层沥青，再用沥青混合料将沉陷部分填补，并压实平整。
b．因路基沉陷导致路面破损严重，矿料已松动、脱落形成坑槽的，应按第303.03条坑槽的维修方法予以处治。
（2）因土基或基层结构遭到破坏而引起路面沉陷，应参照第304.03-4（5）条的要求处治好基层后再重作面层。
（3）桥涵台背因填土不实出现不均匀沉降的，可视情况选择以下处理方法：
a．挖除沥青面层，在沉陷的部分加铺基层后重作面层。
b．对于台背填土密实度不够的，应重新作压实处理，台背死角处的压实宜采用夯实机械。
c．对含水量和孔隙比均较大的软基或含有有机物质的黏性土层，宜采取换土处理。换土深度应视软层厚度而定。换填材料首先应选择强度高、透水性好的材料，如碎石土、卵砾土、中粗砂及强度较高的工业废渣，且要求级配合理。
d．采用注浆加固处理。
2．车辙的处治
（1）车道表面因车辆行驶推移而产生的车辙，应将出现车辙的面层切削或铣刨清除，然后重铺沥青面层。在高速公路及一级公路上可采用沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）或SBS改性沥青混合料、或聚乙烯改性沥青混合料来修补车辙。
（2）路面受横向推挤形成的横向波形车辙，如果已经稳定，可将凸出的部分削除，在波谷部分喷洒或涂刷黏结沥青并填补沥青混合料并找平、压实。
（3）因面层与基层间有不稳定的夹层后，重作面层。
（4）由于基层强度不足、水稳性能不好，使基层局部下沉而造成的车辙，应先处治基层。其方法可参照第304.03-4（5）条的规定进行。
3．波浪与搓板的处治
（1）属于面层原因形成的波浪或搓板可按下述方法进行维修：
a．路面仅有轻微波浪或搓板，可在波谷部分喷洒沥青，并匀撒适当粒径的矿料，找平后压实。
b．波浪（搓板）的波峰与波谷高差起伏较大时，应顺行车方向将凸出部分铣刨削平，并低于路面约10mm。消除部分喷洒热沥青，再匀撒一层粒径不大于10mm的矿料，扫匀、找平，并压实。
c．严重的、大面积波浪或搓板，应将面层全部挖除，然后重铺面层。
（2）若面层与基层之间存在不稳定的夹层，面层在行车荷载的作用下推移变形而形成波浪（搓板），应挖除面层，清除不稳定的夹层后，喷洒黏结沥青，重铺面层。
（3）因基层局部强度不足，或稳定性差等原因造成的波浪（搓板），应先对基层进行处治，再重铺面层。其处治方法可参照第304.03-4（5）条的要求。
4．拥包的处治
（1）属于施工时操作不慎将沥青漏洒在路面上形成的拥包，将拥包除去即可。
（2）已趋于稳定的轻微拥包，应将拥包用机械刨削或人工挖除。如果除去拥包后，路面不够平整，应予以处治。
（3）因面层沥青用量过多或细料集中而产生较严重拥包，或路面连续多次出现拥包且面积较大，但路面基层仍属稳定，则应用机械或人工将拥包全部除去，并低于路面约10mm。扫尽碎屑、杂物及粉尘后用热沥青混合料重做面层。
（4）因基层局部含水量过大，使面层与基层结合不良而被推移变形造成的拥包，应把拥包连同面层挖除，将水份晾晒干，或用水稳定性较好的材料更换已变形的基层，再重作面层。
（5）由于基层局部强度不足或水稳性不好，使基层松软而导致的拥包，应将面层和基层完全挖除。如土基中含有淤泥，还应将淤泥彻底挖除，换填新料并夯实。在地下室位较高的潮湿路段，应采措施引出地下水并在基层下加铺一层水稳性好的材料，最后重作面层。
304.04  计量与支付
1．计量
按设计修复破损面积计算以m2计量。
2．支付
按以上规定计量，以破损面积实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；病害部位的开槽、挖除、清底、沥青混合料的制备及其拌和、运输、喷洒、撒嵌、捣实、碾压和清理现场等作业所需的全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	304-1；（354-1）
	沉陷处治
	m2

	304-2；（354-2）
	车辙处治
	m2

	304-3；（354-3）
	波浪处治
	m2

	304-4；（354-4）
	搓板处治
	m2

	304-5；（354-5）
	拥包处治
	m2


第305节  其它类病害处治

305.01  范围
本节工作为沥青路面其它类病害的处治，包括材料的拌和、运输、铺筑、养护等有关作业。

305.02  一般规定
1．沥青路面在满足强度要求的前提下（路面结构强度系数为中等以上时），高速公路及一级公路的路面状况指数（PCI）评价为中及中以下，或二级及二级以下公路的路面状况指数评价为次及次以下，应采取中修罩面措施；在不满足强度要求时应采取大修补强措施。

2．其它类病害的破损情况见表305-1。

沥青路面破损分类分级表         表305-1

	破损类型
	外观描述

	泛油
	路表呈现沥青膜，法亮，镜面，有轮印

	磨光
	路面原有粗构造衰退或者丧失，路表光滑

	修补损坏

面积
	因破损或病害而采取修复措施进行处治，路表外观上已修补的部分与未修补部分明显不同

	冻胀
	路基下部的水分上聚集并冻结引起路面结构膨胀，造成路表拱起和开裂

	翻浆
	因路基湿软，路面出现弹簧、破裂、冒浆的现象


305.03  病害的处治
1．泛油的处治
（1）只有轻微泛油的路段，可撒上3～5mm粒径的石屑或粗砂，并用压路机或控制行车碾压。
（2）泛油严重的路段，可先撒5～10mm粒径的石屑，用压路机碾压。待稳定后，再撒3～5mm粒径的石屑或粗砂，并用压路机或控制行车碾压。
（3）面层含油量高，且已形成软层的严重泛油路段，可视情况采用下述方法之一进行处治：

a．先撒一层10～15mm粒径（或更大的）碎石，用压路机将其强行压入路面，待基本稳定后，再分次撒上5～10mm粒径的碎石，并碾压成型。

b．将含油量过高的软层铣刨清除后，重作面层。

（4）处治泛油应注意以下事项：

a．处治时间应选择在泛油路段已出现全面泛油的高温季节。

b．撒料应顺行车方向撒，先粗后细；做到少撒、薄撒、匀撒、无堆积、无空白。

c．禁止使用含有粉粒的细料。

d．采用压路机或引导行车碾压，使所撒石料均匀压入路面。

e．如采用行车碾压，应及时将飞散的粒料扫回，待泛油稳定后，将多余浮动的石料清扫并回收。

2．磨光的处治

（1）高速公路、一级公路抗滑能力降低已磨光的沥青面层，可用路面铣刨机直接恢复其表面的粗糙度。

（2）路面石料棱角被磨掉，路面光滑，抗滑性能低于要求值时，应加铺抗滑层。

（3）对表面过于光滑，抗滑性能特别差的路段，应作罩面处理。

a．可以采用拌和法或层铺法施工的单层表面处治，也可以采用乳化沥青稀浆封层。

b．罩面前，应先处治好原路面上的各种病害，若原路表有沥青含量过多的薄层，应将其刮除掉后洒黏层油。罩面及封层的技术要求应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ F40）的规定。

3．冻胀和翻浆的处治

（1）因路基冻胀使路面局部或大面积隆起影响行车时，应将胀起的沥青路面刨平，待春融后按翻浆处理的方法予以处治。

（2）因冬季基层中的水结冰引起的冻胀，春融季节化冻而引起的翻浆应根据情况采用以下方法之一予以处治：

a．换填砂粒；

b．局部发生翻浆的路段，可采用打梅花桩或水泥砂砾桩的办法予以改善；

c．加深边沟，并在翻浆路段两侧路肩上交错开挖宽为30～40cm的横沟，其间距为3～5m，沟底纵坡不小于3%，沟深应根据解冻情况，逐渐加深，直至路面基层以下。横沟的外口应高于边沟的沟底。如路面翻浆严重，挖除横沟外，还应顺路面边缘设置纵向小盲沟。交通量较小的路段也可挖成明沟。但翻浆停止后，应将明沟填平恢复原状。

（3）因基层水稳定性不良或含水量过大造成的翻浆应挖去面层及基层全部松软的部分。将基层材料晾晒干，并适当增加新的硬粒料（有条件时应换填透水性良好的砂砾或工业废渣等）。分层（每层不超过15cm）填补并压实。最后恢复面层。

（4）低温季节施工的石灰稳定类基层，在板体强度未形成时雨水渗入，其上层发生翻浆的，应将翻浆部分挖除，重作石灰稳定基层或换用其它材料予以填补，然后重作面层。
305.04  计量与支付
1．计量
按设计修复破损面积计算以m2计量。
2．支付
按以上规定计量，以破损面积实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；病害部位的铣刨、挖除、清扫、挖除、加铺，沥青混合料的制备及其拌和、运输、喷洒、撒嵌、捣实、碾压和清理现场等作业所需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	305-1；（355-1）
	泛油处治
	m2

	305-2；（355-2）
	磨光处治
	m2

	305-3；（355-3）
	翻浆处治
	m2

	305-4；（355-4）
	冻胀处治
	m2


第306节  修复或加铺调平层（垫层）

306.01  范围
本节工作为公路局部改线、路面加宽、路基补强等路面调平层铺筑的有关作业。

306.02  材料

1．碎石

碎石由岩石或砾石轧制而成，应洁净、干燥，并具有足够的强度和耐磨耗性。其颗粒形状应具有棱角，接近立方体，不得含有软质岩石和其它杂质。碎石的最大粒径不应超过53mm；按《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）标准方法进行试验时，压碎值对高速公路和一级公路不大于30%,其它公路不大于35%。碎石中不应有黏土块、植物等有害物质，针片状颗粒含量不应超过20%。
2．砂砾
可采用级配砂砾或天然砂砾，应符合表307-1的要求，砂砾的压碎值，对高速公路和一级公路,不大于30%，对其它公路，不大于35%。
               天然砂砾垫层颗粒组成范围           表306-1

	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）
	液限（%）
	塑性指数

	53
	37.5
	9.5
	4.75
	0.6
	0.075
	
	

	100
	80～100
	40～100
	25～85
	8～45
	0～15
	＜28
	＜9


3．煤渣和矿渣
煤渣和矿渣应坚硬、无杂质，宜具有适当的级配，且小于2.36mm的颗粒含量不宜大于20%。
306.03  施工要求

1．承包人应在经验收合格的路基上铺筑填层材料。

2．在铺筑填层前，应将路基面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。

3．承包人应采用经监理人批准的机械进行垫层材料的摊铺。
4．摊铺后的碎石、砂砾应无明显离析现象，或采用细集料作嵌缝处理。
5．经过整平和整型，承包人应按试验路段所确认的压实工艺，在全宽范围内均匀地压实至重型击实最大密度的96%以上。
6．一个路段碾压完成以后，应按批准的方法做密实度试验。被检验的材料没有达到所需的密实度、稳定性，则承包人应重新碾压、整型及整修，所需费用由承包人自理。
7．凡压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实，直到获得规定的压实度为止。
8．严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。
9．两段作业衔接处，第一段留下5～8m不进行碾压，第二段施工时，将前段留下未压部分与第二段一起碾压。
10．在已完成的垫层上每一作业段或不大于2000m2随机取样6次，按《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60）规定进行压实度试验，并按规定检验其它项目。所有试验结果，均报监理人审批；所发生的一切费用，由承包人自理。
11．除上述要求外，若图纸要求采用结合料稳定垫层时，可按本规范相关章节同类材料的底基层施工要求进行施工。
306.04  质量检验
参见本规范相关章节同类材料底基层的质量检验。

306.05  计量与支付
1．计量
碎石、砂砾垫层应按图纸所示，以设计的不同厚度及相应顶面面积计算体积之和以m3计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际体积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为清理下承面、洒水湿润；配运料；摊铺、整型；碾压及养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	306-1；（356-1）
	碎石调平层
	m3

	306-2；（356-2）
	砂砾调平层
	m3


第307节  修复或加铺底基层（垫层）

307.01  范围
本节工作为公路局部改线、路面加宽、路基补强等路面底基层铺筑的有关作业。

307.02  材料
1．碎石

（1）用于底基层的碎石最大粒径，不应超过53mm；压碎值对高速公路和一级公路不大于30%，其它公路不大于35%。

（2）碎石中不应有黏土块、植物等有害物质，针片状颗粒总含量不应超过20%。

2．砂砾

可采用天然砂砾或级配砂砾，应符合表307-1的要求。砂砾的压碎值，对高速公路和一级公路不大于30%，其它公路不大于35%。

            天然砂砾垫层颗粒组成范围        表307-1

	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）
	液限（%）
	塑性指数

	53
	37.5
	9.5
	4.75
	0.6
	0.075
	
	

	100
	85～100
	40～100
	25～85
	8～45
	0～15
	＜28
	＜9


307.03  施工要求
1．在铺筑垫层前，应将路基面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。

2．摊铺后的碎石、砂砾应无明显离析现象，或采用细集料作嵌缝处理。

3．经过整平和整型，承包人应以试验路段所确定的压实工艺，在全宽范围内均匀地压实至重型击实最大密度的96%以上。凡压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实，直到获得规定的压实度为止。
4．严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。
307.04  质量检验

1．基本要求

（1）材料应符合图纸和本规范要求。
（2）碾压应达到要求的压实度。
2．检查项目
稳定土底基层、稳定粒料底基层、级配碎（砾）石底基层及检验标准见表307-2、表307-3、表307-4。

307.05  计量与支付
1．计量
稳定土底基层、稳定粒料底基层、级配碎（砾）石底基层应按图纸所示，以设计相应厚度顶面面积计算以m2计量。
             稳定土基层和底基层翻修实测项目       表307-2
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	

	1△
	压实度

（%）
	代表值
	-
	≥95
	≥95
	≥93
	按JTG 5220-2020附录B检查

	
	
	极  值
	-
	≥91
	≥91
	≥89
	

	2
	平整度（mm）
	-
	≤12
	≤12
	≤15
	3m直尺：每100m测1处×5尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每100m，测2处

	4△
	厚度

（mm）
	代表值
	符合设计要求
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录H检查

	
	
	合格值
	-
	-20
	-25
	-30
	

	5
	横坡（%）
	-
	± 0.5
	± 0.3
	± 0.5
	水准仪：每100m，测2断面

	6△
	强度（MPa）
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录G检查

	7
	纵断高程a（mm）
	-
	+5, -20
	+5, -20
	+5, -25
	水准仪：每100m，测2断面


注：a 根据设计要求确定是够实测纵断高程指标。 
            稳定粒料基层和底基层翻修实测项目       表307-3
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	

	1△
	压实度

（%）
	代表值
	≥98
	≥97
	≥96
	≥95
	按JTG 5220-2020附录B检查

	
	
	极  值
	≥94
	≥93
	≥92
	≥91
	

	2
	平整度（mm）
	≤8
	≤12
	≤12
	≤15
	3m直尺：每100m测1处×5尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每100m，测2处

	4△
	厚度

（mm）
	代表值
	符合设计要求
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录H检查

	
	
	合格值
	-10
	-20
	-25
	-30
	

	5
	横坡（%）
	±0.3
	± 0.5
	± 0.3
	± 0.5
	水准仪：每100m，测2断面

	6△
	强度（MPa）
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录G检查

	7
	纵断高程a（mm）
	+5,-15
	+5, -20
	+5, -20
	+5, -25
	水准仪：每100m，测2断面


注：a 根据设计要求确定是够实测纵断高程指标。 
 级配碎石基层和底基层翻修实测项目         表307-4

	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	

	1△
	压实度

（%）
	代表值
	≥98
	≥96
	按JTG 5220-2020附录B检查

	
	
	极  值
	≥94
	≥92
	

	2
	平整度（mm）
	≤8
	≤12
	≤12
	≤15
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每200m，测4处

	4△
	厚度

（mm）
	代表值
	符合设计要求
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录H检查

	
	
	合格值
	-10
	-20
	-25
	-30
	

	5
	横坡（%）
	±0.3
	± 0.5
	± 0.3
	± 0.5
	水准仪：每200m，测4断面

	6
	纵断高程a（mm）
	+5,-15
	+5, -20
	+5, -20
	+5, -25
	水准仪：每100m，测2断面


注：a 根据设计要求确定是够实测纵断高程指标。 
2．支付
按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为清理下承面、洒水湿润；拌和、运输；摊铺、整型；碾压及养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	307-1；（357-1）
	级配碎（砾）石
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2

	307-2；（357-2）
	水泥稳定混合料
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2


第308节  修复或加铺基层

308.01  范围
本节工作为公路局部改线、路面加宽、路基补强等路面基层铺筑以及泡沫沥青厂拌再生混合料铺筑的有关作业。

308.02  材料
1．沥青

用于发泡的沥青，应符合道路石油沥青70号或90号沥青技术要求的规定。用于重载交通或面层较薄的道路时选用70号沥青，当日平均气温低于20℃时宜选用90号沥青。不得使用改性沥青。

2．水泥
普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥都可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用强度等级不低于32.5级的早强、缓凝水泥，3d胶砂强度应不小l8MPa。受外界影响而变质的水泥不得采用。水泥各龄期强度、安定性等应符合规定；水泥初凝时间应不小于3h、终凝时间不小于6h。夏季高温作业时，水泥温度不能高于50℃，否则，应采用降温措施。
3．石灰
消石灰的质量应符合Ⅱ级或Ⅱ级以上石灰各项技术要求。石灰要分批进料，做到既不影响施工进度，又不过多存放，应尽量缩短堆放时间，如存放时间较长应采取封存措施，妥善保管。
4．粉煤灰
粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，粉煤灰的烧失量不应超过20%，粉煤灰比面积宜大于2500cm2/g（或90%通过0.3mm筛孔，70%通过0.075mm筛孔）。
干粉煤灰和湿粉煤灰都可以使用。干粉煤灰如堆在空地上，应加水，防止飞扬造成污染。湿粉煤灰的含水量不宜超过35%。
使用时，应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛，同时清除有害杂质。
5．用于基层的碎石或砾石的压碎值，对于高速公路和一级公路不大于30%，其它公路不大于35%。
6．适用的石灰粉煤灰稳定集料组成范围见表308-1、表308-2。
        石灰粉煤灰稳定砂砾混合料中集料的颗粒组成范围    表308-1

	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	31.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.60
	0.075

	100
	85～100
	55～75
	39～59
	27～47
	17～35
	10～25
	0～10


        石灰、粉煤灰稳定碎石混合料中集料的颗粒组成范围    表308-2

	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	31.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.60
	0.075

	100
	81～98
	52～70
	30～50
	18～38
	10～27
	6～20
	0～7


7．石屑

用于泡沫沥青再生混合料的石屑应洁净、干燥、无风化、无杂质并有颗粒级配，其质量应符合表308-3、表308-4的要求。

                       石屑材料的质量要求               表308-3

	项  目
	单 位
	高速公路、一级公路
	其它等级公路

	表观相对密度，不小于
	g/cm3
	2.50
	2.45

	砂当量，不小于
	%
	60
	50

	含泥量（小于0.075mm），不大于
	-
	3
	5

	含水率，不大于
	%
	4
	4


注：石屑是指通过4.75mm或2.36mm的筛余部分。

                        碎石材料质量要求                表308-4

	项  目
	单 位
	高速公路、一级公路
	其它等级公路

	表观相对密度，不小于
	g/cm3
	2.50
	2.45

	石料压碎值，不大于
	%
	28
	30

	吸水率，不大于
	%
	3.0
	3.0

	针片状颗粒含量（混合料），不大于
	%
	18
	20

	软石含量，不大于
	%
	5
	5


注：碎石是指粒径大于4.75mm，公称最大粒径为26.5mm的碎石。
8．铣刨料

铣刨料应干燥、材料组成稳定，其质量应符合表308-5的要求。

                        铣刨料质量要求                表308-5

	项  目
	单 位
	指 标

	含水量，不大于
	g/cm3
	4

	超粒径颗粒（大于31.5mm）含量，不大于
	%
	15

	各筛通过率的变异性
	0.075
	%
	±2

	
	0.6
	%
	±5

	
	4.75
	%
	±7

	
	26.5
	%
	±10


当铣刨料中超粒径颗粒含量、材料变异超过要求时，可以采取二次破碎的办法，使其达到要求。

308.03  施工要求
1．一般要求
（1）每一层基层施工前，应检查下一结构层施工质量（高程、中线偏位、宽度、横坡度、平整度、反射裂缝、压实度、月沉降速率等），外观检查中，有松散、严重离析等路段，应进行返工处理。对于裂缝应作相应封闭处理，裂缝严重路段应作返工处理。
（2）清除下一结构层表面的浮土、积水等，将作业面表面洒水湿润。
（3）开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直线上间隔为10m，在平曲线（匝道）上为5m，做出标记，并打好厚度控制线支架，根据松铺系数算出松铺厚度，决定控制线高度，挂好控制线。用于摊铺机摊铺厚度控制线钢丝的拉力应不小于800kN。
（4）下层半刚性基层施工结束至少7d并达到设计强度后，方可进行上层半刚性基层的施工。两层基层施工间隔不宜长于30d。
2．泡沫沥青冷再生施工一般要求
（1）泡沫沥青冷再生施工应采用专用的路面铣刨和再生设备。

根据铣刨机的功率及铣刨材料的级配，确定铣刨机的速度范围，一般不宜超过8m/min。

铣刨后的路槽应当平整、坚实和符合规定的横坡，不得出现薄的夹层。摊铺泡沫沥青冷再生混合料之前，应安排人员（或清扫车）清扫路槽。

（2）泡沫沥青冷再生施工宜在气温较高时施工，当气温低于10℃时，不宜进行施工。不应在雨天施工。施工时若遇雨则应采取必要的防雨遮盖措施，保护好已完工的再生层免遭雨淋。

（3）沥青发泡温度宜在150℃～180℃之间，膨胀率不小于10倍，半衰期不小于10秒。

（4）泡沫沥青应在混合料中充分分散，一旦发现混合料中存在明显沥青团或沥青丝时，必须立即停止生产，查明原因加以解决后方可继续生产。已经生产的存在沥青团或沥青丝的混合料不得使用。

（5）当泡沫沥青冷再生混合料中含有水泥等活性填料时，从添加活性填料开始至混合料碾压完成的时间间隔不得超过活性填料的初凝时间。

（6）泡沫沥青冷再生层碾压完成后，天气晴好即可开放交通，但应限制重载车辆行驶。一般宜在再生层完工后，再生层含水量以低于拌和时含水量的40%以下时，及时加铺封层。如果施工后，再生层易遭受雨淋，应避免开放交通。

（7）泡沫沥青冷再生施工前应设专人负责设置路档、标志牌，控制与疏导通车半幅的车辆行驶。

3．拌和与运输
（1）水泥稳定混合料的拌和应采用厂拌法。
（2）厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理人并取得批准，方可进行设备安装、检修与调试，使拌和的混合料颗粒组成和含水量达到规定要求。
（3）再生混合料的拌制与运输

a．如果厂拌设备料仓数量所限，添加的石屑、碎石可以事先按设计比例混和均匀后，再将其混合物装载到料仓。混合料的合成级配范围应满足表308-6的要求。

                     再生混合料合成级配范围             表308-6

	筛孔（mm）
	0.075
	0.15
	0.3
	0.6
	1.18
	2.36
	4.75
	9.5
	13.2
	16
	19
	26.5
	31.5

	级配上限

（通过，%率）
	15.0
	20.0
	25.0
	32.0
	40.0
	50.0
	60.0
	75.0
	85.0
	90.0
	95.0
	100.0
	100.0

	级配上限

（通过，%率）
	3.0
	6.0
	10.0
	15.0
	20.0
	30.0
	40.0
	50.0
	60.0
	65.0
	70.0
	78.0
	100.0


b．应当经常观测拌和是否均匀，一旦发现沥青出现条状或结团现象，必须立即停止生产。

c．再生混合料取样应符合现行试验规程的要求其性能指标必须满足表308-7的要求。

d．每个工作班结束时应打印出一个工作班材料用量和再生混合料拌和量的统计量，计算沥青、水泥及添加新材料的用量，与设计值及容许值的波动相比较，评定是否符合要求。如果不符以上要求时，宜对设定值适当调整。

e．再生材料拌和完成后，应当尽快运输至现场进行摊铺和压实。

f．再生混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车等候。运料车宜用苫布覆盖，防止运输材料时水分蒸发或遭雨淋。

                      混合料性能指标要求                表308-7

	类别
	技术参数
	重交通公路

（高速公路、一级公路）
	中等交通公路

（二级公路）
	轻交通公路

（二级以下公路）

	马歇尔

试验
	稳定度（kN）(60℃)
	≥6.0
	≥5.0
	≥3.0

	
	流值（mm）
	1.5～4.5
	1.5～4.0
	1.5～4.0

	强度
	劈裂强度ITS(MPa)(25℃)
	≥0.45
	≥0.40
	≥0.25

	
	无侧限抗压强度UCS(MPa)(20℃)
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.0

	水稳性
	干湿劈裂强度比 ITSR
	≥0.8
	≥0.75
	≥0.70

	车辙试验
	动稳定度 DS（次/mm）(60℃)
	≥4000


（4）拌和场的备料应至少能满足3～5天的摊铺用料。
（5）每天开始拌和前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的施工配合比，外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高。同时，在充分估计施工富余强度时要从缩小施工偏差入手，不得以提高水泥用量的方式提高路面基层强度。
（6）每天拌和之后，应按规定取混合料试样检查级配和水泥剂量；随时在线检查配比、含水量是否变化。高温作业时，早晚与中午的含水量要有区别，要按温度变化及时调整。
（7）拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一定要配备带活门漏斗的料仓，成品混合料先装入料仓内，由漏斗出料装车运输，装车时车辆应前后移动，分三次装料，避免混合料离析。
（8）运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。
（9）应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，减少水分损失。如运输车辆中途出现故障，必须立即以最短时间排除；当车内水泥稳定混合料不能在水泥初凝时间内运到工地摊铺压实，必须予以废弃。
4．摊铺和整型
（1）混合料的摊铺应采用监理人批准的机械进行，并使混合料按规定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。
（2）摊铺前应将下结构层表面洒水湿润。
（3）摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。
（4）底基层表面高出设计标高部分应予刮除并将刮下的稳定碎石扫出路外；局部低于设计标高之处，不能进行贴补，必须将其挖除重铺。
（5）摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5％～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
（6）调整好传感器臂与控制线的关系，严格控制基层厚度和高程。基层（或底基层）压实厚度大于25cm时，要求分二层摊铺，且需对下一结构层表面的浮尘、积水进行处理后才允许施工，并保证路拱横坡度满足设计要求。
（7）摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小，应采用最低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。摊铺机的摊铺速度一般宜在2～3m／min左右。 

（8）基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，应保证其速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝平整。
（9）摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。
（10）摊铺机在安装、操作时应采取混合料防离析措施，如降低布料器前挡板的离地高度。在摊铺机后面应设专人消除离析现象，应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。
5．碾压
（1）混合料的碾压程序应按试验路段确认的方法施工。
（2）碾压过程中，水泥稳定土的表面应始终保持潮湿。如表面水蒸发得快，应及时补洒少量的水。
（3）每台摊铺机后面，应紧跟三轮或双钢轮压路机、振动压路机和轮胎压路机进行碾压，一次碾压长度一般为50m～80m；再生混合料单层压实最大厚度不宜大于20m。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志，有专人指挥，并有监理旁站。
（4）碾压程序和碾压遍数并不是唯一的，应通过试验路段确定。碾压应遵循试验路段确定的程序与工艺，驱动轮朝向摊铺机方向，由路边向路中、先轻后重、先下部密实后上部密实、低速行驶碾压的原则，避免出现推移、起皮和漏压的现象。压实时，遵循初压（遍数适中，压实度达到90％）→ 轻振动碾压 → 重振动碾压 → 稳压的程序，压至无轮迹为止。注意初压要充分，振压不起浪、不推移。碾压过程中，可用核子仪初查压实度，不合格时，重复再压（注意检测压实时间）。碾压完成后用灌砂法检测压实度。
再生混合料压实施工流程为：双钢轮压路机静压 → 单钢轮压路机高幅低频强振压实 → 双钢轮压路机高频低幅弱振压实 → 视表面干燥情形决定是否洒水 → 轮胎压路机压实。钢轮压路机的工作速度不得超过3km/h；轮胎压路机速度不得超过4km/h。

（5）压路机碾压时应重叠1／3轮宽。
（6）压路机倒车应自然停车，无特殊情况，不许刹车；换挡要轻且平顺，不要拉动基层。在第一遍初步稳压时，倒车后应原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出现个别拥包时，应进行铲平处理。
（7）压路机碾压时的行驶速度，第l～2遍为1.5～1.7km／h，以后各遍应为1.8～2.2km／h。
（8）压路机停车要错开，相隔间距不小于3m，应停在已碾压好的路段上。
（9）严禁压路机在刚完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。
（10）碾压宜在水泥初凝前及试验确定的延迟时间内完成，达到要求的压实度，同时没有明显的轮迹。
（11）为保证水泥稳定碎石基层边缘压实度，应有一定的超宽；对用方木或型钢模板支撑时，也应有一定超宽。
6．接缝和“调头”的处理
（1）水泥稳定碎石混合料摊铺时，应连续作业，如因故中断时间超过2h，则应设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；要特别注意桥头搭板前水泥稳定碎石的碾压质量。
（2）横缝应与路面车道中心线垂直设置，接缝断面应是竖向平面。其设置方法：
a．压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下承层上停机过夜。
b．第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上，用三米直尺纵向放在接缝处，定出基层面离开三米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面垂直挖除部分混合料，清理干净后，摊铺机从接缝处起步摊铺。
c．压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层上逐渐推向新铺层，碾压完毕再纵向正常碾压。
d．碾压完毕，接缝处纵向平整度应符合规范规定。
（3）纵缝和压路机“调头”，应按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ F20-2015）的规定处理。
7．养生
（1）碾压完成后应即进行养生。养生时间不应少于7d。养生方法可视具体情况采用洒水、覆盖砂或封层等措施。养生结束后，应将覆盖物清除干净。养生期间除洒水车外应封闭交通。不能封闭时，须经监理人批准，并将车速限制在30km/h以下，但应禁止重型车辆通行。
（2）用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层结构，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持基层表面湿润。
泡沫沥青冷再生层养生的主要目的是将再生层内的水分进行必要蒸发。应保证在泡沫沥青冷再生层上加铺封层前，其含水量低于拌和时含水量的40%以下。

天气晴好时，可以采取边通车边养生的方法，养生时间通常在2～10天，气温较低时可适当延长；如果天气不稳定，再生层易遭受雨淋，应避免开放交通。并在进行必要的蒸发养生后，应及时加铺封层。

（3）在养生期间应采取硬隔离措施封闭交通，严格禁止施工车辆通行。不能封闭时，须经监理人批准，并将车速限制在30km/h以下，但应禁止重型车辆通行。
（4）养护完成的半刚性基层（底基层）上禁止一切超载车辆通行，以保护基层（底基层）不受破坏。
8．水稳基层非开挖注浆加固

水稳基层非开挖注浆加固，是对沥青混凝土路面基层损坏局部补强的一种施工工艺，施工时采用地聚合物注浆，具体办法为：

（1）注浆孔的布置参照本规范图315-2进行。4个注浆孔宜设1个释放孔，也可利用相邻的注浆孔作为释放孔。按设计布孔时如发现位置不适宜，可作适当调整，孔位调整间距应小于30cm。

（2）钻孔应保保持垂直并达到设计规定深度；

（3）地聚合物注浆混合料的各原材料应符合设计要求。地聚合物注浆材料必须有产品合格证，储存不宜超过三个月；

地聚合物注浆混合料配合比应根据设计的强度要求，也可参照表308-8选用。

地聚合物注浆混合料用量应根据设计工程量及实际使用情况确定，也可参照表315-2选用，对于二级及二级以下公路可作适当调整。

              地聚合物注浆混合料配合比           表315-1

	注浆加固部位
	地聚合物注浆材料类型
	重量配合比（地聚合物注浆材料：细集料：水）

	路基
	路基加固用
	1：（0～0.50）：（0.50～0.60）

	路面基层
	基层加固用（快凝早强型）
	1：（1.50～2.50）：（0.50～0.60）

	
	基层加固用（普通型）
	1：（1.50～2.50）：（0.50～0.60）


注:1．混合料中细集料的粗细选择应根据注浆设备允许的最大粒径范围内确定；
2．细集料偏粗用量宜取上限，细集料偏细用量宜取下限；
3．拌和水的用量，细集料用量低时宜取下限，细集料用量高时宜取上限。

地聚合物混合料应经搅拌机充分搅拌，搅拌时间控制在3～5min，确保各组材料均匀混和后才可注浆。
（4）注浆管宜采用管壁开有小孔的花管。注浆管的埋设是为防止塌孔而确保浆液到达指定位置，在无塌孔情况下可不埋注浆管而直接注浆，路面基层注浆压力宜为0.5～1.0 MPa，路基注浆压力宜为1.20～1.50 MPa；
（5）路面基层和路基需同时注浆加固的路段，应先对基层进行注浆加固，4～8h后再对路基进行注浆加固；           

                地聚合物注浆混合料单位用量           表308-9
	注浆加固部位
	地聚合物注浆材料类型
	地聚合物注浆混合料用量（kg/m2）

	路基
	路基加固用
	70～90

	路面基层
	基层加固用（快凝早强型）
	90～120

	
	基层加固用（普通型）
	90～120


注:1．单位用量系指单层注浆量：基层与路基同时注浆加固时两种混合料一般在130～150kg/m2；
2．路基加固深度超过1.5m时，每增加0.5m，单位用浆量应增加30～50%；
3．二、三级公路加固注浆量可低于本参考用量，具体由试验确定；

4．一般情况，加固前道路路面弯沉值大，注浆用量取上限，反之取下限。
（6）注浆过程中应对周边范围道路设施进行监测，防止路面抬手升起拱或浆液流失，应控制路面抬升高度（不大于3mm）。超出控制量时应立即停止注浆，过大时应采用反压方式恢复。在正常情况下，一个注浆孔用浆量不大于设计，如果出现相隔2～3只周边孔冒浆，应立即停止送浆并将注浆管移到下一注浆孔；如发现道路路面漏浆（包括遇下水管道、中央分隔带、边坡、水沟等）时，立即停止注浆，待稳定后，采用快凝早强型地聚合物注浆材料继续注浆，防止浆液大量流失，对个别隆起的区域应及时铲挖平整；

（7）注浆结束后，当浆液达到初凝状态方可拔管。拔管后应及时采用快硬砂浆封堵抹平，确保孔内填充密实。对邻孔（包括释放孔）冒浆，应采用木塞或布丝临时堵塞，待对地聚合物注浆材料硬化后用快硬砂浆予以封堵抹平。未埋设注浆管直接进行注浆加固的方式，可直接进行封口。当天封孔，隔天应检查封孔材料是否密实，否则需重新予以封堵抹平；

（8）采用快凝早强型地聚合物注浆加固，应满足4～8h封闭养生时间；采用普通型地聚合物注浆，加固后应满足1～3d封闭养生时间；

（9）注浆施工结束，应在加固养护7d后，按设计要求进行路面弯沉检测；对不合格部位应重新补孔注浆。

308.04  质量检验

1．基本要求

（1）粒料应符合设计和施工规范要求，并应根据当地料源选择质坚干净的粒料；矿渣应分解稳定，未分解渣块应予剔除。

（2）水泥用量和矿料级配应按设计控制准确。

（3）路拌深度应达到层底。

（4）摊铺时应注意消除离析现象。

（5）混合料应处于最佳含水量状况下，用重型压路机碾压至要求的压实度。从加水拌和到碾压终了的时间不应超过3～4h，并应短于水泥的终凝时间。

（6）碾压检查合格后应立即覆盖或洒水养生，养生期应符合规范要求。

2．检查项目

稳定土底基层、稳定粒料基层、级配碎（砾）石基层项目检验标准见表308-10、表308-11、表308-12。

               稳定土基层和底基层翻修实测项目       表308-10
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	

	1△
	压实度

（%）
	代表值
	-
	≥95
	≥95
	≥93
	按JTG 5220-2020附录B检查

	
	
	极  值
	-
	≥91
	≥91
	≥89
	

	2
	平整度（mm）
	-
	≤12
	≤12
	≤15
	3m直尺：每100m测1处×5尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每100m，测2处

	4△
	厚度

（mm）
	代表值
	符合设计要求
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录H检查

	
	
	合格值
	-
	-20
	-25
	-30
	

	5
	横坡（%）
	-
	± 0.5
	± 0.3
	± 0.5
	水准仪：每100m，测2断面

	6△
	强度（MPa）
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录G检查

	7
	纵断高程a（mm）
	-
	+5, -20
	+5, -20
	+5, -25
	水准仪：每100m，测2断面


注：a 根据设计要求确定是够实测纵断高程指标。 
            稳定粒料基层和底基层翻修实测项目       表308-11
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	

	1△
	压实度

（%）
	代表值
	≥98
	≥97
	≥96
	≥95
	按JTG 5220-2020附录B检查

	
	
	极  值
	≥94
	≥93
	≥92
	≥91
	

	2
	平整度（mm）
	≤8
	≤12
	≤12
	≤15
	3m直尺：每100m测1处×5尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每100m，测2处

	4△
	厚度

（mm）
	代表值
	符合设计要求
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录H检查

	
	
	合格值
	-10
	-20
	-25
	-30
	

	5
	横坡（%）
	±0.3
	± 0.5
	± 0.3
	± 0.5
	水准仪：每100m，测2断面

	6△
	强度（MPa）
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录G检查

	7
	纵断高程a（mm）
	+5,-15
	+5, -20
	+5, -20
	+5, -25
	水准仪：每100m，测2断面


注：a 根据设计要求确定是够实测纵断高程指标。 
             级配碎石基层和底基层翻修实测项目         表308-12
	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	基层
	底基层
	

	
	
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	高速公路

一级公路
	其它

公路
	

	1△
	压实度

（%）
	代表值
	≥98
	≥96
	按JTG 5220-2020附录B检查

	
	
	极  值
	≥94
	≥92
	

	2
	平整度（mm）
	≤8
	≤12
	≤12
	≤15
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每200m，测4处

	4△
	厚度

（mm）
	代表值
	符合设计要求
	符合设计要求
	按JTG 5220-2020附录H检查

	
	
	合格值
	-10
	-20
	-25
	-30
	

	5
	横坡（%）
	±0.3
	± 0.5
	± 0.3
	± 0.5
	水准仪：每200m，测4断面

	6
	纵断高程a（mm）
	+5,-15
	+5, -20
	+5, -20
	+5, -25
	水准仪：每100m，测2断面


注：a 根据设计要求确定是够实测纵断高程指标。 
泡沫沥青混合料再生项目检验标准见表308-13。

            泡沫沥青混合料再生项目检验标准实测项目       表308-13
	检查项目
	规定或允许偏差
	检查方法和频率

	
	高速公路、一级公路
	其它等级公路
	

	压实度

（%）
	代表值
	98
	97
	每200m每车道1处

	
	极  值
	94
	93
	

	平整度（mm）
	面层厚度≤6cm
	6
	8
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	
	面层厚度＞6cm
	
	
	

	纵断高程（mm）
	面层厚度≤6cm
	+5, -10
	+5, -15
	水准仪：每200m，测4断面

	
	面层厚度＞60cm
	
	
	

	宽度 （mm）
	有侧石
	±20
	尺量：每200m，测4处

	
	无侧石
	不小于设计宽度
	

	厚度（%）
	代表值
	-8
	-10
	每200m，每车道1点

	
	合格值
	-15
	-20
	

	横坡度（%）
	面层厚度≤6cm
	± 0.3
	± 0.4
	水准仪：每200m，测4断面

	
	面层厚度＞6cm
	± 0.4
	± 0.5
	

	强度（MPa）
	符合设计要求
	按JTG F80/1-2017附录C、D检查


注：面层厚度是指泡沫沥青再生层上沥青面层的厚度，指标针对再生层。
308.05  计量与支付
1．计量
水泥稳定碎（砾）石基层、石灰粉煤灰碎（砾）石，基层应按图纸所示，以设计相应厚度顶面面积计算以m2计量。
泡沫沥青厂拌、就地冷再生铺筑，应按设计图所示，以设计修复或加铺相应厚度顶面面积计算以m2计量。
水稳基层非开挖注浆，应按设计图所示，以设计修复的顶面面积计算以m2计量。

2．支付
按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为铣刨旧沥青路面或清理下承面、洒水湿润；拌和、运输；摊铺、整型；碾压及养生等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	细  目  名  称
	单 位

	308-1；（358-1）
	水泥稳定碎（砾）石基层
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2

	308-2；（358-2）
	石灰粉煤灰碎（砾）石基层
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2

	308-3；（358-3）
	贫混凝土
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2

	308-4；（358-4）
	水稳基层非开挖注浆加固
	m2

	308-5；（358-5）
	泡沫沥青就地冷再生
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2

	308-6；（358-6）
	泡沫沥青厂拌冷再生
	

	-a；（-a）
	厚…cm
	m2

	-b；（-b）
	厚…cm
	m2


第309节  加铺透层、黏层和封层

309.01  范围
本节工作为公路局部改线、路面加宽、路基补强等路面透层、黏层和封层铺筑的有关作业。

309.02  材料
1．透层和下封层
半刚性基层上的透层和下封层宜为一层，其具体要求为：
（1）沥青采用SBS改性乳化沥青，洒布量不小于1kg/m2（沥青净含量）；
（2）集料采用3～5mm石屑（S-14），洒布量6～8m3/1000m2；
（3）施工前，基层必须采用强力清扫车全面清扫后用空压机清理干净；
（4）施工机械必须采用智能型沥青撒布车、碎石洒布车和轮胎式压路机；
（5）碾压完毕后封闭交通2～3天，等水分蒸发后方可低速开放交通；养护7天后方可摊铺沥青路面下面层；
（6）集料及SBS改性乳化沥青技术指标要求见表309-1、309-2：
                  集 料 指 标 表            表309-1
	规格名称
	公称粒径
（mm）
	通过下列筛孔（mm）通过率（%）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18

	S14
	3～5
	100
	90～100
	0～15
	0～3


           SBS改性乳化沥青技术指标要求      表309-2
	项       目
	技术要求

	恩格拉黏度（25）                              ℃
	1～10

	储存稳定度（1d）                              %
	≤1

	储存稳定度（1d）                              %
	≤5

	筛上剩余量（1.18mm筛）                       %
	≤0.1

	电荷
	阳离子带正电荷

	破乳速度
	慢裂

	蒸发残留物含量                              %
	≥53

	蒸发残留物性质
	针入度（25℃，100g，5S）       mm     
	80～130

	
	延度（5cm/min，5℃）           cm       
	≥30

	
	软化点                         ℃                
	≥50

	
	溶解度                        %
	≥97.5

	
	运动黏度（60℃）              pa.s 
	≥500


2．黏层 

黏层的沥青材料宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，黏层沥青材料使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）的方法进行试验，且满足规范的要求。黏层沥青的规格和质量，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表9.2.3、表4.3.2、表4.4.1、表4.5.1的要求，所使用的基质沥青标号宜与面层沥青混合料相同。
3．封层
下封层宜（与透层改为一层施工，沥青）采用改性乳化沥青，其技术标准按浙江省交通运输厅的《指导意见》和发包人编写的相关指导意见执行。封层沥青材料使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）的方法进行试验。
309.03  施工要求
1．准备工作
准备浇沥青的工作面，应用强力清扫车彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘埃。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。
2．气候条件
洒布沥青材料的气温不应低于10℃，风速适度。浓雾或下雨不应施工。
3．喷洒温度
液体石油沥青和乳化沥青在正常温度下洒布，如气温较低，稠度较大的可适当加温。
4．沥青用量
承包人应按监理人的指示，根据基层的种类通过试洒确定黏层所用的沥青品种和用量，并符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表9.1.4、表9.2.3的要求。封层根据层位及要求，可按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求执行。
5．透层施工
（1）各类基层都必须喷洒透层油，沥青面层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑。基层上设置下封层时，透层油不能省略。气温低于10℃或大风天气或即将降雨时不得喷洒透层油。
（2）根据规范及设计要求选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青、煤沥青等作透层油，喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不小于5mm（无机结合料稳定基层），并能与基层联结成一体。透层油的质量应符合规范及设计的要求。
（3）透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度，基质沥青的针入度通常不小于100。透层用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据渗透情况适当调整，当使用成品乳化沥青时可通过稀释得到要求的黏度。透层用液体沥青的黏度通过调节煤油或轻柴油等稀释剂的品种和掺量经试验确定。
（4）透层油的用量按设计要求范围选用，并通过试洒确定。 

（5）用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。
（6）透层油应采用沥青洒布车一次喷洒均匀，沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定速度和喷洒量，并保持整个洒布宽度喷洒均匀。使用的喷嘴宜根据透层油的种类和黏度选择，确保能成雾状，与洒油管成15°～25°的夹角。洒油管的高度应使同一地点接受2～3个碰油嘴喷洒的沥青，不得出现花白条。个别沥青洒布车喷洒不均匀部分宜改用手工沥青洒布车补喷。
（7）透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油，必要时作适当碾压。透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮。透层油达不到渗透深度要求时，应更换透层油稠度或品种。
（8）透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发，然后尽早铺筑沥青面层，防止工程车辆损坏透层。
6．下封层施工
（1）沥青表面处治
a．每段乳化沥青喷洒后，立即用集料撒布机撒布集料，数量宜为5～8m3／1000m2。集料撒布全部在乳化沥青破乳之前完成。
b．集料撒布后即用双钢轮压路机均匀碾压3遍，每次碾压重叠1／3轮宽，碾压要求两侧到边，确保有效压实宽度。碾压顺序由路肩侧到中分带侧依次碾压。
c．洒布沥青和撒布集料应做到均匀，并用总量校核施工用量；
d．沥青表处下封层在正式施工前应按以上要求做好试验路段，质量检查合格后，写好试验路段总结，经批准后才能正式施工。
（2）稀浆封层
a．稀浆封层必须使用专用的摊铺机进行摊铺。
b．稀浆封层应按规范要求进行严格的配合比设计，混合料的质量应符合规范及设计要求。
c．稀浆封层的最低施工温度不得低于10℃ ，严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。
d．稀浆封层两幅纵缝搭接的宽度不宜超过80mm，横向接缝宜做成对接缝。
e．稀浆封层铺筑后的表面不得有超粒径料拖拉的严重划痕，横向及纵向接缝处不得出现余料堆积或缺料现象，用3m直尺测量接缝处的平整度不得大于6mm。
f．稀浆封层应保证1h后才允许开放交通。
g．稀浆封层在正式施工前应按以上要求做好试验路段，质量检查合格后，写好试验路段总结，经批准后才能正式施工。
（3）下封层质量检查
沥青下封层施工阶段的质量检查方法及检验标准详见表309-3。
               下封层质量检查项目及质量标准        表309-3
	项目                                                                                                                                                                       
	检查频率
	质量要求或允许误差
	试验方法

	沥青量
	每半天1次
	在规定范围内
	称定面积收取的沥青量

	集料量
	每半天1次
	在规定范围内
	用集料总量与撒布面积算得

	渗水试验
	1处/1000m2
	渗水量<5ml/min
	用渗水仪，每处2点

	刹车试验
	1处/2000m2（仅试验段做刹车试验）
	沥青层不破裂
	7天后用BZZ-60标准汽车以50Km/h车速急刹

	外观检查
	随时全面
	外观均匀一致，用硬物刮开下封层观察，与基层表面牢固黏结，不起皮，无油包和基层外露等现象，无多余乳化沥青。


7．黏层施工
（1）沥青路面下面层与中面层之间、中面层与上面层之间均应喷洒黏层沥青。
（2）各面层之间黏层沥青喷洒数量折算成纯沥青为0.2～0.3kg／m2，对于隔年施工的面层应取高限；未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯沥青为0.4～0.5kg／m2。
（3）应用智能型沥青洒布车喷洒乳化沥青，洒布车应有良好的计量设施，确保均匀地按规定数量实施喷洒。
（4）为防止黏层沥青发生粘轮现象，沥青面层上的黏层沥青应在面层施工2～4天前洒布，确保乳化沥青破乳完成后再行施工。在此期间应做好交通管制，禁止任何车辆行驶。
（5）黏层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量，并随时外观检查洒布的均匀性。
309.05  计量与支付
1．计量
透层、黏层和封层应按图纸所示施工，以设计喷洒面积计算（有多层时应分别计算），以m2计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为清理下承面、沥青加热、洒油、撒布石屑或粗砂及养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	细  目  名  称
	单 位

	309-1；（359-1）
	透层
	m2

	309-2；（359-2）
	黏层
	m2

	309-3；（359-3）
	封层
	

	-a；（-a）
	表处封层
	m2

	-b；（-b）
	稀浆封层
	m2


第310节  修复或加铺沥青路面

310.01  范围
本节工作为公路沥青路面各种面层修复养护（结构病害修复）的有关作业。
310.02  一般规定
1．加强路面检查，定期对路面的破损状况、强度、平整度、抗滑能力进行调查，正确评价路面使用质量和技术状况。

2．养护工程的路面结构、施工工艺、材料、质量指标应符合现行有关设计、施工技术规范的规定。

3．路面养护质量各分项目指标（强度、平整度、抗滑能力破损率等）低于规定值时应采取相应措施恢复或提高其技术状况。

4．根据沥青路面病害情况要求修复沥青路面的对策如下：

（1）在满足强度要求的前提下，若高速公路及一级公路的路面状况指数（PCI）评价为中及中以下，或者二级及二级以下公路的路面状况指数评价为次及次以下时，应采取中修罩面措施。

（2）在不满足强度要求的前提下（路面的结构强度系数为中等以下时）应采取大修补强措施，以提高其承载能力。

（3）若高速公路及一级公路的行驶质量指数（RQI）评价为中及中以下，或者二级及二级公路的行驶质量指数评价为次及次以下时，应采取罩面等措施改善路面的平整度。

310.03  沥青路面罩面工程
1．材料要求

（1）宜使用性能较好的黏稠道路石油沥青、乳化石油沥青、改性沥青作为罩面的结合料。

沥青材料的技术要求应符合JTG F40-2004道路石油沥青A级要求。沥青标号根据本项目的气候条件和图纸要求选用。
沥青采用优质道路70号A级道路石油进口沥青的质量要求见表310-1、乳化沥青的质量要求见表310-2。
（2）宜采用耐磨、强度高的石料。沥青混合料用矿粉质量要求见表310-3。

（3）高速公路、一级公路宜采用中粒式、细粒式密级配沥青混凝土或沥青玛蹄脂结构；二级或二级以下公路可采用热拌沥青碎石混合料结构；三级或三级以下公路可采用沥青表面处治层结构。

70号A级道路石油进口沥青的质量要求         表310-1
	项       目
	单 位
	质量要求

	针入度（25℃，100g，5s）
	0.1mm
	60～80

	针入度指数PI，不小于
	
	-1.5～+1.0

	延度（5cm/min，10℃），不小于
	cm
	20

	延度（5cm/min，15℃），不小于
	cm
	100

	软化点（环球法），不小于
	℃
	46

	动力黏度（60℃），不小于
	Pa.S
	180

	含腊量（蒸馏法），不大于
	％
	2.0

	密度（15℃），不小于
	g/cm
	1.01

	溶解度（三氯乙烯），不小于
	%
	99.5

	薄膜加热

试验

163℃
	质量损失，不大于
	%
	0.6

	
	加热后针入度比，不小于
	%
	65

	
	延度（15℃），不小于
	cm
	100

	
	延度（10℃），不小于
	cm
	6


（4）封层的结合料宜采用乳化石油沥青、改性乳化石油沥青。

（5）高速公路、一级公路可采用沥青稀浆封层养护，但宜使用粗粒式改性乳化沥青混合料；其它等级公路可采用乳化沥青混合料。

（6）用于提高高速公路、一级公路路面抗滑能力的，宜选用重交通道路石油沥青、改性石油沥青、改性乳化石油沥青作为结合料；选用抗滑、耐磨的石料，其磨光值应大于42。
乳化沥青的质量要求                表310-2
	试 验 项 目
	单 位
	技术要求

	破乳速度
	
	慢裂

	粒子电荷
	
	阳离子

	道路沥青标准黏度计
	s
	8～25

	恩格拉黏度计
	
	1～6

	筛上筛余量（1.18mm筛）        不大于
	%
	0.1

	与粗集料的黏附性，裹覆面积     不小于
	
	2/3

	蒸发残留物性质
	残留物含量
	%
	53

	
	针入度（100g，25℃，5s）
	0.1mm
	80～130

	
	延度（25℃）         不小于
	cm
	100

	
	软化点               不小于
	℃
	40

	
	弹性恢复（25℃，1h），不小于
	%
	60

	
	溶解度（三氯乙烯）， 不小于
	%
	97.5

	常温贮存稳定
	1天                  不大于
	%
	1

	
	5天                  不大于
	%
	5


沥青混合料用矿粉质量要求           表310-3

	项  目
	单位
	高速公路、一级公路
	其它等级公路

	表观密度，不小于
	t/m3
	2.50
	2.45

	含水量，不大于
	%
	1
	1

	粒度范围＜0.6mm

         ＜0.15mm

          ＜0.075mm
	%

%

%
	100

90～100

75～100
	100

90～100

70～100

	外观
	—
	无团粒结块

	亲水系数
	—
	＜1

	塑性指数
	—
	＜4

	加热安定性
	—
	实测记录


2．罩面的厚度要求
罩面厚度应根据所在路段的交通量公路等级、路面状况、使用功能等综合考虑确定。
（1）当路面状况指数、行驶质量指数在中、良等级，路面仅有轻度网裂时，可采用较薄的罩面层厚（1.0～3.0cm）。
（2）当路面破损、平整度、抗滑三项指标都在中等以下，又要求恢复道路优、良等级时，应采用较厚的罩面层厚（3.0～5.0cm）。
（3）高速公路、一级公路罩面宜采用4.0～5.0cm的厚度；其它公路可采用较薄的罩面层厚度（1.0～4.0cm）。
（4）各级公路的罩面层厚度不得小于最小施工层厚度。
3．封层的厚度要求
（1）交通量较大、重型车较多的路段宜采用厚约1.0cm封层。
（2）在中等交通量路段宜采用厚约0.7cm封层。
（3）在交通量小、重型车少的路段宜采用厚约0.3cm封层。
4．抗滑层的厚度要求
（1）用于高速公路、一级公路时宜采用不小于4.0cm的厚度。
（2）用于二级公路宜用中粒、细粒式沥青混凝土结构，也可采用热拌沥青碎石或沥青表面处治结构，厚度不得小于最小施工层厚度。
（3）用于三、四级公路时可采用乳化沥青封层结构，厚度可为0.5～1.0cm。
5．罩面的施工要求
（1）罩面前必须完成翻浆、坑槽、严重裂缝、沉陷、拥包、松散、车辙等病害的修复工作，并清除路面上的泥土杂物。
（2）根据施工气温、旧沥青路面状况等因素采取相应施工工艺措施，罩面前必须喷洒黏层沥青，确保新老沥青层结合，沥青用量为0.3～0.5kg/m2，裂缝及老化严重时宜为0.5～0.7kg/m2。有条件时，在洒黏层沥青前最好用机械打毛处理。
（3）罩面不应铺在逐年加厚的软沥青层上，也不应铺在和原沥青路面结合不好、即将脱皮的沥青罩面薄层上，应将其铲除，整平后，再进行罩面。
（4）当气温低于10℃或路面潮湿时，不得浇洒黏层沥青，不得摊铺沥青罩面层。
（5）采用乳化沥青稀浆封层时，除应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）有关规定执行外，还应按如下要求进行：
采用乳化沥青稀浆封层时，必须有固定的专业人员、固定的专业乳液生产和施工（撒布、摊铺）设备、专职的检测和质量控制。稀浆封层撒布机在使用前应根据稀浆混合料配合比设计，对骨料、乳液、填料、加水量进行认真调试，调试稳定后，方可正式摊铺。
（6）抗滑层应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）有关规定进行施工。
310.04  沥青路面翻修工程
1．路面破损严重，采用罩面等养护方法不能使路面恢复良好的工作状态时，为保证必要的服务功能，应进行翻修。
2．翻修前，应对需要翻修路段的路面结构、路基土特性和交通量等进行调查分析，并按《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）的规定进行结构厚度设计。
3．翻修面层时可按下列步骤进行：
（1）根据厚度设计需要翻修部分或全部沥青层时，宜采用铣刨机进行铣刨作业，按预定翻修厚度正确铣刨，应避免损坏完好的下面层或基层。如局部翻修的面积较小，可采用小型机械或人工翻挖。对铣刨后的旧料应避免泥土或其它杂质混入并及时收集，运至沥青拌和厂（场）用于再生沥青混合料。
（2）清扫碎屑、灰尘后，下层表面浇洒0.3～0.6kg/m2黏层沥青；与不翻修路段接界的原路侧壁涂刷0.3kg/m2左右黏层沥青。
（3）采用与原沥青相同或按设计要求的材料和厚度进行铺筑。
（4）压路机进行碾压密实。如是采用热拌沥青混合料铺筑时，压实后对与不翻修路段的接缝采用热烙铁烫边封密。
（5）开放交通后应根据具体情况做好初期养护工作。
4．面层、基层同时翻修时应按下列步骤进行：
（1）可先将沥青面层铣刨后翻挖基层，也可采用合适的破碎机具将路面破碎；沥青面层的翻修范围应超出基层翻修范围的边缘线30cm左右，以使基层、面层接缝错开。
（2）将沥青旧料收集运送后，才可清除基层材料。应避免两种材料混杂，影响旧料的再生利用。
（3）避免雨天翻修，必要时在路肩处布置盲沟，防止路床积水。
（4）整平路基表面并经碾压后，采用与原路段相同或符合设计要求的基层材料进行铺筑，每层压实厚度应不大于20cm；当翻修面积小，压路机难以碾压时，可采用小型振动压路机或振动夯板压实，但每层压实厚度应不大与15cm。
（5）当基层稳定并达到要求强度后，浇洒0.7～1.1kg/m2透层沥青，与不翻修路段接界的原路侧壁涂刷0.3kg/m2左右黏层沥青。采用与原路段相同或符合设计要求的材料进行铺筑面层。
（6）开放交通后应根据具体情况作好初期养护工作。
5．如路基软弱导致路面损坏时，应对软弱路基采取有效措施处理达到质量标准后再修筑基层、面层。
310.05  计量与支付
1．计量
按设计图所示施工，以设计相应厚度顶面面积计算，以m2计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除破损部分；清理下承面、拌和运输；摊铺整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	310-1；（360-1）
	细粒式沥青混凝土
	

	-a；（-a）
	厚…mm
	m2

	-b；（-b）
	厚…mm
	m2

	310-2；（360-2）
	中粒式沥青混凝土
	

	-a；（-a）
	厚…mm
	m2

	-b；（-b）
	厚…mm
	m2

	310-3；（360-3）
	粗粒式沥青混凝土
	

	-a；（-a）
	厚…mm
	m2

	-b；（-b）
	厚…mm
	m2

	310-4；（360-4）
	沥青碎石路面
	

	-a；（-a）
	厚…mm
	m2

	-b；（-b）
	厚…mm
	m2

	310-5；（360-5）
	桥头加铺
	

	-a；（☆）
	AC-16C改性沥青混凝土
	m3

	-b；（☆）
	AC-16C改性沥青混凝土（高模量剂）
	m3

	-c；（☆）
	AC-20改性沥青混凝土（调平）
	m3

	-d；（☆）
	AC-20普通沥青混凝土（调平）
	m3

	-e；（☆）
	AC-25普通沥青混凝土（调平）
	m3

	-f；（☆）
	注浆（桥头脱空处治）
	m3

	-g；（☆）
	埋管注浆
	m3

	-h；（☆）
	桥头加铺（厂拌再生）
	m3


第311节  沥青路面预防性养护

311.01  范围
本节工作内容为沥青路面预防性养护的有关作业。

311.02  一般规定

1．公路预防性养护是一种成本-效益处置计划策略，它是针对已建公路系统及其附属设施，延缓破坏时间、保持或提高系统功能性状况，但不提高结构承载能力的周期性养护措施。

2．预防性养护的核心思想是要求采用最佳成本效益的养护措施，强调养护管理的计划性。为实现在最佳时间内对合适的路段采取有效措施的目标，必须在对路面状况进行科学评价的基础上，依据路面性能衰变规律和费用-效益分析确定养护时间和养护技术。

3．实施预防性养护前应认真做好路面状况调查，掌握路面病害特点，认真分析路段实施预防性养护的必要性和可行性。

4．选择预防性养护措施应综合考虑原路面结构类型、路面病害情况、交通量、道路等级、气候条件以及养护措施的工程特性和经济特性等因素。

5．相关预防性养护措施设计与施工可参考《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTGT-5142-01-2021）等相关规范要求。
311.03  雾封层

1．一般规定

（1）雾封层是一种将乳化沥青或特制路面保护剂喷洒或涂覆在现有沥青路面上的预防性养护技术。这种技术的主要目的是封闭路面微裂纹，提高路面密水性，恢复老化沥青性能。

（2）雾封层适用于表面平整、抗滑性能良好、沥青出现老化迹象、路面具有一定渗透能力的使用年限超过2年的沥青路面。

（3）雾封层不适用于表面致密无渗透能力、抗滑性能不足、路面泛油、集料脱落或松散过多的路段以及OGFC路面。

（4）乳化沥青类雾封层宜采用专用设备喷洒，路面保护剂类类雾封层可采用专用设备喷洒或人工涂覆，施工中应严格控制用量。温度低于10℃、雨天、大风天气严禁施工。

2．材料要求

（1）雾封层采用的乳化沥青为稀释型乳化沥青，即乳化沥青加入水稀释（通常比例为1：1）而成，以降低乳化沥青黏度、增强乳化沥青的渗透性。稀释型乳化沥青可在现场由乳化沥青和水稀释而成，也可采用工厂化生产的预制乳化沥青稀释液。

（2）稀释型乳化沥青宜采用慢裂型阳离子乳化沥青，乳化沥青技术要求可参照表311-1。

（3）路面保护剂种类很多、形式多样。应用路面保护剂的主要目的是恢复老化沥青的性能，并起到密水的作用。选择路面保护剂时应重点考察其在沥青路面中的渗透能力、对老化沥青性能的恢复能力以及密水效果。

             慢裂型阳离子乳化沥青技术要求          表311-1

	技术指标
	技术要求

	
	CSS-1
	CSS-1h

	黏度（SFS，25℃）
	20～100
	20～100

	蒸发残留物，%
	≥57
	≥57

	存储稳定性（1d），%
	≤1
	≤1

	存储稳定性（5d），%
	≤5
	≤5

	筛上剩余量，%
	≤0.1
	≤0.1

	蒸发残留物
	针入度(25℃)，0.1mm
	100～250
	40～90

	
	延度(25℃，5cm/min)，cm
	≥40
	≥40

	
	溶解度(三氯乙烯)，%
	≥97.5
	≥97.5


3．施工要求

（1）施工前，必须清除路面上的松散石料、水泥块以及泥垢、灰尘、残留物等杂质。可用道路清扫车、电动扫帚清扫、高压吹风机进行清理，也可以用水冲洗。用水冲洗时，必须在施工前24h小时完成，以给路面足够的时间达到干燥状态。
（2）正式施工前选择一个有代表性的路段作为试验段，选择3个或更多的洒布量进行洒布，测量洒布机参数，行走速度，开放交通时间。实干以后进行摩擦系数、渗水系数、构造深度等检测，最终确定材料的最佳用量。

（3）由于雾封层的施工可能对交通标志、标线、突起标志等造成污染，故在雾封层施工前需对交通标志帖透明胶带保护（或采取其它措施），待施工完成后拆除。
（4）用洒布车实施雾封层作业时，应选择合适的撒布杆高度，并保障每个喷嘴通畅。调整喷洒压力，使每个喷嘴喷洒角度均匀重叠，并防止飞溅。对于局部漏洒区域，可进行人工喷洒。

（5）在撒布车启动和停止的地方铺设2m宽的土工布或油毛毡，避免破坏封层或过多喷洒。随时校核洒布量，必要时采用托盘法测试洒布量。

（6）采用人工涂覆方式作业时，应预先划分工作面积，并计算所需材料的用量。采用区域面积总量控制的方式保障材料用量的准确性。

（7）施工过程中如发现路面洒布材料出现流淌、路面洒布不均匀等现行应立即停止作用，分析原因。

（8）施工结束后，应封闭交通进行养护，一般需要3~4h。待路面表干后进行抗滑性能测试，抗滑性能满足要求后，可开放交通。如抗滑性能不足，应分析原因，调整施工参数。对于抗滑性能不足的路段，可通过撒布细沙进行补救处治。

4．质量检验

（1）雾封层作业后路面外观应发黑、均匀、有光泽，路面有较为丰富的构造深度、无油斑、漏洒现象。

（2）通车1个月以后，以1km为作为一个评价路段进行质量检查和验收，检查项目、频率、要求及方法见表311-2。

         雾封层质量检验与评定实测项目        表311-2

	检测项目
	规定值或允许偏差
	检验方法
	检验频率

	外观
	发黑、均匀、有光泽
	目测
	全线连续

	构造深度
	≥设计值
	T0964
	5个点/km

	摆值
	≥设计值
	T0961
	5个点/km

	渗水系数
	≤10ml/min
	T0971
	5个点/km


311.04  稀浆封层与微表处

1．一般规定

（1）稀浆封层是一种将乳化沥青、集料、水和特殊添加剂按合理配比拌和并均匀摊铺到已适当处理过的路面上的混合料。

（2）微表处是一种改良型稀浆封层，与稀浆封层主要区别在于采用慢裂快凝改性乳化沥青、集料要求严格、稀浆混合料性能要求更高，同时微表处可用来进行轻微车辙填补。

（3）稀浆封层一般用于二级以及二级以下公路预防性养护，微表处可应用于高速公路以及一级公路预防性养护和填补轻微车辙（一般应小于40mm）。

（4）稀浆封层与微表处必须用专业摊铺机进行作业。气温低于10℃、雨水天气不宜施工。摊铺后尚未成型的混合料遇雨后应清除。

（5）稀浆封层与微表处设计与施工应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）中的相关要求，并参考交通部《微表处和稀浆封层技术指南》（交公便字[2005]329号）执行。

2．材料要求

（1）微表处必须采用改性乳化沥青，稀浆封层可采用普通乳化沥青或改性乳化沥青。其品种和质量满足表311-3之要求。

       微表处与稀浆封层用乳化沥青技术要求       表311-3
	试验项目
	稀浆封层
	微表处

	破乳速度
	慢裂

	筛上剩余量（1.18mm）/%              ≤
	0.1

	黏度/s
	恩格拉黏度E25
	2～30
	3～30

	
	沥青标准黏度C25，3
	10～60
	12～60

	蒸发残留物性质
	残留物含量/%          ≥
	47
	60

	
	25℃针入度/0.1mm 
	45～150
	40～100

	
	软化点/℃              ≥
	50
	55

	
	延度/cm                ≥
	40（15℃）
	20（5℃）

	
	溶解度/%               ≥
	97.5

	与细粒式集料拌合试验
	均匀

	储存稳定性

%
	1d                   ≤
	1

	
	5d                   ≤
	5


（2）稀浆封层与微表处采用应坚硬、洁净、耐磨的集料。集料技术要求满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）以中的相关要求，其中微表处合成级配中小于4.75mm集料的砂当量不小于65%，稀浆封层合成级配中小于4.75mm集料的砂当量不小于50%。并严格控制集料的最大粒径。

               稀浆封层与微表处级配要求及材料配比见        表311-4

	筛  孔
（mm）
	微表处
	稀浆封层

	
	MS-2
	MS-3
	ES-1
	ES-2
	ES-3

	通
过
率
（%）
	9.5

4.75

2.36

1.18

0.6

0.3

0.15

0.075
	100

95～100

65～90

45～70

30～50

18～30

10～21

5～15
	100

70～90

45～70

28～50

19～34

12～25

7～18

5～15
	-

100

90～100

60～90

40～65

25～42

15～30

10～20
	100

90～100

65～90

45～70

30～50

18～30

10～21

5～15
	100

70～90

45～70

28～50

19～34

12～25

7～18

5～15

	沥青用量   （%）
	-
	-
	10～16
	7.5～13.5
	6.5～12

	稀浆混合料用量   （kg/m2）
	-
	-
	3～5.5
	5.5～8
	＞8

	稀浆封层平均厚度 （mm）
	4～7
	8～10
	2.5～3
	4～7
	8～10


（3）稀浆封层与微表处可以掺加矿粉、水泥、消石灰等填料。填料应干燥、疏松，无接团。

（4）稀浆封层与微表处级配要求及材料配比见表311-4。

（5）稀浆封层与微表处混合料设计要求见表311-5。

                 稀浆封层与微表处混合料设计要求       表311-5

	项    目
	单 位
	微表处
	稀浆封层
	试验方法

	可拌和时间
	s
	＞120
	＞120
	手工拌和

	稠度
	cm
	-
	2～3
	T0751

	黏聚力试验

30min（初凝时间）

60min（开放交通时间）
	N·cm

N·cm
	≥120

≥200
	≥120 *

≥200 *
	T0754

	负荷轮碾压试验（LWT）

黏附砂量

轮迹宽度变化率***
	g/m2
%
	＜450

＜5
	＜450 **
-
	T0755

	湿轮磨耗试验磨耗值（WTAT）
浸水1h

浸水6d
	g/m2
g/m2
	＜540

＜800
	＜800

-
	T0752


* 仅适用于快开放交通的稀浆封层；** 仅适用于重交通道路表层时；*** 负荷轮碾压试验宽度变化率适用于需要修补车辙的情况。

3．施工要求

（1）施工前，承包人应对原路面进行调查，分析路面病害类型、特点和成因，判断稀浆封层或微表处适用性。在正式施工前10天将材料检测报告和配合比设计报告提交给监理工程师批准；

（2）施工前，必须对原路面病害进行彻底处理，清除路面泥土、杂物，修补坑洞、松散，较宽裂缝（大于5mm）应进行灌缝。施工前应确保原有路面表面平整、密实、清洁；

（3）施工前，承包人应对机械设备，尤其是稀浆封层摊铺机进行检查、调试和标定；

（4）在正式施工前，应铺筑不少于200m的试验路。根据试验路测试结果，确定混合料配比和施工技术参数；

（5）正式施工时，应进行放样划线。根据路幅全宽，调整摊铺箱宽度，使施工车程次数为整数。据此宽度从路缘开始放样，一般第一车均从左边开始，划出走向控制线；

（6）稀浆封层摊铺机行走速度控制在1.5～3.0km/h，但应保持稀浆摊铺量与生产量基本一致，保持摊铺箱中稀浆混合料的体积为摊铺箱容积的1/2 左右；

（7）稀浆封层摊铺后，应立即进行人工找平，找平的重点是：起点，终点、纵向接缝，过厚、过薄或不平处，尤其对超大粒径矿料产生的刮痕，应尽快清除并填平；

（8）稀浆封层两幅搭接宽度不宜超过80mm，横向接缝宜做对接缝。用3m直尺测试接缝平整度不宜大于6mm；

（9）当采用微表处修补车辙时，需在微表处强度形成后立即采用小吨位轮胎压路机进行碾压，碾压遍数以1至2遍为宜；

（10）施工结束后，必须有一段养护成型期，养护时间应根据试验确定，一般不宜少于3小时。在养护成型期内，应严禁车辆和行人进入。

4．质量检验

（1）稀浆封层或微表处雾封层作业后路面外观应表面平整、密实、均匀、无松散、无花白料、无轮迹、无划痕。

（2）通车1个月以后，以1km为作为一个评价路段进行质量检查和验收，检查项目、频率、要求及方法见表311-6。

        稀浆封层或微表处质量检验与评定实测项目       表311-6

	检测项目
	规定值或允许偏差
	检验方法
	检验频率

	外观
	平整、密实、均匀
	目测
	全线连续

	横向接缝
	对接平顺
	目测
	全线连续

	纵向接缝
	搭接小于80mm；
平整度小于6mm
	直尺
	全线连续

	构造深度
	≥设计值
	T0964
	5个点/km

	摆值
	≥设计值
	T0961
	5个点/km

	渗水系数
	≤10ml/min
	T0971
	5个点/km

	厚度
	设计值-10%
	钻孔
	3个点/km


311.05  同步碎石封层

1．一般规定

（1）同步碎石封层是在传统的石屑封层、碎石封层（即异步碎石封层）的基础上发展变革而形成的一种公路预防性养护新技术，采用专用设备实现沥青与碎石几乎同步洒（撒）布，其实质是靠一定厚度的沥青膜粘结碎石和原路面而形成的超薄表面处治层。

（2）在采用同步碎石封层技术前，必须对沥青路面进行路况调查，获取道路等级、强度等级、交通量、车速、路面破损状况与主要病害等资料。在当前技术条件下，高速公路、重载道路、大交通量道路、陡坡道路等路段不宜采用同步碎石封层进行预防性养护。

（3）同步碎石封层使用条件和前提必须同时满足以下要求：1）强度等级为优、良；2）路面病害仅表现为轻微车辙、少量局部松散坑洞病害、抗滑性能不足、渗水等病害；中下面层、基层和路基处于稳定状态；3）设计车速低于80km/h；4）中轻交通道路和农村道路；

2．材料要求

（1）沥青粘结料可采用乳化沥青、改性乳化沥青、70#沥青、改性沥青等材料，推荐采用改性乳化沥青。同步碎石封层用乳化沥青技术要求见表311-7。

（2）碎石采用质地坚硬、形状饱满、干燥整洁的玄武岩、辉绿岩石料轧制的单一粒径集料。对碎石的压碎值、针片状含量、泥土含量等指标应进行严格控制。其质量应符合表表311-8之规定。

（3）同步碎石封层用粗集料为单一粒径，其级配范围按照表311-9要求进行选择。

            同步碎石封层用乳化沥青技术要求         表311-7

	技术指标
	技术要求
	试验方法

	破乳速度
	快裂
	T0658－2000

	粒子电荷
	阳离子（+）
	T0653－2000

	筛上剩余量（%）
	≤0.1
	T0652－2000

	恩格拉黏度E25
	1～5
	T0622－2000

	标准黏度（s）
	8～25
	T0321－2000

	沥青含量（%）
	≥60
	T0310－2000

	针入度（0.1mm）
	80～100
	T0604－2000

	软化点（℃）
	≥60
	T0606－2000

	5℃延度（cm）
	≥20
	T0606－2000

	与矿料裹附面积
	≥2/3
	T0654－2000

	储存稳定性（%）
	≤1（1d）；≤5（5d）
	T0655－2000


       同步碎石封层用集料质量要求        表311-8

	技术指标
	技术要求
	试验方法

	压碎值（%）
	≤20
	T0316－2005

	洛杉矶磨耗损失（%）
	≤25
	T0317－2005

	与沥青的黏附性（%）
	4级以上
	T0323－2000

	针片状含量（%）
	≤10
	T0312－2005

	粉尘含量（%）
	≤1
	T0310－2005

	软石含量（%）
	≤2
	T0320－2000

	石料磨光值PSV
	42
	T0321－2005


        同步碎石封层用集料级配范围        表311-9

	筛孔尺寸（mm）
	通过率（%）

	
	中交通
	轻交通

	13.2
	100
	100

	9.5
	95～100
	100

	4.75
	5～10
	90～100

	2.26
	0～3
	5～10

	0.075
	0～1
	0～1


3．施工要求

（1）施工前，承包人应对原路面进行调查，分析路面病害类型、特点和成因，判断同步碎石封层适用性。在正式施工前10天将材料检测报告和配合比设计报告提交给监理工程师批准。

（2）施工前，必须对原路面病害进行彻底处理，清除路面泥土、杂物，修补坑洞、松散。较宽裂缝（大于5mm）应进行灌缝，对于路面局部坑洞、松散区域进行处治，采用铣刨换填的方案。施工前应确保原有路面表面平整、密实、清洁。

（3）在正式施工前，应铺筑不少于200m的试验路。根据试验路测试结果，确定集料、沥青配比和施工技术参数。

（4）同步碎石封层车装入碎石和乳化沥青后，开动设备。将设备处于空运转状态，检查各个部件是非处于正常状态。重点检查乳化沥青加热温度、沥青输送管线、沥青喷嘴等部位。

（5）检查沥青喷嘴开启角度，使各个喷嘴都处于统一状态。调整设置参数和喷嘴开启角度，保障喷洒量符合设计要求。

（6）操作手调整好各个系统的工作参数，然后指挥驾驶员沿预先设置的控制线起步，行驶速度应控制在2km/h左右；
（7）施工过程中应避免“漏洒缺料”。 沥青和碎石洒布后，应立即进行人工修补或补撒，修补的重点是起点、终点、纵向接缝、过厚、过薄或不平处。

（8）当同步碎石封层车上任何一种料用完时，应立即关闭所有材料输送的控制开关。查对材料剩余量，校核材料用量的准确性。并立即补充所缺用料。

（9）待完成整幅碎石和乳化沥青撒布，乳化沥青基本完成破乳，待全面发黑后进行压实。碾压采用轮胎压路机。压实时初压压路机应从外侧向中间碾压，相邻碾压带应重叠1/3-1/2轮宽。当边缘有挡板、路缘石、路肩等支挡时，应紧靠支挡碾压。

（10）对于局部缺少碎石区域，应进行人工撒布后进行碾压。对于局部碎石偏多区域，应进行扫除。

（11）施工结束后宜封闭交通6h以上。如果必须及时开放交通，可在碾压结束后2h限速开放交通，车速限制在30km/h以内。

4．质量检验

（1）同步碎石作业后路面外观应表面平整密实，无缺料少油，边缘、接头整齐。

（2）通车1个月以后，以1km为作为一个评价路段进行质量检查和验收，检查项目、频率、要求及方法见表311-10。

           同步碎石封层施工质量评定检查的项目与频率       表311-10

	检测项目
	质量要求
	检测频率
	检测方法

	平整度（mm）
	5
	每200延米2次
	T0931

	纵断面高程（mm）
	满足设计值要求
	每20延米1点
	T0911

	宽度（mm）
	不小于设计宽度
	每40延米1点
	T0911

	横坡（%）
	满足设计值要求
	每100延米1点
	T0911

	黏结强度（MPa）
	≥0.5
	每1000延米1点
	拉拔试验

	外观
	表面平整密实，无缺料少油，边缘、接头整齐
	随时
	目测


311.06  纤维封层
1．一般规定

（1）适用于基层强度好、路面破损率低、出现普遍均匀的轻微龟网裂的路面封层，可作为防水层、磨耗层进行预防性养护，控制裂缝继续扩延，延长路面使用寿命。

（2）适合作为旧沥青路面与新摊铺沥青路面之间或新建路基基层与沥青面层间的黏结应力吸收层，用以吸收和分散应力，预防并抑制纵向反射裂缝的产生，减少半刚性基层由于温度变化而产生的横向裂缝。

[image: image7.jpg]



纤维封层技术用于沥青面层磨耗层施工
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纤维封层技术用于应力吸收中间层施工

2．施工条件

在路面或空气温度达到10℃并且持续下降时，不允许进行施工；但是在路面或空气温度达到7℃并且持续上升时，允许施工；尽量避免雨雾天施工。

3．施工工艺

（1）勘察路况确定施工类型及施工方案

首先组织有关专家及技术人员到施工路段现场勘察路面状况，根据工程性质及路面龟裂情况、交通量的大小来确定结构类型及施工方案。

（2）路面病害预处理

路面病害处治非常关键，直接影响到纤维封层工程质量，在纤维封层施工前，各施工路段的翻浆、坑槽、拥包、沉陷、推移及严重龟网裂等病害应由管养单位进行预先处治，并且要保证处治质量。

（3）配合比设计确定材料种类及用量

a．沥青结合料的选择和使用

纤维封层技术主要使用改性乳化沥青作为封层结合料，包括SBS、SBR、CR等改性乳化沥青。乳化沥青相关技术要求见表311-11、311-12、311-13。

          纤维封层快裂乳化沥青配合比技术要求         表311-11
	组成
	百分数，%

	乳化剂
	0.40

	水
	34.60

	浓盐酸
	至pH=2.00

	70#沥青
	65


        纤维封层快裂乳化沥青检测结果及规范要求       表311-12
	试验项目
	公路沥青路面施工技术规范要求
	ASTM规范要求

	蒸发残留物含量，不小于，%
	50
	65

	赛波特黏度，50℃，SPF
	无
	100-400

	破乳速度实验，不小于，35ml气溶胶OT溶液（0.8%），%
	无
	40


注：1．请参考ASTM规范要求；
2．所有的沥青型号和比例均为参考；
3．建议使用改性乳化沥青

                 改性乳化沥青平均用量参数             表311-13
	碎石粒径/cm
	应力吸收层沥青用量（kg·m-2）
	磨耗层沥青用量（kg·m-2）

	
	光滑路面
	粗糙路面
	光滑路面
	粗糙路面

	0.5
	1.3～1.6
	1.4～1.7
	1.5～1.8
	1.6～1.9

	0.5～1.0
	1.6～1.9
	1.7～2.0
	1.8～2.1
	1.9～2.2

	1.0～1.5
	1.9～2.2
	2.0～2.3
	2.1～2.4
	2.2～2.5


b．纤维的选择和使用

按照设备的功能，纤维类型为喷射无捻粗纱型玻璃纤维，采用特克斯数约为2400的彩卷轴式纤维盘，也可以使用玄武岩纤维（玄武岩纤维有更好的与沥青、石料等材料的亲和性和耐高温性能）。纤维封层设备能将纤维切割为长30mm、60mm、120mm。一般采用长度为60mm的纤维。纤维的用量根据路面的状况、施工类型来确定，根据路面龟网裂严重程度进行调节，龟网裂越严重，纤维用量越大，应力吸收中间层比磨耗层的纤维用量要大。

              纤维的平均用量技术参数               表311-14
	路面龟网裂情况
	应力吸收层纤维用量（g·m-2）
	磨耗层纤维用量（g·m-2）

	轻、中
	80～100
	60～80

	中、重
	100～120
	80～100


c．碎石的选择和使用

纤维封层可采用石灰石、花岗石、玄武岩。玄武岩因压碎值、黏附性、掉粒率、石粉杂质含量以及成型后的整体效果好于其它石料，因此推荐使用玄武岩石料。石料的规格应根据交通量、施工结构等因素选择。碎石规格及平均用量技术参数见表311-15。

             碎石规格及平均用量技术参数           表311-15
	封层类型
	碎石规格/mm
	碎石用量（L·m-2）

	应力吸收中间层
	4/6
	6～10

	磨耗层
	6/10
	8～12


（4）抗剥落剂的选择和使用

抗剥落剂为选配项，要根据石料的酸碱性来确定。石料为碱性，可不添加抗剥落剂，石料为酸性，则需添加一定量的抗剥落剂，增强石料与沥青的黏附性。抗剥落剂一般为沥青重量的0.03%，抗剥落剂在使用时要加水稀释成体积比为1：5的溶液。

4．施工要求

（1）铺筑实验段，缺点各材料用量参数。首先技术人员按确定的各种材料用量数据交待给封层操作人员进行电脑设定，然后进行200m长的实验路铺筑，根据试验效果对施工各参数进行实地调整，直到达到预期效果，再进行正常施工。

（2）乳化沥青与纤维洒布。纤维封层设备同时洒布两层改性乳化沥青和一层纤维，控制车速在3～4.5 km·h-1，最佳车速为3.5 km·h-1左右。操作员应时刻注意观察洒布情况，如出现不均匀或中间有断条的情况，应立即停车检查，发现问题及时处理。

（3）碎石撒布。2台碎石撒布车交替连续跟进纤维封层设备进行碎石撒布，车速与纤维封层车速相匹配。应力吸收层碎石层撒布覆盖率要控制在70%以上，磨耗层碎石覆盖率要控制在100%以上。

（4）碾压。碎石撒布后，立即用10~16t胶轮压路机碾压2次，碾压初始速度控制在2km·h-1以内，以后可以适当提高，碾压后的碎石颗粒浸入深度以控制在粒径的1/2为宜。

（5）开放交通。碾压完成，待改性乳化沥青完全破乳20min后即可全面开放交通。但必须对过往车辆进行30 km·h-1时速限速。过1h后即可撤出限速。

5．根据需要进行改性乳化沥青与纤维、石料的附着力试验。

纤维封层碎石附着力试验质量要求

仪器准备

10-300℃电热鼓风恒温干燥箱1台

电子天平1台

玻璃量杯200ml 2个

5升器皿1个

VIALID板冲击试验测试仪1套（1个发射架；1个托架；1个钢球；5个沥青测试盘）

橡胶辊φ30×50 1个

计时器

风扇1台

材料准备

改性乳化沥青样品10升

碎石颗粒10升

60mm玻璃纤维丝样品250克

沥青清洗剂5升

试验步骤

（1）测试乳化沥青破乳时间

清洗烘干沥青测试盘，烘干温度50±5℃，持续20分钟

称取40g沥青，并加热沥青至50±5℃

将沥青倒入沥青测试盘中

立即置于室外通风环境下并记录测试起始时间

记录改性乳化沥青最终破乳时间

（2）测试碎石附着力

组装VIALID板冲击试验测试仪

清洗烘干沥青测试盘

分别选取100粒规则碎石，共5组

分别称取2.4g玻璃纤维丝，共5组

从乳化沥青样品中取出2升，加热沥青至50±5℃

分别称取40g沥青，共5组

将沥青别倒在5个标准托盘上

分别在每个沥青测试盆中撒入2.4g玻璃纤维

分别放置于室外通风环境下并开始记录时间

待距离破乳时间达到1/2左右时，每个测试盘中分别撒入100粒碎石

待距离破乳时间达到2/3左右时，纵横方向按右旋方向进行滚压各3次

记录改性乳化沥青完全破乳的时间

分别将托盘置于VIALID板冲击试验测试仪支架上，10秒钟内相继将钢球从V型板上分3次落下

统计落下的和用手掰下的碎石数量

计算附着力

公式：附着力=（100－落下的碎石数量－试验后用手掰下的碎石数量）/100

附着力数据结果分析

平均附着力如果大于80%，为合格

否则，调整改性乳化沥青的各指标参数

试验及可靠度

实验室的测试需要满足现场施工条件，应该使用：

与施工现场相同的骨料

与施工现场相同的沥青
311.07 薄层罩面和超薄罩面 
1．一般规定
（1）薄层罩面可使用与铺筑厚度相匹配的 SMA-10/13、AC-10/13、OGFC 型热拌沥青混合料或温拌沥青混合料，胶结料应根据使用场合选择采用高黏度改性沥青、高分子聚合物改性沥青、橡胶改性沥青或道路石油沥青。 
（2）超薄罩面可使用与铺筑厚度相匹配的空隙型超薄罩面型及密实型超薄罩面型的热拌沥青混合料或温拌沥青混合料，胶结料应根据使用场合选择采用高黏度改性沥青、高分子聚合物改性沥青、橡胶改性沥青，黏层应采用 SBS 改性乳化沥青、高黏度改性乳化沥青或不黏轮改性乳化沥青。 
（3）薄层罩面和超薄罩面施工时的气温应分别高于 5℃和 10℃，且均不得在雨天、路面潮湿情况下施工。 
（4）薄层罩面和超薄罩面施工前应将路面清洁干净，不得有泥斑、油污等污染。 
（5）空隙型超薄罩面应采用同步施工工艺，密实型超薄罩面可采用同步施工工艺。 
2．材料要求
（1）道路石油沥青、SBS 改性沥青的技术指标应满足现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的规定。超薄罩面用 SBS 改性沥青、高黏改性沥青、橡胶改性沥青的技术指标还应分别满足表 311-16 和表 311-17 的要求。

                 超薄罩面用 SBS 改性沥青、高黏改性沥青技术要求          表 311-16

	项目
	技术要求
	试验方法

	
	SBS改性沥青
	高黏改性沥青
	

	针入度(25℃,100g,5s)
（0.1mm）
	50~80
	40~70
	T 0604

	延度(5℃,5cm/min)(cm)
	≥30
	≥40
	T 0605

	软化点(℃)
	≥75
	≥90
	T 0606

	135℃运动黏度(Pa·s)
	1.0~3.0
	—
	T 0625,T 0619

	165℃运动黏度(Pa·s)
	—
	≤3
	T 0625,T 0619

	60℃动力黏度(Pa·s)
	—
	≥200 000
	T 0620

	25℃( N·m)
	—
	≥25
	T 0624

	25℃韧性(N·m)
	—
	≥20
	T 0624

	闪点(℃)
	≥230
	T 0611

	溶解度(%)
	≥99
	T 0607

	25℃弹性恢复(%)
	≥85
	≥95
	T 0662

	离析(48h 软化点差)(℃)a
	≤2.5
	T 0661

	质量变化(%)
	-0.5~0.5
	-1.0~1.0
	T 0610或T 0609

	25℃针入度比(%)
	≥75
	≥70
	T 0604

	5℃延度(cm)
	≥20
	≥25
	T 0605


注：a 采用干拌工艺时可不检测离析（48h 软化点差）指标。 
                      超薄罩面用橡胶改性沥青技术要求                 表 311-17
	项目
	技术要求
	试验方法

	25℃针入度（0.1mm）
	30~60
	T 0604

	5℃延度(cm)
	≥20
	T 0605

	软化点(℃)
	≥75
	T 0606

	180℃运动黏度(Pa·s)
	2~4
	T 0625

	离析(48h 软化点差)(℃)
	≤5.0
	T 0661

	25℃弹性恢复(%)
	≥75
	T 0662

	TFOT
	质量损失（%）
	±0.5
	T 0610或T 0609

	
	25℃针入度比（%）
	≥65
	T 0604

	
	5℃残留延度（cm） 
	≥5
	T 0605


注：厚度 10～15mm 的超薄罩面，60℃动力黏度宜不小于 100000Pa.s。 
（2）超薄罩面黏层用 SBS 改性乳化沥青、高黏度改性乳化沥青技术指标应符合表311-18 的规定，不黏轮改性乳化沥青应经试验验证并符合相关产品标准。 

               超薄罩面黏层用 SBS 改性乳化沥青、高黏改性乳化沥青技术要求   表 311-18
	项目
	技术要求
	试验方法

	
	SBS改性乳化沥青
	高黏改性乳化沥青
	

	破乳速度
	快裂
	快裂
	T 0658

	粒子电荷
	阳离子（+）
	T 0653

	筛上剩余量(1.18mm)(%)
	≤0.2
	T 0652

	黏度
	恩格拉黏度
	1~15
	—
	T 0622

	
	沥青标准黏度
	—
	12~16
	T 0621

	蒸发残留物性能试验
	含量（%）
	≥62
	≥65
	T 0651

	
	针入度(100g,25℃,5s)
（0.1mm）
	50~150
	40~60
	T 0604

	
	软化点（℃）
	≥50
	≥70
	T 0606

	
	5℃延度（cm）
	≥20
	T 0605

	
	溶解度（%）
	≥97.5
	T0607

	
	25℃弹性恢复（%）
	≥60
	≥85
	T 0662

	贮存稳定性（%）
	1d
	≤1
	T 0655

	
	5d
	≤5
	T 0655

	与矿料的粘附性
	裹覆面积
	≥2/3
	T 0654


（3）粗集料、细集料和填料技术指标应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40）的有关规定，并满足下列要求： 

①粗集料宜采用质地坚硬、表面粗糙、形状接近立方体的玄武岩或辉绿岩等硬质石料加工而成，应具有良好的耐磨耗与磨光性能。 

②细集料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经制砂机破碎得到的机制砂，应与沥青有良好的黏结能力。 

③填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经磨细得到的矿粉，应洁净、干燥。 

3．混合料设计 

（1）采用薄层罩面时，SMA、AC、OGFC 型混合料的矿料级配范围应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。 

（2）采用超薄罩面时，空隙型超薄罩面型混合料矿料级配范围宜符合相关规范规定，密实型超薄罩面 SMA-5 和 AC-5 型混合料矿料级配范围宜符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。 

（3）沥青混合料配合比设计宜按目标配合比、生产配合比和试拌试铺验证三个阶段进行，确定其矿料级配及最佳沥青用量。矿料级配类型的沥青混合料应按现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定进行性能验证。 

3．施工要求 

（1）施工应配备下列装备： 

① 同步施工时，应配备同步摊铺机、压路机以及其他辅助设备或机具。 

② 异步施工时，应配备摊铺机、压路机、沥青洒布车以及其他辅助设备或机具。 

（2）同步摊铺机应能同步实施乳化沥青喷洒、混合料摊铺及熨平，乳化沥青喷洒与混合料摊铺时间间隔不应超过 5s。 

（3）各类施工设备和机具应运转正常，沥青喷洒计量系统应进行标定。 

（4）应按生产配合比进行试拌，铺筑试验段，试验段长度不宜小于 200m。通过试验段确定的标准配合比和施工工艺，经监理或业主认可后作为正式施工依据，施工过程中不得随意更改。 

（5）薄层罩面和超薄罩面施工前，应按设计要求完成对原路面病害、热熔类标线等的处理。 

（6）施工准备的其他事宜应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的规定。 

4．施工工艺 

（1）薄层罩面和异步施工超薄罩面，施工工艺应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的规定。 

（2）同步施工的空隙型超薄罩面，施工工艺除应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的规定外，还应符合下列规定： 

①间歇式拌和机每盘的生产周期应适当延长 5～10s，沥青混合料的贮存时间不宜超过 6h。 

②黏层改性乳化沥青喷洒温度宜为 60～80℃。 

③应使用 11～13 吨双钢轮压路机静压 2～3 遍，不得使用轮胎压路机。 

④碾压终了温度应不低于 90℃。 

⑤纵向接缝宜位于标线附近。 

5．质量控制 

（1）薄层罩面和超薄罩面施工过程材料质量控制要求应符合表表 311-19 的规定。

               薄层罩面和超薄层罩面施工过程材料质量控制要求          表 311-19
	材料
	检查项目
	质量要求
	检验频率

	SBS改性沥青、高黏度改性沥青
	表311-16要求的检测项目
	符合设计要求
	每批来料1次

	橡胶改性沥青
	表311-17要求的检测项目
	
	

	高黏度改性乳化沥青
	表311-18要求的检测项目
	
	

	高分子聚合物改性沥青、

道路石油沥青
	现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的检测项目
	
	

	粗集料、细集料和填料
	现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的检测项目
	
	


（2）薄层罩面和超薄罩面用沥青混合料的检验频率和质量要求，应按现行《公路 
沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的规定执行。 
（3）薄层罩面施工过程质量控制要求应符合表 311-20 的规定。

               薄层罩面施工过程质量控制要求          表 311-20
	检查项目
	检查频率
	质量要求或允许偏差
	检验方法

	
	
	高速及一级公路
	其他等级公路
	

	压实度 (％) a
	每 1500m2 测 1 处
	≥试验室标准密度的 96% (98%*) 
≥最大理论密度的 92％(94%*) 
≥试验段密度的 98%（99%*） 
	T0924、T0922 现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 
F40）有关规定

	厚度均值（mm） 
	5 个断面/km，每个断面测 3 点
	不小于设计值
	T 0912

	平整度
	σ（mm）
	连续检测
	≤1.5
	≤2.5
	T 0932或T 0934

	
	IRI（m/km）
	
	≤2.5
	≤4.2
	

	渗水系数（ml/min）
	5个点/km
	符合设计要求
	T 0971

	宽度（mm）
	5个点/km
	不小于设计值
	钢卷尺法


注：a 表内压实度，对密级配混合料，用于高速公路、一级公路时应选用 2 个标准评定，以合 
格率低的作为 
评定结果；用于其他等级公路时选用 1 个标准进行评定；对开级配混合料，应满足设计要求。 
*——指 SMA 路面。 
（4）超薄罩面施工过程质量控制要求应符合表 311-21 的规定。 
               超薄罩面施工过程质量控制要求          表 311-21
	检查项目
	检查频率
	质量要求或允许偏差
	检验方法

	
	
	高速及一级公路
	其他等级公路
	

	厚度均值（mm） 
	5 个断面/km
	不小于设计值
	T 0912

	平整度
	σ（mm）
	连续检测
	≤1.5
	≤2.5
	T 0932或T 0934

	
	IRI（m/km）
	
	≤2.5
	≤4.2
	

	渗水系数（ml/min）
	5个点/km
	符合设计要求
	T 0971

	宽度（mm）
	5个点/km
	不小于设计值
	钢卷尺法


311.08  计量与支付

1．计量

按设计图所示施工，以设计相应厚度顶面面积计算，以m2计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除破损部分；清理下承面、拌和运输；摊铺整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	311；(☆)
	沥青路面预防性养护
	

	311-1；(☆)
	雾封层
	

	-a；(☆)
	乳化沥青类
	m2

	-b；(☆)
	再生类
	m2

	311-2；(☆)
	稀浆封层
	

	-a；(☆)
	厚…mm
	m2

	-b；(☆)
	厚…mm
	m2

	311-3；(☆)
	微表处
	

	-a；(☆)
	厚…mm
	m2

	-b；(☆)
	厚…mm
	m2

	311-4；(☆)
	同步碎石封层
	

	-a；(☆)
	厚…mm
	m2

	-b；(☆)
	厚…mm
	m2

	311-5；(☆)
	纤维封层  厚   mm
	m2

	311-6；(☆)
	薄层罩面
	

	-a；(☆)
	OGFC-5 磨耗层（厚 10mm）
	m2

	311-7；(☆)
	超薄罩面
	

	-a；(☆)
	厚 1.2cm极薄磨耗层 
	m2

	-b；(☆)
	厚 2cm 超薄磨耗层 
	m2


第312节  修复或加铺改性沥青混凝土路面

312.01  范围
本节工作为公路改性沥青混凝土路面病害修复的有关作业。

312.02  一般规定
1．在满足强度要求的前提下（路面的结构强度系数为中等以上时），若高速公路及一级公路的路面状况指数（PCI）评价为中及中以下，或者二级或二级以下公路的路面状况指数评价为次及次以下，应采取中修罩面。
2．若高速公路及一级公路的路面状况指数（PQI）评价为中及中以下，或者二级或二级以下公路的行驶质量指数评价为次及次以下时，应采取中修罩面等措施改善路面的平整度。
3．高速公路及一级公路的路面抗滑能力不足（SFC＜30或BPN＜32）的路段，应采取加铺罩面面层等措施提高路表面的抗滑能力。
4．修复改性沥青混凝土路面应用改性沥青混凝土材料进行路面罩面。
312.03  材料
1．改性沥青结合料

（1）改性剂的选用，根据改善路面性能的特殊要求，沥青上、中面层可采用SBS聚合物、岩沥青、湖沥青、橡胶粉、短切玄武岩纤维等作为改性剂。对于重载、重交通、桥面以及爬坡路段，可采用SBS与岩沥青、SBS与湖沥青、SBS与短切玄武岩纤维等作为复合改性剂。短切玄武岩纤维是为了提高抗车辙能力和有效阻止沥青面层温度收缩性裂缝和基层反射性裂缝或冻胀裂缝而掺入于沥青混合料的，可与改性沥青结合使用，也可与橡胶粉混合使用。

（2）改性沥青结合料可采用现场改性沥青或成品改性沥青。当采用现场改性沥青时，承包人应在沥青路面施工前14d，将现场制备的改性沥青材料、设备、工艺报监理工程师审批；当采用成品改性沥青时，承包人应在沥青路面施工前14d，将成品改性沥青的品种、厂家、质量检测报告报监理工程师审批。

（3）承包人在提供改性沥青的质量报告时必须提供基质沥青的质量检验报告和沥青样本，报监理工程师批准后方可使用。

（4）SBS改性沥青各项指标要求见表312-1。现场制作的SBS改性沥青对离析指标可不作要求，但必须保证使用前没有明显的离析。

（5）岩沥青为黑色、黑棕色粉末状天然沥青，其各项指标要求见表312-2。其中，细度只针对干法工艺，当采用湿法工艺时，细度要求可放宽至1.18mm通过率≥90%。

（6）岩沥青改性沥青各项指标要求见表312-3。其中，基质沥青采用70号A级沥青，其技术要求见表310-1。岩沥青的添加比例在不同路面类型使用，其添加量可适当调整，一般添加量宜控制在基质沥青质量的8%左右。

SBS改性沥青技术要求               表312-1
	检验项目
	技术要求

	针入度（25℃，100g,5S）（0.1mm）         
	40～60

	针入度指数PI                                    不小于
	0

	延度(5cm/mim，5℃)（cm）                        不小于
	20

	软化点(TR&B)(℃)                                  不小于
	60

	动力黏度（60℃）( Pa.S)                           不小于
	800

	 动力黏度（135℃）( Pa.S)                 不大于
	3

	 闪点（℃）                             不小于
	230

	 溶解度（％）                             不小于
	99

	 离析，软化点差（℃）                   不大于
	2.5

	 弹性恢复（25℃）（％）                   不小于
	75

	RTFOT

试验后
	质量损失（％）               不大于
	0.6

	
	针入度比（25℃）（％）         不小于
	65

	
	延度(5cm/mim,5℃)（cm）      不小于
	15

	SHRP性能等级
	PG76～22


岩沥青技术要求                  表312-2 

	检测项目
	单 位
	质量要求

	灰分
	%
	≤5

	三氯乙烯溶解度
	%
	≥95

	含水量
	%
	≤1.0

	闪点
	℃
	≥260

	软化点
	℃
	≥150

	细度（0.075mm通过率）
	≥
	≥90

	四组分分析
	%
	实测记录

	外观
	－
	黑色或黑棕色粉末


                  岩沥青改性沥青技术要求           表312-3
	指    标
	单 位
	技术要求
	试验方法

	针入度（25℃，100ɡ，5s）
	0.1mm
	30～50
	T0604

	软化点（R&B），不小于
	℃
	50
	T0606

	延度（15℃），不小于
	cm
	20
	T0605

	135℃运动黏度，不大于
	Pa.s
	3.0
	T0625/T0619

	60℃动力黏度，不小于
	Pa.s
	400
	T0620

	闪点，不小于
	℃
	260
	T0611

	溶解度（三氯乙烯），不小于
	%
	98.0
	T0607

	贮存稳定性
	℃
	无明显沉淀、凝聚
	T0661

	TFOT（或RTFOT）后残留量

	质量变化，不小于
	%
	±0.8
	T0610/T0609

	残留针入度比25℃，不小于
	%
	65
	T0611


（7）湖沥青各项指标要求见表312-4。

                        湖沥青技术要求                 表312-4
	指    标
	单位
	技术要求
	试验方法

	针入度（25℃，100ɡ，5s）
	0.1mm
	0-5
	T0604

	软化点（R&B），不小于
	℃
	90
	T0606

	灰分
	%
	≤5
	T0614

	密度（25℃）
	g/cm3
	1.3～1.5
	T0603

	TFOT残留针入度比，不小于
	cm
	50
	T0604


（8）湖沥青改性沥青各项指标要求见表312-5。其中，基质沥青采用70号A级沥青，其技术要求见表310-1。岩沥青的添加比例在不同路面类型使用，其添加量可适当调整，一般添加量宜控制在基质沥青质量的25%左右。

               湖沥青改性沥青技术要求             表312-5
	指    标
	单 位
	技术要求
	试验方法

	针入度（25℃，100ɡ，5s）
	0.1mm
	40～60
	T0604

	黏度（135℃），不大于
	Pa.s
	3.8
	T0625/T0619

	闪点，不小于
	℃
	240
	T0611

	溶解度（三氯乙烯）
	%
	77～90
	T0607

	灰分
	%
	7.5～19.5
	T0614

	TFOT残留针入度比，不小于
	cm
	55
	T0604


（9）本规范中复合改性沥青是指以SBS和岩沥青或SBS和湖沥青作为改性剂经过高温剪切、搅拌而制成的改性沥青。复合改性沥青技术指标应符合表312-6要求。制备复合改性沥青时，应通过试验优化各改性剂的掺量。一般情况下，岩沥青与SBS复合改

             复合岩沥青改性沥青技术指标           表312-6

	指    标
	单 位
	技术要求
	试验方法

	针入度（25℃，100ɡ，5s）
	0.1mm
	25～45
	T0604

	针入度指数，不小于
	－
	0
	T0604

	软化点（R&B），不小于
	℃
	75
	T0606

	延度（5℃），不小于
	cm
	10
	T0605

	弹性恢复（25℃），不小于
	%
	80
	T0662

	135℃运动黏度，不大于
	Pa.s
	3.0
	T0625/T0619

	60℃动力黏度，不小于
	Pa.s
	1000
	T0620

	闪点，不小于
	℃
	260
	T0611

	溶解度（三氯乙烯），不小于
	%
	98.0
	T0607

	贮存稳定性，不大于
	℃
	2.5
	T0661

	TFOT（或RTFOT）后残留量

	质量变化，不大于
	%
	±0.8
	T0610/T0609

	残留针入度比25℃，不小于
	%
	65
	T0611


性沥青中，SBS掺量为沥青质量的5%左右，岩沥青掺量为沥青质量的6%左右；湖沥青与SBS复合改性沥青中，SBS掺量为沥青质量的5%左右，岩沥青掺量为沥青质量的20%左右。

（10）橡胶沥青是指以废旧轮胎橡胶粉为改性剂，以70号A级沥青为基质沥青，经过高温搅拌等工艺制备而成的改性沥青。橡胶沥青中橡胶粉掺量不得低于15%。橡胶粉应采用载重卡车轮胎胎面磨细而成，最大粒径不宜超过2.36mm，其它技术要求见表312-7。橡胶沥青技术指标应符合表312-8要求。

废旧橡胶粉技术指标              表312-7

	技术指标
	技术要求

	密度，g/cm3
	1.1～1.2

	含水量，%
	≤0.75

	金属含量，%
	≤0.01

	纤维含量，%
	≤0.5

	天然橡胶含量，%
	22～39


                 橡胶沥青技术指标              表312-8

	指    标
	单 位
	技术要求
	试验方法

	针入度（25℃，100ɡ，5s）
	0.1mm
	20～40
	T0604

	软化点（R&B），不小于
	℃
	55
	T0606

	延度（15℃），不小于
	cm
	10
	T0605

	弹性恢复（25℃），不小于
	%
	50
	T0662

	177℃黏度，不大于
	Pa.s
	1.5～4.0
	T0625/T0619


（11）玄武岩纤维是以100%的天然玄武岩为唯一原料，在1500℃高温下熔融连续拉制而成，纤维几万米不断头，可制成定长的短切纤维，是增强沥青混合料、用于道路病害治理和新建道路预防性养护的新型增强材料。玄武岩纤维颜色为金褐色，明显区别于泛白黄的有渣球的矿物纤维。玄武岩纤维耐高温耐低温、不吸水、抗磨损、耐久性好，掺入沥青混合料不用改动级配，具有“高耐磨损、高黏附性、高防水性、高抗裂性、高稳定性、可再生”等延长道路使用寿命的特点。其玄武岩纤维增强沥青混合料的主要用途有：公路罩面、纤维封层、超黏磨耗层、新建道路、白改黑等。

SBS与短切玄武岩纤维复合改性沥青混凝土掺入玄武岩纤维量为每立方米沥青混料4公斤左右，短切纤维长度为6毫米或9毫米，且要搅拌均匀。玄武岩纤维掺入改性沥青混合料的技术指标见表312-9（根据东南大学提供资料）；其它指标参照中华人民共和国交通运输行业标准JT/T 776.1－2010《公路工程  玄武岩纤维及制品》（第一部分：短切玄武岩纤维）。

（12）沥青性能检验，每批到货应至少检验一次，三大指标应每500t（或以下）检验一次。
2．集料与填料

        玄武岩纤维掺入于SBS改性沥青混合料的技术指标     表312-9

	检验项目
	改性沥青混合料规范要求（JTG F40-2004）
	掺入玄武岩纤维

	马歇尔毛体积相对密度
	
	2.415

	油石比  (%)
	
	4.7

	孔隙率    (%)
	4-6
	4.6

	矿料间隙率   (%)
	
	14.00

	有效沥青饱和度  (%)
	65～75
	67.00

	稳定度     (kN)
	8
	14.00

	流值      （mm）
	1.5～4
	3.80

	动稳定度试验（次/mm）
	2800
	6500

	冻融劈裂试验   (%)
	80
	90.00

	低温弯曲试验
	2500
	3500

	残留稳定度    (%)
	85
	＞86


（1）粗集料
a．用于改性沥青混合料面层的集料宜采用碎石或破碎砾石，其粒径和质量要求均应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）有关规定。

b．粗集料必须采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、近正方体、有棱角优质石料颗粒，必须严格限制集料的针片状颗粒含量，并且具有足够的强度，足够的耐磨耗性和抗冲击性。上面层粒径应大于2.36mm。中、下面层采用碱性石料，粒径应大于2.36mm。上面层粗集料和中、下面层粗集料各项指标，在符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.8.2规定和表4.8.5规定的各项指标基础上，作适当提高，其各项指标要求见表312-10。
沥青面层用粗集料质量技术要求            表312-10
	指 标
	沥青面层
	桥面铺装层

	
	上面层
	中、下面层
	上层
	下层

	岩  性
	玄武岩
	石灰岩
	玄武岩
	石灰岩

	压碎值
	≤20%
	≤25%
	＜20%
	＜20%

	洛杉矶磨耗率
	≤25%
	
	≤25%
	

	吸水率
	≤2.0%
	≤2.0%
	≤2.0%
	≤2.0%

	视密度
	≥2.5t/m3
	≥2.5t/m3
	≥2.5t/m3
	≥2.5t/m3

	对沥青黏附性
	5级
	≥4级
	5级
	4级

	针片状含量
	≤10%
	≤15%
	≤10%
	≤15%

	含泥量
	≤1%
	≤1%
	≤1%
	≤1%

	软石含量
	≤3%
	≤5%
	≤3%
	≤5%

	磨光值
	≥42
	
	≥42
	


（2）细集料

沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的细集料，不能采用石屑。其规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.9.2中砂级配和细度模数要求。细集料规格见表312-11。
沥青面层用细集料规格（方孔筛）         表312-11

	规格
	公称粒径（mm）
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％）

	
	
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S16
	0～3
	100
	80～100
	50～80
	25～60
	8～45
	0～25
	0～15


注：视密度不小于2.60g/cm3；小于0.075mm质量百分率宜不大于12.5％；
（3）填料

宜采用石灰岩石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须干燥、清洁，矿粉质量技术要求见表312-12。拌和机回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。

沥青面层用矿粉技术要求              表312-12
	指     标
	技术要求

	 视密度              不小于（t/m3）
	2.50

	含水量              不大于（%）
	1

	粒度范围（％）
	＜0.6mm
	100

	
	＜0.15mm
	90～100

	
	＜0.075mm
	75～100

	外 观
	无团粒结块

	亲水系数
	＜1

	塑性指数
	＜4


注：亲水系数宜小于0.8
3．加强原材料管理规定 
（1）加强集料质量控制。加强集料进场检验，承包人应派员常驻石料场，要加强对矿粉含量、针片状含量、小于 0.075mm 颗粒含量、砂当量、含泥量、压碎值、亚甲蓝等指标进行检验，检验不合格的不得发货。承包人和监理单位要对每批次集料进行进场抽检，抽查不合格的不得进场。集料场地要统一、合理规划，不同规格碎石要分开堆放在硬化、无污染的场地上，场内应排水良好，道路畅通。 
（2）加强沥青质量管控。承包人应按照招标文件要求配置沥青红外光谱仪，每车到场沥青入罐前均应进行红外光谱检测，图谱相似度不满足要求，应立即清退并迅速查明原因；沥青供应单位首次供货前应提供标准样品，并注明产品名称、代号、标号、运输、贮放条件，使用方法、生产工艺、安全须知等，作为后续沥青进场检测的比对图谱；图谱明显存在差异的，立即停止进货并迅速查明原因。有条件的建设单位可建立沥青标准图谱库。施工期间若遇停工超过 3 天，应对沥青罐内的改性沥青进行老化试验，老化试验不合格的沥青，不得使用。严禁采用自制乳化沥青。 
（3）加强外掺剂管理，外掺剂材料至少提前 15 天进场，并进行外委检测（承包人每批次检测，监理单位不少于承包人频率的 20%）。选用优质木质素纤维，并根据要求及时做好检测工作。 
（4）建立“飞检”机制，工程实施期间，对集料、沥青（包括 PG 检测）、乳化沥青、矿粉、木质素纤维、外掺剂、抗剥落剂等材料开展不定期“飞检”，各种材料进场必须提供产品合格证，纤维根据不同的品牌、类型堆放，堆放场地应干燥，不易受潮。
313.04  改性沥青混合料

1．改性沥青混合料设计
（1）改性沥青混合料，应将确定的目标配合比、生产配合比设计报监理人批准。

（2）以提高高温抗车辙能力为主要目的的新拌改性沥青混合料，按“沥青混合料车辙试验”方法测定的动稳定度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.3.4-1的要求。同时，经改性的沥青混合料的低温性能不得低于未改性的基质沥青混合料的指标，其按“沥青混合料弯曲试验”方法测定的低温弯曲试验的破坏应变不宜低于2000µε。

      沥青混合料低温弯曲试验破坏应变（με）技术要求        表312-13

	气候条件与技术指标
	相应于下列气候分区所要求的动稳定度（次/mm）

	年极端最低气温（℃）

及气候分区
	＜-37.0
	-21.5～-37.0
	-9.0～-21.5
	＜-9.0

	
	1．冬严寒区
	冬寒区
	3．冬冷区
	3．冬温区

	
	1-1
	2-1
	1-2
	2-2
	3-2
	1-3
	2-3
	1-4
	2-4

	普通沥青混合料，不小于
	2600
	2300
	2000

	改性沥青混合料，不小于
	3000
	2800
	2500


（3）以提高低温抗裂性能为主要目的的改性沥青混合料，按“沥青混料弯曲试验”方法测定的低温弯曲试验的破坏应变应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.3.4-3的要求。同时，经改性的沥青混合料的高温性能不得低于未改性沥青混合料的指标，其按“沥青混合料车辙试验”方法测定的动稳定度不应低于1000次/mm。

2．改性沥青混合料生产与运输

（1）摊铺机在不同病害点位长距离移动时，需对料斗内混合料进行保温覆盖，防止斗内料温下降过快。
（2）改性沥青混合料应随拌随用，贮存时间不得超过24h，贮存期温降不得超过10℃，且结合料不得老化、滴漏及粗细料离析。

（3）沥青混合料运输车的箱底板和侧板应涂抹一层隔离剂，并排除游离余液。运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度有所富余，运料车应有良好的篷布覆盖设施，卸料过程中继续覆盖直到卸料结束取走篷布，以资保温和避免污染环境。

（4）运料车应有良好的篷布覆盖及车厢侧面保温层等设施，运输车辆上方采用双层篷布中间夹设棉被的方式进行运输运程保温，运输至摊铺现场需在摊铺前才能取走最上层篷布与棉被，在卸料过程中应保持一层篷布覆盖，以便保温或避免污染环境，有条件的，可采用六面沥青运输保温车。
3．改性沥青混合料摊铺

（1）为提高路面平整度，摊铺机的速度应根据拌和机的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、宽度，按2～4mm/min予以调整，做到缓慢、均匀、不间断地摊铺。争取做到每天收工停机一次。

（2）用机械摊铺的混合料未压实前，施工人员不得踩踏。为保证平整度和压实度，初压在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在较高温度下进行。初压严禁使用轮胎压路机，以确保面层横向平整度。在石料易于压碎的情况下，原则上钢轮压路机不开振，以轮胎压路机碾压为主。在当天碾压的尚未冷却的沥青混凝土层面上，不得停放压路机或其它车辆，并防止矿料、油料和杂物落在沥青层面上。压实完成12小时后，方能允许施工车辆通行。

（3）纵向施工缝应采用斜接缝，上下层纵缝应错开20cm以上，横向施工缝全部采用平接缝。

4．改性沥青混合料压实

（1）改性沥青混合料的压实应在摊铺后立即进行。在初压和复压过程中，采用同类压路机并列成梯队碾压，不宜采用首尾相接的纵列方式。

（2）采用振动压路机压实时，压路机轮迹的重叠度不应超过200mm，用静载钢轮压路机时，压路机轮迹的重叠度不应小于200mm。

（3）在超高路段施工时，应先从低的一边开始碾压，逐步向高的一边碾压。

（4）沥青玛蹄脂碎石混合料不得使用充气轮胎压路机碾压。

312.05  质量检验

改性沥青混合料路面检查项目及检验标准见表312-14。

312.06  计量与支付

1．计量
按设计图所示施工，以设计相应厚度顶面面积计算，以m2计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除破损部分；清理下承面、拌和（含各外掺材料添加）、运输；摊铺、整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
              沥青混凝土面层和沥青碎（砾）石面层实测项目         表312-14
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	高速公路、一级公路
	其它公路
	

	1
	压实度(%)
	试验室标准密度的96%（*98%）；
最大理论密度的92%（*94%）；
试验段密度的98%（*99%）
	按附录B检查，每200m测1处

	2
	平整度
	σ（mm）
	1.2
	2.5
	平整度仪：全线每车道连续按每100m计算IRI或σ

	
	
	IRI（m／km）
	2.0
	4.2
	

	
	
	最大间隙h（mm）
	—
	5
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	3
	弯沉值（0.01mm）
	符合设计要求
	按附录I检查

	4
	渗水系数
	SMA路面200ml/min；
其它沥青混凝土路面300mL/min
	
	渗水试验仪：每200m测l处

	5
	抗滑
	摩擦系数
	符合设计要求
	
	摆式仪：每200m测1处；
摩擦系数测定车：全线连续

	
	
	构造深度
	
	
	铺砂法：每200m测1处

	6
	厚度（mm）
	代表值
	总厚度：设计值的-8%

上面层：设计值的-10%
	-8%H
	按附录H检查，双车道每200m测1处

	
	
	合格值
	总厚度：设计值的-10%

上面层：设计值的-20%
	-15%H
	

	7
	中线平面偏位（mm）
	20
	30
	经纬仪：每200m测4点

	8
	纵断高程（mm）
	±10
	±15
	水准仪：每200m测4断面

	9
	宽度（mm）
	有侧石
	±20
	±30
	尺量：每200m测4断面

	
	
	无侧石
	不小于设计
	

	10
	横 坡（%）
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m测4处


注：1．表内压实度可选用其中的1个或2个标准评定，选用两个标准时，以合格率低的作为评定结果。带*号者指SMA路面，其它为普通沥青混凝土路面。
2．表列厚度仅规定负允许偏差。其它公路的厚度代表值和合格值允许偏差按总厚度计，当总厚度≤60mm时，允许偏差分别为-5mm和-10mm；总厚度＞60mm时，允许偏差分别为-8%和-15%的总厚度，H为总厚度（mm）。

3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	312-1；（362-1）
	细粒式改性沥青混凝土
	

	-a；（☆）
	AC-13C改性沥青混凝土
	m3

	-b；（☆）
	AC-13C改性沥青混凝土（加玄武岩纤维）
	m3

	-c；（☆）
	AC-13C改性沥青混凝土（加抗车辙剂）
	m3

	-d；（☆）
	AC-13C改性沥青混凝土（加聚酯纤维）
	m3

	-e；（☆）
	AC-13C改性沥青混凝土（加高模量剂）
	m3

	-f；（☆）
	AC-13C高黏高弹改性沥青混凝土
	m3

	-g；（☆）
	应力吸收层SAMI
	m2

	-h；（☆）
	ARC-13C橡胶沥青混凝土
	m3

	312-2；（362-2）
	中粒式改性沥青混凝土
	

	-a；（☆）
	AC-16C改性沥青混凝土
	m3

	-b；（☆）
	AC-16橡胶沥青混凝土
	m3

	-c；（☆）
	AC-20C改性沥青混凝土（调平）
	m3

	-d；（☆）
	SUP-20改性沥青混凝土（调平）
	m3

	312-3；（362-3）
	粗粒式改性沥青混凝土
	

	-a；（☆）
	AC-25普通沥青混凝土（调平）
	m3

	312-4；（362-3）
	SMA面层
	

	-a；（☆）
	SMA-13高黏高弹改性沥青混凝土
	m3

	-b；（☆）
	SMA-13改性沥青混凝土
	m3

	-c；（☆）
	SMA-13改性沥青混凝土（加高模量剂）
	m3

	-d；（☆）
	SMA-16改性沥青混凝土
	m3


第313节  修复或加铺透水性沥青混凝土路面

313.01  范围
本节工作为公路透水性沥青混凝土路面病害修复的有关作业。

313.02  一般规定
[image: image15.png]


1．透水沥青混凝土路面采用的混合料由均一的集料骨架构成，细粒料极少，同时采用聚合物改性剂使沥青结合料加劲，增加柔韧性，并有助于抵抗集料顶层沥青膜的剥落，提高其耐久性。

2．透水沥青混凝土路面一般由透水路面面层、
多孔混凝土排水基层（集               排水沥青混凝土路面结构示意图（单位：cm）

水沟）及基层底基层组成

（见透水沥青混凝土路面结构示意图）。修复透水沥青混凝土路面，应根据病害的成因采取路面修复对策。本节仅对排水沥青混凝土路面面层的重铺提出规范性作业要求的参考。
313.03  材料

1．粗集料

粗集料采用两档用料：10～15mm和5～10mm碎石。碎石的压碎值应≤30%、含泥量应≤1%、针片状颗粒含量应≤15%。

2．细集料

细集料采用质地坚硬、洁净的天然砂或者机制砂，使用细度模数为2.3～3.0的中砂。
3．填充料
采用优质石灰岩矿粉，用量约为集料总重的5%左右。
4．基质沥青和改性剂

透水沥青混凝土路面采用的基质沥青宜采用低标号稠度大的沥青，改性的基质沥青一般采用70号重交沥青，油石比一般在5%左右，其中基质沥青占84%～90%，改性剂占10%～16%，使用TPS改性剂后，沥青混合料中无需再添加其它稳定剂和抗剥落剂。

5．改性沥青

要求改性沥青的25℃韧度和抗拉强度应分别达到20N·m和15N·m以上，60℃黏度在20000Pa·s以上外，其余各项技术要求见下表313-1。

改性沥青技术指标表            表313-1

	检测项目
	TPS改性沥青试验值
	规定值

	25℃针入度（0.1mm）
	59
	40～60

	30℃针入度（0.1mm）
	89
	

	15℃针入度（0.1mm）
	25
	

	针入度指数（0.1mm）
	0.56
	≥+0.2

	5℃延度/cm
	69
	≥50

	软化点/℃
	88.5
	≥80

	闪点/℃
	348
	≥260

	密度（15℃）/（g/cm3）
	1.026
	实测

	溶解度/%
	99.97
	≥99

	脆点/℃
	-23
	≤-20

	薄膜加热试验163℃，5h
	质量损失/%
	+0.054
	＜0.6

	
	针入度比/%
	88.1
	≥65

	
	延度（25℃）/cm
	96
	

	
	延度（15℃）/cm
	47
	≥30

	
	25℃韧度（N·m）
	29.05
	≥20

	
	25℃抗拉强度（N·m）
	21.66
	≥15

	
	60℃黏度（Pa·S）
	6.87×105
	＞20000


6．黏层
铺筑排水路面前，应在密级配的沥青混凝土中面层表面喷洒一层掺有橡胶的改性乳化沥青，起层间的高粘结与封水作用。应在摊铺前12h按0.4～0.6L/m2洒布，以使其充分破乳，不易粘轮。改性乳化沥青中蒸发残留物含量不宜太高，以50%～60%为宜，太高会使机械行进阻力大，且会引起上面层油石比增大。（黏层技术指标见表313-2）
黏层技术指标见表             表313-2

	检测项目
	试验值
	规定值

	黏度（恩格拉黏度E25）/s
	5
	1～10

	筛上剩余量/%
	0
	≤0.3

	与矿料的黏附性、裹覆面积
	≥2/3
	≥2/3

	电荷
	（+）
	（+）

	蒸发残留物含量/%
	55
	≥50

	破乳速度
	快裂
	快裂

	蒸发残留物性质 
	针入度度/（0.1mm）
	99
	60～100

	
	延度（25℃）/cm
	117
	≥100

	
	软化点/℃
	59.5
	≥48

	
	贮存稳定度1d/%
	0.1
	≤1

	
	贮存稳定度5d/%
	0.6
	≤1


由于密级配为悬浮结构，并起封水作用，混合了级配偏细，动稳定度不高，为避免中面层强度不足造成排水沥青混凝土路面破坏现象的出现，应改变中面层为SBS改性，以提高混合了动稳定度指标。

313.04  施工要求
1．沥青面层目标配合比设计

（1）目标空隙率的设定

应根据当地气候、交通及使用集料情况综合考虑，根据资料和试验确定，一般地区按20%控制，其设计的控制范围可在17～25%，作试验比较。

（2）混合料配合比

应根据各种矿料的筛分结果和排水路面混合料的级配要求，进行混合料矿料的含量计算。期望的目标空隙率进行试配，混合料参考的配合比如下：（5～15mm）碎石:砂:矿粉 = 85:10:5，最佳油石比4.8～5%。

（3）沥青用量根据沥青膜厚度和集料表面积预估沥青用量，采用沥青膜厚度约为12～14μm计算确定油石比为4.8～5%。应将确定的沥青用量试件进行马歇尔试验，确定空隙率是否与目标空隙率一致，必要是作配比的调整。

（4）矿料级配

根据各种矿料的筛分结果和排水路面混合料的级配要求，进行混合料矿料的含量计算，矿料级配结果见表313-3。

2．拌和

承包人应控制混合料温度，温度过高，易产生沥青流淌，温度过低则施工作业困难。一般矿料加热温度190～200℃，沥青加热温度150～170℃，混合料出厂温度180±5℃。由于粗骨料散热较快，应随拌和、随放料，检测温度时车厢内混合料顶堆上的温度与料堆下的温度相差不应超过3～5℃。混合料不能如普通沥青混合料那样有较长时间贮存，否则会出现沥青流淌现象，并出现表面结硬壳的现象。

               矿料合成级配               表313-3

	筛孔尺寸

mm
	矿料级配（通过质量百分率%）
	设计级配范围/%
	合成级配范围/%

	
	10～15mm
碎石
	5～10mm
碎石
	砂
	矿粉
	水泥
	
	

	
	66
	20
	9
	3
	2
	
	

	16
	100
	
	
	
	
	100
	100

	13.2
	88.4
	100
	
	
	
	90～100
	92.3

	9.5
	29.1
	84.5
	100
	
	
	47～68
	50.1

	4.75
	0.8
	6.9
	100
	
	
	11～35
	15.9

	2.36
	0
	0.9
	97.8
	
	
	10～20
	14.0

	1.18
	
	
	84.8
	
	
	9～17
	12.6

	0.6
	
	
	68.1
	100
	
	7～15
	11.1

	0.3
	
	
	12.1
	98.6
	100
	6～12
	10.1

	0.15
	
	
	5.2
	93.9
	98.7
	4～10
	5.3

	0.075
	
	
	2.5
	84.7
	92.8
	3～7
	4.6


排水沥青混凝土路面采用骨料改性，TPS改性剂须直接投入拌锅，即混合料改性是一种物理溶解反应。

3．摊铺

（1）摊铺机摊铺前，必须先预热40min左右，使熨平板温度达到100℃以上，方可摊铺。松铺系数一般在1.08左右。

（2）采用2台摊铺机剃队摊铺，边缘摊铺机在前，另一台紧跟在后，相隔3～5m，中间重叠10～15cm。摊铺机行进速度一般控制在1.0～2.0m/min。

4．碾压

碾压工艺与SMA路面相近。初压、复压采用刚性碾压，碾压过程中均不开振动。终压阶段采用胶轮压路机，起稳固混合料与消除轮迹作用。

施工结束后，须在12h后方可开放交通。由于结构的抗剪性能差，严禁重载车辆急转弯或急刹车。

313.05  计量与支付

1．计量
按设计图所示施工，以设计相应厚度顶面面积计算，以m2计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除破损部分；清理下承面、拌和（含各外掺材料添加）、运输；摊铺、整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	313-1；（363-1）
	细粒式透水沥青混凝土
	

	-a；（☆）
	PAC-13 沥青混凝土 
	m3

	313-2；（363-2）
	中粒式透水沥青混凝土
	

	-a；（☆）
	PAC-16沥青混凝土 
	m3

	-b；（☆）
	PAC-20 沥青混凝土 
	m3


第314节  沥青混凝土再生路面

314.01  范围
本节工作为沥青路面的再生利用的有关作业。

314.02  一般规定
1．再生沥青混合料的拌制一般分热拌和冷拌两种。热拌再生沥青混合料是旧料、新矿料、再生剂与新沥青在热态下拌和而成；冷拌再生沥青混合料是旧料、新矿料、再生剂与乳化沥青在常温下拌和而成。热拌再生沥青混合料强度高，路用性能良好；冷拌再生沥青混合料成型期较长，强度相对较低。

2．热拌再生沥青混合料一般适用于翻修养护工程，可用于一、二、三级公路的中、下面层，以及四级公路的面层。冷拌再生沥青混合料一般适用于翻修养护的四级公路的路面。

3．就地热再生一般只用于沥青路面的预防性养护。

4．场拌冷再生混合料可应用于可用于一、二、三级公路的中、下面层、基层，以及四级公路的面层。当作为面层使用时，应采用稀浆封层、碎石封层等作为磨耗层。

5．就地冷再生可实现路面沥青层以及沥青层和基层再生利用，但一般不能直接作为表面层。

6．沥青路面热再生采用道路石油沥青作为再生结合料，必要时掺加再生剂。沥青路面冷再生可根据需要选择乳化沥青、泡沫沥青、水泥等作为再生结合料。

314.03  材料
1.一般规定
（1）不同的回收沥青路面材料应分开堆放，不得混杂，保证材料均匀性。并应存放于已经设置防水雨棚、预先硬化的地面上。不得混入基层废料、水泥混凝土废料、泥土、杂物。

（2）回收沥青路面材料应按照表314-1的各项指标进行测试。

（3）场拌热再生使用的石油沥青采用70号A级沥青，其技术要求见表310-1。

（4）沥青再生剂应满足表314-2的要求。

（5）应综合考虑回收沥青混合料中沥青老化程度、沥青含量、再生剂与沥青配伍性以及新料掺加比例等因素，选择适宜的再生剂品种。

（6）集料、矿粉应满足交通部现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）之要求。

                热再生时回收沥青路面材料技术要求          表314-1
	材料
	检测项目
	技术要求

	回收沥青路面材料
	含水量
	实测

	
	级配
	实测

	
	沥青含量
	实测

	
	砂当量
	>55

	回收沥青路面材料中的沥青
	针入度（0.1mm）
	>20

	
	黏度（60℃）
	实测

	
	软化点
	实测

	
	延度（15℃）
	实测

	回收沥青路面材料中的粗集料
	针片状含量、压碎值
	实测

	回收沥青路面材料中的细集料
	棱角性
	实测


注：旧料掺配比例小于20%时，回收沥青路面材料中的沥青性能指标可以不测，回收沥青路面材料中的

粗集料指标可只检测针片状含量。

                   沥青再生剂质量要求                表314-2
	检测项目
	RA-L
	RA-M
	RA-H

	黏度（60℃），Pa.s
	0.1～1.0
	1.0～5.0
	5.0～10

	闪点，℃
	≥220
	≥220
	≥220

	饱和分含量，％
	≤30
	≤30
	≤30

	芳香分含量，％
	≥60
	≥60
	≥60

	黏度/TFOT试验后黏度，%
	≤3
	≤3
	≤3

	TFOT试验前后质量变化，%
	－4～＋4
	－3～＋3
	－3～＋3

	初馏点，℃
	≥150
	≥150
	≥150

	密度（15℃），g.cm-3
	实测记录
	实测记录
	实测记录


2．场拌热再生混合料

（1）应按照交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录A对沥青路面材料进行取样与试验分析。

（2）场拌热再生混合料的配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计和试拌试铺验证三个阶段，确定回收沥青混合料掺配比例、再生剂品种与掺量、矿料级配、最佳沥青用量。

（3）场拌热再生混合料的配合比采用马歇尔设计方法进行配合比设计，设计方法依据交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录B进行。

（4）场拌热再生混合料级配范围的确定以及再生混合料的技术要求和性能检验，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定。

3．场拌热再生施工

（1）施工前，承包人应将各种原材料检测报告、场拌热再生混合料配合比设计报告提交监理工程师批准。

（2）回收沥青混合料必须经过推土机、装载机等机具充分混合，并用破碎机或其它方式进行破碎。必须保证回收沥青混合料的最大粒径小于再生沥青混合料的最大公称粒径，不应有超粒径材料。未经处理的回收沥青混合料不能直接使用。

（3）将处理后的回收沥青混合料筛分成不少于两档材料。经过预处理的回收沥青混合料可用转载机等将其转运到堆料场均匀堆放，尽量避免离析，并尽量避免长时间堆放。使用时，应从料堆一端开始在全高范围内铲料。

（4）再生沥青混合料拌合设备必须配备回收沥青混合料的配料装置和计量装置。当回收沥青混合料掺量大于10%时，宜增加回收沥青混合料加热装置，但不能采用明火直接对其进行加热。

（5）再生沥青混合料的拌合温度宜较新拌普通沥青混合料提高10~15℃，但是不能超过190℃。

（6）为保障回收沥青混合料与其它材料充分拌合均匀，应增加干拌时间5~10s，每盘料总拌合时间延长15s左右。

（7）拌合好的再生沥青混合料应均匀、有光泽，无花白料，无结块，外观应与普通沥青混合料一致。

（8）再生沥青混合料摊铺与碾压温度比普通热拌沥青混合料高5~10℃。

（9）再生沥青混合料碾压应遵循“紧跟、慢压”原则，并配备足够的压路机。对于密级配再生沥青混合料的碾压，宜采用钢轮、皮轮组合碾压工艺。
（10）再生混合料生产、摊铺、碾压等过程中的其它要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定。

4．质量检验

（1）场拌热再生施工过程质量管理，参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定。

（2）施工过程中对回收沥青混合料的级配和含水量按照表314-3要求执行。

        施工过程中对回收沥青混合料质量检测       表314-3

	检测项目
	要求
	检查频率

	回收沥青混合料级配
	满足设计要求
	1次/工作日

	回收沥青混合料的含水量（%）
	不大于3
	1次/工作日


（3）场拌热再生混合料路面的检查验收，应按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定执行。

314.04  就地热再生
1．一般规定

（1）就地热再生为一种预防性养护技术，仅适用于沥青路面表面层病害处治。当路面承载能力不足或中下面层、基层、土基等出现严重病害时，不宜采用该技术。

（2）采用就地再生技术必须对原路面状况进行充分调查分析。当原路面沥青老化严重（针入度小于20dmm）、路段线形不适合大型机器作业时候，不宜采用该技术。

（3）就地热再生深度以路面表面层厚度为依据，再生最大深度不宜超过50mm。

（4）原路面上有稀浆封层、碎石封层、微表处等，应对表面处治层进行铣刨，或进行针对性配合比设计验证。

2．材料

就地热再生各种原材料要求按照本文件314.03节中关于场拌热再生要求执行。

3．就地再生混合料

（1）应按照交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录A对沥青路面材料进行取样与试验分析。

（2）就地热再生混合料的配合比采用马歇尔设计方法进行配合比设计，设计方法依据交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录C进行。

（3）场拌热再生混合料级配范围的确定以及再生混合料的技术要求和性能检验，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定。

4．就地热再生施工

（1）施工前，承包人应将各种原材料检测报告、就地热再生混合料配合比设计报告提交监理工程师批准。

（2）施工前，必须对就地热再生无法修复的局部路面病害进行处治。对于面积超过1m2且深度大于25mm的坑槽，必须进行挖补；对于车辙深度超过30mm的变形类病害，应进行铣刨处理；对于裂缝类病害，应分析其成因，影响就地热再生施工质量的裂缝应进行处理。对于局部由于基层、土基病害而引起的路面沉陷、翻浆应对基层、土基进行处理。

（3）再生施工宽度以一个车道为宜。施工前应清理路面，清除凸起路标，必要时划出再生列车行走导向线。

（4）应对路面进行均匀、充分加热，加热宽度比铣刨宽度每侧宽200mm。铣刨时行走速度和深度应均匀，铣刨温度不得低于70℃。应注意观察铣刨料状况，如出现较多破碎面，说明路面加热温度不足；如铣刨料表面失去光泽、发枯焦化，说明路面加热温度太高。

（5）再生剂喷洒计量装置应与再生机组行走速度相互关联，能准确按照设计用量加入再生剂。再生剂应能充分均匀混入旧沥青混合料中。再生施工中如铣刨深度变化时，应及时调整再生剂的用量。

（6）应进行充分复拌，保证旧沥青混合料与新添加的沥青混合料均匀混合。同时应尽量缩短铣刨与复拌之间的时间间隔，减少温度损失。

（7）摊铺作业前应对摊铺机熨平板进行预热到100℃以上。摊铺机行走速度控制在2~3m/min。再生混合料摊铺温度不低于120℃。

（8）采用大吨位双钢轮压路机、轮胎压路机进行碾压。碾压必须紧跟摊铺进行，遵循“紧跟、慢压”的原则。

（9）就地热施工其它要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定。

4．质量检验

（1）就地热再生施工过程质量管理，参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对热拌沥青混合料的相关规定。

（2）施工过程中质量控制按照表314-4和表314-5要求执行。

               就地热再生混合料施工过程质量控制          表314-4

	检测项目
	要求
	检查频率

	再生剂用量（%）
	适时调整，总量控制
	随时

	压实度均值（%）
	最大理论密度的94%
	1～2次/工作日

	摊铺温度（℃）
	大于120
	随时


                就地热再生外形尺寸现场检测             表314-5

	检测项目
	要求
	检查频率

	宽度（mm）
	大于设计宽度
	1次/100m

	厚度（mm）
	-5～+5
	随时

	平整度（mm）
	小于3
	随时

	横纵接缝高差（mm）
	小于3，必须压实
	随时

	外观
	平整、密实，无轮迹、油斑、离析、推挤等缺陷
	随时


（3）就地热再生工程的检查与验收按照表314-6要求执行。

               就地热再生工程的检查与验收              表314-6

	检测项目
	要求
	检查频率

	宽度（cm）
	大于设计宽度
	20个断面/1000m

	厚度（mm）
	最小-5
	5点/1000m

	平整度IRI（m/km）
	小于3（高速、一级公路），其它小于4
	全线连续

	横纵接缝高差（mm）
	小于3，必须压实
	随时

	压实度（%）
	最大理论密度的94%
	5点/1000m

	外观
	平整、密实，无轮迹、油斑、离析、推挤等缺陷
	随时


314.05  场拌冷再生
1．一般规定

（1）场拌冷再生沥青混合料可使用乳化沥青、泡沫沥青作为再生结合料。

（2）场拌冷再生沥青混合料每层铺装厚度不宜大于15cm，且不宜小于8cm。

（3）场拌冷再生沥青混合料施工前，必须确认下承层强度和施工质量满足设计要求。

（4）场拌冷再生必须采用专业生产设备，不得采用拌制水稳碎石的设备。

2．材料

（1）回收沥青路面材料应按照表314-7的各项指标进行测试。

     场拌冷再生时回收沥青路面材料技术要求         表314-7

	材料
	检测项目
	技术要求

	回收沥青路面材料
	含水量
	实测

	
	级配
	实测

	
	沥青含量
	实测

	
	砂当量
	>50

	回收沥青路面材料中的沥青
	针入度（0.1mm）
	实测

	
	黏度（60℃）
	实测

	
	软化点
	实测

	
	延度（15℃）
	实测

	回收沥青路面材料中的粗集料
	针片状含量、压碎值
	实测

	回收沥青路面材料中的细集料
	棱角性
	实测


（2）乳化沥青场拌冷再生混合料应使用阳离子慢裂乳化沥青，其技术要求见表314-8。

（3）泡沫沥青场拌冷再生混合料使用的泡沫沥青应满足表314-9之要求。

（4）水泥可采用普通硅酸盐水泥32.5或42.5。水泥初凝时间大于3h，终凝时间大于6h。水泥应保持干燥，无结块、受潮变质。

（5）制作乳化沥青、泡沫沥青，以及冷再生的拌合用水均应采用可饮用水。使用非饮用水时，应进行试验验证，不影响施工质量时可以使用。

           冷再生用乳化沥青技术要求          表314-8

	指    标
	单位
	技术要求

	破乳速度
	
	慢裂或中裂

	粒子电荷
	
	阳离子（+）

	筛上残留物（+1.18mm），不大于
	%
	0.1

	黏度
	恩格拉黏度E25
	
	2～30

	
	25℃赛波特黏度
	s
	7～100

	蒸发残留物
	残留物，不小于
	%
	62

	
	针入度（25℃）
	0.1mm
	50～300

	
	延度（15℃），不小于
	%
	40

	
	溶解度，不小于
	%
	97.5

	与粗集料黏附性，裹附面积，不小于
	
	2/3

	与粗、细集料拌合试验
	
	均匀

	存储稳定性
	1d，不大于
	%
	1

	
	5d，不大于
	%
	5


           冷再生用泡沫沥青技术要求         表314-9

	指    标
	单 位
	技术要求

	膨胀率，不小于
	倍
	10

	半衰期，不小于
	s
	8


（6）集料、矿粉应满足交通部现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）之要求。

（7）场拌冷再生中回收沥青混合料的回收、堆放、预处理应满足本文件中314.03之要求。

3．场拌冷再生沥青混合料

（1）应按照交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录A对沥青路面材料进行取样与试验分析。

（2）乳化沥青冷再生混合料、泡沫沥青冷再生混合料的配合比采用马歇尔设计方法进行配合比设计，设计方法依据交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录D进行。

（3）水泥稳定冷再生混合料的配合比设计按照现行《公路路面基层施工技术规范》水泥（石灰）稳定土混合料设计方法进行混合料设计。

（4）乳化沥青冷再生混合料级配范围和设计要求见表314-10和表314-11。

（5）泡沫沥青冷再生混合料的级配范围和设计要求见表314-12和表314-13。

（6）乳化沥青冷再生混合料、泡沫沥青冷再生混合料中，实际沥青（去除水分折算量）掺加量一般为1.5~2.5%，水泥掺加量一般不超过1.5%。

4．场拌冷再生施工

（1）施工前，承包人应将各种原材料检测报告、场拌冷再生混合料配合比设计报

               乳化沥青冷再生混合料级配范围         表314-10

	筛孔（mm）
	各筛孔的通过率（%）

	
	粗粒式
	中粒式
	细粒式A
	细粒式B

	37.5
	100
	
	
	

	26.5
	80～100
	100
	
	

	19
	-
	90～100
	100
	

	13.2
	60～80
	-
	90～100
	100

	9.5
	-
	60～80
	60～80
	90～100

	4.75
	25～60
	35～65
	45～75
	60～80

	2.36
	15～45
	20～50
	25～55
	35～65

	0.3
	3～20
	3～21
	6～25
	6～25

	0.075
	1～7
	2～8
	2～9
	2～10


              乳化沥青冷再生混合料设计技术要求       表314-11

	试验项目
	单位
	技术要求

	空隙率
	%
	<10（高速、一级路）；<12（其它道路）

	劈裂强度（15℃）
	MPa
	>0.5（下面层）；>0.4（其它）

	干湿劈裂强度比
	%
	>75

	冻融劈裂强度比
	%
	>70


              泡沫沥青冷再生混合料级配范围          表314-12

	筛孔（mm）
	各筛孔的通过率（%）

	
	粗粒式
	中粒式
	细粒式

	37.5
	100
	
	

	26.5
	85～100
	100
	

	19
	-
	90～100
	100

	13.2
	60～85
	-
	90～100

	9.5
	-
	60～85
	-

	4.75
	25～65
	35～65
	45～75

	2.36
	30～55
	30～55
	30～55

	0.3
	10～30
	10～30
	10～30

	0.075
	6～20
	6～20
	6～20


             泡沫沥青冷再生混合料设计技术要求       表314-13

	试验项目
	单位
	技术要求

	空隙率
	%
	<12

	劈裂强度（15℃）
	MPa
	>0.5（下面层）；>0.4（其它）

	干湿劈裂强度比
	%
	>75

	冻融劈裂强度比
	%
	>70


告提交监理工程师批准。

（2）施工前，必须确认再生层下承层强度和施工质量满足设计要求。摊铺再生混合料前，应在下承层上喷洒乳化沥青（0.4~0.6kg/m2）。

（3）铺筑不小于200m的试验路段，用以验证施工配合比和施工组织，并为正常施工提供技术依据。

（4）严格控制冷再生混合料拌合时间，本着“现拌现用”的原则，尽快使再生沥青混合料用于路面摊铺。

（5）采用摊铺机完成再生混合料的摊铺施工，不宜采用平地机。摊铺速度控制在2~4m/min，保持摊铺机平稳、连续行走，当发现有严重离析、裂缝、波浪等应立即停止摊铺并予以消除。

（6）采用大吨位钢轮压路机、轮胎压路机进行碾压，并保证路面处于最佳含水量条件下进行充分碾压。夏季炎热时，可适当增加拌合用水量。路面干燥时，可适当洒水。

（7）压路机应缓慢、均匀碾压，初压速度2~3km/h，复压和终压3~4km/h。禁止压路机在路面上掉头、急刹车及停放。

（8）再生施工后，应对其进行养生。养生时间可根据气温、路面状况而定。一般夏季养生时间2~5天，冬季4~7天。当路面可取出完整芯样，可认为养生结束，可加铺上层结构。

（9）加铺上层结构前，应在再生层上喷洒乳化沥青，用量0.4~0.6kg/m2。

5．质量检验

（1）施工过程中施工质量控制与检查见表314-14。

               施工过程中施工质量控制与检查         表314-14

	检测项目
	要求
	检查频率

	乳化沥青再生
	压实度（%）
	>90（高速、一级路）；>88（其它道路）
	1次/每车道每公里

	
	空隙率（%）
	<10（高速、一级路）；<12（其它道路）
	

	泡沫沥青再生
	压实度（%）
	>98（高速、一级路）；>97（其它道路）
	1次/每车道每公里

	15℃劈裂强度（MPa）
	符合设计要求
	1次/工作日

	干湿劈裂强度比（%）
	符合设计要求
	1次/工作日

	马歇尔稳定度（kN）
	符合设计要求
	1次/工作日

	残留稳定度（%）
	符合设计要求
	1次/工作日

	冻融劈裂强度比（%）
	>70
	1次/3工作日

	含水量（%）
	符合设计要求
	发现异常时随时

	沥青含量、级配
	符合设计要求
	发现异常时随时


注：乳化沥青再生压实度以最大理论密度为基准，泡沫沥青再生压实度以重型击实标准密度为基准。

（2）施工过程中外形检测见表314-15。

（3）工程完工后，以1~3km为一个评定路段，按照表314-16要求进行检查和验收。

314.06  就地冷再生
1．一般规定

（1）场拌冷再生沥青混合料可使用乳化沥青、泡沫沥青、水泥作为再生结合料。

（2）沥青层就地冷再生可采用乳化沥青、泡沫沥青作为再生结合料，全深度就地冷再生（沥青层与半刚性基层同时再生）可使用乳化沥青、泡沫沥青、水泥作为再生结合料。

              场拌冷再生外形尺寸现场检测        表314-15

	检测项目
	要求
	检查频率

	宽度（mm）
	大于设计宽度
	检查每个断面

	厚度（mm）
	均值-8；单值-10
	随时

	平整度（mm）
	小于8
	随时

	纵断面高程（mm）
	-10～+10
	检查每个断面

	横破度（%）
	-0.3～+0.3
	检查每个断面

	外观
	平整、密实，无轮迹、弹簧、离析、推挤、松散等缺陷
	随时


              场拌冷再生工程的检查与验收         表314-16

	检测项目
	要求
	检查频率

	宽度（mm）
	大于设计宽度
	每200m  4个断面

	厚度（mm）
	均值-8；单值-15
	每1000m  4个点

	平整度（mm）
	小于8
	每200m2处，连续10尺

	纵断面高程（mm）
	-10～+10
	每200m  4个点

	横破度（%）
	-0.3～+0.3
	每200m  4个断面

	外观
	平整、密实，无轮迹、弹簧、离析、推挤、松散等缺陷
	随时

	乳化沥青再生压实度（%）
	>90（高速、一级路）；>88（其它道路）
	1次/每车道每公里

	泡沫沥青再生压实度（%）
	>98（高速、一级路）；>97（其它道路）
	1次/每车道每公里


注：乳化沥青再生压实度以最大理论密度为基准，泡沫沥青再生压实度以重型击实标准密度为基准。

（3）泡沫沥青、乳化沥青就地冷再生适宜厚度为80~150mm，水泥就地冷再生适宜厚度为150~220mm.。

（4）采用就地冷再生时，再生层的下承层应完好且强度满足要求。

2．材料

就地冷再生所使用的材料技术要求见本文件中314.05 节。

3．就地冷再生混合料

（1）应按照交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录A对沥青路面材料进行取样与试验分析。

（2）乳化沥青冷再生混合料、泡沫沥青冷再生混合料的配合比采用马歇尔设计方法进行配合比设计，设计方法依据交通部现行规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008）中附录D进行。

（3）水泥稳定冷再生混合料的配合比设计按照现行《公路路面基层施工技术规范》水泥（石灰）稳定土混合料设计方法进行混合料设计。

（4）乳化沥青冷再生混合料级配范围和设计要求见表314-10和表314-11。

（5）泡沫沥青冷再生混合料的级配范围和设计要求见表314-12和表314-13。

（6）水泥稳定冷再生混合料的级配范围和设计要求见表314-17和表314-18。

               水泥稳定冷再生混合料的级配范围         表314-17

	筛孔（mm）
	各筛孔的通过率（%）

	
	1
	2
	3

	37.5
	
	100
	90～100

	31.5
	100
	-
	-

	26.5
	90～100
	-
	66～100

	19
	72～89
	-
	54～100

	9.5
	47～67
	-
	39～100

	4.75
	29～49
	50～100
	28～84

	2.36
	17～35
	-
	20～70

	1.18
	-
	-
	14～57

	0.6
	8～22
	17～100
	8～47

	0.075
	0～7
	0～30
	0～30


        水泥稳定冷再生混合料的设计技术要求       表314-18

	试验项目
	高速、一级路
	其它道路

	无侧限抗压强度（MPa）
	基层
	3～5
	2.5～3

	
	底基层
	1.5～2.5
	1.5～2.0


4．再生施工

（1）施工前，承包人应将各种原材料检测报告、就地冷再生混合料配合比设计报告提交监理工程师批准。

（2）施工前，应对路面进行清理。根据再生厚度、宽度和配合比设计，在路面上均匀撒布新集料、水泥等。

（3）铺筑不小于200m试验路，根据试验段测试结果确定施工配合比和施工工艺。

（4）必须采用专业设备进行冷再生施工。要求再生宽度不小于2m，再生深度、乳化沥青、泡沫沥青等可准确控制。

（5）再生施工中，再生机应匀速行走，连续作业，一般控制在4~8m/min。并根据现场情况、气候条件、水泥或乳化沥青特性，确定每个作业段长度。

（6）再生施工到一个作业段结束后，应倒车至起点重新作业，每次再生重叠100~200mm。

（7）完成一幅再生施工后，先用双光轮压路机初压1遍，采用去静返振的方式。在搭接处留10～20cm，待第二幅再生后一并压实成型。

（8）待一个工作面再生、初压完成，由平地机进行切削、刮平并根据设计要求进行调拱。

（9）整平结束后，采用18t单光轮压路机进行复压，1/2错轮振动方式碾压4～8遍，碾压速度控制在15～25m/min。

（10）终压采用轮胎压路机碾压。根据再生层厚度选择压实遍数，一般要碾压5～8遍。

（11）在胶轮压路机进行终压前，如果再生层表面干燥，可以采用洒水车对再生层表面进行洒水湿润，但是洒水量应严格控制，表面湿润即可。

（12）严禁压路机在已完成的与正在碾压的路段调头或急刹车，以保证再生层表面不受破坏。

（13）再生施工结束后，再生层的强度尚无完全形成，因此需要一定的养护时间，不宜立即开发交通。一般情况下，连续3天气温超过20℃、且不下雨，养护即可结束。或可取出完整芯样，也可认为养生结束。如必须开放交通，宜洒布乳化沥青透层，用量0.5～0.8kg/㎡，再撒布一层石屑，用压路机碾压一遍。

（14）养护结束且验收合格后，宜立即摊铺上层结构。

5．质量检验

（1）泡沫沥青、乳化沥青就地冷再生施工过程中施工质量控制与检查见表314-19。

           水泥就地冷再生施工过程中施工质量控制与检查      表314-19

	检测项目
	要求
	检查频率

	压实度（%）
	>95
	1次/每车道每公里

	抗压强度（MPa）
	符合设计要求
	6个或9个试件次/每车道每公里

	含水量（%）
	符合设计要求
	发现异常时随时

	级配
	符合设计要求
	1次/每车道每公里

	水泥用量（%）
	设计值-1%
	1次/每车道每公里


（2）泡沫沥青、乳化沥青就地冷再生施工过程中施工外形控制与检查见表314-20。

             就地冷再生外形尺寸现场检测            表314-20

	检测项目
	要求
	检查频率

	宽度（mm）
	大于设计宽度
	检查每个断面

	厚度（mm）
	均值-8；单值-10
	随时

	平整度（mm）
	小于10
	随时

	纵断面高程（mm）
	-10～+10
	检查每个断面

	横破度（%）
	-0.3～+0.3
	检查每个断面

	外观
	平整、密实，无轮迹、弹簧、离析、推挤、松散等缺陷
	随时


（3）水泥就地冷再生施工过程中施工质量控制与检查见表314-20。
（4）就地冷再生施工结束后，以1~3km为一个评定路段，按照表314-21要求进行检查和验收。

                 就地冷再生工程的检查与验收          表314-21

	检测项目
	要 求
	检查频率

	宽度（mm）
	大于设计宽度
	每40延米1处

	厚度（mm）
	均值-10；单值-20
	每1000延米4个点

	平整度（mm）
	小于10
	每200延米2处，连续10尺

	检测项目
	要 求
	检查频率

	纵断面高程（mm）
	-10～+10
	每20延米1个点

	横破度（%）
	-0.3～+0.3
	每100延米4个断面

	外观
	平整、密实，无轮迹、弹簧、离析、推挤、松散等缺陷
	随时

	乳化沥青再生压实度（%）
	>90（高速、一级路）；>88（其它道路）
	1次/每车道每公里

	其它类型再生压实度（%）
	>98（高速、一级路）；>97（其它道路）
	1次/每车道每公里


注：乳化沥青再生压实度以最大理论密度为基准，其它类型再生压实度以重型击实标准密度为基准。

314.05  计量与支付

1．计量

按设计图所示施工，以设计修复厚度顶面面积计算，以m2计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除破损部分；清理下承面、拌和（含再生剂）、运输；摊铺、整型、压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	314-1；（364-1）
	冷再生（场拌）
	

	-a；（-a）
	厚…mm
	m2

	-b；（-b）
	厚…mm
	m2

	314-2；（364-2）
	热再生（场拌）
	

	-a；（-a）
	厚…mm
	m2

	-b；（-b）
	厚…mm
	m2

	314-3；（364-3）
	封边
	m

	314-4；（☆）
	就地热再生
	

	-a；（☆）
	厚…mm
	m2

	-b；（☆）
	厚…mm
	m2

	314-5；（☆）
	就地冷再生
	

	-a；（☆）
	厚…mm
	m2

	-b；（☆）
	厚…mm
	m2


第315节  水泥混凝土路面修复和加铺

315.01  范围
本节工作内容为水泥混凝土路面的一般性损坏而进行部分的定期修理的养护作业，以及水泥混凝土路面发生较为严重的损坏、路面承载力不足而进行的沥青混凝土或水泥混凝土加铺工程。

315.02  一般规定
1．水泥混凝土路面养护工作应做好预防性、经常性的保养和破损修补，保持路面处于良好的技术状态与服务水平。
2．当高速公路及一级公路的路面破损状况（含路面状况指数PCI及路面断板率PBR）等级为中及中以下，或者二级及二级以下公路的路面破损状况等级为次及次以下时，应采取全路段修复或改善措施；
3．当高速公路及一级公路的路面行驶质量、抗滑能力等级为中及中以下，或者二级及二级以下公路的行驶质量、抗滑能力等级为次及次以下时，应分别采取措施，改善路面平整度，提高路面的抗滑能力。
4．当路面结构承载力不满足现有交通的要求时，应采取铺筑沥青混凝土或水泥混凝土加铺层措施提高其承载能力。
315.03  水泥混凝土路面严重病害的处理
1．错台的处治
对于高差大于10mm的严重错台，可采取沥青砂或水泥混凝土进行处治。

（1）采用沥青砂填补的基本要求：

a．在沥青砂填补前应清除路面杂物和灰尘，并喷洒一层热沥青或乳化沥青，沥青用量为0.40～0.60kg/m2；
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b．修补面纵坡变化应控制在i≤1%；

c．沥青砂填补后，宜用轮胎机碾压；

d．初期应控制车辆慢速通过。

（2）采用水泥混凝土修补的基本要求：

a．应将错台下沉板凿除2～3cm深， 

修补长度按错台高度以坡度（1%）计算， 

见图315-1。                                 图315-1   错台填补法示意图（单位：cm）
b．凿除面应清除杂物灰尘；

c．浇筑聚合物细石混凝土，材料配比参照《公路水泥混凝土路面养护技术规范》

（JTJ073.1-2001）附录A；
d．混凝土达到通车强度后，即可开放交通。

2．水泥混凝土路面脱空的板底灌浆
（1）水泥混凝土路面出现板块脱空，采用板底灌浆的方法进行处治，处治应根据检查结果，确定空隙部位，合理布置浆孔；注浆材料应具有足够的强度和耐久性，注浆的效果可采取钻孔取芯、超声波或雷达检测等方法；注浆结束后，应该注孔及检查孔用水泥砂浆封填密实。
（2）水泥混凝土面板脱空位置的确定可采用弯沉测定法；

a．须用5.4m长杆弯沉仪，及相当于BZZ-100重型标准汽车；

b．弯沉仪的测点与支座不应放在相邻两块板上，待弯沉车驶离测试板块，方可读取百分表值；

c．凡弯沉超过0.2mm的，应确定为面板脱空。

（3）注浆孔布设基本要求见图315-2。

a．注浆孔布设应根据路面板的尺寸、下沉量大小、裂缝状况以及注浆机械确定。

b．用凿岩机在路面上打孔，孔的大小应和灌注嘴的大小一致，一般为50mm左右；
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c．注浆孔与面板的距离不应小于0.5m。在一块板上，注浆孔的数量一般为5个；也可根据情况确定，采用矩形或梅花形布孔，孔距宜为1.0～2.0m，原则上应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。

3．当水泥混凝土路面板和基层之间由于出现空隙而导致路面沉陷的，可采用沥青灌注、水泥浆、水泥粉煤灰浆、水泥砂浆灌浆和地聚合物注浆等方法进行板下封堵加固施工。

（1）沥青灌注方法                            图315-2   注浆孔布置（单位：cm）
a．注浆孔的布置参照本规范图315-2

进行； 

b．注浆孔钻好后，应采用压缩空气将孔中的混凝土碎屑、杂物清除干净，并保持干燥；

c．宜采用建筑沥青，沥青加热熔化温度一般为180℃；

d．沥青洒布车或专用设备的压力为200～400kPa。灌注沥青压满后约0.5min，应拔出喷嘴，用木楔堵塞；

e．沥青温度下降应拔出木楔填进水泥砂浆，即可开放交通。

（2）水泥灌浆法：
a．灌注浆孔的布设与沥青灌注法相同；

b．灌注机械可用压力灌浆机或压力泵，灌注压力为1.5～2.0MPa；

c．注浆作业应先从沉陷大的地方的注浆孔开始，逐步由大到小。当相邻孔或接缝中冒浆，可停止泵送水泥浆，每注完一孔应用木楔堵孔；

d．待砂浆抗压强度达到3MPa时，用水泥砂浆堵孔，即可开放交通。

（3）地聚合物注浆法
（参见本规范第308节第308.8条第8款“水稳基层非开挖注浆加固”）
4．当水泥混凝土路面板和基层之间由于出现空隙、空洞而导致路面沉陷的，可采用顶升法处治。

顶升施工法：顶升前，应先用水准仪测量下沉板，绘出纵断面，求出升起值。每侧水准测量距离，从下沉处算起，应不小于50m，然后在混凝土板上钻成透孔，以便安设起重设备和灌注填料（石灰砂浆，低标号水泥砂浆或干砂等）。顶升施方法，一般是将路面板悬挂在钢梁上用螺旋或液压千斤顶升起：

（1）沿板轴先在邻板或加固带上安装带钢垫板的支座，作为支承钢梁之用。然后在纵向钢梁支座上成对安装横向钢梁，在每根横梁上安放两台千斤顶。用间接的办法把板顶升起来。

（2）当板升起后，由钻孔将填料压入，这种方法能准确保持需要的升起高度。此外，利用可移动的支座，板可按需要方向移动。

5．水泥混凝土路面接缝料的更换
（1）接缝填缝料的损坏

a．填缝料的更换应做到饱满、密实、粘接牢固。清缝、灌缝宜使用专用机具。

b．更换填缝料前应将原填缝料及掉入缝槽内的砂石杂物清除干净，并保持缝槽干燥，清洁；

c．填缝料灌注深度宜为3～4cm。当缝深过大时，缝的下部可填2.5～3.0cm高的多孔软性垫底材料或泡沫塑料支撑条。

d．填缝料的灌注高度夏天宜与面板平，冬天宜稍低于面板2mm。多余的或溅到面板上的填缝料应予以清除。

e．填缝料更换宜选在春秋两季，或宜在当地年气温居中且较干燥的季节进行。

（2）纵向接缝张开

a．当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张开宽度在10mm以下时，宜采取聚氯乙烯胶焦油类填缝料和橡胶沥青等加热施工式填缝料，其方法参照上述填缝料的施工。

b．当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张开宽度在10mm以上时，宜采取聚氨脂类常温施工式填缝料进行维修。

维修前应清除缝内杂物和灰尘，应按材料配比配制填缝料，采取挤压枪注入填缝料，待填缝料固化后方可开放交通。

315.04  水泥混凝土路面碎石化施工

1．一般规定

（1）水泥混凝土路面碎石化技术是指采用专用设备（多锤头破碎机或共振破碎机等）将严重破损的水泥混凝土路面破碎后，再经过压实稳定，形成一种类似级配碎石结构的柔性基层。

（2）应用碎石化技术时，必须对道路状况进行充分测试评估，并充分论证采用碎石化技术的可行性和经济性。当路面状况等级为次或差的情况下，可采用碎石化技术；当路面状况等级为良及以上且桥涵等结构物过多的路段，不宜采用碎石化技术。

（3）碎石化实施前，必须充分重视原水泥路面的使用状况、破碎状况、基层与土基状况、道路中管线桥涵以及沿线建筑物、居民区情况的调查研究，并结合资金条件确定适宜的破碎工艺与加铺结构，并预见可能发生的情况和必须解决的技术问题。

2．设备要求

（1）实施水泥混凝土路面碎石化技术必须采用专用破碎设备。目前，碎石化设备主要有多锤头破碎机和共振破碎机。

（2）多锤头破碎机其主要原理是利用设在自行式底盘后部的两排多个（一般为16个）重达半吨的锤头，通过控制落锤高度来快速冲击破碎混凝土路面。

（3）共振式破碎机是由凸轮转动产生的偏心力在机械锤头与水泥混凝土路面接触处产生高频低幅的振动，这种振动引发水泥板块共振，从而造成水泥混凝土的解体碎裂。

（4）破碎后路面需要进行压实稳定。采用多锤头破碎机进行破碎的路面，应采用Z形（Z-grid）压路机进行压实稳定；采用共振破碎的路面，可采用不小于10t钢胎压路机进行压实稳定。

3．施工准备

（1）路面准备

破碎施工前，对所有局部沥青混凝土罩面、修补处应进行清除。并对路面杂物、松散的接缝材料进行清理。

（2）构造物避让与标记，

施工前对以下构造物应进行标记，破碎过程应进行避让。其上的水泥板采用人工风镐或其它方式破碎。

a．管涵上填土高度小于2m，破碎边界为管涵边缘2m以上。

b．盖板涵上填土高度小于3m，破碎边界为管涵边缘2m以上。

c．桥头：破碎边界为桥头3m以上。

d．对光缆、民房等其它需要避让的设施现场确定避让距离。一般要求远离房屋5m以上。

（3）设置标高控制点

在水泥混凝土路面上每100m设置1个标高控制点。

（4）排水

在施工前2周，设置排水边沟。雨天禁止破碎施工。

（5）交通与安全管理

破碎施工区域禁止车辆通行，并设有专人负责交通与安全管理。

（6）试验段

选择具有代表性的100~200m水泥路段作为试验段进行冲压试验，以确定各种施工工艺和技术参数。如锤头提升高度、设备行走速度等。

4．碎石化施工

（1）从路肩、行车道、超车道的顺序依次进行破碎。对于一车队水泥板的破碎，如不能一次完成破碎，应按照从混凝土板外缘向内缘依次进行破碎。
（2）施工过程中应根据破碎情况及时调整施工参数。对于道路两侧不易破碎的区域，可采用人工风镐等方式进行破碎。
（3）破碎后，应进行及时碾压稳定。对于多锤头破碎，应采用Z形压路机进行压实稳定；对于共振破碎的路面，可采用小于10t钢胎压路机进行压实稳定。一般要求碾压2~3遍。

（4）对于裂缝宽度较大，未形成嵌挤结构的局部路面，采用3~5mm碎石嵌缝，在压实过程中暴露出的软弱或不稳定区域，必须在铺筑沥青混凝土路面前进行修复、挖补并压实。

（5）压实后，应洒布乳化沥青透层油。乳化沥青用量一般为2~3kg/m2，宜分为2~3次洒布。铺筑沥青混凝土路面前，不宜开放交通。

5．施工质量控制

（1）对于多锤头破碎，要求表面混凝土颗粒最大尺寸小于75mm,平均20~40mm；中部混凝土颗粒尺寸最大230mm，底部混凝土颗粒尺寸最大380mm。

（2）对于共振破碎，要求粒径自上而下由小变大，破碎面夹角30~60度，主要粒径范围20~80mm，最大粒径小于150mm，粉尘含量小于5%。

6．沥青混凝土加铺

（1）沥青混凝土加铺层厚度不宜小于12cm，宜采用密级配沥青混凝土。

（2）沥青混凝土加铺应检查碎石化层，如表面由于运输车辆或施工车辆破坏而引起松动，应重新进行碾压。

315.05  计量与支付

1．计量

（1）水泥混凝土路面板破板修复，按设计图所示施工，以设计修复面板面积计算，以m2计量。

（2）水泥混凝土路面板底灌浆，按设计图所示施工，以设计板底灌浆体积计算，以m3计量。

（3）水泥混凝土路面接缝材料更换，按设计图所示施工，以设计接缝维修长度计算，以m计量。

（4）裂缝维修，按设计图所示施工，以设计裂缝面积计算，以m2计量。

（5）刻纹，按设计图所示施工，以设计刻纹面积计算，以m2计量。

（6）碎石化施工，按设计图所示施工，以施工面积计算，以m2计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括旧面板破碎、清除，清理下承面、材料配制、拌和、运输；摊铺、切缝、填灌缝、刻纹和养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目

	细目号
	子目名称
	单 位

	315-1；（365-1）
	水泥混凝土路面破板修复
	m2

	315-2；（365-2）
	水泥混凝土路面板底灌浆
	m3

	315-3；（365-3）
	水泥混凝土路面接缝材料更换
	m

	315-4；（365-4）
	裂缝维修
	m2

	315-5；（365-5）
	错台处治
	m

	315-6；（☆）
	碎石化
	m2


第316节  水泥混凝土路面直接加铺

半柔性水泥沥青混合料基层

316.01  范围
本节工作内容为水泥混凝土路面在不挖除破碎情况下，直接加铺半柔性水泥沥青混合料和沥青混凝土磨耗层的“白改黑”的养护作业。

316.02  一般规定

1.半柔性水泥混凝土路面改沥青路面（白改黑）技术

半柔性白改黑技术，全称水泥—乳化沥青半柔性高强混合料，是指在现有水泥混凝土路面上直接铺设一层10～15cm厚的新型路面材料 — 半柔性混合料，然后再加铺一层4-6cm的沥青混凝土磨耗层。半柔性混合料就是用两种胶结剂将骨料粘结在一起。其中，一种胶结剂是完全刚性的水硬胶结剂，如水泥，另外一种是完全柔性的特种微膨胀乳化沥青。这样获得的混合料具有很高的模量，而且在养生期间不会产生裂缝。采用这种技术可以修筑一个“刚性 — 半柔性 — 柔性”的合理路面结构，因而避免了常规白加黑技术所带来的一些病害诸如车辙、反射裂缝等。

2.半柔性水泥沥青混合料基层适用于原水泥混凝土路面板体虽有破裂但整体强度比较好，路面的损坏状况指数和行驶质量指数在中或中以下。

3.半柔性水泥沥青混合料基层施工要对混凝土面板的脱空情况检测判定，检测判定方式可采用弯沉测定法。弯沉值超过0.2mm的，应确定为板块脱空，也可以现场观察，当载重车通过时，根据混凝土是否垂直位移和发生“咚咚”响的脱空声音，来判断板块是否脱空。

4.当水泥混凝土路面使用年限长，虽板块整体强度较好。但行驶舒适性差，噪音大，需改为沥青混凝土路面。施工区域有地下管线，沿线建筑设置多，使用破碎技术受到影响的路段，可采用半柔性水泥沥青混合料基层加沥青混凝土磨耗层的技术改造。

5.直接加铺半柔性水泥沥青混合料，应根据水泥混凝凝土路面的破碎和承载力，脱空情况进行板块的病害处治，一般的方法有灌缝、修复板块、注浆加固。

6．半柔性水泥沥青混合料可使用旧沥青混凝土铣刨料再生利用，也可以使用新的混合料。

316.03  施工要求

1．加铺前水泥混凝土板块的病害处理

加铺前水泥混凝土板块病害的处理应符合315.03中2、3、4、5的要求。

2．半柔性水泥沥青混合料微膨胀乳化沥青的制备和检测

微膨胀乳化沥青是半柔性水泥沥青混合料的主要胶结剂，在施工前1~5天提前制备好微膨胀乳化沥青备用，其分项标准要求应满足如下要求，并按照每车1次的检测频率验收检测频率：1次/车。
微膨胀乳化沥青的标准         表316-1

	指标
	单 位
	质量要求
	试验方法

	破乳速度
	h
	4 ~ 8
	T0658

	粒子电荷
	—
	阳离子（＋）
	T0653

	蒸发

残留

物
	残留物含量不小于
	%
	60
	T0651

	
	针入度（100, 15℃，5s）
	0.1mm
	50~150
	T0604

	
	延度（15℃）不小于
	cm
	40
	T0605

	
	溶解度       不小于
	%
	97.5
	T0607

	常温储存稳定性
	 1d      不大于
	%
	1
	T0655

	
	 5d      不大于
	%
	5
	


3．半柔性水泥沥青混合料的集料要求，如使用旧沥青混合料再生利用，应对旧沥青混凝土进行破碎筛分，保证旧料符合AC-25以下的级配要求。如使用新料时，按照AC-25沥青混凝土集料的要求备用。

4．使用稍加改进的沥青混凝土拌合设备、水稳基层拌和设备或维特根泡沫沥青拌合设备对混合料进行冷拌，冷拌料应在2天内摊铺碾压使用完毕。

5．半柔性水泥沥青混合料的摊铺碾压要求应符合沥青混凝土中下面层的摊铺碾压要求。摊铺碾压成型后应加强养生，一般在观察到混合料表面干燥变白后（一天左右）即可加铺沥青混凝土上面层（磨耗层）

316.04  计量与支付

1．水泥混凝土板块修复的计量与支付应符合315.04中1、2、3的要求。

2．半柔性水泥沥青混合料的计量以m3计算，包括半柔性水泥沥青混凝土的胶结料、集料、拌合、运输、摊铺碾压、养护等完成本工程项目的一切费用。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	316-1；（☆）
	半柔性水泥沥青混合料
	m2


第400章  桥涵
本章工作内容为桥梁、涵洞及其附属结构物的养护工程。主要包括结构物的拆除、桥面系修复、桥梁加固、桥梁支座的维修与更换、墩台及其它设施的修复等有关养护作业。
1．桥梁除日常检查外，应经常对桥面设施、上下部结构进行检查，通过定期检查对桥梁结构损坏作出评估，评定结构构件和整体结构的技术状况，确定桥梁结构需要维修、加固或更换。
2．根据桥梁技术状况的评定等级（参照《公路养护技术规范(JTG H10-2009)》）分类：三类桥梁需中修，作业时酌情进行交通管制；四类桥梁需进行大修或改造，及时进行交通管制，如限载、限速通过，当缺损较严重时应关闭交通；五类桥梁需要进行改建或重建，及时关闭交通。
第415节  涵洞的维修

415.01  范围
本章工作主要内容为涵洞进出水口、地基基础、侧墙和翼墙的维修加固工程等相关的养护作业。

415.02  涵洞的维修
1．涵洞进出水口处如已严重冲刷，可采用下列方法维修：

（1）位于陡坡上的涵洞或直接受水流冲击的涵洞，其入口处应采取适当的防护措施。

（2）用浆砌块石铺底，并用水泥砂浆勾缝。铺砌长度视土质和流速而定，铺砌的末端应设置混凝土或浆砌块石抑水墙。

（3）流速特别大的涵洞，应在出水口加设消力设施，如消力槛、消力池等。消力槛的末端应设置混凝土或浆砌块石抑水墙，或设置三级挑槛。

2．管涵的管节因基础沉陷而发生严重错裂时，应挖开填土处理地基，再重建基础。也可直接采用对地基及基础呀浆的方法处理。

有铰管涵管如变形大于直径的1/20时，应查明原因进行处理。

3．波纹管涵发生涵管沉陷、变形，应挖开填土进行修理。管底应按土质情况做好垫层，管上加铺一层防水层，并注意对回填土分层夯实。

4．涵洞的侧墙和翼墙，如有倾斜变形发生，应查明原因后加以处理，如因填土未夯实发生沉落，或填土中水分过多土压力增大而引起的，应更换透水性好的填土并夯实；如属基础变引起的，则需要修理或加固基础。

415.03  涵洞的加固和改建
1．因加宽或加高路基导致涵洞长度不足时，应接长处理。一般可将涵洞洞身接长，两端新建洞口端墙和路基护坡；当路基加高、加宽不多时，也可采用只加高两端洞口端墙或加高加长洞口翼墙的方法。

2．承载力不足的涵洞可分别按下列方法加固或者改建：

（1）挖开填土，用混凝土或钢筋混凝土加大原涵洞断面。

（2）涵内用混凝土或钢筋混凝土预制块衬砌加固或用现浇衬砌进行加固。

（3）挖开填土，用新构件分段进行更换改建。

3．对局部损坏及承载力不足的涵洞应及时维修加固或改建，保障通行安全；当加宽或加高路基原有涵洞长度不足时，经验算满足承载力要求的涵洞一般进行接长；当路基加宽加高不多时，也可采用加高涵洞上下游端墙的措施。

4．当涵洞位置不当，过水能力不足时应进行改建。改建施工宜分段进行，并做好接缝的防水处理。

415.04  计量与支付

1．计量
（1）涵洞进出水口维修应按设计图纸施工，按结构物的体积计算，以m3计量；沉砂井的修复按不同断面尺寸沉砂井个数之和计算，以个计量。
（2）地基或基础处理以及侧墙和翼墙的维修，按设计图示体积计算，以m3计量。
（3）涵洞的接长按设计图示长度计算，以m计量。
（4）涵洞的加固按设计的体积计算，以m3计量。

（5）涵洞重建或新增以道计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际体积（或个数）数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖基及基底处理；砌筑、勾缝、混凝土浇筑、回填作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	415-1；（463-1）
	地基处理
	

	
	（按照不同处理方式分列）
	m3

	415-2；（463-2）
	基础处理
	

	-a；（-a）
	重建基础
	m3

	-b；（-b）
	压浆加固基础
	道

	415-3；（463-3）
	进、出水口处维修
	

	-a；（-a）
	浆砌块石
	m3

	-b；（-b）
	浆砌片石
	m3

	-c；（-c）
	水泥砂浆勾缝
	m3

	-d；（-d）
	混凝土抑水墙
	m3

	-e；（-e）
	浆砌块石抑水墙
	m3

	-f；（-f）
	消力设施
	m3

	-g；（-g）
	沉砂井
	个

	415-4；（463-4）
	侧墙和翼墙维修
	m3

	415-5；（463-5）
	涵洞接长
	

	-a；（-a）
	洞（涵）身接长
	m

	-b；（-b）
	新建洞口的端墙
	m3

	-c；（-c）
	新建护坡
	m3

	-d；（-d）
	加高洞口的端墙
	m3

	-e；（-e）
	加高加长洞口的翼墙
	m3

	415-6；（463-6）
	涵洞加固
	

	-a；（-a）
	混凝土
	m3

	-b；（-b）
	钢筋混凝土
	m3

	-c；（-c）
	混凝土预制衬砌
	m3

	-d；（-d）
	钢筋混凝土预制块衬砌
	m3

	-e；（-e）
	现浇衬砌
	m3

	415-7；（463-7）
	涵洞重建或增设
	道


第600章  交通安全设施

本章为交通安全设施工程，主要包括交通安全设施的护栏、隔离栅（防落网）、防眩设施及道路交通标志、路面标线等全面维修和更换以及公路使用性质有所变化（以旅游公路为主）如需要全面调整标志的设置地点、板面尺寸或颜色的作业。
第601节  墙式护栏维修

601.01  范围
本章养护工作范围包括墙式护栏的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
601.02  一般规定
1．由于公路的扩建或其它建筑物的建设，原有护栏需要拆除或局部拆除、重建。
2．原有护栏病害、缺陷危及安全，不能继续使用，需要进行拆除。
3．护栏由交通事故严重受损需要的拆除。
4．回头曲线外侧如无山体外挡则必须设置浆砌片（块）石连续墙式护栏，特别危险路段可设钢筋混凝土墙式护栏。

5. 墙式护栏的修复和重建，应按《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T3671—2021)和图纸的要求，并按监理人的指示进行施工。 
601.03  拆除、修复和安装
1．拆除
（1）砌石或混凝土的墙式护栏应检查是否有掉角和破损等缺陷，发现缺陷情况应及时进行修补，并应保持其原有的标记涂料清晰无损。

（2）确定需要拆除的砌石墙式护栏，一般采用人工拆除或辅以挖掘机向道路内侧作倾倒作业。

（3）拆除时应注意废弃材料的处理，及时清运现场至监理人指定的地点堆放，严禁散落坡脚。

（4）混凝土墙式护一般为预制块砌筑，采用机械吊离现场堆放于指定地点。

2．修复

混凝土护栏块件的损边、掉角长度每处不得超过20mm，否则应予及时修补。修复应按与原护栏相同的材料作修补维修作业。

3．安装

（1）混凝土墙式护的预制所使用的水泥、砂、石、水、外加剂、钢筋等材料质量应符合相关标准、规范及设计要求。

（2）护栏的几何尺寸、地基强度、埋置深度，以及各块件之间、护栏与基础之间的连接应符合设计要求。

（3）护栏外侧距路基边缘为10cm，一般护栏宽40～50cm，高出路肩60～80cm。（间断式护栏每段长为2m，净间距2m）

（4）现浇水泥混凝土基础，应按图纸要求和监理人指示分段进行制模，基础的宽度、厚度和基面标高应符合图纸，经效验后方可浇筑，经养生混凝土强度达到70%以上方可拆模。

（5）当预制混凝土护栏时，应考虑安装防眩设施需要的预埋或预留构件。在中央分隔带混凝土护栏的起终点和开口处，应考虑与相邻护栏的过渡处理，对混凝土护栏的端头进行处理。端头与标准段混凝土护栏的结合部，其断面形状应统一。 
（6）在混凝土基础达到设计强度并对基础检测合格后，可将检验合格的混凝土护栏块件进行吊装，并先将基础面及相邻块件的各接缝面湿润和座浆，厚度均匀，然后将块件渐渐落坐，进行纵向企口连接或对接后安插连接件，但不能碰撞相邻砌块，落坐时位置正确，砌缝挤紧，宽度大于 10mm，灰浆饱满，线条顺直，然后卸去缆绳，进行养生。 
（7）应根据现场条件确定并核对混凝土护栏的设置位置，确定控制点，检测基础承载力是否达到本规范或图纸的要求。 
（8）混凝土护栏应采用固定模板法施工，模板宜采用钢模板，钢模板的厚度不应小于 4mm。 
（9）混凝土浇筑前的温度应维持在 10~C～32℃之间。 
（10）采用滑动模板法施工时，滑模机的施工速度应根据旋转搅拌车、混凝土卸载速度以及成型断面的大小决定。混凝土振捣由设置在滑模机上的液压振动器完成，振动器应能根据混凝土的坍落度无级调速，一边振动一边前进。 
（11）混凝土初凝后，严禁振动模板，预埋件不得承受外力。 
（12）应根据气温和混凝土强度确定拆模时间。拆模时不应损坏混凝土护栏的边角，并应保持模板的完好状况。 
（13）假缝可在混凝土护栏拆除模板后，按图纸要求的间距和规格，及时实施。应采用切割机切开，并应保证假缝深度满足设计要求，断面光滑、平整。 
601.04  实测项目

混凝土护栏实测项目                  表601-1

	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	护栏混凝土强度（MPa）
	符合设计要求
	按附录D检查

	2
	护栏断面尺寸（mm）
	高度
	±10
	钢卷尺：每 200m 侧检查 1 处

	
	
	顶宽及底宽
	±5
	

	3
	钢筋骨架尺寸（mm）
	符合设计要求
	钢卷尺：每 200m 侧检查 1 处

	4
	横向偏位（mm）
	±20或符合设计要求
	钢卷尺：每 200m 侧检查 1 处

	5
	拼接处高度及横向错位 (mm) 
	≤5
	钢卷尺：每 200m 侧检查 1 处

	6
	直线段护栏顺直度(mm) 
	≤30
	20m 拉线、钢直尺：每 200m 每侧检查 1 处

	7
	基础厚度（mm）
	±10% H
	钢卷尺、过程检查：每 200m 侧检查 1处 


601.05  计量与支付

1．计量

护栏的拆除、修复和安装应按设计图所示，以设计长度计算（不计端部过渡段长度），以m计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除清底、清理现场；修复破损；基底处理、现浇或预制安装、伸缩缝处理、涂层及反光膜设置等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	601；（651）
	墙式护栏维修
	

	601-1；（651-1）
	拆除
	m

	601-2；（651-2）
	修复
	m

	601-3；（651-3）
	重建或新增
	m


第602节  波形梁护栏维修

602.01  范围
本章养护工作范围包括波形梁护栏的拆除、修复、调整和安装等相关的养护作业。
602.02  一般规定
1．波形梁护栏的更换是对主要部件的整体更新或设施的补设、新增。对于整体更换或补设、新增，其特点已接近于新建工程，其施工技术要求应按相应的施工技术规范作业。 
2．进行护栏的修理和更换，必须使用合格的材料或产品，保证交通安全设施的养护质量。 
3．除有计划地对波形梁护栏进行养护外，应对因交通事故、自然灾害或其它原因造成突发性设施损伤，及时进行修复。 
4．由公路路面标高的调整，原有护栏高度不符合规定，相对沉降在 2cm 时，应对护栏的高度予以调整，恢复原有标高。 
5．钢护栏的使用过程中出现大面积锈蚀严重现象，需要全面更换。 
6. 路侧波形梁护栏应位于公路土路肩内，立柱外侧土路肩保护层厚度不应小于25cm。 
7.中央分隔带波形梁护栏为分设型时，宜以公路中心线为轴对称设置，图纸有明确规定的应符合图纸要求。 
8.路桥过渡连接段护栏增设固定螺栓宜在水泥砼护栏上钻对穿孔，采用定制穿孔螺栓进行固定，施工完成后应对螺栓及螺母镀锌层磨损区重新涂刷防锈漆。 
9.护栏维修范围内的通信系统管道和监控、供电电缆管道等位置不明确的，承包人应委托相关单位进行检测。承包人由于施工造成的损坏，应负责赔偿。 
602.03  拆除
1．拆除护栏前应先旋松波形梁与立柱的连接螺栓，卸除波形梁间的拼接螺栓，逐块、整段拆卸波形梁护栏板，再拆除防阻块或横隔梁（中央分隔带单柱双面型护栏）。
2．采用吊、顶、拔等方法将立柱拆除。
602.04  修复
1．对于被撞变形的波形梁护栏构件，以更换为宜。 
602.05  调整
1．波形梁护栏高度调整应在路段罩面工程施工完成后 3 天内进行。 
2．对于罩面后护栏板中心线至路面垂直距离小于规范要求的，需要作调整处理。调整前应先旋松波形梁与立柱的连接螺栓，然后采用拔起重打、外加套管等方法调整立柱外露高度，使波形梁高度满足规范要求，且波形梁的线形（含标高）与公路线形相协 调；当波形梁的线形平顺、连续，并处于规范规定的安全高度时，拧紧与立柱的连接螺栓。 
3.对因护栏调整造成的路面污染及土路肩松土应按监理人要求进行清洁和夯实处理，并对罩面路段变形明显的护栏防阻块予以更换。 
602.06  安装
1．立柱安装

（1）立柱应采用打入法施工，施工时应精确定位。当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，须将其全部拔出，待基础压实后重新打入。 
（2）无法采用打入法施工时，可采用开挖法埋设立柱。埋设立柱时，回填土应采用良好的处理并分层夯实（每层不超过 15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土， 且应满足规范要求。岩石中的柱坑应用粒料回填并夯实。 
（3）遇到石块等立柱无法正常打入时，立柱可采用钻孔法进行安装。立柱安装定位后应用与路基相同的材料回填，并分层夯填密实。
2．波形梁安装
（1）波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上。拼接时应注意搭接方向。见图602-1。
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行车方向

图602-1    波形梁拼接方向示意图
（2）波形梁的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用板梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

（3）波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。当护栏的线形形成认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。

3．横隔梁、防阻块安装

（1）设有横隔梁的中央分隔带护栏，在立柱准确定位后安装横隔梁。波形梁安装前横隔梁与立柱间的连接螺栓不应过早拧紧，当横隔梁与波形梁准确就位后，方可最后拧紧螺栓。

（2）防阻块通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整防阻块使其准确就位。

4.两波形梁钢护栏的横梁中心高度从路面算起至连接螺栓孔中心的距离为600mm，设置于土基中的护栏立柱埋置深度不得小于规范要求。 
5.三波形梁钢护栏的横梁中心高度从路面算起至三波板中心的距离为 697mm，设置于土基中的护栏立柱埋置深度不得小于规范要求。 
6.设置于混凝土基础内的波形梁护栏，除图纸特别要求外，立柱埋入混凝土的深度不应小于 40cm。 
7.当护栏立柱外侧保护土路肩或硬路肩宽度不足 25cm 时，应设置混凝土基础或加宽土路肩。 
602.07 质量检验
1．为保证护栏的整体强度，路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。 
2．波形梁护栏板尺寸、设置高度、材料须符合规范要求。 
3．波形梁护栏的线型平顺、连续，牢固，与公路线型相协调。 
4．实测项目（见表 602-1）

                波形梁钢护栏实测项目             表602-1

	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	波形梁板基底厚度（mm）
	符合 GB/T31439.1、 
GB/T 31439.2 的规定 
	板厚千分尺：抽检5%

	2
	镀（涂）层厚度（μm）
	符合设计要求
	涂层测厚仪：抽检5%

	3
	立柱埋入深度
	不小于设计值
	钢卷尺、过程检查：抽检5%

	4
	立柱中距（mm）
	±40
	钢卷尺：每200m每侧检查1处

	5
	立柱竖直度（mm/m）
	±10
	靠尺、垂线：每200m每侧检查1处

	6
	立柱外边缘距路肩边线距离（mm）
	≥250
	钢卷尺：每200m每侧检查1处

	7
	横粱中心高度（mm）
	±20
	钢卷尺：每200m每侧检查1处

	8
	螺栓终拧扭矩（N·m）
	±10%
	扭力扳手：每 200m 每侧检查 1 处


602.08  计量与支付

1．计量

（1）波形梁护栏的拆除、修复、调整和安装应按设计图所示，以设计长度计算（安装不计起、终端长度），以 m 计量。 
（2）护栏调整中的钢护栏套筒加高、防阻块等以个数为单位计量。 
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除、废弃、修复破损部分；调整、校正；立柱打设、梁板安装；清理现场等，以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	602；（652）
	波形梁护栏维修
	

	602-1；（652-1）
	拆除
	m

	602-2；（652-2）
	修复
	m

	602-3；（652-3）
	调整
	m

	602-4；（652-4）
	重建或新增
	m


第603节  缆索护栏维修

603.01  范围
本章养护工作范围包括缆索护栏的拆除、修复、调整和安装等相关的养护作业。
603.02  一般规定
1．缆索护栏的更换是对主要部件的整体更新或设施的补设、新增。对于整体更换或补设、新增，其特点已接近于新建工程，其施工技术要求应按相应的施工技术规范作业。

2．进行护栏的修理和更换，必须使用合格的材料或产品，保证交通安全设施的养护质量。

3．除有计划地对缆索护栏进行养护外，应对因交通事故、自然灾害或其它原因造成突发性设施损伤，及时进行修复。

4．由公路标高的调整，原有护栏高度不符合规定，相对沉降在5mm时，应对护栏的高度予以调整，恢复原有标高。

5．缆索护栏的使用期过长致使锈蚀严重，需要全面更换。

603.03  拆除
1．缆索护栏的立柱是易受交通肇事车辆撞击破损的部件。更换立柱应先旋松中间立柱托架上的索夹螺栓并卸除端部立柱上的索端锚具，然后将缆索从托架中移出。
2．采用吊、顶、拔等方法将立柱拆除。

603.04  调整
1．缆索护栏高度调整应在路段罩面工程施工完成后3天内进行。

2．对于罩面后缆索护栏最下一根缆索距路面的垂直高度应调整至43cm。

对于缆索松弛的调整，应先旋该缆索所有中间立柱托架上的索夹螺栓，然后进行拉杆螺栓调整。

603.05  安装

1．中间立柱埋设于土中时一般有以下几种施工方法： 
（1）挖埋法。在设置中间立柱的位置挖孔穴，孔的直径不应小于 20cm。达规定深度后，放入中间立柱。定位后，用砂土分层回填夯实，每层回填土的厚度不得超过 10cm，填土压实度应满足规范要求。 
（2）钻孔法。在设置中间立柱的位置用螺旋钻孔机等机械钻孔，待钻孔达埋置立柱深度的一半左右时，再把立柱打到要求深度。
（3）打入法。在设置中间立柱的位置直接用打桩机（气动打桩机、振动打桩机等） 把立柱打入土中。立柱不应产生明显的变形、倾斜或扭曲。 
无论采用哪一种施工方法，都要求立柱位置正确，纵向和横向位置与道路线形相一致，标高符合规定，并不得损坏立柱端部。 
中间立柱埋设于混凝土中时，可根据底座条件及护栏类型进行预留孔或预埋的设计。宜在水泥混凝土构造物上预留孔穴，在孔穴周围配置钢筋。 
2．中间立柱或中间端部立柱上的托架，应按各类护栏托架编号和组合正确固定在立柱上。 
3．架设缆索 
（1）在端部立柱和中间端部立柱的基础混凝土强度达设计强度 80%以上时，准许架设缆索。 
（2）把缆索支放在端部立柱的旁边，通过中间的支架向另一端滚放缆索。应避免在路面上长距离拖拽缆索，以免擦伤镀锌层。 
（3）从一头的端部立柱开始，先调节好端部立柱的索端锚具，把缆索一端松开，用楔子固定或采用注入合金把缆索锚固。再装上拉杆调节螺栓，并把索端锚具安装到端部立柱上。 
（4）装设端部立柱上的索端锚具后，顺着中间立柱依次把缆索临时夹持在托架规定位置上，一直连接到另一端的端部立柱或中间端部立柱上。 
（5）在另一端的端部立柱或中间端部立柱上设置倒链滑车（或杠杆式倒链张紧器） 把缆索临时拉紧，直到看不出缆索有挠曲为止，见图 603-1。缆索护缆的初张力为 20kN。 
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图603-1  临时张拉缆索
（6）在临时张紧的状态下，根据索端锚具的尺寸，把多余的缆索切断。切断位置见图603-2。
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图603-2  缆索切断的位置
缆索切断面要垂直整齐，不得松散，必要时应用铁丝绑扎再切断，缆索的切割应采用高转速无齿锯，以避免引起钢缆端部退火。

缆索切断以后，穿入索端锚头中，当采用楔子固定时，应将缆索按股分开，当采用浇铸合金时则应按单丝分开并将钢丝拉直，然后打入楔子或浇铸合金进行锚固，再与拉杆调节螺栓相连，并安装到端部立柱上。缆索分股和用楔子锚固的方法如图603-3。

（7）索端锚具安装到端部立柱上后，即可卸除临时张拉力。缆索应从上到下架设，直至全部架设完毕。最后对全部拉杆螺栓再进行一次调整。
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图603-3  缆索的分股和楔子锚固
（8）缆索调整完毕后，应拧紧各中间立柱托架上的索夹螺栓。

603.06  质量检验
1．立柱埋深不得小于设计值。采用埋挖法施工，立柱埋入土中时，回填土应分层（每层厚度不超过 100mm）夯实。 
2．立柱埋入混凝土中时，基础混凝土几何尺寸、强度等应符合设计要求。 
3．采用打入法施工时，立柱顶部不应出现明显变形、倾斜、扭曲或卷边等现象。 
4．实测项目（见表603-1）。

缆索护栏实测项目              表603-1

	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	初张力（kN）
	±5%
	过程检查，张拉计：逐根检查

钢卷尺：每200m每侧检查1处

	2
	最下一根缆索的高度（mm）
	±20
	

	3
	立柱中距（mm）
	±40
	钢卷尺：每200m每侧检查1处

	4
	立柱竖直度（mm/m）
	≤10
	靠尺、垂线：每200m每侧检查1处

	5
	立柱埋置深度（mm）
	不小于设计值
	钢卷尺：每200m每侧检查1处

	6
	混凝土基础尺寸（mm）
	符合设计规定
	钢卷尺、过程检查：每200m每侧检查1处

	7
	基础混凝土强度（MPa）
	符合设计要求
	按附录D检查


603.07  计量与支付

1．计量
缆索护栏的拆除、修复、调整和安装应按设计图所示，以设计长度计算，以m计量。立柱增高区分不同长度以根为单位计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除、废弃、修复破损部分；调整、校正；立柱打设或安装；缆索安装（含附件）等，以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	603；（653）
	缆索护栏维修
	

	603-1；（653-1）
	拆除
	m

	603-2；（653-2）
	修复
	m

	603-3；（53-3）
	调整
	m

	603-4；（653-4）
	重建或新增
	m

	603-5；（☆）
	立柱增高
	根


第604节  活动式护栏维修

604.01  范围
本章养护工作范围包括活动式护栏的拆除、修复、调整和安装等相关的养护作业。
604.02  一般规定
1．活动护栏的更换是对主要部件的整体更新。对于整体更换，其特点已接近于新建工程，其施工技术要求应按相应的施工技术规范作业。

2．活动护栏的修理和更换，必须使用合格的材料或产品，保证交通安全设施的养护质量。

3．除有计划地对活动护栏进行养护外，应对因交通事故、自然灾害或其它原因造成突发性设施损伤，及时进行修复。

4．由公路路面标高的调整，原有活动护栏高度不符合规定时，应对活动护栏的高度予以调整，宜采用将活动护栏的基础高度调整至于罩面后的路面齐平，恢复原有标高。 
5．活动护栏的使用期间存在锈蚀严重、破损等现象，需要全面更换。 
604.03  修复
1．插拔式活动护栏的一般为单片结构，如单片结构的钢管破损则应采取切割和焊接的办法作钢管更换。

2．插孔的破损、钢管变形，应开挖其周边路面，重新埋设插孔钢管，埋设时应注意孔位的准确。

3．节段式活动护栏如存在局部构件的破损变形，可采取部件更换的方式进行修复； 剐蹭、碰撞存在变形严重或内部存在变形的，宜进行整个节段更换。 
604.04  安装
1．活动护栏的基础应在路面罩面前施工完毕，施工中基础的预埋管件应采取保护措施，以防止杂物掉入。

2．活动护栏的安装，应使其垂直于地面，纵向线形适顺，不得有凹凸和扭曲。

3．活动护栏安装后，应易于拔出及重新插入；横移式活动护栏应移动自如。

4．活动护栏的产品选择，应符合图纸中的防护等级及其他相应技术指标要求。
604.06  计量与支付

1．计量
活动护栏的修复和安装应按设计图所示，以设计长度计算，以m计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；修复破损部分；立柱设置；活动护栏安装（含防眩板）、与两端其他护栏的过渡连接等，以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。

3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	604；（654）
	活动护栏维修
	

	604-1；（654-1）
	修复
	m

	604-2；（654-2）
	重建或新增
	m


第605节  隔离栅、护网维修

605.01  范围
本章养护工作范围包括隔离栅、防落网的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
605.02  一般规定
1．隔离栅、防落网的修复和安装，必须使用合格的材料或产品，保证交通安全设施的养护质量。

2．除有计划地对隔离栅、护网进行养护外，应对因交通事故、自然灾害或其它原因造成突发性设施损伤，及时进行修复。

3．由于金属隔离栅和防落网使用期过长，锈蚀、破损严重，应进行全面修理更换。

605.03  拆除
1．隔离栅的拆除，首先卸掉网片，对于无框架整网和刺铁丝隔离栅，则卸去与端柱与中间立柱挂钩的连接，然后卸除整个网片和刺铁丝。

2．防落网的拆除，卸掉网片与立柱的连接后拆除网片。

605.04  修复
1．有框架隔离网或防落网的网片破损，采用整片更换。

2．无框架隔离网或刺铁丝网的局部破损，也可采用局部覆盖和刺铁丝的更换办法处理，破损多处且严重的或整网锈蚀严重无修复意义的则应采取更换的办法。

605.05  安装
1．立柱柱孔深度应符合设计要求，柱坑底可垫混凝土，放入立柱后，检查柱顶标高，并用临时支撑固定立柱，检查其垂直度，金属立柱弯曲度超过 8mm/m，有明显变形、卷边、划痕等缺陷者，以及混凝土立柱折断者匀不得使用。 
2．分段埋设的立柱应在一条直线上，柱顶平顺并不得出现高低不平情况。
3．钢筋混凝土立柱应按设计要求预制，立柱的埋置深度，地面高度，垂直度检查无误后，可浇灌 C15 混凝土，分层捣实。 
4．有框架的隔离网宜在工厂集中制作。待立柱基础混凝土强度达设计强度 70%以后，方可安装隔离栅网片。 
5．金属编织网安装可分为无框架整网和有框架两种。无框架整网安装要求从端头立柱开始，先将金属网挂在立柱挂钩上扣牢，然后沿纵向展开，边铺设边拉紧。展网要求自如，挂钩网不变形；有框架的网片安装，要求框架与立柱连接牢固，框架整体平顺良好。 
刺铁丝安装要求从端头立柱开始。要求刺铁丝之间平行、平直；绷紧后用 11 号铁丝与混凝土立柱或钢结构立柱上的铁钩绑扎固定，横向与斜向刺铁丝相交处用 11 号铁丝绑扎，中心垂度应小于 15mm。 
钢板网安装要求网面平整，无明显凹凸现象，框架与立柱应连接牢固，整体连接平顺。 
以上各类形式的隔离栅网片安装完毕后，立柱基础均应进行最后压实处理。 
6．防落网的设计，一般为有框架网片、钢立柱与桥梁护栏的连接，其安装除与桥梁护栏采用法兰连接外，网片的安装要求同上。
605.06  质量检验

1．立柱埋深应符合设计要求。立柱与基础、立柱与网之间的连接应稳固。 
2．防落网应网孔均匀，结构牢固，围封密实。 
3．钢板网、编织网不得断丝，焊接网不得脱焊、虚焊。 
4．金属构件的镀锌层应均匀完整、颜色一致，不得有流挂、滴瘤或多应余结块、漏镀、露铁等缺陷；构件涂（浸）塑层应均匀光滑、连续，无肉眼可分辨的小孔、空间、 孔隙、裂缝、脱皮等缺陷。 
5．混凝土立柱表面应平整；蜂窝、麻面、小气孔、裂纹、石子外露和缺边掉角等缺陷面积不得超过构件同一侧表面积的 4％，深度不得超过 10mm。 
6．实测项目（见表 605-1）。 
             隔离栅和防落网实测项目            表605-1
	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	柱顶高度（mm）
	±15
	钢卷尺：每200m测1处

	2
	立柱中距（mm）
	焊接网、钢板网
	±30

	
	
	编织网、刺铁丝网
	±60

	3
	立柱竖直度（mm/m）
	≤10
	靠尺、垂线：每200m测1处

	4
	立柱埋深（mm）
	不小于设计值
	钢卷尺、过程检查：每200m测1处

	5
	基础尺寸（mm）
	+50，-15
	钢卷尺：每200m测1处

	6
	网面上沿高度（mm）
	±15
	基钢卷尺：每200m测1处


605.07  计量与支付

1．计量 
（1）隔离栅、防落网的新增或重建应按设计图所示，以设计长度计算，以 m 计量。 
（2）更换网片以米为单位计量，更换立柱以根为单位计量。原网片、立柱的拆除作为承包人的附属工作，不另行计量。 
（3）刀片刺绳防盗网以图纸所示或监理人指示为依据，沿路线展开长度以米为单位计量。 
2．支付 
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括： 
（1）隔离栅、刺铁丝。施工安全、运行维护；修复破损部分；基础开挖、混凝土浇筑；混凝土立柱预制（含钢筋）安装或钢立柱制作安装（均包括斜撑）；隔离栅、刺铁丝制作安装（含紧固件等）等； 
（2）防落网。施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；支架制作安装（含预埋件）；防落网片安装（含紧固件等）。 
以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	605；（655）
	隔离栅、护网维修
	

	605-1；（655-1）
	拆除隔离栅
	m

	605-2；（655-2）
	修复隔离栅
	m

	605-3；（655-3）
	重建或新增隔离栅
	m

	605-4；（☆）
	拆除刺铁丝
	m

	605-5；（☆）
	修复刺铁丝
	m

	605-6；（☆）
	重建或新增刺铁丝
	m

	605-7；（655-4）
	拆除护网
	m

	605-8；（655-5）
	修复护网
	m

	605-9；（655-6）
	重建或新增护网
	m


第606节  示警桩、示警墩维修

606.01  范围
本章养护工作范围包括示警桩、示警墩的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
606.02  一般规定
1．示警桩必须使用符合规范要求的的材料或产品，按图纸或规范要求进行安装，保证交通安全设施的养护质量。 
2．除有计划地对示警桩进行养护外，应对因交通事故、自然灾害或其它原因造成突发性设施损伤，及时拆除并进行重新安装。
3．在非机动车道或辅车道外侧，平原区路堤高度在 3m（含）以上路基为边坡形式的，在路肩外侧应设钢筋混凝土标柱。 
4．分离式断面上、下行间水平距离大于 3m（含），路基高差大于 0.5m（含）小于1.5m 时，在路基较高一侧设钢筋混凝土示警墩。 
5．二级公路路堤高在 3m（含）以下，路基为边坡形式的，在路肩外侧宜设置钢筋混凝土示警墩；三、四级公路的路堤高度 3 m（含）～5m（含）在路肩外侧设钢筋混凝土示警墩或石质示警墩。 
606.03  拆除
1．示警桩（墩）一般采取直埋方法设置，采用人工挖除埋设基础去掉标柱。
2．示警桩也有采用法兰与埋设基础连接的方法设置，如拆除柱体，则卸除用于连接的螺栓，拆除示警桩。如需要挖除基础，则用人工辅以冲击气凿开挖拆除。
607.04  安装
1．开挖已定位的示警桩基础土体，按埋置深度要求（一般为 40cm），准确定位， 示警柱的顶标高必须保持一致。 
2．浇筑混凝土或埋设预制法兰构件的基础混凝土必须捣实，表面必须与道路表面齐平。 
3．钢筋混凝土或石质示警柱边长 15×15cm，高出路肩 80cm，埋深 70cm；示警桩之间中心距离曲线路段为 4m，直线路段为 6m；示警墩之间中心距离为 2m（不区分曲线和直线）。钢质圆形标柱直径为 8cm，高出路肩 80cm，埋深 40cm；钢筋混凝土示警墩宽 30cm，高度路肩 80cm，埋深不小于 10cm。示警桩或示警墩应用涂料标出黄黑相间的条纹或加反光材料标识，每节 20cm，顶端为黄色。 
607.05  计量与支付

1．计量

示警桩（墩）的拆除和安装应按设计图所示，以设计数量计算，以个计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；基础开挖、制作安装；反光涂料或反光膜设置等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	606；（656）
	示警桩（墩）维修
	

	606-1；（656-1）
	示警桩拆除
	个

	606-2；（656-2）
	示警桩重建或新增
	个

	606-3；（☆）
	示警墩拆除
	个

	606-4；（☆）
	示警墩重建或新增
	个


第607节  防撞墩维修

607.01  范围
本章养护工作范围包括防撞墩的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
607.02  一般规定
1．防撞墩的安装，必须使用合格的材料或产品，保证交通安全设施的养护质量。
2．原有防撞墩病害、缺陷危及安全，不能继续使用，需要进行拆除。

3．防撞墩由于交通事故严重受损需要的拆除。
607.03  拆除
1．防撞墩一般是指上跨的被交道路上设置在中央分隔带桥墩两端的保护墩，拆除防撞墩必须注意被交桥梁中墩的安全。 
2．拆除钢筋混凝土防撞墩及基础应用人工辅以冲击气凿开挖拆除混凝土，割除钢筋，或用小型镐头机对防撞墩进行凿除。 
608.04  修复
1．防撞墩的现浇混凝土有损边、掉角的长度，每处不得超过20mm，否则应予及时修补。
2．设置于中央分隔带护栏端头的防撞墩修复要求同上。
607.05  安装
1．防撞墩的基础应按设计要求的位置和高度开挖至规定深度，当地基承载力达到设计要求后方可立模浇筑基础混凝土。
2．按设计要求布设钢筋和建立模板，模板应具有足够的强度、刚度和稳定性。
3．混凝土拌合物的运输、浇筑、振捣等工序，应紧密衔接，浇筑完毕应及时覆盖、洒水湿润。
607.06  计量与支付
1．计量
防撞墩应按设计图所示，以设计数量计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖和处理；浇（砌）筑（包括钢筋制作及安装）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	607；（657）
	防撞墩维修
	

	607-1；（657-1）
	拆除
	个

	607-2；（657-2）
	修复
	个

	607-3；（657-3）
	重建或新增
	个


第608节  单柱式交通标志维修

608.01  范围
本章养护工作范围包括单柱式交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
608.02  一般规定
1．由于公路的扩建或其它建筑物的建设，原有设置位置、板面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志立柱的歪、斜，连接件的松动、脱落、丢失，基础回填土的流失等需要的修复。
3．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。
4．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。
5．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。
6．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。
608.03  拆除
1．卸除标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外。
2．拆除支柱上的抱箍。
3．旋开基础地脚螺栓后，将支柱连接法兰盘从地脚螺栓上拔出，移走。
4．为不扰动路基，一般拆除标志后的混凝土基础不再开挖去除而作原位废弃处理。
608.04  修复
1．标志面板的修复，一般有超宽车辆侵入建筑限界碰撞标志面板，致使面板变形、翘曲，应卸掉标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外，作更换处理。
2．支柱的歪、斜，连接件的松动。应拧紧各连接螺栓外，对歪、斜支柱的处理可在旋松地脚螺栓后，调整支柱至垂直状态，将薄钢片插入支柱法兰盘与底座法兰盘间的缝隙中并拧紧地脚螺栓。
608.05  安装
1．标志柱基础应按设计图纸规定的尺寸于指定地点进行开挖。小型基础、孔壁稳定，可以不立模板。在浇筑混凝土前基础要进行修整，基底要压实。 
2．钢筋尺寸应符合设计规定，地脚螺栓和柱底座法兰盘位置正确。混凝土浇筑后，应保证底法兰盘标高正确，保持水平，地脚螺栓保持垂直。 
3．混凝土基础进行养护，基础周围应予回填夯实。 
4．立柱须待混凝土至少经过 7d 养护以后，才可安装。 
5．立柱通过法兰盘与基础连接。在清理底法兰盘和地脚螺栓螺纹后，把立柱直立， 上法兰盘的螺孔套入地脚螺栓中。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。最后，拧紧地脚螺栓。 
6．立柱安装好后，即可安装标志板。滑动螺栓通过加强肋中的滑槽穿入，通过抱箍把标志板固定在支柱上。 
7．标志板安装完后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。 
608.06  质量检验
1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）。
                      交通标志实测项目                表608-1
	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	标志面反光膜等级及逆反射系数（cd.1x-1·m-2）
	符合设计要求
	逆反射系数测试仪：每标 
志板面测 3 点 
测色计：每标志板面测 3点 

	2
	标志面色度性能
	符合设计要求
	

	3
	标志板外形尺寸（mm）
	边长﹤1200
	±6

	
	
	边长≥1200
	±0.5%

	4
	标志板下缘至路面净空高度（mm）
	+200，0
	全站仪或钢卷尺：检查100%

	5
	立柱内边缘距路肩边缘
距离（mm）
	≥250
	钢卷尺：检查100%

	6
	立柱竖直度（mm/m）
	≤5
	全站仪或靠尺、垂线：检查100%

	7
	标志基础尺寸（mm）
	-50，+100
	钢卷尺：每基础长、宽各测2点

	8
	基础混凝土强度（MPa）
	符合设计要求
	按附录D检查


608.07  计量与支付

1．计量
单柱式交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖和处理；浇筑混凝土（含钢筋、底座法兰盘、预埋件制作及安装）、支柱、标志面板制作安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	608；（658）
	单柱式交通标志维修
	

	608-1；（658-1）
	拆除
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	608-2；（658-2）
	修复
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	608-3；（658-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第609节  双柱式交通标志维修

609.01  范围
本章养护工作范围包括双柱式交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
609.02  一般规定
1．由于公路的扩建或其它建筑物的建设，原有设置位置板、面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志立柱的歪、斜，连接件的松动、脱落、丢失，基础回填土的流失等需要的修复。
3．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。
4．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。
5．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。
6．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。
609.03  拆除
1．卸除标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外。
2．拆除支柱上的抱箍。
3．旋开基础地脚螺栓后，将支柱连接法兰盘从地脚螺栓上拔出，移走。
4．为不扰动路基，一般拆除标志后的混凝土基础不再开挖去除而作原位废弃处理。
609.04  修复
1．标志面板的修复，一般有超宽车辆侵入建筑限界碰撞标志面板，致使面板变形、翘曲，应卸掉标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外，作更换处理。
2．支柱的歪、斜，连接件的松动。应拧紧各连接螺栓外，对歪、斜支柱的处理可在旋松地脚螺栓后，调整支柱至垂直状态，将薄钢片插入支柱法兰盘与底座法兰盘间的缝隙中并拧紧地脚螺栓。
609.05  安装
1．标志柱基础应按设计图纸规定的尺寸于指定地点进行开挖。小型基础、孔壁稳定，可以不立模板。在浇筑混凝土前基础要进行修整，基底要压实。
2．钢筋尺寸应符合设计规定，地脚螺栓和柱底座法兰盘位置正确。混凝土浇筑后，应保证底法兰盘标高正确，保持水平，地脚螺栓保持垂直。
3．混凝土基础进行养护，基础周围应予回填夯实。
4．支柱须待混凝土至少经过7d养护以后，才可安装。
5．支柱通过法兰盘与基础连接。在清理底法兰盘和地脚螺栓螺纹后，把支柱直立，上法兰盘的螺孔套入地脚螺栓中。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。最后，拧紧地脚螺栓。
6．支柱安装好后，即可安装标志板。滑动螺栓通过加强肋中的滑槽穿入，通过抱箍把标志板固定在支柱上。
7．两支柱竖立均应垂直并互相平行，其顶端在同一高度上，连接件须对称布设。
8．标志板安装完后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。
609.06  质量检验
1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）
609.07  计量与支付
1．计量
双柱式交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖和处理；浇筑混凝土（含钢筋、底座法兰盘、预埋件制作及安装）、支柱、标志面板制作安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	609；（659）
	双柱式交通标志维修
	

	609-1；（659-1）
	拆除
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	609-2；（659-2）
	修复
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	609-3；（659-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第610节  门架式交通标志维修

610.01  范围
本章养护工作范围包括门架式交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
610.02  一般规定
1．由于公路的扩建或原有设置位置、板面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

3．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

4．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。

5．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。

610.03  拆除
1．卸除门架上标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从门架横梁上卸下。

2．拆除支柱上的横梁，用吊机吊下。

3．旋开基础地脚螺栓后，将门架支柱连接法兰盘从地脚螺栓上拔出，移走。

4．为不扰动路基，一般拆除标志后的混凝土基础不再开挖去除而作原位废弃处理。

610.04  修复

1．标志面板的修复，一般有超宽（高）车辆侵入建筑限界碰撞标志面板，致使面板变形、翘曲，应卸掉标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外，作更换处理。
2．支柱的歪、斜，连接件的松动。应拧紧各连接螺栓外，对歪、斜支柱的处理可在旋松地脚螺栓后，调整支柱至垂直状态，将薄钢片插入支柱法兰盘与底座法兰盘间的缝隙中并拧紧地脚螺栓。
610.05  安装
1．标志柱基础应按设计图纸规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板，扎钢筋，敷设电线管，浇注混凝土。

2．地脚螺栓和柱底座法兰盘位置正确，达规定标高。

3．在混凝土尚未经过至少7d的凝固前，混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。

4．回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。

5．标志支撑结构应按设计图纸要求制作，在运抵工地前应对各部焊点质量及结构整体性进行检查，试装。

6．支柱安放于混凝土基础上时，支柱的法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应该水平、密合，地脚螺栓配合妥当。拧进螺栓后桁架不得倾斜。

7．应先安装支承柱，垂直度和高度调整好后，再吊门架横梁，通过法兰盘与支承柱连成整体。门架结构安装完毕以后，再行吊装固定标志。

610.06  质量检验

1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）
610.07  计量与支付

1．计量

门架式交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖和处理；浇筑混凝土（含钢筋、底座法兰盘、预埋件制作及安装）、支柱、标志面板制作安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	610；（660）
	门架式交通标志维修
	

	610-1；（660-1）
	拆除
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	610-2；（660-2）
	修复
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	610-3；（660-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第611节  单悬肩式交通标志

611.01  范围
本章养护工作范围包括单悬臂式交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
611.02  一般规定
1．由于公路的扩建或原有设置位置、板面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

3．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

4．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。

5．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。

611.03  拆除
1．卸除横梁上标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从横梁上卸下。

2．拆除支柱上的横梁，用吊机吊下。

3．旋开基础地脚螺栓后，将支柱连接法兰盘从地脚螺栓上拔出，移走。

4．为不扰动路基，一般拆除标志后的混凝土基础不再开挖去除而作原位废弃处理。

611.04  修复

1．标志面板的修复，一般有超宽（高）车辆侵入建筑限界碰撞标志面板，致使面板变形、翘曲，应卸掉标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外，作更换处理。
2．支柱的歪、斜，连接件的松动。应拧紧各连接螺栓外，对歪、斜支柱的处理可在旋松地脚螺栓后，调整支柱至垂直状态，将薄钢片插入支柱法兰盘与底座法兰盘间的缝隙中并拧紧地脚螺栓。
611.05  安装
1．标志柱基础应按设计图纸规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板，扎钢筋，敷设电线管，浇注混凝土。

2．地脚螺栓和柱底座法兰盘位置正确。达规定标高。

3．在混凝土尚未经过至少7d的凝固前，混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。

4．回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。

5．标志支撑结构应按设计图纸要求制作，在运抵工地前应对各部焊点质量及结构整体性进行检查，试装。

6．支柱安放于混凝土基础上时，支柱的法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应该水平、密合，地脚螺栓配合妥当。拧进螺栓后桁架不得倾斜。

7．支柱上的悬臂横梁可在安装就位支柱前先行装妥，也可在支柱安装就位后再行吊装。

8．悬臂横梁装好后，吊装标志板，通过抱箍固定在横梁上。

9．应先安装支承柱，垂直度和高度调整好后，再吊横梁，通过法兰盘与支承柱连成整体，再行吊装固定标志。

611.06  质量检验

1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）
611.07  计量与支付

1．计量
单悬臂式交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖和处理；浇筑混凝土（含钢筋、底座法兰盘、预埋件制作及安装）、支柱、标志面板制作安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	611；（661）
	单悬臂式交通标志维修
	

	611-1；（661-1）
	拆除
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	611-2；（661-2）
	修复
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	611-3；（661-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第612节  双悬肩式交通标志

612.01  范围
本章养护工作范围包括双悬臂式交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
612.02  一般规定
1．由于公路的扩建或原有设置位置、板面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

3．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

4．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。

5．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。

612.03  拆除
1．卸除横梁上标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从横梁上卸下。

2．拆除支柱上的横梁，用吊机吊下。

3．旋开基础地脚螺栓后，将支柱连接法兰盘从地脚螺栓上拔出，移走。

4．为不扰动路基，一般拆除标志后的混凝土基础不再开挖去除而作原位废弃处理。

612.04  修复

1．标志面板的修复，一般有超宽（高）车辆侵入建筑限界碰撞标志面板，致使面板变形、翘曲，应卸掉标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外，作更换处理。
2．支柱的歪、斜，连接件的松动。应拧紧各连接螺栓外，对歪、斜支柱的处理可在旋松地脚螺栓后，调整支柱至垂直状态，将薄钢片插入支柱法兰盘与底座法兰盘间的缝隙中并拧紧地脚螺栓。
612.05  安装
1．标志柱基础应按设计图纸规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板，扎钢筋，敷设电线管，浇注混凝土。

2．地脚螺栓和柱底座法兰盘位置正确。达规定标高。

3．在混凝土尚未经过至少7d的凝固前，混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。

4．回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。

5．标志支撑结构应按设计图纸要求制作，在运抵工地前应对各部焊点质量及结构整体性进行检查，试装。

6．支柱安放于混凝土基础上时，支柱的法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应该水平、密合，地脚螺栓配合妥当。拧进螺栓后桁架不得倾斜。

7．支柱上的双悬臂横梁可在安装就位支柱前先行装妥，也可在支柱安装就位后再行吊装。

8．双悬臂横梁装好后，吊装标志板，通过抱箍固定在横梁上。

9．应先安装支承柱，垂直度和高度调整好后，可再吊横梁，通过法兰盘与支承柱连成整体，再行吊装固定标志。

612.06  质量检验

1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）
612.07  计量与支付

1．计量
双悬臂式交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖和处理；浇筑混凝土（含钢筋、底座法兰盘、预埋件制作及安装）、支柱、标志面板制作安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	612；（662）
	双悬臂式交通标志维修
	

	612-1；（662-1）
	拆除（按标志形状、尺寸、反光等级，板面大小列）
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	612-2；（662-2）
	修复（按标志形状、尺寸、反光等级，板面大小列）
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	612-3；（662-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第613节  附着式交通标志

613.01  范围
本章养护工作范围包括附着式交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
613.02  一般规定
1．由于公路的扩建或原有设置位置、板面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

3．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

4．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。

5．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。

613.03  拆除
1．卸除附着结构物上标志板与连接构件的夹紧螺栓，将标志板从连接构件上卸下。

2．拆除上结构物上的连接构件，或用吊机吊下。

613.04  修复

1．标志面板的修复，一般有超宽（高）车辆侵入建筑限界碰撞标志面板，致使面板变形、翘曲，应卸掉标志板与抱箍连接的夹紧螺栓，将标志板从加强肋中的移出槽外，作更换处理。
2．支柱的歪、斜，连接件的松动。应拧紧各连接螺栓外，对歪、斜支柱的处理可在旋松地脚螺栓后，调整支柱至垂直状态，将薄钢片插入支柱法兰盘与底座法兰盘间的缝隙中并拧紧地脚螺栓。
613.05  安装
1．根据附属设施的安装条件，应该考虑不同附着条件的连接构件。

2．应按设计的连接构件首先固定在附属设施上。无论安装在头顶或路侧的附着式标志，其高度应满足建筑限界的规定。

3．连接构件安装好后，吊装标志板，通过与连接构件夹紧于加强肋中的滑槽上。

613.06  质量检验

1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）
613.07  计量与支付

1．计量
附着式交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；标志面板制作安装（含锚固支撑件、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	613；（663）
	附着式交通标志维修
	

	61431；（663-1）
	拆除
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	613-2；（663-2）
	修复
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	613-3；（663-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第614节  隧道内交通标志

614.01  范围
本章养护工作范围包括隧道内交通标志的拆除、修复和安装等相关的养护作业。
614.02  一般规定
1．由于隧道内原有设置位置、板面的调整，交通标志需要拆除或重设。
2．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

3．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

4．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。

5．标志表面的平整度、几何尺寸应符合设计要求。

614.03  拆除
隧道内标志一般附着在拱部、侧墙上，也有设置在路侧支柱上，其拆除的方法可参照单柱式交通标志和附着式交通标志的方法。

614.04  修复
1．对于隧道内单柱式交通标志的修复见本规范第609节的相关要求。

2．对于隧道内附着式交通标志的修复见本规范第613节的相关要求。

614.05  安装
1．对于隧道内单柱式交通标志的安装见本规范第609节的相关要求。

2．对于隧道内附着式交通标志的安装见本规范第613节的相关要求。

614.06  质量检验

1．基本要求
（1）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡。
（2）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。
2．实测项目（见表608-1）
614.07  计量与支付

1．计量
隧道内交通标志的拆除、修复、安装应按设计图所示，以设计个数计算，以个计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；标志面板制作安装（含锚固支撑件、标志板、反光膜、图形符号）等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	614；（664）
	隧道内交通标志维修
	

	614-1；（664-1）
	拆除
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	614-2；（664-2）
	修复
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	614-3；（664-3）
	重建或新增
	

	-a；（-a）
	（以标志形状、尺寸、反光等级设置工程细目，按板面面积以大到小依次排列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


第615节  重建或新增里程碑、百米桩、界碑

615.01  范围
本章养护工作范围包括里程碑、百米桩、界碑的拆除与安装等相关的养护作业。
615.02  一般规定
1．由于公路的扩建或原有设置位置的调整，里程碑、百米桩、界碑需要拆除或重设。
2．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

3．重新安装的所有小型钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

4．标志板面反光膜的等级应与设计一致。粘贴的反光膜应无明显气泡、裂纹、颜色不均等缺陷。

5．里程碑、百米桩、界碑的几何尺寸应符合设计要求。

615.03  拆除
里程碑、百米桩一般有两种设置类型，对于设置在路侧的石质里程碑、百米桩，为埋入路肩或公路用地边缘中，则可挖除其周围土体后掘除并移掉；对于附着在路侧波形梁钢护栏上的钢质小构件里程碑、百米桩，则松开与护栏锚固支撑件的紧箍件拆除。
615.04  安装
1．石质里程碑、百米桩一般安装在土路肩上，在设置位置开挖路肩土至规定深度，直埋其中并回填夯实；界碑则埋设在公路用地边缘。
2．附着在路侧波形梁钢护栏上的里程碑、百米桩，应按设计的结构的锚固支撑件紧固在钢护栏上。

615.05 质量检验 
1．基本要求 
（1）混凝土预制及石质的百米桩、里程碑、界碑的几何尺寸和字符应符合现行规范好图纸的要求。 
（2）混凝土预制块件和石制块件不得有裂纹，不得采用风化石料；损边、掉角长度每处不得超过 15 mm。 
（3）局部补设的百米桩、里程碑、界碑应与同路段原有百米桩、里程碑、界碑材质一致。 
（4）里程碑和百米桩在安装前应进行里程定位。因安装位置受限而移位安装时产生的位移量不得叠加至相邻安装段，且路段上的最大位移量不得超过 2 m。 
（5）里程碑、百米桩、界碑应安装稳固，正面不得有遮挡视线的障碍物；里程碑、 百米桩的正面不得偏向路面外侧。 
（6）混凝土预制块件表面应平整，色泽应均匀；蜂窝、麻面、小气孔、裂纹、石子外露和缺边掉角等缺陷面积不得超过构件同一侧表面积的 1％，深度不得超过 8mm。 
（7）金属板材反光型里程牌、百米牌的面板不应有宽度超过 0.2 mm 的划痕、面积超过 5 mm2 的气泡和颜色不匀、明暗不匀等表面缺陷。 
2．实测项目

里程碑、百米桩、界碑更换、增设实测项目    表615-1
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	预制块混凝土强度（MPa）
	符合设计要求
	按附录D检查

	2
	外形尺寸（mm）
	高度、宽度
	±10，-5
	钢卷尺：里程碑检查 20%，百米桩、界碑检查 10%

	
	
	厚度
	±5
	

	3
	竖直度（mm/m）
	≤10
	靠线、垂线：抽检10%

	4
	顶端高度（mm）
	±10
	钢卷尺：抽检10%

	5
	内侧距路边缘线距离(mm)
	±20
	钢卷尺：抽检10%

	
	基础尺寸（mm）
	±50，-15
	钢卷尺：抽检10%


615.06  计量与支付

1．计量

里程碑、百米桩的拆除与安装应按设计图所示，以设计块数计算，以块计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；修复破损部分；基础开挖或锚固支撑件设置、制作安装等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单 位

	615；（665）
	拆除、重建里程碑、百米桩、界碑
	

	615-1；（665-1）
	拆除里程碑、百米桩、界碑
	块

	615-2；（665-2）
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	块


第616节  道路交通标线局部修复

616.01  范围
本章养护工作范围包括道路交通标线局部修复和安装等相关的养护作业。
616.02  一般规定
1．路面标线材料的选择应从涂料性能和施工方便两方面考虑。

（1）涂料性能

a．无论是白天或黑夜，行驶车辆都能由于光泽和色彩反衬而清晰地识别和认清标线。

无论是沥青路面或水泥混凝土路面，涂料必须保持与路面之间的紧密粘合，一定时期内不会因为车辆和行人来往通行而剥落。

b．标线涂料应具有优良的耐久性，能经受车轮长久的磨耗，不会产生裂缝。

c．标线涂料应具有很好的防滑性能，车辆驶过标线时产生较小的噪声和振动。

d．标线涂料的原料容易获得，价格便宜，涂敷作业安全、无毒、无污染。

e．反光标线涂料，应确保较好的反光性能，并在相当长的使用期间不会显著下降。

f．保持路面标线颜色的均匀一致，一定时期内不会因气候、路面材料等作用而变色。

（2）施工性能

a．标线涂料应具有快干的特性，涂敷作业应尽量减少对交通的干扰。

b．标线涂料应具有良好的施工性能，划出的标线边缘整齐、表面平整，不会产生涂料流淌，表面产生沟槽、气泡等缺陷。

c．标线施工过程中，能较好地控制标线厚度。

2．路面标线涂料应执行《路面标线涂料》（JT/T280-2004）交通行业标准，涂料质量应符合标准中规定的常温溶剂型道路标线涂料、加热溶剂型道路标线涂料、热熔型反光道路标线涂料的品质要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存的要求。

616.03  路面标线的去除
1．物理除去法 
（1）涂漆法 将溶融的黑漆或沥青乳液覆盖原有路面标线。是一种最简单的使用方法。但待黑漆磨损，原有路面标线又会显现出来。 
（2）打磨法 使用发动机带动多个装有由特殊钢材制作的刀片，使转子高速旋转，切削高出路面的标线刮涂膜。能较好的清除路面标线，但渗入在沥青路面中的标线涂料难以除去。 
（3）水洗法 使用高压水枪冲洗标线，标线的去除效果好，但对路面会产生一些表面的结构的损伤。
616.04  施工方法
1．热熔型涂料路面标线
（1）施工工序
a．当路面标线已经磨损而须重新喷涂时，如标线位置不变，则根据标线上残剩的涂料一般不需重新测量放样；原有路面如有划线不当或局部罩面后的路面，应进行重新测量、放样并作校正。
b．涂底漆。为提高路面与涂膜粘结力，须先涂抹底漆（下涂剂），使用刷子、滚动式喷洒机等进行涂抹，一般涂抹量在65～230g/m2。
c．涂敷。为防止划线车的贮料罐和流出口等处粘度变稠，划线车应装有保温装置，按涂敷量和气候等因素妥善地控制温度。
d．修正。标线划线结束后，应根据实际完成情况计测工作量。对不符合要求的标线进行修正，去除溢出和垂落的涂膜，检查厚度、尺寸、玻璃珠的撒布情况及划线的形状等。要修剔不合格的标线，收集四处散落的玻璃珠，清扫干净，防止人和车辆滑行和跌倒而发生事故。
（2）施工方法
a．人力划线
采用手推（拉）料斗划线机具作业。熔融涂料从开有槽口（1～3mm）流出使之压紧路面并形成涂膜。
手推式划线机一般用于涂敷较狭的标线，手拉式划线机一般用于阔幅的标线及图案。
b．机械施工
一般采用自行走式划线车，作业时将涂料喷吐口与路面之间保持一定间距进行喷涂，能得到厚度均匀的涂膜，玻璃珠撒布也较为均匀，材料浪费少。但不适合如斑马线、进出口标线、路面文字等作业的施工。
2．溶剂常温涂料路面标线
（1）施工工序
a．保护划线路段并清洁路面。
b．原有路面如有划线不当或局部罩面后的路面，应进行重新测量、放样并作校正。
c．一般直接使用涂料原液进行涂敷作业，也可根据喷涂机械的种类和性能选用溶剂稀释，溶剂的添加量一般为5%～10%。如在罩面后的新路面上施工，可选用非渗水性涂料。常温型涂料其干燥时间为5～20min。因此，应注意保护不让车辆碾压。
（2）喷涂机具
喷涂机具有气动喷涂和真空（高压无气）喷涂两种方式。
3．溶剂加热涂料路面标线
与常温型相比，因形成涂膜的要素多，溶剂含量较低，具有良好的速干性。由于涂膜较厚，对玻璃珠的固着性也较常温型涂料为好。对于高粘度涂料，由于不能直接用于喷涂，须通过加热器加温至50～70℃左右降低粘度后方可喷涂。因此，加热型涂料施工机具需附加加温的装置。
加热型涂料采用大型机械化喷涂施工，溶剂少，涂膜厚，干燥时间快，耐久性好。如在喷涂同时喷撒玻璃珠，则能与涂膜有很好的固着，具有良好反光效果。
4．双组分标线 
双组分标线一般采用环保丙烯酸酯类材料，应符合规范标准的相关材料和检测要求。按施工工艺，可分为刮涂、喷涂、甩涂三种。 
5．特殊路面标线
（1）文字标记
是一种利用路面文字，指示或限制车辆行驶的标记。路面文字标记的高度应根据设计速度确定，设计速度≤40km/h时，字高为3m；设计速度为60～80km/h时，字高为6m；设计速度≥100km/h时，字高为9m。
用于需要限制车辆最高行驶速度的车道起点时，数字的颜色为黄色；大型机动车道标记，本标记为白色，大型车标记应竖向排列；小型机动车道标记，本标记为白色，大型车标记应竖向排列；超车道标记用于超车道内，本标记为白色，超车道标记应竖向排列。
（2）导向箭头
表示车辆的行驶方向的白色箭头，组合使用时不宜超过2 种方向。当设计速度≤40km/h的道路，导向箭头长3m；设计速度为60～80km/h的道路，导向箭头长6m；设计速度≥100km/h的道路，导向箭头长9m。
（3）斑马线
表示准许行人横穿车行道的白色平行粗实线，最小宽度为3m，可根据行人数量以1m为一级加宽。斑马线的线宽为40（45）cm，线间隔为0.6m，线间隔可根据车道宽度进行调整，但最大不应超过0.8m。
（4）图形标记
表示非机动车车道的图形标记，用于非机动车道起点或其它适当位置。本标记为白色。
（5）区域标记（网状线）
表示用以告示驾驶人禁止在设置本标线之交叉路口（或其它出入口处）临时停车，防止交通阻塞。视需要划设于易发生临时停车之交叉路口或其它出入口处。本标线为黄色网状线。
（6）震颤标线（热熔突起型标线）
震颤标线一般用于行车道与路缘带间的车行道边线上，在热熔型的基础上发展而来的一种突起型标线，车轮在标线处滚动，车身产生震颤抖动并发出异常声响，提示驾驶员应各行其道按线行驶，并可用作减速，振动，警示，雨线等用途。震颤标线通常的形式有排骨式、圆点式和雨槽式突起几种形式，一般突起部分高度在3～7mm，若有基线的，基线的厚度为1～2mm。
（7）防滑标线
防滑标线采用热熔型或双组分彩色防滑标线涂料，防滑涂料粘结剂通常采用耐候性和机械性能较好的醇酸树脂、氯化橡胶、酚醛树脂或改性环氧树脂，其中掺以硬而大的粒子，如廉价的石英砂或类似物。这些填充剂粒大而突出于表面，产生较大的摩擦力，从而达到防滑的目的。主要有白色，黄色、红色等，用作高速公路文字，箭头，车距确认，以及隧道内、口，弯道防止车辆打滑，表面附有玻璃微珠，夜间反光效果好，确保车辆安全行驶。
（8）水性反光涂料
水性反光涂料是采用以丙烯酸乳液树脂为成膜物的标准型水性反光型路面标线涂料，是一种不含有害溶剂，漆膜坚韧，耐水、耐久性好，反光度高，干燥速度快，容易施工的环保型涂料。
616.05  减速带
减速带一般设置在公路道口、工矿企业、学校、住宅小区入口等需要车辆减速慢行的路段和容易引发交通事故的路段，是用于减速机动车、非机动车行使速度的交通专用安全设置，达到车辆行驶中起到缓冲减速和安全目的。
1．拆除
减速带的材质多为橡胶产品，也有铸铁和铸钢，由两端（半圆）块和多块中块连接而成。旋开（起拔）每单块与地面的连接螺栓（道钉），剔（卸）除减速带，凿（挖）除连接螺栓高出地面部分的螺杆。
2．安装
按设计图指定的减速带设置位置，注意保持与道路中心线的垂直或平行后划安装边缘线，在边缘线上预铺设置需要设置的长度，并按每单块减速带的螺孔定出孔位，移去减速带块后在已定孔位上施打膨胀螺栓埋入路面中，然后将每块减速带螺孔套入膨胀螺栓中，旋紧螺栓（或用道钉固定）。
616.06  突起路标
1．突起路标一般为矩形、圆形或椭圆形，基体的材质有铝合金压铸、工程塑料、玻璃钢等，分单双面反光，红、黄、白三种颜色，外形尺寸矩形为 100×100×20mm，圆形为直径 100mm。也有一种太阳能自发光式突起路标，由壳体、填充物、可充电电池、 太阳能电池、充放电及闪光控制电路、发光二极管、反光板组成。
2．突起路标安装
（1）突起路标应按图纸要求或监理人指示的地点设置，设置时路面面层应干燥清洁、无杂屑，此时将环氧树脂均匀涂覆于突起路标的底部，涂覆厚度约为8mm，将突起路标压在路面的正确位置上，轻微转动，直到四周出现挤浆并及时清除其溢出部分，在凝固前突起路标不得扰动。

（2）在水泥混凝土路面设置突起路标时，先用硬刷和10%盐酸溶液洗刷混凝土表面，然后用清水冲洗干净，待路面清洁干燥后安装突起路标。
（3）带锚式固定腿的突起路标，应在突起路标的设置位置，按锚孔长度钻至要求孔深，然后将环氧树脂均匀涂覆于突起路标的底部及填塞锚孔，将突起路标固定腿插入锚孔中压在路面上。

（4）埋入式的突起路标，应在突起路标的设置位置，按埋设要求钻孔至要求宽度及深度，然后将环氧树脂均匀涂覆于突起路标的底部及侧面，将突起路标埋入至路面上。 
（5）安装时应注意反光体颜色的正确和朝向。

616.07  轮廓标
1．柱式轮廓标应在预制的基础中埋入标柱套管，按图纸要求进行施工，安装时应按图纸进行。

2．附着式轮廓标安装在钢护栏中间的槽内时，梯形反射器或反光膜固定在轮廓标后底板上，后底板固定在护栏与立柱的连接螺栓上。反射器的安装角度以保证汽车前照灯光能大致与其垂直为原则。 
3．LDS（Linear Delineation System）线形（条型）轮廓标 
LDS 轮廓标是采用高反光度的钻石级反光片，作为反光单元粘贴在薄的铝板上，间断或连续地附着在护栏上的一种条型轮廓标。展示了道路的几何轮廓，提高车辆在危险路段行驶的安全性，尤其在道路形状发生明显变化时，提供安全的轮廓指示。 
4．柱式边缘视线诱导标 
柱式边缘视线诱导标是粘贴反光片柱体，高度 1200mm，设置于公路出口匝道、弯道、机非隔离带的护栏等危险路段，可对来自 180°或 360°范围内的入射车辆光线及时进行反射警示。 
616.08  立面标记
立面标记是设置在车行道或近旁有高出路面的构造物，提醒驾驶员注意，以防发生碰撞的标记。

立面标记的颜色为黄黑相间的倾斜线条，斜线倾角为45°，线宽及其间距为15cm。在设置时应把向下倾斜的一边朝向车行道。

616.09  隆声带
路面隆声带是指设置在硬路肩或路面中线上的等间距凹型槽状物，由一系列长40cm、宽16cm、深约1cm的等间距浅坑组成的“长链”。当驾驶员因疲劳行驶等原因，引起车辆跑偏时，会产生剧烈振动和声音，及时“提醒”驾驶员，从而减少交通事故的发生。

隆声带的设置是使用专用机械在硬路肩和行车道之间刨铣出紧密间隔的浅沟槽的方法。
616.10  质量检验
1．基本要求

（1）路面标线喷涂前应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象。 
（2）路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768） 的规定和设计要求。 
（3）复划标线前对基底原路面标线的清理应符合设计要求。 
（4）反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线应无起泡、剥落现象。 
（5）标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝和起泡等现象；标线边缘不应出现明显毛边，复划标线应覆盖基底原路面标。 
（6）突起路标不得有明显的损伤、破裂和脱落；黏结剂不得造成路面污染。 
（7）突起路标纵向安装应成直线，不得出现折线。曲线段的突起路标应与道路曲线相吻合，线形圆滑、顺畅。 
（8）轮廓标及反射器不得有明显的污损；反射器不得有缺失、破裂. 
（9）轮廓标安装线形应顺畅，并应与道路线形协调一致。 
2．实测项目

路面标线实测项目见表616-1；

突起路标实测项目见表616-2；

轮廓标实测项目见表616-3。

                      路面标线实测项目                表616-1
	项次
	检查项目 
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	标线
长度（mm）
	2000～6000
	±0.005L
	钢卷尺；每200m测1处，每处测2段

	
	
	1000
	±10
	

	2
	标线纵向间距（mm）
	2000～9000
	±0.005L1
	钢卷尺；每200m测1处，每处测2个间距

	
	
	1000
	±10
	

	3
	标线宽度（mm）
	+6，0
	钢卷尺；每100m测1处

	4
	标线厚度（mm）
	符合设计要求
	标线厚度测量仪或卡尺：每 
100m 测 1 处，每处测 2 点 

	5
	标线横向偏位（mm）
	≤30
	钢卷尺；每100m测1处

	6
	反光标线逆反射系数（cd·1x-1·m-2）
	符合设计要求
	标线逆反射测试仪、干湿表面
逆反射标线测试仪：
每 200m 测 1 处，每处测 5 点


                    突起路标实测项目                表616-2
	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	安装角度（°）
	±5
	量角尺：抽检10%

	2
	纵向间距（mm）
	±100
	钢卷尺：抽检10%

	3
	横向偏位（mm）
	±50
	钢卷尺：抽检10%


                         轮廓标实测项目                  表616-3
	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	反射器安装角度（°）
	±5
	量角尺：抽检5%

	2
	反射器中心高度（mm）
	±25
	钢卷尺：抽检5%

	3
	柱式轮廓标竖直度（mm/m）
	≤10
	靠尺、垂线：抽检5%


616.11  计量与支付

1．计量
（1）道路交通标线的局部修复应按设计图所示，不分涂敷厚度，按涂敷实际面积计算，以m2计量。
（2）减速带的拆除与安装按设计图所示，按设计长度计算，以m计量。
（3）突起路标的安装按设计图所示，按设计个数计算，以个计量。
（4）轮廓标的安装按设计图所示，按设计个（片）数计算，以个（片）计量。
（5）立面标记的设置按设计图所示，按设计面积计算，以m2计量。
（6）隆声带的的设置按设计图所示，按隆声带区域面积（包括区域内未刻设部分）计算，以m2计量。
2．支付
按上述规定计量计算并经验收合格的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；路面清洗；喷涂下涂剂；喷涂标线（含玻璃珠）；涂敷安装；隆声带刻设、防水反光处理等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	616；（666）
	道路交通标线局部维修
	

	616-1；（666-1）
	热熔型涂料路面标线修复
	

	-a；（☆）
	I级标线
	m2

	-b；（☆）
	Ⅱ级标线
	m2

	-c；（☆）
	Ⅲ级标线
	m2

	-d；（☆）
	Ⅳ级标线
	m2

	-e；（☆）
	雨夜标线
	m2

	616-2；（666-2）
	溶剂常温涂料路面标线修复
	m2

	616-3；（666-3）
	溶剂加热涂料路面标线修复
	m2

	616-4；（☆）
	双组分涂料面标线修复
	

	-a；（☆）
	雨夜标线
	m2

	-b；（☆）
	非雨夜标线
	m2

	616-5；（666-4）
	特殊路面标线修复
	

	-a；（☆）
	文字标记
	m2

	-b；（☆）
	导向箭头
	m2

	-c；（☆）
	斑马线
	m2

	-d；（☆）
	图形标线
	m2

	-e；（☆）
	区域标线
	m2

	-f；（-a）
	震颤标线（热熔突起型标线）
	m2

	-g；（-b）
	彩色防滑标线
	m2

	-h；（-c）
	水性反光标线
	m2

	616-6；（666-5）
	减速带修复
	

	-a；（-a）
	拆除
	m

	-b；（-b）
	安装
	m

	616-7；（666-6）
	突起路标修复
	

	-a；（-a）
	单面突起路标
	个

	-b；（-b）
	双面突起路标
	个

	-c；（☆）
	猫眼道钉
	个

	-d；（☆）
	太阳能智能道钉
	个

	616-8；（666-7）
	轮廓标修复
	

	-a；（-a）
	柱式轮廓标
	个

	-b；（-b）
	附着式轮廓标
	个

	-c；（-c）
	LDS线形（条型）轮廓标
	片

	-d；（-d）
	柱式边缘视线诱导标
	个

	616-9；（666-8）
	立面标记修复
	m2

	616-10；（666-9）
	隆声带修复
	m2


第617节  防眩设施维修

617.01  范围
本章养护工作范围包括防眩板、防眩网的拆除和安装等相关的养护作业。
617.02  一般规定
1．标志使用的所有材料均应符合设计规定的有关材料规格的规定。

2．重新安装的所有钢构件均应按设计要求作防腐处理，在运输或架设过程中如有损伤，应按规范规定的方法进行修护。

3．用塑料制作防眩板构件时，应选用在自然条件下不易老化，不易退色和不易变形的高分子合成材料。

617.03  拆除

根据防眩板安装的不同形式，采取不同的拆除方法。

1．防眩板与中央分隔带上的护栏配合设置时，不论是在混凝土护栏还是波形梁护栏，首先应卸除每独立结构段的纵向连接杆件，然后逐片拆除防眩板，逐段拆除架设在钢护栏上的连接杆件。

2．设置在桥梁翼板间的防眩板，当逐片、逐段地卸除防眩板后，再拆除与桥梁的连接构件。

3．埋置于土中或设置在混凝土护栏上的的防眩板，在拆除后均应对现场进行清理。
617.04  安装
1．防眩板设置的遮光角、防眩高度、板宽及板的间距应符合图纸的规定。
2．防眩板在施工前，应确定控制点（如桥梁、立交、中央分隔带开口及防眩板需变化的路段），在控制点之间测距定位、放样。
3．防眩板在施工过程中，不得损坏中央分隔带上通信管道及护栏等。
4．应按图纸要求处理好路段与桥梁上的防眩板的位置和高度，外形上不得有高低不平和扭曲现象。
5．防眩板单独埋设立柱时，只有在基础混凝土强度达到设计等级后，方可安装上部构件。
6．施工过程中不得损伤构件金属涂层，任何损伤均应及时予以修补或抽换。
7．防眩网的施工要求参见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）（下册）第606节“防眩设施”的有关要求。
617.05  质量检验
1．基本要求

（1）防眩设施的几何尺寸及遮光角应符合设计要求，安装牢固，整体应与道路线形相一致。 
（2）防眩板的平面弯曲度不得超过板长的 0.3%。 
（3）防眩设施应安装牢固；表面应色泽均匀，不得有气泡、裂纹、疤痕等缺陷。
2．实测项目

防眩设施的实测项目见表617-1。

                    防眩设施实测项目             表617-1
	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	防眩板安装高度（mm）
	±10
	钢卷尺：抽检5%

	2
	防眩板设置间距（mm）
	±15
	钢卷尺：抽检5%

	3
	防眩板竖直度（mm/m）
	≤8
	靠尺、垂线：抽检5%

	4
	防眩板网孔尺寸（mm）
	符合设计要求
	钢直尺：每 200m 测 1处，每处测 3 孔


617.07  计量与支付

1．计量
（1）防眩板的拆除与安装应按设计图所示，以设计数量计算，按块计量。
（2）防眩网的拆除与安装应按设计图所示，以设计长度计算，区分不同高度按m计量。
2．支付
按上述规定计量计算并经验收合格的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；拆除、废弃、清理现场；设置基础（含预埋件、锚固件等）；安装等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。
3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单 位

	617；（667）
	防眩设施维修
	

	617-1；（667-1）
	防眩板维修
	

	-a；（-a）
	拆除
	块

	-b；（-b）
	重建安装
	块

	617-2；667-2）
	防眩网维修
	

	-a；（-a）
	拆除
	m

	-b；（-b）
	重建安装
	m


第618节  其它设施维修

618.01  范围
本章养护的其它设施工作范围包括太阳能设施、信号设施的安装等相关作业。
618.02  一般规定
1．太阳能设施包括：太阳能智能道钉、太阳能端头警示标柱、太阳能智能线形诱导标、太阳能智能柱式边缘视线诱导标。

2．信号设施包括：道路交通信号灯、太阳能交通信号灯、太阳能黄闪灯、太阳能黄闪慢灯、数字显示器、信号控制器等。

3．太阳能交通黄闪警示灯，是用于条件不够安装红绿灯的交通叉路口及危险地段，是交通道路管理必不可少的设施之一，起到提醒驾驶员注意叉路，谨慎驾车，减少交通事故的作用。该灯利用太阳能电池的新技术，节省了拉电缆的费用，既方便，又省钱，也解决了经常停电的难题，太阳能交通灯黄闪警示灯采用发光二极管（LED）作为发光源，大大降低了能耗，平均功率大小2W，也解决了灯泡经常烧坏的难题。
618.03  技术要求

智能的太阳能设施应满足以下指标： 

1．产品总体技术要求：
（1）单体安装有智能控制单元，与周边单体协同工作，同步或按固定规则闪烁；
（2）正常工作寿命≥3年；
（3）工作模式：至少3种或以上，常亮（以动态扫描方式），协同慢闪（40±1次/min），协同快闪（60～80次/min），随机闪烁；应可根据需要转换工作模式。
（4）可视距离≥200m；
（5）亮度≥2000mcd；
（6）连续阴雨天工作时≥160h；
（7）太阳能充电：充电8小时放电15小时；
（8）额定电压：3.6V；
2．无线控制技术要求：
（1）无线控制类型：调频无线收发315MHz～433MHz；
（2）控制方式：微电脑控制；
（3）控制距离≥500m； 

（4）光控：在一定照度下光控功能自动打开，LED熄灭；
3．太阳能电池板技术要求
（1）SP-5硅晶片；
（2）输出电压：5V；
（3）输出电流：100mA；
（4）输出功率：0.5W；
4．电池技术要求：
（1）额定电压：3.6V；
（2）容量：2500mAh；
（3）电池类型：锂电池；
5．发光体技术要求：
（1）发光体颜色：黄色、红色、绿色、蓝色、白色；
（2）亮度：3000mcd；
（3）单管寿命：100000h；
6．钉壳体技术要求：
（1）太阳能智能道钉材质：铝压铸；
（2）太阳能智能线形诱导标材质：同GB5768-1999要求；
因规范尚无详细要求，验收时应按以上指标。
太阳电池和储能元件应匹配良好，在标准测试条件下放置8h，储能元件的额定容量应满足突起路标正常发光160h的需要；或选用的太阳电池在太阳光照度小于1000 lx时，向储能元件充电8h后，储能元件的容量应满足所有的太阳能设施均应符合以下要求：
太阳电池的使用寿命应不小于40000h，储能元件在浮充电状态下的循环使用寿命应不小于2000次充放电。
         突起路标发光强度       表618-1
	测量几何条件
	发光强度/mcd

	
	III型

	水平入射角
	观测角
	白色
	黄色
	红色

	ß=0°
	0.1°
	660
	660
	660

	
	0.2°
	550
	550
	550

	
	0.33°
	530
	530
	530

	ß=±20°
	1°
	500
	500
	500

	
	2°
	440
	440
	440


发光器件应采用LED，单粒LED在额定电流时的发光强度，不论白色、黄色和红色都应不小于2000mcd，半强角不小于15度。LED的数量，每个发光面不少于2粒。突起路标主动发光单元发光时的发光强度应不小于表618-1的规定值，但上限值不应大于规定值的10%。
618.04  计量与支付

1．计量
（1）太阳能智能道钉、太阳能端头警示标柱、太阳能智能竖向线形诱导标、太阳能智能柱式边缘视线诱导标、黄闪灯等太阳能智能设施应按图纸规定提供、安装、调试、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别以个为单位计量。
（2）所有支撑结构、基础、底座和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关太阳能智能设施工程子目中，不另行计量。
2．支付
按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除、废弃；基础开挖、基底处理；基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件）；立柱、门架制作安装（含加劲法兰盘、各种组装件）；警示标、黄闪灯或信号灯安装等以及一切为完成本项工程所必需的材料、人工、设备、运输和养护、管理等及其它为完成太阳能设施的安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3．支付子目
	子目号
	细  目 名 称
	单 位

	618；（668）
	其它设施维修
	

	618-1；（668-1）
	太阳能设施维修
	

	-a；（-a）
	（按不同类型分列）
	个

	-b；（-b）
	
	个

	618-2；（668-2）
	信号设施维修
	

	-a；（-a）
	（按不同类型分列）
	个

	-b；（-b）
	
	个


（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。
2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：
第100章 总 则
第101节  通则
第102节  工程管理
第200章 路 基

第201节  拆除路上结构物

第202节  局部维修挖方

第203节  局部维修填方

第205节  修复排水设施

第206节  修复或完善防护工程

第207节  修复或完善路肩

第208节  修复路桥过渡段路基沉降
第300章  路 面  
第301节  挖除、铣刨、破除旧路面

第306节  修复或加铺调平层（垫层）

第310节  加铺透层、黏层和封层

第315节  水泥混凝土路面修复和加铺

第600章 交通安全设施
第602节  波形梁护栏维修

第615节  重建或新增里程碑、百米桩、界碑

第616节  道路交通标线局部修复
（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。
2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：
第100章 总 则
第101节  通则
第102节  工程管理
第200章 路 基

第201节  拆除路上结构物

第202节  局部维修挖方

第203节  局部维修填方

第205节  修复排水设施

第206节  修复或完善防护工程

第207节  修复或完善路肩

第208节  修复路桥过渡段路基沉降
第300章  路 面  
第301节  挖除、铣刨、破除旧路面

第306节  修复或加铺调平层（垫层）

第310节  加铺透层、黏层和封层

第315节  水泥混凝土路面修复和加铺

第400章  桥梁、涵洞  
第415节  涵洞的维修
第600章 交通安全设施
第602节  波形梁护栏维修

第615节  重建或新增里程碑、百米桩、界碑

第616节  道路交通标线局部修复
第100章  总    则
第101节  通    则
101.01  范围
补充第3条：
3．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于2024年永嘉县农村公路路面改造工程施工第2标段招标。
101.02  标准与规范

补充第5条：

5．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a．本“项目专用技术规范”。

b．“通用技术规范”（《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版）（下册）第七章《技术规范》）。

c．中华人民共和国国家标准。

d．有关部门标准与规范。

101.06  计量与支付

1.计量

本条内容修改为：

（1）承包人按合同条款办理的建筑工程一切险，以工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）至第600章的合计金额为基数，乘上保险费率3‰计算，以总额计。承包人按合同条款办理的安全生产责任险，以工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）至第600章的合计金额为基数，乘上保险费率2.5‰计算，以总额计。

（2）承包人应缴纳的所有税金（包含但不限于营业税、城市维护建设税和教育税附加等）、“人身意外伤害险”的保险费等，由承包人自行承担，相关费用均视为已摊入各相关工程子目的单价之中，发包人不再另行支付。

2．支付

本条内容修改为：

合同条款中规定的“工程一切险”、“安全生产责任险”的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述二项保险，则由发包人扣回。

3．支付子目

101-1-b支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	101-1
	保险费
	

	-b
	按合同条款规定，提供安全生产责任险
	总额


第102节  工程管理
102.13 计量与支付
1．计量

第（3）、（4）款修改为：

（3）交通安全管理费指施工期为促进本项目顺利实施采取必要交通安全措施的费用，承包人应按图纸要求或监理人指示投入用于交通安全管理的人员、材料、设备设施等，并满足现场施工要求。计价中应包括安全设施的安装、拆除、移动、养护，专业安全人员的配备等作业和需要的相应费用。交通组织管理费以总额计量，由承包人在合同期内包干使用。
（4）安全生产费应为招标人公布的工程量清单预算的 2％。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

承包人还应执行浙江省人民代表大会常务委员会2018年9月30日公布的《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按浙交[2020]104号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知及浙交〔2021〕12号浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。
补充第（5）款：
（5）施工场地砂石、控制扬尘、降低噪声、合理排污及垃圾清理外运等一切与此有关的作业均属于承包人应做的附属工作，相关费用均视为已包含在承包人投标报价中，发包人不再另行计量支付。
第200章  路    基
第201节  拆除路上结构物

201.03  计量与支付

3．支付子目
201-3、201-4支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	201-3
	拆除砌体结构（含外运）
	m3

	201-4
	拆除混凝土结构（含外运）
	

	-a
	凿除原破损边沟
	m3


第202节  局部维修挖方

202.07  计量与支付

1．计量

第（1）款修改为：

（1）路基土石方（路肩处挖方及县乡道排水设施基础开挖所需的挖方）开挖数量以设计图纸所示或监理人指示按开挖的天然密实体积计算，不区分土石比例及开挖方法，均统一按挖土石方以m3计量。路基开挖的土石方优先用于本项目填筑或回填，不符合填筑要求的材料需要外运弃方进行处置。挖方运输及废弃方的外运、处置均属于承包人应做的附属工作，由此发生的相关费用均视为已包含在相关子目单价中，发包人不再另行支付。

县乡道的排水设施基础开挖由承包人实施，村道的排水设施基础开挖不由承包人实施，但标段内所有排水设施基础开挖后所需的基底人工清理、整平等均属于承包人应做的附属工作，相关费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。
2．支付

本条内容修改为：

路基土石方开挖按上述规定计量，以实际完成并经验收合格的挖方数量，以m3为单位，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：挖土石方施工的防、排水、临时道路及安全措施；路堑、线外工程土石方开挖、装卸、运输；路基顶面挖松压实；整修边坡；排水设施基底人工清理整平；路堑、线外工程石方爆破、开挖、装卸、运输；清理坡面松石，路基顶面凿平或超挖回填压实；整修边坡；填方利用石方的堆放、分理、解小、破碎；弃方和剩余材料处理等作业所需的全部费用。

3．支付子目

202-4支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	202-4
	挖土石方（含运输）
	m3


第203节  局部维修填方

203.07  计量与支付

1．计量

本条内容修改为：

（1）填土石方，不区分土石比例、不区分填料来源，统一按设计断面压实体积计算，以m3计量。
（2）结构物台背回填，按设计图所示的挡土墙台背及锥坡回填范围，按压实体积计算，以m3计量。

2．支付

本条内容修改为：

填土石方以承包人施工测量和补充测量并经校核批准的横断面地面线为基础，以批准的横断面图为依据计算填方量；以实际完成并经验收合格的填方数量（不区分土石比例及填料来源）按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工防、排水及安全措施；挖台阶；材料外购或借方、装卸、运输；含水量调整、摊平、压实；软基路段沉降及变位监测和路基整修等相关作业所需的全部费用。 

3．支付子目
修改203-3支付子目，补充203-6支付子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	203-3
	结构物台背回填宕渣
	m3

	203-6
	填土石方
	m3


第205节  修复排水设施

205.05  计量与支付

1．计量
第（1）款修改为：

（1）按设计图所示或监理人指示施工，以不同规格边沟（或排水沟、截水沟）设计修复、增设的砌体或混凝土体积之和计算，分别以m3计量；水泥砂浆沟底抹面边沟修复按设计图所示或监理人指示施工，以实际完成并经监理人确认的抹面面积计算，以m2计量。

补充第（5）、（6）、（7）款：

（5）井盖修复按设计图所示或监理人指示施工，以不同规格井盖修复数量计算，以套计量。

（6）铁篦子雨水口修复按设计图所示或监理人指示施工，以铁篦子雨水口修复数量计算，以套计量。

（7）排水管按设计图所示或监理人指示施工，以不同规格排水管增设长度计算，以m计量。

2．支付
第（1）款修改为：

（1）边沟（或排水沟、截水沟）按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复、增设体积（或面积）为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除破损部分；基坑开挖整型；基底清理；片石准备或混凝土预制块预制、铺设垫层、砌筑勾缝；沟底抹面及压顶；预制安装盖板；钢筋加工及安装等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
补充第（6）、（7）、（8）款：

（6）井盖修复按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复套数为依据计算，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除；更换井盖；废弃及运输；清理现场等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
（7）铁篦子雨水口修复按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计修复套数为依据计算，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除；更换铁篦子；废弃及运输；清理现场等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

（8）排水管按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计增设排水管长度为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；基底清理；铺设垫层；安设排水管；接缝处理等工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。
3．支付子目
修改205-1支付子目，补充205-13、205-14、205-15支付子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	205-1
	边沟
	

	-a
	C20砼边沟修复
	m3

	-b
	C20砼边沟增设
	m3

	-c
	C25砼边沟增设
	m3

	-d
	C25预制水泥砼盖板（含钢筋）
	m3

	-e
	水泥砂浆沟底抹面边沟修复
	m2

	205-13
	井盖修复
	

	-a
	D70
	套

	-b
	60*130
	套

	205-14
	铁篦子雨水口修复
	套

	205-15
	横向排水管（DN400）
	m


第206节  修复或完善防护工程

206.03  计量与支付

1．计量
第（8）款修改为：
（8）挡土墙应按设计图所示或监理人指示施工，以不同材料挡土墙的断面体积（不含压顶）计算，以m3计量。

第（11）款修改为：
（11）挡土墙压顶应按设计图所示或监理人指示施工，以不同材料挡土墙压顶的断面体积计算，以m3计量。 
2．支付
在原内容后补充：
第206-11子目号，按上述计量规定，经验收合格的工程，以经监理人确认的数量，按合同单价计算合价。此项支付包括为完成该项防护工程所必需的基础挖方、基底清理及整平、垫层铺设、弃方外运及处理、砂浆勾缝、沉降缝处置、安设泄水管、搭设支架、锚固、混凝土浇筑及养护等与此相关的全部费用，是对完成挡土墙修复或完善工程的全部偿付。挡土墙台背回填（含宕渣回填及压实）按203-3支付子目单价计量。
3．支付子目
修改206-1、206-11-b、206-11-d支付子目，补充206-11-m、206-11-n支付子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	206-1
	清理塌方、滑坡、风化碎石（含外运）
	m3

	206-11
	修复或完善挡土墙
	

	-b
	M7.5浆砌片（块）石挡土墙（含挖基等）
	m3

	-d
	C25混凝土挡土墙（含泄水管等）
	m3

	-m
	C20小石子混凝土压顶（厚10cm）
	m3

	-n
	挡墙C25砼外包
	m3


第207节  修复或完善路肩
207.04  计量与支付

1．计量

本条内容修改为：

路肩的修复或完善应按设计图纸所示或监理人指示施工，以设计要求的不同材料的压实体积计算，以m3计量；拉杆钢筋的安设应按设计图纸所示或监理人指示施工，以设计要求的拉杆钢筋的质量计算，以kg计量。
2．支付
本条内容修改为：

以实际的修复或完善的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除、修复、清理现场以及材料装卸、运输；混凝土浇筑、养护；钢筋加工及安设等所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。 
3．支付子目
207-2支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	207-2
	硬路肩
	

	-a
	水泥混凝土路肩（C20）
	m3

	-b
	拉杆钢筋
	kg

	-c
	C20小石子砼加高
	m3


第300章  路    面

第301节 挖除、铣刨、破碎旧路面

301.03  计量与支付

1．计量

本条内容修改为：

挖除水泥混凝土旧路面、沥青混凝土路面铣刨、挖除基层、挖除旧路肩应按设计图纸所示或监理人指示施工，按挖除（铣刨）旧路面（或基层、旧路肩）不同厚度及相应顶面面积计算体积之和，以m3计量。

2．支付

本条内容修改为：

挖除水泥混凝土旧路面、沥青混凝土路面铣刨、挖除基层、挖除旧路肩以设计图纸所示或监理人指示施工范围内挖除的数量为依据计算体积，按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；不同路面结构层厚度的挖除、破碎、铣刨、装卸、外运及处置；挖除破碎后平整压实（稳）；废料运弃及处理等相关作业所需的全部费用。

3．计量

301-1-d、301-2-a、301-5、301-7-b支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	301-1
	水泥混凝土路面
	

	-d
	挖除原砼面层（含外运）
	m3

	301-2
	沥青混凝土路面
	

	-a
	铣刨
	m3

	301-5
	基层
	

	-a
	挖除水稳基层（厚20cm）
	m3

	301-7
	挖除旧路肩（含外运）
	

	-b
	水泥混凝土硬路肩
	m3


第302节 裂缝类病害处治
302.04  计量与支付

1．计量

在本条原内容后补充：

高分子聚合物密封胶灌缝（填缝料灌浆）按设计图纸所示或监理人指示施工，按设计修复灌缝长度计算，以m计量。

2．支付

本条内容修改为：

按以上规定计量，以破损实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；凿缝、清理、高分子聚合物密封胶灌缝（填缝料灌浆）；喷洒或铺筑沥青材料及其拌和、运输、罩面、填缝、捣实、碾压和初期养护等作业所需的全部费用。

3．计量

补充302-4支付子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	302-4
	高分子聚合物密封胶灌缝（填缝料灌浆）
	m


第306节  修复或加铺调平层（垫层）

306.05  计量与支付

3．支付子目
306-1支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	306-1
	碎石调平层
	

	-a
	平均厚2cm
	m3

	-b
	平均厚5cm
	m3


第308节  修复或加铺基层

308.05  计量与支付

1．计量

本条内容修改为：

水泥稳定碎石基层应按设计图纸所示或监理人指示施工，等厚的水泥稳定碎石基层以设计相应厚度顶面面积计算，以m2计量；不等厚的水泥稳定碎石基层按压实体积计算，以m3计量。

2．支付 
本条内容修改为：

按上述规定计量计算的实际面积或体积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为铣刨旧沥青路面或清理下承面、洒水湿润；拌和、运输；摊铺、整型；碾压及养生等一切为完成本项工程所必需的全部费用。 
3．计量
308-1支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	308-1
	水泥稳定碎石基层
	

	-a
	厚20cm
	m2

	-b
	不等厚
	m3


第309节 加铺透层、黏层和封层
309.04  计量与支付

1．计量

本条原内容后补充：

自粘式聚酯玻纤布（含热沥青喷洒）应按设计图纸所示或监理人指示施工，以设计铺设净面积（不计搭接面积）计算（有多层时应分别计算），以m2计量。

2．支付 
本条内容修改为：

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为清理下承面、沥青加热、洒油、撒布石屑或粗砂及养护、铺设自粘式聚酯玻纤布（含热沥青喷洒）及锚固等一切为完成本项工程所必需的全部费用。 

3．计量
修改309-2、309-3-b支付子目，补充309-4支付子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	309-2
	粘层
	

	-a
	沥青粘层
	m2

	309-3
	封层
	

	-b
	稀浆封层
	m2

	309-4
	自粘式聚酯玻纤布（含热沥青喷洒）
	m2


第310节 修复或加铺沥青路面

310.05  计量与支付

3．支付子目
310-1、310-2支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	310-1
	细粒式沥青混凝土
	

	-a
	厚35mm AC-13C
	m2

	-b
	厚40mm AC-13C
	m2

	-c
	厚45mm AC-13C
	m2

	-d
	厚50mm AC-13C
	m2

	310-2
	中粒式沥青混凝土
	

	-a
	厚80mm AC-20C
	m2

	-b
	厚95mm AC-20C
	m2

	-c
	厚135mm AC-20C
	m2

	-d
	厚200mm AC-20C(小面积基层回填)
	m2


第315节 水泥混凝土路面修复和加铺

315.05  计量与支付

1．计量

第（1）、（4）款修改为：
（1）水泥混凝土路面板破板修复，按设计图所示或监理人指示施工， 以监理人确认的修复面板数量，分别按下列内容计量：

a. 等厚的水泥混凝土路面板破板修复，以设计不同厚度修复面板面积计算，以m2计量；

b. 不等厚的水泥混凝土路面板破板修复，以设计修复面板体积计算，以m3计量；

c. 钢筋以设计净质量计算，以kg计量；

d. 钻孔不区分孔深以设计个数计算，以个计量；

e. 边角剥落灌混凝土修复，以设计修复面板面积计算，以m2计量；

f. 小面积坑槽水泥砂浆填充，以设计填充的顶面积计算，以m2计量；

h. 板块切割，以设计切割长度计算，以m计量。
（4）裂缝维修，按设计图所示或监理人指示施工，以监理人确认的裂缝修复长度计算，以m计量。

2．支付

删除原内容，修改为：
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括旧面板破碎、清除；清理下承面、材料配制、拌和、运输；摊铺、切缝、填灌缝、刻纹和养护；钢筋加工及安设；清理坑槽及填充砂浆；板块切割、清理及清除杂物；裂缝清理、灌缝、养护；路面抛丸及拉毛废旧材料的清除、外运及处置等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3．支付子目
315-1、315-4支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	315-1
	水泥混凝土路面破板修复（含刻纹）
	

	-a
	厚20cm
	m2

	-b
	厚18cm
	m2

	-c
	不等厚
	m3

	-d
	钢筋
	kg

	-e
	钻孔
	个

	-f
	边角剥落灌混凝土修复
	m2

	-g
	小面积坑槽水泥砂浆填充
	m2

	-h
	板块切割
	m

	315-4
	裂缝维修
	

	-a
	沥青灌缝
	m


第400章  桥梁、涵洞
第402节  桥面系维修
402.03 计量与支付
2．支付

本条内容修改为：
按上述规定计量计算的实际面积或或体积或长度，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护，梁（板）凿、拆除，预制、运输、安装；原有桥面凿除、运输、堆放、清理下承面、修复防水层、铺装料的制备、铺筑、碾压养生；排水设施的拆除、安装；桥上安全设施的凿除、废弃、混凝土的浇筑；原有伸缩装置的清除、制作安装；桥头搭板凿除、清除、现场浇筑；铺设安装钢筋（或钢筋网片）等一切为完成本项工程所必需的全部费用。 

3.支付子目

402-1-a、402-1-b支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	402-1
	桥面铺装修复
	

	-a
	凿除（含外运）
	m3

	-b
	重新铺装C50混凝土面层（含钢筋）
	m2


第415节  涵洞的维修
415.04 计量与支付
1.计量

第（5）款修改为：

（5）涵洞重建或新增应按设计图所示或监理人指示施工，根据不同型号分别以m计量。

2．支付

本条内容修改为：
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖基及基底处理；铺设垫层；圆管的运输及安装、沉降缝及伸缩缝处理、涵侧回填及压实及洞口附属工作所需、回填作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。
3.支付子目

415-7支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	415-7
	涵洞重建或增设
	

	-a
	圆管涵1-φ1.0m
	m


第600章  交通安全设施

第601节  墙式护栏维修

601.05  计量与支付
2．支付 

按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；拆除清底、清理现场；修复破损；基底处理、现浇或预制安装、钢管桩搭设、钻孔、基础混凝土浇筑、钢筋加工及安装、钢筋伸缩缝处理、涂层及反光膜设置、废料外运及处置等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。

3.支付子目

601-2支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	601
	墙式护栏维修
	

	601-2
	修复
	

	-a
	C25砼护栏修复（含拆除）
	m


第602节  波形梁护栏维修

602.07  计量与支付
1.计量

本条内容修改为：

（1）波形梁护栏（含立柱）的拆除、修复、调整和安装应按设计图所示或监理人指示施工，以设计长度计算（计起、终端端头长度），根据不同型号分别以m计量。重建或新增护栏施工过程中如需拆除旧护栏、钻孔、立柱增补的，则拆除、钻孔、立柱增补及运输等工作均属于承包人应做的附属工作，相关费用均含在子目单价中，发包人不再另行计量支付。

（2）护栏修复、调整中的端头更换、护栏托架更换、立柱加固等以套数或根数为单位计量。
3.支付子目

602-2、602-4支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	602
	波形梁护栏维修
	

	602-2
	修复
	

	-a
	C级波形梁护栏板更换（含拆除）
	m

	-b
	波形梁护栏端头更换
	套

	-c
	护栏托架更换
	套

	-d
	护栏套高
	m

	-e
	立柱加固
	根

	602-4
	重建或新增
	

	-a
	新增Gr-C-4E（含端头、钻孔）
	m

	-b
	护栏拆装（利旧，含端头、钻孔）
	m

	-c
	重建Gr-C-4E（含拆除、端头、钻孔）
	m

	-d
	C级波形梁护栏板
	m


第606节  示警桩、示警墩维修

606.05 计量与支付
1.计量

本条内容修改为：

示警桩（墩）的拆除、重建或新增、安装应按设计图所示，以设计数量计算，以根计量。 
3.支付子目

606-2支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	605
	示警桩重建或新增
	

	-a
	新增法兰盘警示柱（示警桩）
	根


第607节  防撞墩维修

607.06 计量与支付
1.计量

防撞墩应按设计图所示，根据规格型号以设计长度或数量计算，以m或个计量。 

3.支付子目

607-1支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	607
	防撞墩维修
	

	607-1
	拆除
	

	-a
	L*0.4*0.65m
	m

	-b
	0.7*0.4*0.65m
	个


第608节  单柱式交通标志维修
608.07  计量与支付
3.支付子目

608-2、608-3支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	608
	单柱式交通标志维修
	

	608-2
	修复
	

	-a
	板面更换（△900mm，含拆除）
	个

	608-3
	重建或新增
	

	-a
	重建线形诱导标志（φ89mm，400×600mm×2，含拆除）
	个

	-b
	新增线形诱导标志（φ89mm，400×600mm×2）
	个

	-c
	新增凸面镜（φ89mm）
	个

	-d
	新增停车让行标志（φ89mm，D=800mm）
	个


第611节  单悬臂式交通标志
611.07  计量与支付
3.支付子目

611-2支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	611
	单悬臂式交通标志维修
	

	611-2
	修复
	

	-a
	标志位移（φ219mm，3000×1800mm）
	个


第615节  重建或新增里程碑、百米桩、界碑

 615.05  计量与支付
3．支付子目

615-2支付子目修改为：

	 子目号
	子目名称
	单位

	615-2
	重建或新增里程碑、百米桩、界碑
	

	-a
	新增百米桩
	块

	-b
	新增里程碑
	块


第616节  道路交通标线局部修复
616.11  计量与支付
1.计量

补充第（7）款：
（7）旧标线清洗按设计图所示或监理人指示施工，经监理人验收合格后按清洗面积计算，以m2计量。

2．支付

本条内容修改为：
按上述规定计量计算并经验收合格的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；路面清洗；喷涂下涂剂；喷涂标线（含玻璃珠）；涂敷安装；隆声带刻设、防水反光处理；拆除更换道口标柱或增设柔性柱、运输、安装、废弃及处置等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。

3.支付子目

修改616-1、616-5-f、616-6-b、616-8-b支付子目，补充616-11支付子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	616
	道路交通标线局部维修
	

	616-1
	热熔型涂料路面标线修复
	m2

	616-5
	特殊路面标线修复
	

	-f
	振荡标线
	m2

	616-6
	减速带修复
	

	-b
	橡胶减速垄（38*50*5cm）
	m

	616-8
	轮廓标修复
	

	-b
	附着式轮廓标
	个

	616-11
	清洗原标线
	m2


第四卷

第八章  投标文件格式

          （项目名称）施工第   标段招标
投 标 文 件

第一信封（商务及养护工程作业方案）
投标人：                （盖单位电子公章）
        年        月        日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、养护工程作业方案

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、投标人须知前附表规定的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）施工第    标段招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号）后，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术文件确定的投入力量和工作方法，遵照招标文件中提出的各项要求，承担并完成本工程的所有工作，工期为    日历天，质量目标为     。项目经理：      （姓名），职称：    ，身份证号码：              。

2.我们同意从投标截止之日起在   天的有效期内恪守本投标文件，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。 
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（小写）      元（人民币）。 
4.如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。 
                  （招标人的其他补充说明）。 
投 标 人：                  （盖单位电子章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算12个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	（1）逾期交工10天及以内的，发包人按照1000元∕天向承包人课以违约金；逾期交工超过10天的，发包人按照2000元∕天向承包人课以违约金。

（2）逾期交工超过20天且在30天（含）以内的，发包人除向承包人课以违约金外，由监理核实上报发包人，再由发包人上报并在全市范围内进行通报。

（3）逾期交工超过30天的将从严从重处罚，并由发包人上报并在全省范围内通报。

（注：交工定义为合同工期内完成了全部工作量，并包括移交了完整的施工资料）
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	本项目不适用
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	本项目不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	10％签约合同价
	

	8
	材料预付款比例
	17.2.1
	本项目不支付材料预付款
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（2）
	100万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（3）
	本项目不适用
	

	11
	质量保证金限额
	17.4.1
	1.5％合同价格
	


投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

注：1、本项目为电子投标，“投标函附录”为系统自动生成格式，投标人在填写系统自动生成的“投标函附录”时，无法在“约定内容”栏填写的内容，可在“约定内容”栏填“/”，并将应填写的内容填写到“备注”栏中。系统自动生成的“投标函附录”中的“合同条目号”栏中的条目号与招标文件不一致的，投标人可以选择在“备注”栏修改成正确的条目号，也可不进行修改。

2、为适应本次招标需求，电子投标文件制作模板中增加了“投标函附录”模块，投标人必须按招标文件要求填写该模块中的内容，否则，视为不响应招标文件要求，其投标文件作否决投标处理。 

3、评标委员会在评标阶段，以电子投标文件制作模板中增加的“投标函附录”模块内容作为评审的依据。投标人中标后，该模块内容作为合同过程中执行的依据。

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地    址：                              
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：   （法定代表人姓名）   性别：       年龄：     职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                  投标人：                 （盖单位电子公章）

         法定代表人联系电话：                 
                                              年       月       日 

附：法定代表人身份证正、反双面清晰可辨的扫描件。

（二）授权委托书

本人          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）施工第    标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：         （盖法定代表人电子章）

身份证号码：                             
委托代理人：             （姓名，无须签字）

身份证号码：                             
手机号码：                                
       年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证正、反面清晰可辨的扫描件。

注：如果由投标人法定代表人递交投标文件，则不需要提供授权委托书。

三、投标保证金

若采用银行基本账户转账，投标人应在此提供电汇回单的扫描件。

如采用投标电子保函（保单），投标人应在此提供投标电子保函（保单）的扫描件。
四、养护工程作业方案
1.投标人应按以下要点编制养护工程作业方案（文字要求精练、内容具有针对性）：
（1）施工组织及现场布置 （包括交通组织方案）

（2）技术人员配置及劳动力安排

（3）养护设备配置（包括质量检测设备）
（4）养护技术方案及措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（5）质量、安全、进度、文明作业保证和保畅
（6）环境保护措施

（7）项目风险预测与防范，事故应急预案

（8）其他应说明的事项

2.养护工程作业方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一 总体作业计划表
附表一总体作业计划表
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五、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明：


六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及

投资参股的关联

企业情况
	

	备注
	


注：1.本表后应附： 

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描件； 

（2）养护资质证书副本扫描件； 

（3）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件； 

（4）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明扫描件。 

2.企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、养护资质证书副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子公章。

（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示

	说明




（三）拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	      年      月毕业于               学校        专业，学制      年

	经       历

	      年～

      年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备    注


	


注：1.每人填写一张本表。并在本表后附下列相关证明材料：

  （1）项目经理：身份证（正反双面扫描）、职称资格证书、公路工程专业二级及以上注册建造师注册证书（或网上注册信息截图）及有效期内的交通或建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）的扫描件；

（2）项目技术负责人：身份证（正反双面扫描）及职称资格证书的扫描件； 

（3）安全负责人：身份证（正反双面扫描）、职称资格证书及有效期内的交通或建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）的扫描件。

（4）项目经理的公路工程专业二级及以上注册建造师注册证书（或网上注册信息截图）、安全生产考核合格证书（B类）及安全负责人的安全生产考核合格证书（C类）上的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

（5）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
2.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

拟派项目经理在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上担任项目经理的承诺书
                       ： 
我公司及拟派项目经理承诺，拟派参加          （项目名称）施工第   标段投标的项目经理     （姓名）       在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方 式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。 
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。 
投标人：                    （盖单位电子公章） 
法定代表人：            （盖法定代表人电子章） 
年    月    日
（四）银行信贷证明（或财务能力承诺书）
银行信贷证明

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年   月  日之前，在           （项目名称）施工第  标段需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银 行 主 要 负 责 人（签字）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3.出具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。

财务能力承诺书

致：     （招标人全称）      
我谨代表  （投标人全称） 郑重承诺：若我单位有幸在      （项目名称）施工第    标段投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥         ）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投 标 人：                  （盖单位电子章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

        年        月        日

注：投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
（五）2020年1月1日以来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（项目经理）
	

	项目技术负责人（项目总工）
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应在本表后附业绩相关证明材料：（1）中标通知书扫描件、（2）合同协议书扫描件、（3）质量证明文件（由发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或发包人或管理部门出具的证明文件）的扫描件，上述业绩证明材料三者缺一不可，否则业绩不予认可。
3.工程规模解释顺序为：质量证明文明、合同协议书、中标通知书,如上述业绩证明材料未体现主要工程内容的，还须另附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 

4．上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，若投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的承继性，否则业绩不予认可。 
（六）投标人的信誉情况
	项  目
	投标人情况说明

	有无投标人须知第1.4.3项及1.4.4项情形
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应根据本表左侧内容，在本表右侧说明其信誉情况。 

2.投标人应在本表后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

七、承诺函

_________________________（招标人名称）：
我方参加了_________（项目名称）施工第     标段投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及必要的养护机械设备和检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备不进行更换。 
在签订合同协议书前，无条件接受招标人对我单位明显不平衡报价的修正。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。
投  标  人：                （盖单位电子公章）

                              法定代表人：            （盖法定代表人电子章）

        年    月    日

八、投标人须知前附表规定的其他材料
1.招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）。

2.投标人通过浙江省交通运输厅官方网址https://xyfw.jtyst.zj.gov.cn/查询的2024年公路养护施工企业信用等级网上查询结果截图（网上查询结果截图须体现投标人的信用等级），投标人未提供该网址查询结果截图或提供的截图未能体现投标人信用等级的，则投标人信用等级得分均按0分计；投标人如无浙江省交通运输厅公布的2024年公路养护施工企业信用等级的，根据《浙江省交通运输行业信用工作管理办法》，施工单位可沿用上一年信用评价结果，但需同时提供2024年、2023年公路养护施工企业信用等级网上查询结果截图，否则其信用等级得分按0分计；投标人如均无浙江省交通运输厅公布的2024年、2023年公路养护施工企业信用等级的，则其信用等级按B级计算，得分按0分计) 。
          （项目名称）施工第   标段招标
投 标 文 件

第二信封（报价文件）
投标人：                （盖单位电子公章）
        年        月        日

目 录

一、报价函
二、已标工程量清单
一、报价函

                （招标人名称）： 
1.我方已仔细研究了         （项目名称）施工第     标段招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币            元（大写），¥      （小写）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），承担并完成本工程的所有工作。 
2.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 
3.                （其他补充说明）。 
投标人：                 （盖单位电子公章） 
法定代表人：         （盖法定代表人电子章） 
日期：     年      月       日
二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其它说明及工程量清单各项表格（表4.1、表4.2、表4.3）。
�正文内容不得修改。
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